

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2019  
Dimensão: Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 016

Redes Sociais Saudáveis-Games 4 All



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação de Inter-ajuda de Jovens «Eco-estilistas»

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia de Marvila

Designação Associação Yes+

---

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Redes Sociais Saudáveis-Games 4 All

BIP/ZIP em que pretende intervir 27. Lóios

29. Flamenga

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Projeto aberto a todos os bairros da freguesia e arredores que pretendam associar-se. Produção de folhetos e materiais multimédia que serão disponibilizados gratuitamente, podendo ser igualmente meio de financiamento e receitas futuras. Ligação direta à freguesia, escolas, professores e parceiros que identificam facilmente o público alvo e mantêm a continuidade do Projeto. Realização de espetáculos/demonstrações ao público onde as contribuições/patrocínios reverteram para a sucessão do Projeto.

---

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Desde o início (1989) dos Eco-estilistas que o bairro de



Chelas/Marvila se apresenta como um dos bairros mais pobres de Portugal, sendo conhecido pelo seu estado degradado, exclusão social, problemáticas sociais e consequentemente discriminação social. Por esse motivo os Eco-estilistas têm procurado colmatar essas dificuldades criando programas de acompanhamento, que afastem as crianças e os jovens dos problemas que os rodeiam, evitando-os e consciencializando-os que há um caminho e atividades melhores. Trabalhamos há mais de 20 anos em parceria com a Freguesia, Escolas e Parceiros, estabelecendo relação muito próxima com todos. Ao longo deste tempo procuramos evitar situações de risco na população. O Projeto Redes Sociais Saudáveis-Games 4 All, procura ter uma atitude criativa, inovadora e alternativa, substituindo a designação de público alvo desprotegido para apoiado, de carenciado para poderoso e de excluído para envolvido e empreendedor. Não queremos que a população se refugie dos seus problemas, na utilização fácil de internet e todas as ofertas que esta oferece, de modo descontrolado e sem consciente utilização, expostos aos perigos das Redes Sociais. Cada vez mais se está gastando tempo sozinhos online, em vez de estarem a partilhar tempo com amigos, fazendo diversas atividades no exterior. Infelizmente, esta realidade acontece nestes bairros, encorajados pela família, pois é um modo fácil de manter os filhos em casa, ocupados e sem grandes responsabilidades.

Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

#### Objetivos Específicos de Projeto

##### Objetivo Específico de Projeto 1

#### Descrição

Sustentabilidade	As competências ganhas no decorrer do Projeto serão apresentadas publicamente através de espetáculos exteriores na comunidade e ao público em geral, em que será possível uma troca de experiências e saberes. Estes eventos serão organizadas por forma a que as contribuições e patrocínios que deles advenham sejam revertidos para o Projeto, permitindo a sua continuidade e abarcando novos participantes e/ou parcerias. Ainda surge da produção de materiais multimédia a oportunidade de entidades profissionais conhecerem o trabalho desenvolvido pelos
------------------	--



intervenientes e investirem conseqüentemente na aquisição deles.

**Objetivo Específico de Projeto 2**

**Descrição**

**Sustentabilidade** Os participantes que ao longo do Projeto se apresentaram como mais capazes serão habilitados de competências que lhes permitiram replicar os seus conhecimentos, quer na Comunidade, como na vida real e com outros parceiros profissionais. A sustentabilidade deste Projeto passará também pela divulgação e produção de materiais.

**Objetivo Específico de Projeto 3**

**Descrição**

**Sustentabilidade** Através dos parceiros e Escolas obtemos os participantes necessários às atividades. A sua abrangência para todas as idades é um ponto essencial para massiva participação. A divulgação entre participantes é igualmente um ponto positivo de sustentabilidade. A existência de vários recursos materiais na Associação também será determinante na execução e prossecução do Projeto.

**CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO**

**Actividade 1** Divulgação do Projeto

**Descrição**

**Recursos humanos** 1 - Coordenador  
1 - Técnico Superior de Animação Sociocultural  
1 - Técnico de fotografia/vídeo

**Local: morada(s)**

**Local: entidade(s)** - Escolas do Agrupamento de Escolas D.Dinis  
- Sede da Associação Eco-estilistas  
- Junta de Freguesia de Marvila

**Resultados esperados**

**Valor** 1500 EUR

**Cronograma** Mês 1, Mês 2, Mês 3

**Periodicidade** Pontual 10 ações



Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Seleção de Técnicos e Equipa
Descrição	
Recursos humanos	1 - Coordenador 1 - Técnico Superior de Animação Sociocultural
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Sede da Associação Eco-estilistas
Resultados esperados	
Valor	600 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Pontual 20 ações
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Preparação de workshops e cursos
Descrição	
Recursos humanos	1 - Coordenador 3 - Monitores 2 - Técnicos de fotografia/vídeo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Sede da Associação Eco-estilistas
Resultados esperados	
Valor	800 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Pontual 10 ações
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3



Actividade 4	Workshops de Redes Sociais
Descrição	
Recursos humanos	1 - Coordenador de Projeto 3 - Monitores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	- Sala de aula Escola EB 1 dos Lóios - Salas de aula Escola D. Dinis - Sede da Associação Eco-estilistas - Salas de formação dos parceiros do Projeto
Resultados esperados	
Valor	20000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 5	Cursos de Fotografia e Vídeo
Descrição	
Recursos humanos	1 - Coordenador de Projeto 2 - Técnicos de fotografia/vídeo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	- Salas de aula Escola D. Dinis - Sede da Associação Eco-estilistas - Salas de formação dos parceiros do Projeto
Resultados esperados	
Valor	7500 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	2



Actividade 6	Desafio de Fotografia/Vídeo
Descrição	
Recursos humanos	2 - Técnicos de fotografia/vídeo 1 - Monitor
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	- Escola EB 1 dos Lóios - Escola D. Dinis - Sede da Associação Eco-estilistas - Junta de Freguesia de Marvila
Resultados esperados	
Valor	900 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 7	Demonstração Pública na Comunidade
Descrição	
Recursos humanos	1 - Coordenador de Projeto 2 - Técnicos de fotografia/vídeo 2 - Monitores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	- Escolas do Agrupamento de Escolas - Junta de Freguesia de Marvila
Resultados esperados	
Valor	800 EUR
Cronograma	Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	900
Objectivos específicos para que concorre	2



Actividade 8	Livro, Folhetos, Vídeos e Brochuras
Descrição	
Recursos humanos	2 - Técnicos de fotografia/vídeo 1 - Monitores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Sede da Associação Eco-estilistas
Resultados esperados	
Valor	600 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	900
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 9	Espaço de Apoio dos Participantes
Descrição	
Recursos humanos	1 - Psicólogo ou Assistente Social 2 - Monitores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Sede da Associação Eco-estilistas
Resultados esperados	
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	90
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 10	Games 4 All
Descrição	





Recursos humanos	1 - Coordenador de Projeto 3 - Monitores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	- Escola EB 1 dos Lóios - Escola D. Dinis - Sede da Associação Eco-estilistas - Junta de Freguesia de Marvila
Resultados esperados	
Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	900
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 11	Avaliação/Sustentabilidade Projeto
Descrição	
Recursos humanos	1 - Coordenador de Projeto 2 - Monitores 2 - Técnicos de fotografia/vídeo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Sede da Associação Eco-estilistas
Resultados esperados	
Valor	800 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 12
Periodicidade	Pontual 2 ações
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	5
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador - Formador e Professor
Horas realizadas para o projeto	400
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função Técnico Superior de Animação Sociocultural
Horas realizadas para o projeto	350
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função Formador/Técnico em Fotografia
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função Formador/Técnico em Vídeo
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Monitor de atividade
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função Monitor de atividade
Horas realizadas para o projeto	100



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Voluntário - Monitor de atividade
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Estágio Curricular - Monitor de atividade
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Psicólogo/Assistente Social
Horas realizadas para o projeto	50
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	<b>Criação de emprego (Impacto)</b>
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	4
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	2
	<b>Destinatários (Resultados)</b>
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	200
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	900



Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	4
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	120
Nº de destinatários desempregados	250
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	400
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	120
Nº de destinatários imigrantes	30
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	50
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	4
Nº de publicações criadas	4
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	4
Nº de vídeos criados	40
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	2
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
Video resumo do Projeto - 30 min	2
Foto Livro resumo Projeto	1
-	0
-	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

DMHDL | DDL | DAIL

**BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária**



Encargos com pessoal interno	24800 EUR
Encargos com pessoal externo	3150 EUR
Deslocações e estadias	1100 EUR
Encargos com informação e publicidade	1000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	3450 EUR
Equipamentos	6000 EUR
Obras	0 EUR
<b>Total</b>	<b>39500 EUR</b>
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Associação de Inter-ajuda de Jovens «Eco-estilistas»
Valor	39500 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Agrupamento de Escolas D. Dinis
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	3500 EUR
Descrição	Contribuem com apoio na sinalização e encaminhamento do público-alvo à participação nas atividades pertencentes ao Projeto, bem como a cedência de espaço nas Escolas do Agrupamento para a concretização das mesmas. Esta parceria será essencial para a divulgação e comunicação das atividades junto da comunidade escolar. Utilização de materiais disponíveis no parque escolar, organização de eventos de demonstração das atividades a serem realizadas junto dos alunos de outras escolas e nas comunidades. Este será um parceiro estratégico no acolhimento e demonstração final dos produtos criados no Projeto.
Entidade	e.p.a (european playwork association)
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	Esta parceria contará com a disponibilidade de pessoal para produção, desenvolvimento e avaliação dos conteúdos técnicos e pedagógicos do Projeto, além de participação ativa na formação de monitores. Atualização e melhoramento de meios de divulgação de conteúdos informativos e pedagógicos, bem como a atualização das plataformas de internet da Associação com formação de monitores envolvidos no Projeto. Cedência de materiais pedagógicos, participação em Seminários Internacionais de Educadores/Trabalhadores

Sociais onde se partilha e aprende sobre novas temáticas lúdico-pedagógicas, novos procedimentos de educação formal e não formal, troca de saberes e experiências com parceiros internacionais na resolução de problemas sociais.

Entidade	Associação de Educação e Pedagogia Yes+
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	2500 EUR
Descrição	Disponibilização de recursos humanos para a gestão, avaliação e seleção de monitores. Apoio financeiro para a obtenção de equipamentos necessários à realização do Projeto e cedência de materiais indispensáveis para o sucesso dos objetivos propostos. Apoio financeiro no transporte e deslocação de materiais e participantes durante as atividades a realizar. Realização de 50 horas de formação na área de ensino básico/preparatório e conteúdos profissionais associados ao Projeto. Serão responsáveis pela preparação, montagem e divulgação de meios áudio visuais, panfletos e comunicações via internet.
Entidade	Junta de Freguesia Marvila/Escola Básica dos Lóios
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	3500 EUR
Descrição	Cedência de espaços nas escolas para realização de atividades. Cedências de espaços em eventos realizados na comunidade para demonstrar e divulgar o Projeto e, angariação de participantes e fundos para sustentabilidade futura. Este será um parceiro estratégico na divulgação e comunicação das atividades nas redes sociais e plataformas comunitárias existentes , assim como na disponibilidade e partilha de locais de exposição dos trabalhos finais realizados e realização dos jogos na comunidade.
Entidade	Associação de Jovens Eco-estilistas
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	6000 EUR
Descrição	Disponibilização de recursos humanos, equipamentos, materiais e documentação histórica que não é suportada pelo programa Bip/zip. Meios e materiais previamente adquiridos e existentes na Associação que estão disponíveis de imediato quando do arranque do Projeto. Experiência e partilha de materiais desenvolvidos ao longo dos anos de reciclagem e reutilização, assim como apoio na gestão e produção de novos materiais reutilizados para utilização no Projeto.

TOTAIS



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Total das Actividades	39500 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	17500 EUR
Total do Projeto	57000 EUR
Total dos Destinatários	3750

