

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



**HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL** Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## **BIP/ZIP**

Programa BIP/ZIP 2019  
Dimensão: Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 040

Assembleia da Juventude



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação Young Educators - European Association

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação For Citizens - European Institute for Active Citizenship

Designação Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves

---

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão Igrição

Designação Assembleia da Juventude

BIP/ZIP em que pretende intervir 37. Alto da Eira

46. Quinta do Lavrado

47. Horizonte

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

A estrutura do projeto possibilita a autonomia e auto-suficiência para garantir a sustentabilidade do mesmo. Através da aquisição de conhecimentos e ferramentas dadas nos workshops tanto gerais como de capacitação, os jovens tornam-se parte ativa e consciente na elaboração de atividades, adquirindo autonomia e responsabilidade para dar continuidade ao projeto nos anos seguintes. No entanto, serão sempre acompanhados pela Young Educators, parceiros e multiplicadores voluntários deste projeto.

---

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico	<p>Menezes (2007) sustenta que a cidadania não se encontra confinada a direitos e deveres, remetendo para questões relacionadas com a identidade e a pertença. A importância da introdução do conceito de cidadania aos jovens é suportada pelo objetivo político de se construir uma cidadania europeia e por investigações que assumem a participação cívica e política como a base das sociedades democráticas. As experiências de participação na juventude são importantes preditores do envolvimento cívico e político no futuro. Em 2012, com o Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho de 2012, a área da formação cívica deixa de ser imposta como uma disciplina isolada e obrigatória, mas é deixada às escolas a decisão da sua oferta nos termos da sua materialização disciplinar autónoma (p. 3476). Em alguns casos a taxa de abstenção nas eleições tem superado metade da população. A taxa de abstenção nas eleições para o Parlamento Europeu no ano de 2019 foi de 69,3%, o valor mais elevado desde 1987. A nível Europeu, Portugal apresenta uma taxa de abandono escolar de 14% face à média Europeia de 11%, sendo, dentro de 28 países, o quinto com uma maior taxa de abandono escolar (Retrato dos Jovens, 2017). No panorama nacional, em 2011, Lisboa apresentava uma taxa de abandono escolar de 1,80% face à média continental de 1,65%. No mesmo ano, de entre 24 freguesias, Penha de França era a nona freguesia com maior taxa de abandono escolar, com 2,01% (Diagnóstico Social de Lisboa II, 2015-2016).</p>
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Destinatários preferenciais	Jovens
Objectivo geral	

#### Objetivos Específicos de Projeto

##### Objetivo Específico de Projeto 1

#### Descrição

Sustentabilidade	<p>A continuação do projeto será assegurado pelos voluntários formados no ano de implementação. Assim, o futuro do projeto deve decorrer em moldes semelhantes, aos quais se acrescenta a intervenção dos participantes anteriores, sendo que a estrutura funcional se mantém. Ou seja, os jovens envolvidos no 1º ano de implementação podem voltar a participar no projeto e assim tornarem-se embaixadores do projeto no apoio na angariação de jovens para o projeto na fase de sustentabilidade. A isto acrescenta-se que os</p>
------------------	---



membros eleitos no 1º ano de implementação, não podem voltar a concorrer aos cargos que ocuparam no 2º ano de implementação. No entanto, num primeiro período da fase de sustentabilidade, estes jovens podem tornarem-se mentores dos membros eleitos no 2º ano de implementação. A Young Educators garantirá com recursos próprios, sempre que necessário, e os restantes parceiros assegurarão o apoio que o projeto e os jovens necessitem.

**Objetivo Específico de Projeto 2**

Descrição

Sustentabilidade

A sustentabilidade da inclusão social é assegurada pela própria continuidade da Assembleia da Juventude. Através disponibilização dos meios para a continuação do projeto a Young Educators e os restantes parceiros garantirão com recursos próprios o apoio que o projeto e os jovens necessitem. Também a inclusão de voluntários, permitirá a multiplicação de agentes de apoio à continuação e a participação dos jovens do 1º ano de implementação na fase de sustentabilidade multiplicará a visibilidade do projeto no contexto escolar e assim possibilitará a participação de cada vez mais jovens neste projeto.

**Objetivo Específico de Projeto 3**

Descrição

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo será assegurada pela Young Educators e entidades parceiras através da formação e mobilização de voluntários no 2º ano de implementação. Esses voluntários serão os multiplicadores junto dos jovens e assim serão eles os elementos centrais no apoio ao desenvolvimento de competências dos jovens.

**CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO**

Actividade 1

Ações de Divulgação

Descrição

Recursos humanos

1 Coordenador do projeto;  
1 técnico responsável pela criação dos gráficos de divulgação, do site e dos videos;  
3 voluntários.

Local: morada(s)



Local: entidade(s)	European Association of Young Educators. Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves. For Citizens - European Institute for Active Citizenship.
Resultados esperados	
Valor	3670 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	800
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	Seleção e capacitação de voluntário
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador do projeto; 1 Formador.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	European Association of Young Educators.
Resultados esperados	
Valor	1845 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 3
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Workshops de Capacitação
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador do projeto; 10 voluntários.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves.



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

<b>Resultados esperados</b>	
Valor	5020 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	800
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
<b>Actividade 4</b>	<b>Campanha e Eleição Representantes</b>
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador do projeto; 10 Voluntários.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves.
<b>Resultados esperados</b>	
Valor	840 EUR
Cronograma	Mês 6
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
<b>Actividade 5</b>	<b>Sessões de Assembleia</b>
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador do projeto; 10 Voluntários.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves.
<b>Resultados esperados</b>	
Valor	1470 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8



Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 6	Redação de um documento oficial
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador; 10 voluntários.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves.
Resultados esperados	
Valor	640 EUR
Cronograma	Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 7	Visita a Reunião Pública de Câmara
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador; 4 Voluntários.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Reunião de acesso público.
Resultados esperados	
Valor	375 EUR
Cronograma	Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Pontual4
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que	



concorre	1, 2, 3
Actividade 8	Avaliação
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador do projeto; 10 Voluntários.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	European Association of Young Educators. Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves.
Resultados esperados	
Valor	1215 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

#### MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	3
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	578
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Técnico gráfico
Horas realizadas para o projeto	65





Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Formador
Horas realizadas para o projeto	15
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	20
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	800
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	150
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	150
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	320
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	50
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	



Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	34
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	13
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	11560 EUR
Encargos com pessoal externo	2250 EUR
Deslocações e estadias	505 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	260 EUR
Equipamentos	500 EUR
Obras	0 EUR
Total	15075 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Young Educators - European Association
Valor	15075 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes



Entidade	European Association of Young Educators
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Disponibilização de técnicos para as atividades. A Young Educators irá assumir parte das despesas de deslocação bem como despesas relacionadas com aquisição de material para as atividades.
Entidade	For Citizens - European Institute for Active Citizenship
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Disponibilização de técnicos para desenvolvimento dos conteúdos de formação. Cedências de técnicos para apoio às atividades.
Entidade	Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Cedência de espaços, utilização de materiais disponíveis no parque escolar, organização de eventos de demonstração das atividades a serem realizadas junto dos alunos de outras escolas e nas comunidades, bem como o encaminhamento de público-alvo, apoio na sinalização e orientação à participação das atividades a realizar no Projeto. Este será um parceiro estratégico na divulgação e comunicação das atividades junto da comunidade escolar e no próprio desenvolvimento do projeto e atuação das atividades.

---

TOTAIS

Total das Atividades	15075 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	2000 EUR
Total do Projeto	17075 EUR
Total dos Destinatários	1740