

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2019
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 060

Marvila é para todos!



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Salvador

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia de Marvila

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Marvila é para todos!

BIP/ZIP em que pretende intervir 27. Lóios

28. Amendoeiras

32. Quinta das Salgadas / Alfinetes

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução Realizar ações de sensibilização dinâmicas e interativas para jovens (promover a intergeracionalidade envolvendo séniores pontualmente), contribuindo para uma mudança de mentalidades, ao mesmo tempo que eles próprios se tornam agentes de mudança, responsáveis por alertar a comunidade (locais/serviços/funcionários/donos/etc) para a falta de acessibilidades e para a discriminação e desigualdade daí decorrentes, para com as pessoas com alguma condicionante de mobilidade, temporária ou permanente.

Fase de sustentabilidade Manter os jovens ativos na comunidade, fomentando a regular utilização das ferramentas tecnológicas que serão apresentadas e utilizadas durante a fase de execução do projeto, dando continuidade à sensibilização da população, ao diagnóstico dinâmico e à classificação das condições de acessibilidade de cada vez mais locais e espaços nos 3 bairros abrangidos.

DESCRIÇÃO DO PROJETO



familiares e amigos, para a importância de criar espaços acessíveis para todos. Através de um ranking controlado na APP móvel +Acesso, a AS continuará a monitorizar quais as turmas mais ativas na classificação e sensibilização de espaços e anualmente premiará a turma vencedora, esperando deste modo criar mais uma fonte de motivação para os jovens continuarem a lutar por esta causa.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição IDENTIFICAR E CLASSIFICAR (serviços à comunidade) - Disponibilizar à comunidade informação fidedigna acerca das acessibilidades dos seus espaços, o que facilitará a vida das pcdm tanto na preparação prévia para ir a algum local, como na identificação rápida dos locais onde conseguirão entrar e dos quais poderão usufruir. Para isso existirão 2 tipos de classificação dos locais: 1) a classificação feita na APP móvel +Acesso (inicialmente feita pelos jovens destinatários, mas extensível a qualquer membro da comunidade) que qualquer pessoa pode consultar antes de sair de casa para verificar as acessibilidades; 2) a classificação visível nas fachadas dos diferentes locais, através da colocação do Selo Acessível que indicará se um espaço é ou não acessível (inicialmente colocados pelos jovens destinatários, mas extensível a qualquer membro da comunidade).

Sustentabilidade As classificações feitas na APP móvel +Acesso e os Selos Acessíveis colocados no período de execução do projeto, são produtos que ficarão na comunidade após a sua conclusão, esperando se que esta divulgação de boas práticas crie um efeito multiplicador e leve mais espaços a tornarem se acessíveis para poderem colocar também o Selo Acessível. Adicionalmente, espera se conseguir envolver os jovens e a comunidade de tal forma que a prática de continuar a identificar e a classificar se mantenha no futuro, sendo que o projeto irá garantir o contínuo funcionamento da APP móvel +Acesso e a disponibilização dos Selos Acessíveis na JF de Marvila para que a comunidade possa continuar a utilizar estas duas ferramentas.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição CRIAR ACESSIBILIDADES (pequenos investimentos) - dar os primeiros passos na criação efetiva de acessibilidades, selecionando a adaptando 3 locais onde seja preciso intervir com pouco investimento e muito benefício para a comunidade, não só tornando os espaços acessíveis, mas também dando o exemplo a outros locais que poderão fazer o mesmo.

Sustentabilidade Monitorizar a continuação da utilização dos espaços adaptados e incentivar a própria comunidade a continuar a



identificar outros espaços importantes de adaptar e a fazer essa sinalização à Junta de Freguesia, que poderá dar seguimento à adaptação ou ao contacto com os organismos responsáveis em questão.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Formação de Dinamizadores
Recursos humanos	2 RH DO PROJETO: 1 Coordenadora (Gestora de Projeto na AS na área das Acessibilidades) + 1 Outro elemento (Gestora de Projeto da AS na área da Sensibilização)
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Marvila OU Associação Salvador
Valor	2183 EUR
Cronograma	Mês 1
Periodicidade	Pontual 1 sessão com duração de 8h
Nº de destinatários	6
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	Ações Sensibilização ESCOLAS
Recursos humanos	5 RH DO PROJETO: 1 Coordenadora (Gestora de Projeto na AS na área das Acessibilidades) + 4 Outro elemento (dynamizadores de ações de sensibilização com deficiência motora)
Local: entidade(s)	Partidas da Escola Secundária D. Dinis, Escola Básica Damião de Góis e Escola Básica de Marvila e atividades desenvolvidas nas zonas circundantes
Valor	18199 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Pontual 56 AÇÕES/TURMAS (grupos 30 pax)
Nº de destinatários	1680
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Ações Sensibilização FÉRIAS_JOVENS



Recursos humanos	6 RH DO PROJETO: 1 Coordenadora (Gestora de Projeto na AS na área das Acessibilidades) + 4 Outro elemento (dinamizadores de ações de sensibilização com deficiência motora) + 1 Outro elemento (representante da JF de Marvila - articulação)
Local: entidade(s)	Partida da Junta de Freguesia de Marvila e atividades desenvolvidas nas zonas circundantes
Valor	3566 EUR
Cronograma	Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Pontual 10 AÇÕES (grupos 30 pax)
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	Ações Sensibilização FÉRIAS_SÉNIOR
Recursos humanos	6 RH DO PROJETO: 1 Coordenadora (Gestora de Projeto na AS na área das Acessibilidades) + 4 Outro elemento (dinamizadores de ações de sensibilização com deficiência motora) + 1 Outro elemento (representante da JF de Marvila - articulação)
Local: entidade(s)	Partida da Junta de Freguesia de Marvila e atividades desenvolvidas nas zonas circundantes
Valor	1683 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual 4 AÇÕES (grupos 30 pax)
Nº de destinatários	120
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 5	Adaptação de espaços
Recursos humanos	2 RH DO PROJETO: 1 Coordenadora (Gestora de Projeto na AS na área das Acessibilidades) + 1 Outro elemento (representante da JF de Marvila - articulação)
Local: entidade(s)	3 locais a seleccionar, 1 em cada um dos Bairros das Amendoeiras, dos Lóios e da Quinta das Salgadas/Alfinetes
Valor	1883 EUR



Cronograma	Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Pontual 3 rampas/ adaptações
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	3
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora
Horas realizadas para o projeto	1694
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Outro elemento (representante da JF de Marvila - articulação)
Horas realizadas para o projeto	154
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Outro elemento (gestora de projeto AS na área da sensibilização - apoio ao projeto)
Horas realizadas para o projeto	154
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Outro elemento (dinizador de ações de sensibilização com deficiência motora)



Horas realizadas para o projeto	140
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Outro elemento (dinizador de ações de sensibilização com deficiência motora)
Horas realizadas para o projeto	140
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Outro elemento (dinizador de ações de sensibilização com deficiência motora)
Horas realizadas para o projeto	140
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Outro elemento (dinizador de ações de sensibilização com deficiência motora)
Horas realizadas para o projeto	140
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Voluntário (apoio logístico ao projeto)
Horas realizadas para o projeto	154
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	4



Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto

0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)

2106

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes

300

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes

1

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental

6

Nº de destinatários mulheres

0

Nº de destinatários desempregados

0

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)

1980

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)

120

Nº de destinatários imigrantes

0

público indiscriminado dos 3 espaços adaptados

300

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração

1

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade

3

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas

20

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

2

Nº de vídeos criados

1



Nº de artigos publicados em jornais / revistas	1
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
Aplicação Móvel - APP + Acesso	1
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	15400 EUR
Encargos com pessoal externo	5600 EUR
Deslocações e estadias	2300 EUR
Encargos com informação e publicidade	500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2714 EUR
Equipamentos	400 EUR
Obras	600 EUR
Total	27514 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação Salvador
Valor	27514 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Agrupamento de Escolas D. Dinis
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	700 EUR

Descrição O Agrupamento de Escolas D. Dinis assegura a ponte com os diretores de turma e o acesso aos alunos das escolas D. Dinis (Bairro das Amendoeiras), 2,3 Marvila (Bairro Quinta das Salgadas / Alfinetes) e Damião de Góis (Bairro dos Lóios), para a realização de ações de sensibilização. Assumindo um total de 98 horas para a realização destas ações nas escolas e um custo por hora de responsável de



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

cerca de 7,143EUR, quantifica-se este apoio em serviços com um valor de 700EUR.

Entidade Junta de Freguesia de Marvila

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 1100 EUR

Descrição A Junta de Freguesia de Marvila será um órgão facilitador do trabalho a desenvolver nos 3 Bip/Zip's identificados para implementar as atividades previstas (Bairros das Amendoeiras, dos Lóios e da Quinta da Salgadas/Alfinetes). Contaremos com apoio de uma técnica por cerca de 154 horas ao longo de todo o projeto para a seleção dos 3 espaços a adaptar, para a ponte com os campos de férias para crianças, jovens e séniors (Praia Campo), com o agrupamento de escolas e todos os espaços públicos onde as atividades decorrerão. Assumindo um custo por hora de cerca de 7,143EUR, quantifica-se este apoio em serviços com um valor de 1.100EUR.

Entidade Associação Salvador

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 2200 EUR

Descrição A Associação Salvador irá contribuir financeiramente para o projeto com a remuneração da sua Gestora de Projeto da área da Sensibilização que prestará apoio ao projeto por cerca de 154 horas. Assumindo um custo por hora de cerca de 7,143EUR, quantifica-se este apoio financeiro com um valor de 1.100EUR. Adicionalmente contribuirá ainda com o trabalho de um voluntário também por cerca de 154 horas. Assumindo um custo por hora de cerca de 7,143EUR, quantifica-se este apoio em voluntariado com um valor de 1.100EUR.

TOTAIS

Total das Actividades 27514 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento 4000 EUR

Total do Projeto 31514 EUR

Total dos Destinatários 2406

