

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2019
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 064

OFICINAS DE ANTROPOLOGIA



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação ASSOCIAÇÃO DE APOIO E SEGURANÇA PSICO-SOCIAL
Designação Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA)

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Etnia Cigana
Designação AGIRXXI- Associação para a Inclusão Social
Designação Associação Wamãe
Designação Junta de Freguesia de Marvila

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição
Designação OFICINAS DE ANTROPOLOGIA
BIP/ZIP em que pretende intervir 32. Quinta das Salgadas / Alfinetes
33. Marquês de Abrantes
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Através das atividades desenvolvidas os destinatários do projeto irão adquirir novas competências, quais a prática da investigação, a habilidade a recorrer a múltiplas ferramentas e linguagens como a fotografia, o texto, o desenho, vídeo, que depois. O laboratório promove um sentido de maior coesão social, e será estimulada a produção ativa de saber e conhecimento sobre o mesmo. O projeto pode integrar as atividades do Centro Interpretativo de Marvila Beato.

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	Os bairros Bip/Zip das Quinta das Salgadas/Alfinetes e Marquês de Abrantes é caracterizado por indicadores persistentes de exclusão social: pobreza, desemprego, baixa autoestima, insucesso, absentismo e abandono escolares, desvalorização do papel da escola pelas famílias, dificuldades de ajustamento de oferta escolar e cultural ao meio, iliteracia, isolamento, insegurança, violência, problemas de saúde e outros associados a toxicodependência, dificuldades de integração de grupos diferentes dentro do bairro. População de todas as idades com elevado número de crianças e jovens, que se constitui como uma oportunidade e desafio com enorme potencial das estruturas comunitárias existentes que permitem um foco de abordagem à educação através das artes.
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	Etnografias sobre o bairro elaboradas pelos participantes, em trabalhos de grupo ou individuais. Os conteúdos etnográficos ter através de múltiplos meios quais diários gráficos, ilustrações, textos, registos audiovisuais, fotográficos. O espaço da Biblioteca e dos parceiros envolvidos se tornarão também um espaço de visibilidade da produção dos alunos e assim do conhecimento gerado sobre o bairro.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	
Sustentabilidade	Produção de mapas afetivos e cartografias. Os alunos serão convidados a explorar o território e suas multiplicidades e variedades. Serão convidados a criar mapas a partir das



suas experiências afetivas e familiares, traçando os mapas através das suas vivências e encontros. Será estimulado o recurso a múltiplos meios - desenhos, textos, registos audiovisuais.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade Capacitação dos destinatários e professores nas metodologias da antropologia nos processos de aprendizagem e ensino, como estratégia dinâmica para a transformação e inclusão social. Produção de material didático e divulgativo sobre a experiência.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Oficina 1 - Etnografar o Bairro

Descrição

Recursos humanos

- Coordenadora;
- Equipa de avaliação externa;
- Equipa do projeto;
- Um representante de cada parceiro formal e informal;
- Destinatários do projeto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Escola; Freguesia; Biblioteca Municipal de Marvila

Resultados esperados

Valor 14000 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 60

Objectivos especificos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 2 Oficina 2 - Cartografar o Bairro

Descrição



Recursos humanos	- Coordenadora; - Equipa de avaliação externa; - Equipa do projeto; - Um representante de cada parceiro formal e informal; - Destinatários do projeto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Biblioteca Municipal de Marvila Freguesia de Marvila
Resultados esperados	
Valor	12000 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Oficina 3 - Contar o Bairro
Descrição	
Recursos humanos	- Coordenadora; - Equipa de avaliação externa; - Equipa do projeto; - Um representante de cada parceiro formal e informal; - Destinatários do projeto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Biblioteca Municipal de Marvila, Freguesia.
Resultados esperados	
Valor	10000 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 12
Periodicidade	PontualSemestral
Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Equipa e Comunicação



	Descrição
Recursos humanos	Coordenadora Equipa de avaliação externa; - Equipa do projeto; Um representante de cada parceiro formal e informal; Designer
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	CRIA, Biblioteca de Marvila, Junta da Freguesia de Marvila
Resultados esperados	
Valor	11500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	Monitorização e Avaliação
	Descrição
Recursos humanos	Coordenadora Equipa de avaliação externa; - Equipa do projeto; Um representante de cada parceiro formal e informal; Destinatários do projeto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	CRIA, Biblioteca Municipal de Marvila, Freguesia de Marvila
Resultados esperados	
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3



Nº de parceiros mobilizados	6
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador de Projeto
Horas realizadas para o projeto	1680
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	6 Monitores
Horas realizadas para o projeto	2304
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Técnico audiovisual
Horas realizadas para o projeto	420
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Administrativo
Horas realizadas para o projeto	148
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Psicóloga
Horas realizadas para o projeto	60
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Designer
Horas realizadas para o projeto	380



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Contabilista
Horas realizadas para o projeto	30
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	1120
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2000
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	3
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	20
Nº de destinatários mulheres	700
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	1120
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	300
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	



Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	2
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	4
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	20
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	12
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	13500 EUR
Encargos com pessoal externo	20000 EUR
Deslocações e estadias	500 EUR
Encargos com informação e publicidade	5500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	8000 EUR
Equipamentos	2500 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	ASSOCIAÇÃO DE APOIO E SEGURANÇA PSICO-SOCIAL
Valor	40000 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA)
Valor	10000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	AASPS
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5000 EUR
Descrição	-Aquisição de consumíveis; -Afetação de recursos; -Deslocações.
Entidade	Junta de Freguesia de Marvila
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	-Cedência de Instalações e equipamento; -Apoio técnico.
Entidade	CRIA - Centro em Rede de Investigação em Antropologia
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	6150 EUR
Descrição	-Cedência de auditório(s); -Sala reuniões; -Laboratório de Audiovisuais e equipamento.
Entidade	APODEC
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	-Reforço da rede de comunicação do projeto; -Apoio técnico.
Entidade	Associação Wamãe
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	-Cedência de Instalações e equipamento; -Apoio técnico.

TOTAIS



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	14650 EUR
Total do Projeto	64650 EUR
Total dos Destinatários	3120

