

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2019
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 009

Pessoa Jovem Ativa



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Young Educators - European Association

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação For Citizens - European Institute for Active Citizenship

Designação Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Pessoa Jovem Ativa

BIP/ZIP em que pretende intervir 39. Quinta das Laranjeiras

40. Casal dos Machados

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Com o presente projeto espera-se criar uma corrente de voluntariado que envolva toda a comunidade. Os jovens terão as capacidades, pessoais e estratégicas, para desenvolverem os seus projetos de voluntariado, e serem os mesmos a mobilizar os seus colegas para as mesmas. Pretende-se que após o primeiro ano sejam os jovens a dinamizar o projeto de voluntariado do ano letivo, e a gerir a rede de voluntários, com o apoio de membros voluntários, que farão trabalho de consultoria com os jovens.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O trabalho realizado com o Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa já perdura há três anos fazendo com que a Young



Educators conheça o perfil dos seus alunos. O desinteresse na participação cívica é cada vez maior, sendo também preocupante o desinteresse para com a solidariedade, o respeito pelo outro e o empreendedorismo. O desinteresse na escola também tem sido uma preocupação, resultando em insucesso escolar/abandono.

Observando o relatório BIP/ZIP percebe-se que o Bairro Casal dos Machados e Quinta das Laranjeiras são zonas de intervenção prioritária como resposta aos níveis elevados de desemprego, marginalidade, desocupação dos jovens e insucesso escolar/abandono.

Segundo o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória pretende-se que todas as crianças e jovens devam desenvolver e pôr em prática um conjunto de valores: respeito por si e pelos outros, intervenção e empreendedorismo, autonomia e prática de ações centradas nos direitos humanos, na democracia, cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum. Mas observando os alunos é possível ver que muitos destes valores e competências ainda não foram adquiridos. Importa ainda salientar que estudos mostram que quando os jovens estão envolvidos nas suas comunidades há uma relação positiva com o sucesso académico e na aquisição de competências sociais. Através do voluntariado pretende-se dar a volta ao ciclo de desinvestimento em si próprios, nas suas comunidades e na vida escolar.

Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Destinatários preferenciais	Jovens
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	Após os jovens estarem capacitados, no fase de sustentabilidade, haverão atividades de disseminação, onde serão os jovens a organizar e dinamizar ações de voluntariado, mudando a forma de agir da comunidade, no que tange a assuntos relacionados com diversas temáticas, como o ambiente, por exemplo. Assim os jovens serão os líderes do projeto de voluntariado, na fase de sustentabilidade, sendo os mesmos os formadores dos seus colegas, formando e contagiando mais colegas a serem ativos junto das suas comunidades.
------------------	---

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição

Sustentabilidade Parte-se do princípio, que a consciencialização é a primeira etapa, quando se fala em continuidade do projeto ou a continuidade da maximização dos ganhos para a comunidade. Desta forma, com a consciencialização dos jovens sobre a importância de se tomarem boas decisões para preservação do ambiente, e que tipo de ações se podem tomar de forma a preservar o ambiente, estaremos a iniciar um ciclo de boas práticas, que serão repetidas com o tempo. Estes jovens estarão capacitados para serem eles os mentores, no meio escolar, de boas prática ambientais, mantendo as mudanças anteriormente implementadas e irem provocando mais mudanças favoráveis à sustentabilidade ambiental.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade Acredita-se que por o projeto conter todos os integrantes da comunidade, esta encontra-se unida para combater as problemáticas da mesma. A partilha de momentos entre a comunidade irá potenciar um maior envolvimento dos jovens na comunidade, pois sentem-se inspirados e vêem o exemplo dos seus vizinhos e familiares. Com o primeiro ano do projeto a comunidade irá iniciar uma tradição de trabalho em conjunto, proporcionando bons momentos entre todos, fomentando o elo de ligação, permitindo que no ano seguinte, com a continuidade das atividades, toda a comunidade se envolva, e seja ela também promotora de algumas atividades.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Seleção e capacitação de voluntário

Descrição

Recursos humanos 3 elementos:
 1 coordenadora de projeto
 2 formador responsável pela capacitação dos voluntários

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa

Resultados esperados

Valor 1065 EUR



Cronograma	Mês 1, Mês 3
Periodicidade	Pontual6
Nº de destinatários	10
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Divulgação do Projeto
Descrição	
Recursos humanos	4 elementos: 1 coordenadora de projeto 2 promotores para efeitos de divulgação junto dos jovens 1 Designer para desenvolver página web e plataforma para a rede de voluntários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa
Resultados esperados	
Valor	1900 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	300
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 3	Capacitação dos jovens
Descrição	
Recursos humanos	3 elementos: 1 coordenadora de projeto 2 voluntários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa
Resultados esperados	
Valor	600 EUR



Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Diagnóstico das áreas a intervir
Descrição	
Recursos humanos	3 elementos: 1 coordenadora de projeto 2 voluntários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa
Resultados esperados	
Valor	770 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 5	Desenho de atividades
Descrição	
Recursos humanos	6 elementos: 1 coordenadora de projeto 4 voluntários 1 membro de uma das entidades parceiras para ajudar na escolha do projeto selecionado
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa
Resultados esperados	
Valor	820 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 7



Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 6	Conhecer voluntários
Descrição	
Recursos humanos	7 elementos: 1 coordenadora de projeto 1 voluntário 5 convidados, um para cada área de intervenção
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa
Resultados esperados	
Valor	780 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 7	Ir para o terreno
Descrição	
Recursos humanos	4 elementos: 1 coordenadora de projeto 2 voluntários 1 elemento de uma das entidades parceiras
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa
Resultados esperados	
Valor	1075 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Mensal



Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 8	Projeto final
Descrição	
Recursos humanos	6 elementos: 1 coordenadora de projeto 5 voluntários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa
Resultados esperados	
Valor	770 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 9	Rede de voluntariado
Descrição	
Recursos humanos	2 elementos: 1 coordenadora de projeto 1 voluntário
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa
Resultados esperados	
Valor	1980 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	40



Objectivos específicos para que
concorre

1, 3

Actividade 10 Preparação Ano de Sustentabilidade

Descrição

Recursos humanos 1 elemento:
1 coordenadora de projeto

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa

Resultados esperados

Valor 450 EUR

Cronograma Mês 10, Mês 11

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 10

Objectivos específicos para que
concorre

1, 2, 3

Actividade 11 Avaliação do projeto

Descrição

Recursos humanos 28 elementos:
1 coordenadora de projeto
10 voluntários
15 jovens participantes do projeto
2 elementos das entidades parceiras (um elemento do
Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa e um elemento da For
Citizens)

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa

Resultados esperados

Valor 885 EUR

Cronograma Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 10



Objectivos específicos para que
concorre 1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 3

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenadora

Horas realizadas para o projeto 600

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Formador- Técnico de capacitação de voluntários

Horas realizadas para o projeto 20

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Formador- Técnico de capacitação de voluntários

Horas realizadas para o projeto 20

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Promotor- apoio à divulgação junto dos jovens

Horas realizadas para o projeto 10

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não



Função	Promotor- apoio à divulgação junto dos jovens
Horas realizadas para o projeto	10
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Designer- desenvolver página web e plataforma para a rede de voluntários
Horas realizadas para o projeto	80
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Voluntário- apoio de gestão da rede de voluntários
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Voluntário- monitor de atividade
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntário- monitor de atividade
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntário- monitor de atividade
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira



Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntário- monitor de atividade
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Voluntário- monitor de atividade
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	100
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	350
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	5
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	10
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0



Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	85
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	15
Nº de destinatários imigrantes	0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	5
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	2
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	9000 EUR
Encargos com pessoal externo	1250 EUR
Deslocações e estadias	715 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	130 EUR
Equipamentos	0 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Obras	0 EUR
Total	11095 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Young Educators - European Association
Valor	11095 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	EAYE - European Association of Young Educators
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	300 EUR
Descrição	A EAYE - European Association of Young Educators contribui com o apoio financeiro no que diz respeito ao pagamento do 2º formador, para a capacitação dos voluntários.
Entidade	Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Apoio na divulgação e mobilização dos jovens a participar no projeto, cedência dos espaços do Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa, disponibilização de material necessário, disponibilização de recursos humanos essenciais ao desenvolvimento de atividades.
Entidade	For Citizens - European Institute for Active Citizenship
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	Apoio no desenvolvimento dos conteúdos para as formações e atividades a desenvolver, e cedência de técnicos para a dinamização das mesmas.

TOTAIS

Total das Actividades	11095 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	2300 EUR
Total do Projeto	13395 EUR
Total dos Destinatários	545

