

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2020
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 048

Antivírus



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Passa Sabi

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação Para Onde
 Designação Junta de Freguesia de Avenidas Novas
 Designação Instituto Padre António Vieira
 Designação ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
 Designação Cooptécnica - Gustave Eiffel CRL
 Designação Partícula Sustentável - Associação Ambiental (PSAA)

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
 Designação Antivírus
 BIP/ZIP em que pretende intervir 35. Rego (Bairro de Santos e PER)
 ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução O projeto Antivírus responde localmente ao desafio global da crise causada pela pandemia de COVID19. Perante as necessidades expressas pela comunidade, desigualmente afetada pela crise, a Passa Sabi e seus parceiros, irão implementar soluções inovadoras, personalizadas, tecnológicas e sustentáveis, garantindo um efetivo, justo e equitativo acesso à educação, emprego, formação, alimentação e cultura, mitigando o impacto negativo causado pela perda de qualidade de vida das famílias da Comunidade.

Fase de sustentabilidade As respostas à comunidade são a maior garantia de sustentabilidade por permitirem a preservação do tecido socioeconómico do BIP. A solução educativa personalizada potenciará a continuidade de percursos de sucesso. A criação de espaços comunitários de economia circular e ecologia proporcionarão mudanças de hábitos criando novas práticas de consumo local e geracional, tal como uma cidadania mais consciente. O acesso seguro à cultura será um antídoto aos desafios na saúde mental e exclusão social.



Descrição Criar uma dinâmica comunitária de inovação solidária e consciente para fortalecimento da malha local através de novas parcerias, novos meios de comunicação, novas formas de convívio e de usufruto do espaço comum em segurança e novas formas de capacitação e utilização de bens e de frequência dos espaços comuns, de modo a fortalecer laços comunitários que, serão cruciais fatores protetores da saúde mental e bem-estar individual e coletivo. Promover o acesso seguro à cultura e ao lazer, o acesso a apoios de incentivo económico e a promoção de hábitos coletivos de ecologia e economia circular, ao mesmo tempo que valorizam a economia local, reforçam a resiliência comunitária, mitigam o impacto negativo da crise na vida local e promovem uma verdadeira integração na cidade, prevenindo agudização de hiatos.

Sustentabilidade A promoção do bem-estar coletivo através de sinergias locais e institucionais para as respostas, vai garantir a resiliência da comunidade e a sua apropriação das soluções que considerou fundamentais à preservação do seu ecossistema. Aumentar acessos, encoraja a participação, a noção de utilidade pessoal no todo e a visibilidade do fundamental papel das comunidades locais e dos BIPs na criação de novas narrativas mais inclusivas e conscientes da cidade. A inovação e construção bottom-up das soluções, vai permitir a apropriação e a consciência de impacto, ao mesmo tempo que promovendo mudanças de comportamentos solidifica o papel da comunidade na manutenção viva das redes que providenciam as suas respostas e criam novas formas e oportunidades futuras de ultrapassar obstáculos e tempos de desafio. Este fator é igualmente protetor de um bem-estar geral, efetivando a melhoria de vida no território e garantindo um desenvolvimento local alicerçado na ação individual e no movimento coletivo.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	iSoluções
Recursos humanos	Alunos da Escola Marquesa de Alorna, Alunos da Escola Mestre Arnaldo Louro de Almeida; Moradores do Bairro do Rego, diferentes PER; Locais; Coordenador do ISCTE-IUL; Coordenador do Projecto; Técnico do Projecto; Equipa Passa Sabi; Voluntarios Para Onde?; Tecnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto como nomeadamente a Associação Lisboa Limpa e a Junta de Freguesia das Avenidas Novas.
Local: entidade(s)	Associação Passa Sabi; IPAV; Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna; ISCTE-IUL
Valor	13482 EUR



Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	140
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Colaboratório
Recursos humanos	Moradores do Bairro do Rego; Coordenador do Projecto; Técnico do Projecto; Equipa Passa Sabi; IPAV; Coordenador Escola Gustavo Eiffel; Coordenador ISCTE-IUL; Voluntários; Técnicos das demais entidades parceiras formais e informais envolvidas ao longo do projecto;
Local: entidade(s)	IPAV; Incubadora Social Ubuntu; ISCTE-IUL; Escola Gustavo Eiffel; Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna; ORSIES; Junta de Freguesia das Avenidas Novas;
Valor	11228 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	328
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Eco Eco
Recursos humanos	Moradores do Bairro do Rego; Coordenador do Projecto; Técnico do Projecto; Equipa Passa Sabi; IPAV; Atelier de Costura; Lisboa Limpa; Técnicos das demais entidades parceiras formais e informais envolvidas ao longo do projecto; Outras parcerias a desenvolver no decorrer do projeto.
Local: entidade(s)	Passa Sabi; IPAV; Incubadora Social Ubuntu; Lisboa Limpa; Atelier de Costura; Junta de Freguesia das Avenidas Novas; Higiene Urbana;
Valor	13780 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário



Nº de destinatários	440
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 4	R0 Cultura Contagante
Recursos humanos	Moradores do Bairro do Rego; Coordenador do Projecto; Técnico do Projecto; Equipa Passa Sabi; Voluntários Passa Sabi; IPAV; Consultoria de Comunicação; Junta de Freguesia das Avenidas Novas; Líderes Comunitários de Associações Parceiras; Grupos artísticos e culturais; Técnicos das demais entidades parceiras formais e informais envolvidas ao longo do projecto;
Local: entidade(s)	Passa Sabi; IPAV; Incubadora Social Ubuntu; Associações Parceiras; Junta de Freguesia das Avenidas Novas;
Valor	11440 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	1600
Objectivos específicos para que concorre	1, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 9

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador de Projeto

Horas realizadas para o projeto 780

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Técnico de Projeto



Horas realizadas para o projeto	1680
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Monitor
Horas realizadas para o projeto	1680
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Técnico Especializado
Horas realizadas para o projeto	1800
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Estagiário Profissional
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Estagiário Profissional
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Estagiário Curricular
Horas realizadas para o projeto	480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Função Estagiário Curricular
 Horas realizadas para o projeto 560
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntário
 Horas realizadas para o projeto 350
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntário
 Horas realizadas para o projeto 300
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntário
 Horas realizadas para o projeto 200
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntário
 Horas realizadas para o projeto 200
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntário
 Horas realizadas para o projeto 200
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não



Função	Voluntário
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Voluntário
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Voluntário
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Voluntário
Horas realizadas para o projeto	48
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	Voluntário
Horas realizadas para o projeto	48
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

3

Nº de novos postos de trabalho criados



como resultado da intervenção do projeto	3
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	468
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2040
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	4
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	4
Nº de destinatários mulheres	342
Nº de destinatários desempregados	460
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	356
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	208
Nº de destinatários imigrantes	110
Crianças e Jovens do Território Alargado além PER A	318
Público Externo dos Parceiros das Atividades	710
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	3
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	1
Nº de intervenções no espaço público	1
Nº de publicações criadas	6
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	4



Nº de vídeos criados	12
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	4
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
Jornal local	4
Marca Local	1
Logótipos	2
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	23300 EUR
Encargos com pessoal externo	11120 EUR
Deslocações e estadias	1030 EUR
Encargos com informação e publicidade	2080 EUR
Encargos gerais de funcionamento	8000 EUR
Equipamentos	4100 EUR
Obras	300 EUR
Total	49930 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação Passa Sabi
Valor	49930 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Associação Passa Sabi
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4900 EUR

Descrição Disponibilização de recursos físicos e técnicos como



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

	computadores, máquina fotográfica, telemóvel, gymbal, projector.
Entidade	Instituto Padre Antonio Vieira
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	8910 EUR
Descrição	Disponibilizacao de equipamento e consumiveis (EUR300); utilizacao de impressora (EUR150); fotocopias (EUR300); consultoria (EUR90/dia*4X/mes=EUR4320) ; apoio logistico as actividades (EUR150*12meses=EUR1800); apoio contabilistico (EUR120*12meses=EUR1440); apoio informatico (EUR50/mes*12 meses=EUR600).
Entidade	Associaciacao Para Onde?
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	6000 EUR
Descrição	Apoio logistico e tecnico atraves da disponibilizacao de voluntarios da base de dados, assim como formacao tecnica e intervencao nos projectos desenvolvidos localmente, num valor equivalente a um Bootcamp Para Onde.
Entidade	Cooptécnica - Gustave Eiffel CRL
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5760 EUR
Descrição	Apoio logistico e tecnico atraves da disponibilizacao de apoio e consultoria ao nivel da implementacao da rede de estagios e apoio comunitario versados nas atividades 1 e 2. (EUR80*73h)
Entidade	Partícula Sustentável
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4800 EUR
Descrição	Consultoria tecnica e apoio ao desenvolvimento da atividade Eco Eco proporcionando servicos tecnicos especializados a ni-vel ambiental, de desperdício zero e de desenvolvimento sustentavel (EUR80*60h).
Entidade	Junta de Freguesia das Avenidas Novas
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	8110 EUR
Descrição	Consultoria tecnica e assessoria no valor de EUR 4000; Material de divulgação: EUR2000 Euros; Apoio logistico:



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

	EUR2110
Entidade	ISCTE-IUL
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5400 EUR
Descrição	Consultoria tecnica e apoio ao desenvolvimento da atividade Colaboratório proporcionando servicos tecnicos especializados a ni-vel da psicologia social e no âmbito da capacitação socioemocional (EUR90*60h).

	TOTAIS
Total das Actividades	49930 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	43880 EUR
Total do Projeto	93810 EUR
Total dos Destinatários	2508

