

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2020
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 069

MISSAO EMPREGO



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Santa Teresa de Jesus - Dignidade e Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação LOC (Liga Operário Católica)

Designação Cooperativa de Habitações Económicas 25 de Abril, CRL

Designação Cooperativa de Habitação Económica Unidade do Povo

Designação GLOCALDECIDE - Associação para a Democracia, a Cidadania e o Desenvolvimento

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação MISSAO EMPREGO

BIP/ZIP em que pretende intervir 35. Rego (Bairro de Santos e PER)

58. Coop. - 25 de Abril e Unidade do Povo

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução O Projeto realizará atividades de capacitação, apostando na autonomização dos participantes para a empregabilidade e cidadania, através de modelos de intervenção, mentoria e formação inovadores e sustentáveis. Visa promover a inclusão de grupos mais desfavorecidos (desempregados de longa duração, à procura do 1º emprego, migrantes, de etnia cigana, em risco de pobreza e/ou exclusão social), especialmente mulheres, com enfoque numa visão holística, para a construção de planos pessoais de vida.

Fase de sustentabilidade NDurante o Projeto várias atividades são por si só autossustentáveis, por serem garantidas por voluntários capacitados para o efeito. Após a conclusão do Projeto, dar-se-á continuidade às atividades propostas através da equipa permanente da Promotora, dos parceiros, voluntários e, também através da participação e envolvimento da comunidade. Haverá um acompanhamento para que os participantes continuem a desenvolver os seus planos pessoais e concluam os processos iniciados durante o Projeto.



DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnóstico | <p>No Bairro Fonsecas e Calçada, freguesia de Alvalade, uma das mais populosas da cidade de Lisboa, é possível identificar através do acompanhamento à comunidade, que este apresenta taxas elevadas de pobreza e exclusão social, desemprego de longa duração, abandono escolar precoce e fraco desempenho escolar, que muitas vezes culminam em transições nulas para a vida ativa. Tal é corroborado pelo Retrato Social da Freguesia (2017) que destaca as problemáticas da baixa escolaridade e competências desadequadas, o desemprego e a taxa de pobreza (cf. p.103-106; 71).</p> <p>Quanto ao Bairro do Rego, freguesia de Avenidas Novas, o II Diagnóstico Social de Lisboa (2015-2016), revela dados relativos ao número considerável de pessoas que não sabem ler nem escrever (353) ou que não concluíram o ensino (2508), perfazendo o valor de 1,76% de analfabetismo, perante uma população em idade ativa de 13484 pessoas. A intervenção realizada em ambos os territórios nos últimos 16 anos, permite identificar que estas são preocupações transversais, apesar dos diferentes valores entre si e que a prioridade deve centrar-se na sensibilização, formação e aproximação ao contexto laboral, através da aquisição e da partilha de competências pessoais, sociais e profissionais, de forma a favorecer a integração social de pessoas em situação de exclusão.</p> <p>Estes contributos foram fundamentais na elaboração desta candidatura dirigida a ambos os territórios, com vista à promoção do Desenvolvimento Local dos mesmos.</p> |
| Destinatários preferenciais | Adultos (população em idade ativa)- |
| Temática preferencial | Promover Competências e Empreendedorismo |
| Objectivo geral | <p>O desenvolvimento deste projeto identifica como objetivo geral a promoção de competências para a integração no mercado de trabalho, de pessoas em situação/risco de exclusão social, através de uma abordagem holística e de valorização das potencialidades pessoais e recursos endógenos subaproveitados, numa lógica de participação comunitária e de parcerias, assente numa perspetiva integrada dos problemas e com resultados de curto a longo prazo, sem descurar a sua sustentabilidade.</p> <p>A temática preferencial é Promover Competências e Empreendedorismo, numa vertente que vai além da inserção económica, promovendo a Inclusão Social, a Emancipação e a Solidariedade, contribuindo para a valorização dos projetos de vida dos diferentes participantes em idade ativa, o que</p> |



justifica os Adultos serem o destinatário preferencial, ainda que com atividades "à medida".

O objetivo referido desdobra-se em: «

- Promover a empregabilidade e o trabalho digno, junto dos diferentes participantes mencionados anteriormente;
- Melhorar as competências técnicas, sociais, económicas e de literacia de vários grupos da população em idade ativa, com vista ao seu florescimento pessoal e coletivo;
- Proporcionar oportunidades concretas e ajustadas de aproximação ao mercado de trabalho, de modo a potenciar relação entre pessoas à procura de trabalho e de empresas à procura de recursos humanos;
- Oferecer respostas de socialização e aprendizagem às pessoas desempregadas, evitando o seu isolamento social e potenciando o seu projeto de vida;
- Enriquecer as relações de vizinhança (dentro e fora do bairro), valorizando o papel dos seus moradores tendencialmente excluídas social e economicamente, como potenciais facilitadores de inclusão laboral.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Identificar, promover e maximizar competências subaproveitadas e/ou potenciais existentes nas pessoas à procura de trabalho, oferecendo condições favoráveis ao seu desenvolvimento, nomeadamente através de iniciativas de capacitação coletiva que facilitem a definição do projeto de vida, de mentoria pessoal para, por exemplo, acompanhar o desenvolvimento de iniciativas próprias de Empreendedorismo comercial ou solidário, de contacto com o mercado de trabalho através de um programa ajustável a cada um e de ações de educação não formal para desenvolvimento de competências base como resposta aos desafios mais prementes dos tempos atuais como o domínio da literacia, do digital e da gestão financeira (Através das atividades 1 a 5).

Sustentabilidade

A Sustentabilidade deste objetivo é garantida pela conjugação de três fatores:

- Pela sua dimensão económica e de Empreendedorismo, que trabalhada explicitamente, se traduzirá em receitas e rendimentos próprios, através da inclusão socio laboral em oportunidades adequadas aos perfis dos seus participantes;
- Pela experiência adquirida e continuada na implementação de atividades de integração socio laboral assentes em capacitação integral dos seus participantes;
- Pelo apoio garantido pelos parceiros e equipas de



acompanhamento que permitem a continuidade destas atividades em ambos os territórios e de outros que voluntariamente contribuem para o reforço das mesmas, a sua divulgação e implementação.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Apostar, incentivar e impulsionar a uma cidadania mais consciente e mais inclusiva onde todas as pessoas possam ter lugar e possam assumir-se do ponto de vista profissional, como agentes de transformação social através do seu testemunho. Tal é evidenciado e aprofundado individualmente através das experiências coletivas, multiculturais e comunitárias que podem ser facilitadoras de processos de participação e construção conjunta transponíveis para outras dimensões da vida, nomeadamente, da vida profissional (através das atividades 1,3,4,5).

Sustentabilidade A Sustentabilidade deste objetivo será essencialmente garantida por:

- Uma rede de parceiros de continuidade, existente nos territórios, que garante o envolvimento das mesmas de forma comprometida com o objetivo de manter ativos os meios de formação e acompanhamento já iniciados na fase de execução;
- Um corpo de Voluntariado especializado (formado e integrado durante a fase de execução do projeto), que permite a continuidade da aposta na formação e capacitação em áreas e competências chave, para que o processo de autonomização decorra de forma acompanhada e sem custos associados.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Incidir, fazer sobressair e valorizar os territórios e o seu enriquecimento através do papel ativo destas pessoas nos mesmos e na sociedade em geral. Através da transformação destas pessoas em figuras mais informadas, mais conscientes, mais capacitadas e com maior sentido crítico e construtivo, espera-se que toda esta aposta na sua preparação para a vida ativa e capacitação individual e coletiva tenha reflexos na forma como se integram nas comunidades e no modo como estas acolhem as iniciativas e as propostas destas mesmas pessoas. Tal interação pessoa-comunidade pode criar dinamismos e aceitações novas e diferentes que favorecem não só a vivência e o desenvolvimento comunitário como uma economia diferente, social e solidária (através das atividades 1,2,3,4 e 5).

Sustentabilidade A Sustentabilidade deste objetivo é garantida por três aspetos:

- Pela continuidade do apoio e acompanhamento do Grupo Comunitário, pelas associações locais e de moradores já envolvidas, no sentido de potenciar as conquistas



alcançadas e aproximar outras oportunidades de envolvimento comunitário e de valorização dos participantes;

- Pelo aumento da participação de adultos em situação de vulnerabilidade em atividades propostas, nomeadamente, formativas e dirigidas à capacitação para a integração socio-laboral, com a consequente valorização deste modelo junto da comunidade;
- Pela interação com o tecido empresarial e associativo promovido através das atividades desenvolvidas. Tal criará maior sentido de colaboração entre os vários e diferentes intervenientes e reforçará a coesão territorial onde as pessoas mais vulneráveis criam o seu espaço de participação e valorização.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

| | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividade 1 | Ativa-te e Otimiza-te |
| Recursos humanos | Esta atividade contará com um mentor especializado em cidadania, empregabilidade e no âmbito da capacitação (no total de 410 horas), responsável pela dinamização das atividades pela mentoria individuais e pelo acompanhamento em permanência dos participantes. |
| Local: entidade(s) | Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa |
| Valor | 8043 EUR |
| Cronograma | Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11 |
| Periodicidade | Semanal |
| Nº de destinatários | 56 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2, 3 |
| | |
| Actividade 2 | Passo a Passo- FCT |
| Recursos humanos | Esta atividade contará com 1 técnico de acompanhamento à empregabilidade no âmbito da capacitação dos candidatos, nos períodos de formação em contexto de trabalho (40h/semanais durante 12 meses); e com 1 técnico de contacto com as empresas e entidades de acolhimento (10h/semana durante 12 meses) enquanto recurso não financeiro alocado pela entidade promotora. |
| Local: entidade(s) | Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, |



| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa |
| Valor | 22620 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Semanal |
| Nº de destinatários | 20 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2, 3 |
| Actividade 3 | Alfabetização de Adultos |
| Recursos humanos | Esta atividade contará com 1 técnico de formação, responsável por ambos os níveis a acompanhar (20h/semana duramente 12 meses) e com a integração de, pelo menos, 3 voluntários que posteriormente, receberão formação para integração na equipa de formadores (voluntários). |
| Local: entidade(s) | Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa |
| Valor | 9432 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Semanal |
| Nº de destinatários | 25 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2, 3 |
| Actividade 4 | Formação Digital |
| Recursos humanos | Esta atividade contará com 1 técnico de formação responsável pelo acompanhamento dos grupos dos dois níveis (10h/semana duramente 12 meses) e com a integração de, pelo menos, 3 voluntários com competências prévias na área, preferencialmente, para posteriormente também integrarem a equipa de formadores (voluntários). |
| Local: entidade(s) | Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa |
| Valor | 4953 EUR |



| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Semanal |
| Nº de destinatários | 35 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2, 3 |
| Actividade 5 | Educação Financeira |
| Recursos humanos | Esta atividade contará com 1 técnico de formação responsável pelo acompanhamento dos grupos dos dois níveis (10h/semana durante 12 meses) e com a integração de, pelo menos, 3 voluntários com competências prévias na área, preferencialmente, para posteriormente também integrarem a equipa de formadores (voluntários). |
| Local: entidade(s) | Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa |
| Valor | 4952 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Semanal |
| Nº de destinatários | 20 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2, 3 |

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| | Rede (resultados) |
| Nº de parceiros mobilizados | 5 |
| | Constituição da equipa de projeto |
| Função | Coordenadora geral |
| Horas realizadas para o projeto | 920 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Não Financeira |



| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Morador no bairro do projeto | Sim |
| Função | Coordenadora técnica |
| Horas realizadas para o projeto | 460 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Não Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| Função | Consultor de desenvolvimento do projeto |
| Horas realizadas para o projeto | 48 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Não Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| Função | Administrativa |
| Horas realizadas para o projeto | 230 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Não Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Sim |
| Função | Técnica de contacto empresarial |
| Horas realizadas para o projeto | 460 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Não Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| Função | Técnico de acompanhamento socioprofissional |
| Horas realizadas para o projeto | 1840 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| Função | Técnico socioformativo |
| Horas realizadas para o projeto | 1840 |



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| Função | Formador de competências para a empregabilidade |
| Horas realizadas para o projeto | 410 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| Função | Voluntários nas atividades socioformativas |
| Horas realizadas para o projeto | 851 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Não Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| Função | Empregada de limpeza |
| Horas realizadas para o projeto | 230 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Não Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Sim |
| | Criação de emprego (Impacto) |
| Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) | 2 |
| Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto | 1 |
| | Destinatários (Resultados) |
| Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) | 156 |
| Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes | 0 |



Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 0

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 1

Nº de destinatários mulheres 95

Nº de destinatários desempregados 140

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 30

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 0

Nº de destinatários imigrantes 60

---Etnia Cigana 10

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 3

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 0

Nº de páginas de Internet criadas 0

Nº de páginas de facebook criadas 10

Nº de vídeos criados 12

Nº de artigos publicados em jornais / revistas 5

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) 0

- 0

- 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encargos com pessoal interno | 7564 EUR |
| Encargos com pessoal externo | 39818 EUR |
| Deslocações e estadias | 348 EUR |
| Encargos com informação e publicidade | 30 EUR |
| Encargos gerais de funcionamento | 2240 EUR |
| Equipamentos | 0 EUR |
| Obras | 0 EUR |
| Total | 50000 EUR |
| | Montante de apoio financeiro por entidade promotora |
| Entidade | Associação Santa Teresa de Jesus - Dignidade e Desenvolvimento |
| Valor | 50000 EUR |
| | Outras fontes de financiamento e respectivos montantes |
| Entidade | Associação Santa Teresa de Jesus- Dignidade e Desenvolvimento |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 25593 EUR |
| Descrição | Horas de trabalho de elementos da equipa já existente na entidade promotora: coordenadora geral, coordenadora técnica, administrativa, técnica de contacto empresarial e empregada de limpeza. |
| Entidade | Cooperativa de Habitações Económicas 25 de Abril, CRL e Unidade do Povo |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 6000 EUR |
| Descrição | Cedência de espaço. |
| Entidade | GLOCALDECIDE - Associação para a Democracia, a Cidadania e o Desenvolvimento |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 483 EUR |
| Descrição | Consultor de desenvolvimento do projeto. |
| Entidade | LOC- Liga Operária Católica |

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

| | |
|---------------|----------------------------------------|
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 5063 EUR |
| Descrição | Voluntários nas atividades formativas. |

| | TOTAIS |
|-----------------------------------------|-----------|
| Total das Actividades | 50000 EUR |
| Total de Outras Fontes de Financiamento | 37139 EUR |
| Total do Projeto | 87139 EUR |
| Total dos Destinatários | 156 |

