

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2020
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 110

Ser2020



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação IPDP - Instituto Português de Desenvolvimento Pessoal, crl

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Grupo Comunitário de Santo António

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Ser2020

BIP/ZIP em que pretende intervir 49. São José / Santa Marta (eixo)

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Após a intervenção inicial, promovendo a autonomização no processo de identificação de necessidades, procura de soluções e monitorização de resultados, a comunidade ficará melhor capacitada para responder aos desafios, promovendo-se o desenvolvimento local do Eixo com envolvimento de todos os stakeholders.
As respostas criadas para comunidade manter-se-ão activas e será alargado o seu âmbito.
As iniciativas encetadas serão aprofundadas e difundidas, procurando novos apoios e novas parcerias

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O Eixo de S.José/Sta. Marta é um território com várias problemáticas, nomeadamente no que concerne ao espaço público, à degradação habitacional e acesso à habitação, aos problemas sociais da população, à inclusão das minorias no território e, sobretudo, à coesão sócio-territorial.



Verifica-se a ausência de uma comunidade social e territorialmente coesa, existindo antes um território segregado e isolado do tecido social e comunitário da freguesia onde se insere, dificultando assim a intervenção estruturada no território e, em última instância, o próprio desenvolvimento local.

A pandemia de Covid-19 fez eclodir novas problemáticas e, sobretudo, aprofundar as existentes, em particular aquelas que dizem respeito aos grupos sociais mais vulneráveis, nomeadamente os idosos, as vítimas de violência, as minorias étnicas, e, por outro lado, aos próprios agentes de intervenção local.

Quanto ao Eixo e à freguesia onde se insere, as mais urgentes problemáticas recentemente surgidas prendem-se com: 1) a solidão e isolamento das pessoas idosas e a subsequente deterioração do seu estado de saúde, situação que vai ao encontro do próprio Diag. Social de Lisboa, o qual contextualiza a freguesia quanto a este grupo etário (Índ. Depend. Idosos e Índ. Env. superior à média do concelho); 2) o aumento e agudização das situações de violência doméstica e desigualdades de género; 3) a ausência de competências para a intervenção comunitária em cenário de pandemia por parte dos agentes de intervenção

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Temática preferencial | Promover a Inclusão e a Prevenção |
| Destinatários preferenciais | Grupos vulneráveis |
| Objectivo geral | |

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade

A sensibilização, mobilização e capacitação da população e das entidades locais e a sua participação directa no planeamento e concretização das actividades do projecto contribui de forma significativa para a continuidade das acções iniciadas e para a manutenção dos objectivos propostos e dos resultados conseguidos, uma vez que se promove a confiança nas próprias capacidades individuais e comunitárias essenciais à acção, assumindo os stakeholders o papel de protagonistas no processo de mudança da comunidade e do território em que estão inseridos.

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição

Sustentabilidade Ao promover-se o desvanecimento de preconceitos e práticas discriminatórias, a mais-valia da diversidade do território e os princípios da igualdade de género e da interculturalidade, prevenindo-se comportamentos violentos e de exclusão social, está-se, desde logo, a operar acções potenciadoras de uma mudança sustentável no território, sendo expectável o envolvimento de todos os stakeholders no processo de intervenção.

Por outro lado, as respostas criadas e aprofundadas no decorrer do projecto manter-se-ão após o término do mesmo, permitindo a proliferação dos resultados obtidos e contribuindo para a criação de novas respostas e novas sinergias que se venham a revelar necessárias face a novas necessidades e desafios identificados, particularmente dirigidos ao combate à exclusão e discriminação de género, idade, orientação sexual e étnico-racial.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade O desenvolvimento de novas práticas pessoais e comunitárias e a educação para as mesmas permitirá às pessoas idosas alcançar um maior bem-estar e a melhor enfrentar os desafios que a pandemia adicionou àquela que era já uma situação generalizada de isolamento e solidão.

As competências e ferramentas adquiridas permitirão, efectivamente, alcançar o objectivo proposto, uma vez que terão um real impacto no combate à solidão e isolamento social, nomeadamente no que concerne à utilização das novas ferramentas e canais de diálogo criados.

Os recursos e iniciativas manter-se-ão também após o fim do projeto, funcionando como factores protectores à manutenção dos resultados e de ampliação dos mesmos.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Conhecer para intervir

Descrição

Recursos humanos

- Coordenador
- Psicólogo Comunitário
- Técnico de Intervenção Comunitária
- Sociólogo | Especialista em Economia Social
- Mediador Comunitário (Membro da Comunidade)
- Técnicos do GCSA
- Voluntários do GCSA



| | |
|--|---|
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | - IPDP - Outros |
| Resultados esperados | |
| Valor | 5500 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3 |
| Periodicidade | Diário |
| Nº de destinatários | 1100 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1 |
| Actividade 2 | Capacitação digital |
| Descrição | |
| Recursos humanos | - Coordenador - Psicólogo Comunitário - Formador Especialista em Cidadania Digital - Técnico de Intervenção Comunitária - Sociólogo Especialista em Economia Social - Mediador Comunitário (Membro da Comunidade) - Técnicos do GCSA - Voluntários do GCSA |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | - IPDP - GCSA - Outros |
| Resultados esperados | |
| Valor | 9850 EUR |
| Cronograma | Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10 |
| Periodicidade | Semanal |
| Nº de destinatários | 95 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2, 3 |
| Actividade 3 | Continuar a crescer |
| Descrição | |



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

| | |
|--|--|
| Recursos humanos | <ul style="list-style-type: none"> - Coordenador - Psicólogo Comunitário - Formador Especialista em Cidadania Digital - Técnico de Intervenção Comunitária - Psicólogo Clínico Técnico de Intervenção Comunitária - Psicólogo Clínico e da Saúde Psicoterapeuta Supervisor - Sociólogo Especialista em Economia Social - Técnico de Intervenção Social Animador Sócio-Cultural - Mediador Comunitário (Membro da Comunidade) - Técnicos do GCSA - Voluntários do GCSA |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | <ul style="list-style-type: none"> - IPDP - GCSA - Outros |
| Resultados esperados | |
| Valor | 8800 EUR |
| Cronograma | Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Semanal |
| Nº de destinatários | 560 |
| Objectivos específicos para que concorre | 2, 3 |
| Actividade 4 | Nunca só |
| Descrição | |
| Recursos humanos | <ul style="list-style-type: none"> - Coordenador - Psicólogo Comunitário - Técnico de Intervenção Comunitária - Psicólogo Clínico Técnico de Intervenção Comunitária - Psicólogo Clínico e da Saúde Psicoterapeuta Supervisor - Sociólogo Especialista em Economia Social - Técnico de Intervenção Social Animador Sócio-Cultural - Mediador Comunitário (Membro da Comunidade) - Técnicos do GCSA - Voluntários do GCSA |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | - Outros |
| Resultados esperados | |
| Valor | 8750 EUR |



Cronograma Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 185

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 5 Menos violência, Menos desigualdade

Descrição

Recursos humanos

- Coordenador
- Psicólogo Comunitário
- Técnico de Intervenção Comunitária
- Sociólogo | Especialista em Economia Social
- Psicólogo Clínico | Técnico de Intervenção Comunitária
- Psicólogo Clínico e da Saúde | Psicoterapeuta Supervisor
- Técnico de Intervenção Social | Animador Sócio-Cultural
- Mediador Comunitário (Membro da Comunidade)
- Técnicos do GCSA
- Voluntários do GCSA

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

- IPDP
- Outros

Resultados esperados

Valor 8900 EUR

Cronograma Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 430

Objectivos específicos para que concorre 1, 2

Actividade 6 Capacitar para intervir

Descrição

Recursos humanos

- Coordenador
- Psicólogo Comunitário
- Técnico de Intervenção Comunitária
- Sociólogo | Especialista em Economia Social
- Formador | Especialista em Cidadania Digital
- Psicólogo Clínico | Técnico de Intervenção Comunitária
- Psicólogo Clínico e da Saúde | Psicoterapeuta Supervisor



- Técnico de Intervenção Social | Animador Sócio-Cultural
- Mediador Comunitário (Membro da Comunidade)

Local: morada(s)

Local: entidade(s) - IPDP
- Outros

Resultados esperados

Valor 7500 EUR

Cronograma Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 85

Objectivos específicos para que
concorre 1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 9

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador

Horas realizadas para o projeto 1560

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Psicólogo Comunitário

Horas realizadas para o projeto 280

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Técnico de Intervenção Comunitária



| | |
|---------------------------------|--|
| Horas realizadas para o projeto | 940 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| Função | Psicólogo Clínico Técnico de Intervenção Comunitária |
| Horas realizadas para o projeto | 1200 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| Função | Formador Especialista em Cidadania Digital |
| Horas realizadas para o projeto | 115 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| Função | Sociólogo Especialista em Economia Social |
| Horas realizadas para o projeto | 280 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Não Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| Função | Psicólogo Clínico e da Saúde Psicoterapeuta Supervisor |
| Horas realizadas para o projeto | 156 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Não Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Sim |
| Função | Técnico de Intervenção Social Animador Sócio-Cultural |
| Horas realizadas para o projeto | 208 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Não Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |



| | |
|--|---|
| Função | Jurista |
| Horas realizadas para o projeto | 82 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Não Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| Função | Mediador Comunitário (Membro da Comunidade) |
| Horas realizadas para o projeto | 156 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Não Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Sim |
| Função | Técnicos do GCSA |
| Horas realizadas para o projeto | 104 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Não Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| Função | Voluntários do GCSA |
| Horas realizadas para o projeto | 506 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Não Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Sim |
| | Criação de emprego (Impacto) |
| Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) | 3 |
| Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto | 2 |
| | Destinatários (Resultados) |
| Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) | 560 |

| | |
|---|------|
| Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes | 1300 |
| Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes | 3 |
| Equidade | |
| Nº de destinatários com deficiência / doença mental | 16 |
| Nº de destinatários mulheres | 200 |
| Nº de destinatários desempregados | 25 |
| Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) | 120 |
| Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) | 280 |
| Nº de destinatários imigrantes | 60 |
| Produtos/Elementos tangíveis da intervenção | |
| Nº de produtos concebidos para venda / demonstração | 4 |
| Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade | 0 |
| Nº de intervenções no espaço público | 0 |
| Nº de publicações criadas | 6 |
| Nº de páginas de Internet criadas | 2 |
| Nº de páginas de facebook criadas | 4 |
| Nº de vídeos criados | 36 |
| Nº de artigos publicados em jornais / revistas | 2 |
| Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária



| | |
|---------------------------------------|--|
| Encargos com pessoal interno | 0 EUR |
| Encargos com pessoal externo | 27200 EUR |
| Deslocações e estadias | 1200 EUR |
| Encargos com informação e publicidade | 6500 EUR |
| Encargos gerais de funcionamento | 5400 EUR |
| Equipamentos | 9000 EUR |
| Obras | 0 EUR |
| Total | 49300 EUR |
| | Montante de apoio financeiro por entidade promotora |
| Entidade | IPDP - Instituto Português de Desenvolvimento Pessoal, crl |
| Valor | 49300 EUR |
| | Outras fontes de financiamento e respectivos montantes |
| Entidade | Instituto Português de Desenvolvimento Pessoal |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 27850 EUR |
| Descrição | 1. Disponibilização de recursos humanos: <ul style="list-style-type: none"> - Sociólogo (280h x 20,00EUR/h) = 5.600,00EUR - Psicólogo Clínico e da Saúde Psicoterapeuta Supervisor (156h x 45,00EUR/h) = 7.020,00EUR - Técnico de Intervenção Social (208h x 15,00EUR/h) = 3.120,00EUR - Jurista (82h x 50EUR/h) = 4.100,00EUR 2. Disponibilização de recursos materiais materiais: <ul style="list-style-type: none"> - Consumíveis = 450,00EUR - Mobiliário = 220,00 EUR - Equipamento tecnológico = 980,00EUR 3. Disponibilização de espaço físico (na freguesia de Santo António) para actividades do projecto: <ul style="list-style-type: none"> - 530,00EUR x 12 meses = 6.360,00EUR |
| Entidade | Grupo Comunitário de Santo António |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 8088 EUR |



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição 1. Recursos humanos:

- Técnicos do GCSA (104h x 20EUR/h) = 2.080,00EUR
- Voluntários do GCSA (506h x 8EUR/h) = 4.048,00EUR
- Mediador Comunitário (Membro da comunidade) (156h x 10EUR/h) = 1.560,00EUR

2. Recursos materiais:

- Materiais diversos para a intervenção = 400,00EUR

TOTAIS

| | |
|---|-----------|
| Total das Actividades | 49300 EUR |
| Total de Outras Fontes de Financiamento | 35938 EUR |
| Total do Projeto | 85238 EUR |
| Total dos Destinatários | 2455 |

