

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2020  
Dimensão: Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 131

Um mapa para as competências



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação Glocalmusic - grémio para o desenvolvimento da música criativa

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação Ideias do NADA - Núcleo de Animação-Sociocultural e Dinamização das Artes

---

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão Ignição

Designação Um mapa para as competências

BIP/ZIP em que pretende intervir 29. Flamenga

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Desenvolvimento e incremento dos serviços adquiridos durante a execução, aos níveis da aquisição de competências pessoais, emocionais e de cidadania, da empregabilidade e serviços de apoio à comunidade.

---

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

**Objetivo Geral de Projeto**

Diagnóstico No Bairro da Flamenga, a população tem baixa escolaridade que dificulta o acesso a um trabalho estável e bem qualificado, a precaridade é uma realidade, criando complexidade nos agregados familiares com os problemas daí decorrentes: desocupação, comportamentos de risco, ocupação do espaço público de forma errónea. As preocupações dos moradores refletem esta realidade, associada a uma perceção negativa do Bairro. Em termos percentuais só 20% da população tem o 3º ciclo, a taxa de desemprego neste bairro



e freguesia, é a maior de Lisboa, encontra-se uma maior percentagem de jovens sem ocupação, é das freguesias com maior percentagem de imigrantes. Esta realidade cria situações de vulnerabilidade, incerteza e comportamentos de risco, baixa autoestima. Com o surgir da epidemia, esta situação deteriorou-se mais. A falta de competências, é uma evidência, tornando-se o trabalho para a sua aquisição, o nosso objetivo, para minimizar situações de conflito em termos individuais e coletivos. Intervir para empoderar as populações, nos níveis pessoal, emocional, relacional, social e de cidadania, utilizando como recurso as metodologias: Psicologia positiva, a teoria ecológica do ser e técnicas artísticas, dinamizando a vida comunitária e coletiva através de atividades solidárias de prestação de serviços entre a comunidade, desenvolvendo a coesão, a inclusão, a cooperação, enfim contribuindo para que cada pessoa e a comunidade, assumam nas suas mãos os seus destinos.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Temática preferencial       | Promover Competências e Empreendedorismo |
| Destinatários preferenciais | Adultos (população em idade ativa)-      |
| Objectivo geral             |  |

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

|                  |  |
|------------------|--|
| Sustentabilidade | As organizações do consórcio, apoiarão nesta fase o funcionamento autónomo destas actividades, com recursos técnicos, materiais e administrativos, criando também no bairro a figura do "Mestre de Oficina", que neste período terá a responsabilidade de continuar a actividade com apoio a todos os níveis, pedagógico, administrativo, formativo, de gestão das suas actividades. |
|------------------|--|

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

|                  |   |
|------------------|---|
| Sustentabilidade | Durante a fase de execução será criada e implementada esta oficina, com a formação e desenvolvimento de competencias, onde será criada a figura do dinamizador, que dotado de saberes técnicos e tecnológicos funcionará de forma |
|------------------|---|



autónoma na comunidade com o total apoio do consórcio em todos os níveis

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

**Sustentabilidade** Dinamização, alargamento e efectivação deste serviço, "Oficina", com membros da comunidade, formados em técnicas de gestão social e comunitária nesta actividade, com o apoio de todo o consórcio do projecto e recorrendo a entidades exteriores ao consórcio.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Oficina da Cidadania

Descrição

Recursos humanos Psicóloga, Animadora Sociocultural

Local: morada(s)

Local: entidade(s) CERCILISBOA

Resultados esperados

Valor 6840 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 50

Objectivos especificos para que concorre 1

Actividade 2 Oficina das Expressões

Descrição

Recursos humanos Professor de Teatro, Professor de Música, Professor de Artes Plásticas

Local: morada(s)

Local: entidade(s) CERCILISBOA



|  |   |
|--|---|
| <b>Resultados esperados</b>              |   |
| Valor                                    | 9760 EUR  |
| Cronograma                               | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11         |
| Periodicidade                            | Semanal   |
| Nº de destinatários                      | 50  |
| Objectivos específicos para que concorre | 1   |
| Actividade 3                             | Competências para a empregabilidade   |
| Descrição                                |   |
| Recursos humanos                         | Psicóloga, Mediador Comunitário   |
| Local: morada(s)                         |   |
| Local: entidade(s)                       | CERCILISBOA   |
| <b>Resultados esperados</b>              |   |
| Valor                                    | 7840 EUR  |
| Cronograma                               | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade                            | Semanal   |
| Nº de destinatários                      | 30  |
| Objectivos específicos para que concorre | 2   |
| Actividade 4                             | Oficina de Trocas e Saberes   |
| Descrição                                |   |
| Recursos humanos                         | Mediador Comunitário, Estagiário, Voluntário, Animador Sociocultural                  |
| Local: morada(s)                         |   |
| Local: entidade(s)                       | CERCILISBOA   |
| <b>Resultados esperados</b>              |   |
| Valor                                    | 7840 EUR  |



|  |   |
|--|---|
| Cronograma                               | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade                            | Semanal   |
| Nº de destinatários                      | 30  |
| Objectivos específicos para que concorre | 3   |

### MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                 | Rede (resultados)                 |
| Nº de parceiros mobilizados     | 4                                 |
|                                 | Constituição da equipa de projeto |
| Função                          | Coordenador                       |
| Horas realizadas para o projeto | 960                               |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP     | Financeira                        |
| Morador no bairro do projeto    | Não                               |
|                                 | Função                            |
|                                 | Psicólogo                         |
| Horas realizadas para o projeto | 800                               |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP     | Financeira                        |
| Morador no bairro do projeto    | Não                               |
|                                 | Função                            |
|                                 | Animador Sociocultural            |
| Horas realizadas para o projeto | 800                               |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP     | Financeira                        |
| Morador no bairro do projeto    | Não                               |
|                                 | Função                            |
|                                 | Professor de teatro               |
| Horas realizadas para o projeto | 400                               |



|  |                              |
|--|------------------------------|
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP  | Financeira                   |
| Morador no bairro do projeto   | Não                          |
| Função   | Professor de Música          |
| Horas realizadas para o projeto  | 400                          |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP  | Financeira                   |
| Morador no bairro do projeto   | Não                          |
| Função   | Artista Plástico             |
| Horas realizadas para o projeto  | 400                          |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP  | Financeira                   |
| Morador no bairro do projeto   | Não                          |
| Função   | Estagiário Educação social   |
| Horas realizadas para o projeto  | 500                          |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP  | Não Financeira               |
| Morador no bairro do projeto   | Sim                          |
| Função   | Voluntário                   |
| Horas realizadas para o projeto  | 500                          |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP  | Não Financeira               |
| Morador no bairro do projeto   | Sim                          |
|  | Criação de emprego (Impacto) |
| Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) | 4                            |
| Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto                          | 4                            |
|  | Destinatários (Resultados)   |



|  |     |
|--|-----|
| Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) | 160 |
| Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes  | 160 |
| Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes   | 0   |
| <b>Equidade</b>  |     |
| Nº de destinatários com deficiência / doença mental  | 10  |
| Nº de destinatários mulheres   | 30  |
| Nº de destinatários desempregados  | 40  |
| Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)  | 15  |
| Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)  | 10  |
| Nº de destinatários imigrantes   | 15  |
| ---Destinatários população activa  | 40  |
| <b>Produtos/Elementos tangíveis da intervenção</b>   |     |
| Nº de produtos concebidos para venda / demonstração  | 4   |
| Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade  | 0   |
| Nº de intervenções no espaço público   | 0   |
| Nº de publicações criadas  | 1   |
| Nº de páginas de Internet criadas  | 2   |
| Nº de páginas de facebook criadas  | 5   |
| Nº de vídeos criados   | 1   |
| Nº de artigos publicados em jornais / revistas   | 10  |
| Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)  | 0   |





- 0

- 0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Encargos com pessoal interno          | 10280 EUR        |
| Encargos com pessoal externo          | 12220 EUR        |
| Deslocações e estadias                | 2380 EUR         |
| Encargos com informação e publicidade | 1200 EUR         |
| Encargos gerais de funcionamento      | 2200 EUR         |
| Equipamentos                          | 4000 EUR         |
| Obras                                 | 0 EUR            |
| <b>Total</b>                          | <b>32280 EUR</b> |

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

|          |  |
|----------|--|
| Entidade | Glocalmusic - grémio para o desenvolvimento da música criativa |
| Valor    | 32280 EUR  |

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

|               |   |
|---------------|---|
| Entidade      | Ideias do NADA - Núcleo de Animação-Sociocultural e Dinamização das Artes |
| Tipo de apoio | Não financeiro  |
| Valor         | 1000 EUR  |
| Descrição     | Disponibilização de Psicólogo e animador sociocultural                    |
| Entidade      | CERCILISBOA   |
| Tipo de apoio | Não financeiro  |
| Valor         | 1000 EUR  |
| Descrição     | Disponibilização de espaço físico para actividades                        |

**TOTAIS**



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

|   |           |
|---|-----------|
| Total das Actividades                   | 32280 EUR |
| Total de Outras Fontes de Financiamento | 2000 EUR  |
| Total do Projeto                        | 34280 EUR |
| Total dos Destinatários                 | 160       |

