

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2020
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 034

Reclamar a rua!



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Trabalhar com os 99%, CRL

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves

Designação SOU LARGO, Crl - Cooperativa de responsabilidade limitada

Designação Fórum Refúgio

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Reclamar a rua!

BIP/ZIP em que pretende intervir 64. Anjos

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Manutenção de dinâmicas participativas de bairro, valorização de novas formas de utilização do espaço público, promoção e divulgação de estratégias de aproximação social com distanciamento físico e tentativa de multiplicação de iniciativas naquele e noutros territórios da cidade de Lisboa.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico No decorrer do período de quarentena o bairro dos Anjos foi notícia pelas condições precárias em que viviam muitos cidadãos requerentes de asilo e pelo aumento do número de sem abrigo nas suas ruas, contudo também foi notícia pela forma como se constituíram vários projectos de apoio e



solidariedade a estas e outras populações do bairro. Acresce que, nos primeiros dias pós-quarentena, as crianças tomaram alguns espaços públicos transformando-os nos seus recreios para brincadeiras antes que o ritmo da cidade retomasse.

Estes movimentos espontâneos e inorgânicos permitem-nos assumir que este bairro poderá ter em si um importante capital humano capaz de criar novas condições de uso do pouco espaço público que tem e fomentar respostas que mantenham as pessoas solidárias e cooperantes, independentemente do género, raça, idade ou condição social.

Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	A partir do desenvolvimento de várias práticas experimentais de utilização do espaço público, pretende-se estas dinâmicas possam ser absorvidas e repetidas pela população ao longo dos anos

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	
Sustentabilidade	Pretende-se que se projectem no tempo sentimentos de anti-racismo, dinâmicas interclassistas e intergeracionais ao mesmo tempo que se contraria o isolamento social.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição	
Sustentabilidade	Um bairro consciente e activo, pronto a discutir e a reivindicar um papel essencial no que será o seu futuro.



Actividade 1	Levantamento de espaços possíveis
Descrição	
Recursos humanos	Equipa TC99%
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	TC99%
Resultados esperados	
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	5000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	Mapeamento de situações de risco
Descrição	
Recursos humanos	Equipa Sou Largo Residências
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Sou Largo Residências
Resultados esperados	
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 3	Discussão c/moradores/trabalhadores
Descrição	
Recursos humanos	Equipas TC99%, SOU Largo, Escola Sampaio Garrido e Fórum Refúgio



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Sou Largo Residências e Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves
Resultados esperados	
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 4
Periodicidade	Pontual2
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Bolsa de candidaturas
Descrição	
Recursos humanos	Todas as entidades
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	--
Resultados esperados	
Valor	8000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	Apresentação "Reclamar a Rua!"
Descrição	
Recursos humanos	Todos
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	--
Resultados esperados	



Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 6
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 6	Projecto, produção, concretização
Descrição	
Recursos humanos	Equipa TC99% e Sou Largo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	--
Resultados esperados	
Valor	30000 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	2000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	10
	Constituição da equipa de projeto
Função	Tiago Mota Saraiva (TC99%) coordenação morador
Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim



Função	Paula Miranda (TC99%) arquitectura moradora
Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Ana Catarino (TC99%) antropologia moradora
Horas realizadas para o projeto	250
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Carolina Piccolo (TC99%) arquitectura/curadoria artística moradora
Horas realizadas para o projeto	275
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Marta Silva (Largo) direcção geral moradora
Horas realizadas para o projeto	208
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Raquel Fernandes (Largo) produtor executivo moradora
Horas realizadas para o projeto	416
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	José Dias (Largo) produtor executivo
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira



Morador no bairro do projeto Não

Função José Luís Costa (Largo) comunicação

Horas realizadas para o projeto 120

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Alexander Kpatue Kweh (Forúm Refúgio) coordenação mediação

Horas realizadas para o projeto 100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função (Forum Refúgio) mediador

Horas realizadas para o projeto 100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Professores Escola

Horas realizadas para o projeto 100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 5

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 3

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP



destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	500
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2000
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	10
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	2
Nº de destinatários mulheres	1000
Nº de destinatários desempregados	100
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	400
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	100
Nº de destinatários imigrantes	150
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	2
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	10
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	2
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com pessoal interno	6000 EUR
Encargos com pessoal externo	8000 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	6000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	5000 EUR
Equipamentos	5000 EUR
Obras	20000 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Trabalhar com os 99%, CRL
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Trabalhar com os 99% Crl.
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	10500 EUR
Descrição	Comparticipação das actividades 1 (3000EUR), 3 (500EUR), 5 (2000EUR) e 6 (5000EUR). Refere-se ao número de horas afectas ao projecto asseguradas exclusivamente pela entidade, sem recurso ao apoio BipZip.
Entidade	Sou Largo Crl.
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4500 EUR
Descrição	Comparticipação das actividades 2 (3000EUR), 3 (500EUR) e 5 (1000EUR). Refere-se ao número de horas afectas ao projecto asseguradas exclusivamente pela entidade, sem recurso ao apoio BipZip.

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	15000 EUR
Total do Projeto	65000 EUR



Total dos Destinatários 7520

