

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2020  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 087

Pedalada



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação	Rés do Chão 119 Associação
Designação	Grupo Recreativo Janz e Associados

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação	Universidade Nova de Lisboa
Designação	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Designação	Junta de Freguesia de Marvila
Designação	Grupo Comunitário 4 Crescente

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Pedalada
BIP/ZIP em que pretende intervir	32. Quinta das Salgadas / Alfinetes 33. Marquês de Abrantes 34. PRODAC
ODS 2030	----- Síntese do Projeto
Fase de execução	Pedalada propõe a criação de um cluster de ação, promotor do uso seguro e responsável da bicicleta e da sua dinamização, desmistificação e valorização económica. Prevê-se a criação de uma marca, serviços de manutenção, reparação e aluguer de bicicletas, uma rede de bicicletas partilháveis, serviços comunitários com recurso à bicicleta e o desenho participativo de ciclovias, itinerários cicláveis e outras soluções de mobilidade sustentável na freguesia de Marvila e na interligação com a cidade.
Fase de sustentabilidade	Durante a fase de sustentabilidade, pretende-se a manutenção de uma agenda de atividades semelhante à prevista durante a fase de execução, implementada por todos os parceiros da presente candidatura englobando novos utilizadores da rede partilhada e ciclável. Prevê-se também que a marca, e os produtos e serviços associados e desenvolvidos na fase de execução, perdurem no tempo, podendo, a médio prazo, chegar à criação de posto de trabalho e de micro-negócios locais.

## DESCRIÇÃO DO PROJETO

### Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>O Programa de Governo da Cidade de Lisboa define os "movimentos cidadãos (como) atores privilegiados (...) na construção de soluções para a cidade e para os seus bairros". A Comissão Social de Freguesia de Marvila, identificou como prioritário no Plano de Desenvolvimento 2018-20, "promover iniciativas de empreendedorismo de base local" e "promover maior envolvimento por parte da comunidade" ao nível da participação e trabalho em rede. Em 2020 Lisboa é Capital Europeia Verde, o que constitui uma oportunidade de desenvolver projetos em co-governança de sustentabilidade ambiental e que promovam formas de mobilidade não poluentes e promotoras da saúde pública - tanto ao nível da promoção da saúde como da mitigação de problemas existentes.</p> <p>Devido à atual situação de emergência sanitária, e dada a posição frágil destes territórios no que diz respeito à sua ligação pedonal e suave com o tecido urbano da restante cidade - aqui exacerbada pela fraca rede de transportes públicos (no que diz respeito a quantidade e frequência) - torna-se premente encontrar soluções que promovam a mobilidade segura e responsável.</p> <p>Acresce a isto, nos territórios em questão, a reduzida acessibilidade a bens de primeira necessidade e espaços de recreio e fruição ao ar livre, assim como a atividades desportivas ou culturais, tornando a situação de habitabilidade um desafio para todos os residentes que queiram usufruir de um habitat que responda às suas necessidades básicas de vivência diária.</p>
Destinatários preferenciais	Jovens
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Objectivo geral	<p>Criação e fomentação de um cluster de ação promotor da mobilidade sustentável e da segurança sanitária, como fator de promoção da coesão social e territorial.</p> <p>Através da execução das várias atividades descritas em candidatura, e do envolvimento da comunidade residente e presente, pretende-se criar em Marvila um movimento integrado de promoção, implementação e desenvolvimento de uma cultura de utilização da bicicleta como meio de deslocação, ancorada na ideia de cidade sustentável ambientalmente, e de promoção do tecido económico e associativo local, com enfoque nos problemas prementes no território).</p> <p>Pretende-se, a longo prazo, criar condições para, através do uso e disponibilidade de equipamentos e redes cicláveis,</p>



desenhadas em conjunto com a comunidade e instituições responsáveis, criar serviços economicamente sustentáveis de apoio à comunidade residente e fomentar a promoção e criação de micro negócios locais e/ou à escala da cidade.

---

### Objetivos Específicos de Projeto

#### Objetivo Específico de Projeto 1

##### Descrição

Promover a capacitação, reforçar as condições de empregabilidade e a economia local

Pretende-se através deste objetivo promover a capacitação da população local, nas áreas da mecânica de reparação e adaptação de bicicletas (contribuindo para o reforço da empregabilidade da população, assim como trabalhando para a sustentabilidade do projeto) e da fabricação digital (contribuindo, numa perspetiva lata, para a ideia e concretização de uma cidade sustentável; e numa perspetiva mais concisa para a capacitação direta dos residentes nos territórios de atuação). Ainda a este respeito, contribuir-se-á para a capacitação da população em matérias ambientais, de sustentabilidade e resiliência das cidades através da campanha descrita na atividade 2 e das sessões participativas descritas na atividade 4.

Através destes ciclos de capacitação, da criação da rede descrita na atividade 3 e respetivos serviços, pretende-se criar condições que melhorem e contribuam para a empregabilidade dos residentes dos territórios de intervenção.

A economia local será estimulada através da rede ciclável, dos serviços criados e das parcerias criadas ao longo das fases de execução e sustentabilidade do projeto.

Importa aqui referir que o número de desempregados na freguesia de Marvila em Maio de 2020, de acordo com dados do CEEP de Lisboa, era de 1 791 (o mais alto da cidade em termos absolutos), sendo que 1114 destes se encontravam nesta situação há menos de 1 ano.

##### Sustentabilidade

Durante a fase de sustentabilidade, pretende-se manter as parcerias criadas com a todos os elementos da economia local e desenvolver novos tipos de serviços que se demonstrem relevantes.

Far-se-á a avaliação do impacto dos ciclos de formação implementados durante a fase de execução e trabalhar-se-á a partir dessa base uma estratégia de atuação para os anos seguintes.

A campanha de educação ambiental desenhada, e os grupos criados, continuarão a funcionar, alimentando a produção de



elementos descrita na atividade 2.

#### Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	<p>Desenvolver parcerias estratégicas e serviços comunitários de proximidade, através do uso da bicicleta</p> <p>Através da criação de parcerias entre promotores, parceiros de Pedalada, comércio locais, empresas e indústria, pretende-se criar uma rede de serviços de proximidade à população que contribua para o aumento da coesão social e que, mitigando as dificuldades causadas pela geografia do território e o défice de resposta dos transportes públicos existente, aumente a coesão territorial destes territórios dentro da cidade de Lisboa.</p> <p>O uso da bicicleta, incluindo a sua versão de carga, servirá como estímulo para novos itinerários e tipos de serviço à população, estimulando a economia local, a empregabilidade e a mobilidade sustentável e segura em tempos de pandemia.</p>
Sustentabilidade	<p>Pretende-se manter em funcionamento a rede de serviços de proximidade à população, descrita na atividade 3, e da rede ciclável, descrita na atividade 4.</p> <p>Também o Laboratório descrito na atividade 2 manterá a sua atividade, através da colaboração de todas as entidades promotoras e parceiras, assim como se procurará que desta atividade surjam produtos vendáveis que possam continuar a financiar parte da atividade das atividades descritas em candidatura.</p>

#### Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição	<p>Desenvolver iniciativas regulares que promovam uma mobilidade urbana segura e sustentável</p> <p>Através de ações pedagógicas promotoras do uso seguro e responsável da bicicleta, pretende-se desmistificar a impossibilidade do uso da bicicleta na cidade de Lisboa como meio de transporte para o trabalho, para a escola, para atividades diárias, culturais e de lazer.</p> <p>Pretende-se também estimular o uso de diferentes tipos de bicicletas, tentando promover pequenos negócios à escala local através da facilitação de acesso a este meio de transporte e de carga.</p> <p>Em tempos de pandemia, propõe-se o uso da bicicleta como método de transporte mitigador do risco de contaminação e transmissão da COVID-19 e outras, contribuindo para a saúde pública e segurança sanitária.</p> <p>Pretende-se ainda criar uma agenda regular de atividades ligadas à mobilidade sustentável, através da criação da rede de bicicletas partilháveis e percursos que liguem a cidade a Marvila, e vice-versa, descrita na atividade 3.</p>
-----------	--



**Sustentabilidade** Durante a fase de sustentabilidade pretende-se atualizar e adaptar a agenda de atividades criada, com base na avaliação do sucesso das atividades do período de execução. Procurar-se-á também continuar a promover o estímulo do uso da bicicleta através da criação de novas parcerias com o tecido económico local e da cidade, potenciando o cluster criado.

**CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO**

<b>Actividade 1</b>	<b>Cluster de ação local - a marca</b>
<b>Recursos humanos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipa Rés do Chão;</li> <li>- Grupo Recreativo Janz e Associados e voluntários;</li> <li>- Equipa CICS NOVA;</li> <li>- Elementos do Grupo Comunitário 4 Crescente</li> <li>- Técnicos das Juntas de Freguesia e CML, mediadores comunitários, representantes de redes e organizações de base local, técnicos de empresas municipais e instituições com trabalho nos territórios BIPZIP, comerciantes, outros atores chave mapeados no trabalho do terreno que se demonstrem relevantes.</li> <li>-Parceiros estratégicos a definir</li> <li>-Técnicos do CPS PRODAC (SCML)</li> </ul>
<b>Local: entidade(s)</b>	Rés do Chão Cento e Dezenove Associação Biblioteca de Marvila - CML SCML
<b>Valor</b>	7000 EUR
<b>Cronograma</b>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<b>Periodicidade</b>	Semanal
<b>Nº de destinatários</b>	2000
<b>Objectivos específicos para que concorre</b>	1, 2, 3
<b>Actividade 2</b>	<b>Laboratório de ideação e experiment</b>
<b>Recursos humanos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipa Rés do Chão;</li> <li>- Grupo Recreativo Janz e Associados e voluntários;</li> <li>- Equipa CICS NOVA;</li> <li>- Membros do Grupo Comunitário 4 Crescente</li> <li>- Técnicos das Juntas de Freguesia e CML, mediadores comunitários, representantes de redes e organizações de base local, técnicos de empresas municipais e instituições com trabalho nos territórios BIPZIP, comerciantes, outros</li> </ul>



		atores chave mapeados no trabalho do terreno que se demonstrem relevantes. -Parceiros estratégicos a definir -Técnicos do CPS PRODAC (SCML)
Local: entidade(s)		Rés do Chão Cento e Dezenove Associação Biblioteca de Marvila - CML SCML
Valor		19500 EUR
Cronograma		Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade		Semanal
Nº de destinatários		100
Objectivos específicos para que concorre		1, 2, 3
Actividade 3		Pedalada - Rede partilhada de bicis
Recursos humanos		- Equipa Rés do Chão; - Grupo Recreativo Janz e Associados e voluntários; - Equipa CICS NOVA; - Membros do Grupo Comunitário 4 Crescente - Técnicos das Juntas de Freguesia e CML, mediadores comunitários, representantes de redes e organizações de base local, técnicos de empresas municipais e instituições com trabalho nos territórios BIPZIP, comerciantes, outros atores chave mapeados no trabalho do terreno que se demonstrem relevantes. -Parceiros estratégicos a definir -Técnicos do CPS PRODAC (SCML)
Local: entidade(s)		Rés do Chão Cento e Dezenove Associação Biblioteca de Marvila - CML SCML
Valor		16500 EUR
Cronograma		Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade		Semanal
Nº de destinatários		125
Objectivos específicos para que concorre		2, 3
Actividade 4		Acessibilidade e Ciclovias em Marvi



Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipa Rés do Chão;</li> <li>- Grupo Recreativo Janz e Associados e voluntários;</li> <li>- Equipa CICS NOVA;</li> <li>- Membros do Grupo Comunitário 4 Crescente;</li> <li>- Técnicos das Juntas de Freguesia e CML, mediadores comunitários, representantes de redes e organizações de base local, técnicos de empresas municipais e instituições com trabalho nos territórios BIPZIP, comerciantes, outros atores chave mapeados no trabalho do terreno que se demonstrem relevantes.</li> <li>-Parceiros estratégicos a definir</li> <li>-Técnicos do CPS PRODAC (SCML)</li> </ul>
Local: entidade(s)	Rés do Chão Cento e Dezenove Associação Biblioteca de Marvila - CML SCML
Valor	7000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	2, 3

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	10
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	1040
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
Horas realizadas para o projeto	Gestor de projeto 1040





Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Cientista Social
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Cientista Social
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Formador
Horas realizadas para o projeto	50
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Formador
Horas realizadas para o projeto	50
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Formador
Horas realizadas para o projeto	50
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 1

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 275

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 2450

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 2

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 0

Nº de destinatários desempregados 0

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 150

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 0

Nº de destinatários imigrantes 0

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 3

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 1

Nº de publicações criadas 1

Nº de páginas de Internet criadas 1

Nº de páginas de facebook criadas 4



Nº de vídeos criados	3
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	2
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	13000 EUR
Encargos com pessoal externo	15500 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	7000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	5000 EUR
Equipamentos	9500 EUR
Obras	0 EUR
<b>Total</b>	<b>50000 EUR</b>

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Rés do Chão 119 Associação
Valor	43000 EUR
Entidade	Grupo Recreativo Janz e Associados
Valor	7000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes	
Entidade	Biblioteca de Marvila - CML
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	8914 EUR
Descrição	Cedência de espaço de trabalho temporário, cedência de salas para reuniões e atividades comunitárias inscritas em candidatura e apoio logístico às mesmas.



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	8914 EUR
Total do Projeto	58914 EUR
Total dos Destinatários	2725

