

experiências
projectos parcerias
transformar
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais **BIP/ZIP**

Programa BIP/ZIP 2021
Dimensão: Dimensão Boas Práticas
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 002

Livrarias Solidárias de Lisboa



BAIROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação Azimute Radical

Designação Depois, - Associação

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Boas Práticas

Projeto de Referência

Designação 15. LIVRARIA SOLIDARIA

Edição Programa BIP/ZIP 2017

BIP/ZIP 18. Azinhaga dos Lameiros / Azinhaga da Torre do Fato

Entidades Associação Azimute Radical (Promotora), Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social (Promotora), Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos (Promotora)

Descrição da boa prática O sucesso da criação da Livraria Solidária de Carnide é inspiradora para a criação de uma rede de livrarias solidárias em Lisboa. Podemos hoje afirmar que a Livraria Solidária é um instrumento que promove a democratização do acesso ao livro, um recurso que permite a reutilização de livros promovendo um consumo sustentável, um serviço comunitário que permite a criação de postos de trabalho e um projeto gerador de recursos financeiros que podem ser aplicados na implementação de novos projetos.

Designação Livrarias Solidárias de Lisboa

BIP/ZIP em que pretende intervir

1. Casalinho da Ajuda
2. Dois de Maio
3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
4. Portugal Novo
5. Grafanil
6. Quinta da Torrinha

7. Quinta da Mourisca
8. Ameixoeira (PER)
9. Ourives / Estrada de Chelas
10. Boavista
11. Bom Pastor / Issan Sartawi
12. Murtas
13. Bela Flor
14. Liberdade
15. Quinta do Tarujo
20. Sete Céus
21. Galinheiras - a) Ameixoeira b) Charneca
22. Alta de Lisboa Sul
23. Graça / Sapadores
24. Quinta do Olival
25. Cruz Vermelha
26. Pedro Queiróz Pereira
27. Lóios
28. Amendoeiras
29. Flamengo
30. Condado
31. Armador
32. Quinta das Salgadas / Alfinetes
33. Marquês de Abrantes
34. PRODAC
35. Rego (Bairro de Santos e PER)
36. Pena
37. Alto da Eira
38. Quinta do Morgado



39. Quinta das Laranjeiras
40. Casal dos Machados
41. Sete Moinhos
42. Casal Ventoso
43. Alfama
44. Mouraria
45. Furnas
46. Quinta do Lavrado
47. Horizonte
48. Bairro São João de Brito / Pote de Água
49. São José / Santa Marta (eixo)
50. Rua de São Paulo (eixo)
51. Cascalheira / Alvito Velho
52. Paço do Lumiar
53. Marvila Velha
54. Rua Possiodónio da Silva
55. Pampulha
56. Alfredo Bensaúde
57. Empreendimento Municipal - Rua João Nascimento Costa
58. Coop. - 25 de Abril e Unidade do Povo
59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho
60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho
61. Rua Direita da Palma
62. Castelo
63. Rio Seco
64. Anjos
65. Quinta do Ferro
66. Charneca do Lumiar
67. Alta de Lisboa Centro



ODS 2030

Erradicar a Pobreza

Cidades e Comunidades Sustentáveis

Produção e Consumo Sustentáveis

Síntese do Projeto

Fase de execução

Criar o embrião para a criação de uma Rede de Livrarias Solidárias na Cidade de Lisboa.

Constituir, inaugurar e gerir pelo menos 3 novas livrarias solidárias, inspiradas no modelo da Livraria Solidária de Carnide.

Livrarias que irão dar uma nova vida aos livros, criarão novos postos de trabalho e permitirão sobretudo criar novas dinâmicas locais e gerar recursos financeiros para fomentar e alimentar essas mesmas dinâmicas.

Fase de sustentabilidade

Assegurar o funcionamento das Livrarias Solidárias criadas e alargar a rede de livrarias solidárias de Lisboa.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Com a experiência de mais de 3 anos da Livraria Solidária de Carnide é possível concluir que através da criação deste tipo de equipamentos é possível responder a 3 problemas existentes nos BIP-ZIP: a criação de novos postos de trabalho, com recurso a pessoas vulneráveis da comunidade; gerar receitas que permitem não só a sustentabilidade futura do projeto como o apoio ao desenvolvimento de outros projetos na comunidade e a democratização do acesso ao livro.

As Livrarias Solidárias podem ser ainda polos de atração para dentro dos bairros BIP-ZIP, contribuindo para uma plena integração destes na cidade.

A decisão de avançar para esta candidatura é sustentada em resultados concretos e muito positivos do funcionamento da Livraria Solidária. O modelo está testado e consolidado com resultados que ultrapassam as expectativas iniciais. O melhor reconhecimento dessa experiência de sucesso e compromisso é a disponibilização de EUR 2.000/mês das receitas da atual Livraria Solidária de Carnide a este projeto.



Ao decidir uma metodologia de consulta pública prévia para definição dos locais onde serão implementadas as novas livrarias é também intenção de promover sinergias locais, reforçar parcerias e procurar, desde a primeira hora, um forte envolvimento dos residentes e dos agentes locais. Este envolvimento não se restringe apenas ao início do projeto, mas também após o funcionamento das livrarias, nomeadamente na definição dos projetos locais a apoiar com as receitas da venda dos livros.

Destinatários preferenciais Idosos

Temática preferencial Promover Competências e Empreendedorismo

Objectivo geral É intenção desta candidatura replicar a experiência já testada e com resultados em Carnide e aplica-la em novos territórios BIP-ZIP.

O projeto prevê o lançamento de um concurso de ideias, de entre todos os territórios BIP-ZIP, para a abertura de livrarias solidárias. Uma metodologia inovadora, um compromisso para uma intensa participação das populações e dos agentes locais em todas as fases deste projeto, assente numa estratégia de um modelo de participação cidadã ativa na escolha dos locais e dos bairros a intervir.

O projeto prevê a criação de um fundo local para o desenvolvimento e apoio a futuros projetos locais a definir pela comunidade sem necessidade de recursos públicos. Este fundo seria criado com as receitas geradas por cada uma das livrarias. Para além do carácter inovador da medida, da forma de autossustentabilidade das dinâmicas há ainda um forte apelo à participação e ao envolvimento local para a definição dos projetos a apoiar.

Este projeto utilizará os recursos financeiros disponibilizados apenas para o arranque das livrarias (À semelhança do que aconteceu em Carnide) e depois será o próprio projeto, através das livrarias e da venda dos livros, a gerar receitas para o apoio a novos projetos.

Uma forte preocupação também com a sustentabilidade ambiental, pois anualmente este projeto permitirá reutilizar milhares de livros, toneladas de papel que não serão deitados ao lixo.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição Criar e gerir novos serviços de proximidade - Livrarias Solidárias - que sejam autossustentáveis e simultaneamente criadoras de novos postos de trabalho e geradoras de



receitas para o desenvolvimento de outros projetos locais.
Apoio à empregabilidade.

Sustentabilidade Durante os 24 meses de realização deste projeto serão implementados estes serviços de proximidade que, desde a primeira hora, terão um foco fundamental na sua sustentabilidade financeira, criando-se novas redes e parcerias.
Após a inauguração de cada uma nova Livraria Solidária serão criadas correntes de público e as vendas assegurarão a continuidade do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Utilizar o livro e a leitura como mote e metodologia para a dinamização local dos territórios e como incentivo à participação cidadã.

Sustentabilidade Criação de novos hábitos de leitura e promoção de um consumo sustentável e amigo do ambiente (reutilização dos livros).
Estes hábitos serão o mote para a dinamização futura e regular das ações.
Apoio a iniciativas de coesão social e de desenvolvimento local.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Concurso de ideias - Candidaturas
Recursos humanos	Dirigentes, técnicos e voluntários do consórcio.
Local: entidade(s)	Consórcio
Valor	13200 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	150
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 2	Capacitação dos novos animadores
Recursos humanos	Dirigentes, técnicos e voluntários do consórcio. Formadores a contratar.

Local: entidade(s)	Boutique da Cultura
Valor	5850 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	12
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Abertura da Livraria Solidária - I
Recursos humanos	Dirigentes, técnicos e voluntários do consórcio. Técnicos a recrutar pelo projeto. Voluntários dos territórios.
Local: entidade(s)	A definir mais tarde, de acordo com o território selecionado, em articulação com o Município, Juntas de Freguesia e movimento associativo.
Valor	25300 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês 24
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	600
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	Abertura da Livraria Solidária - II
Recursos humanos	Dirigentes, técnicos e voluntários do consórcio. Técnicos a recrutar pelo projeto. Voluntários dos territórios.
Local: entidade(s)	A definir mais tarde, de acordo com o território selecionado, em articulação com o Município, Juntas de Freguesia e movimento associativo.
Valor	25000 EUR
Cronograma	Mês 10, Mês 11, Mês 12, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês 24
Periodicidade	Diário



Nº de destinatários	600
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 5	Abertura Livraria Solidária - III
Recursos humanos	Dirigentes, técnicos e voluntários do consórcio. Técnicos a recrutar pelo projeto. Voluntários dos territórios.
Local: entidade(s)	A definir mais tarde, de acordo com o território selecionado, em articulação com o Município, Juntas de Freguesia e movimento associativo.
Valor	24500 EUR
Cronograma	Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	600
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 6	Fundo de apoio a projetos
Recursos humanos	Dirigentes, técnicos e voluntários do consórcio.
Local: entidade(s)	Boutique da Cultura
Valor	2150 EUR
Cronograma	Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês 24
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 7	Site - Livrarias Solidárias Lisboa
Recursos humanos	Dirigentes, técnicos e voluntários do consórcio.
Local: entidade(s)	Consórcio

Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês 24
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	750
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados	12
Função	Coordenador geral do projeto
Horas realizadas para o projeto	1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Coordenador da Livraria I
Horas realizadas para o projeto	1440
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	Coordenador da Livraria II
Horas realizadas para o projeto	1200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	Coordenador da Livraria III
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	Técnico da Livraria I
Horas realizadas para o projeto	1440
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	Técnico da Livraria II
Horas realizadas para o projeto	1200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	Técnico da Livraria III
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	Elemento da Boutique da Cultura
Horas realizadas para o projeto	600
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Elemento da Azimute Radical
Horas realizadas para o projeto	600
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Elemento da XXX
Horas realizadas para o projeto	600
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Animador / dinamizador do projeto
Horas realizadas para o projeto	1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	6
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	12
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2950
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	6
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	10
Nº de destinatários desempregados	12
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	0

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edifício para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	3
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	3
Nº de vídeos criados	12
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	12
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	27200 EUR
Encargos com pessoal externo	0 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	8500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4300 EUR
Equipamentos	15000 EUR
Obras	45000 EUR
Total	100000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins

	lucrativos
Valor	100000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Livraria Solidária de Carnide
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	24000 EUR
Descrição	A Boutique da Cultura assume o compromisso de disponibilizar, ao longo dos 2 anos de funcionamento do projeto, a verba de EUR 24.000,00 resultado de parte das receitas da Livraria Solidária de Carnide na concretização deste projeto. (Nota: não é necessária declaração de compromisso pois a entidade responsável pela Livraria Solidária, juridicamente é a Boutique da Cultura).
Entidade	Boutique da Cultura
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	14100 EUR
Descrição	Utilização das suas instalações (EUR 400,00 x 24 meses) = EUR 9.600,00 Dirigente (600 horas x EUR 7,50) = EUR 4.500,00
Entidade	Azimute Radical
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	7380 EUR
Descrição	Utilização da sua carrinha (EUR 120,00 x 24 meses) = EUR 2.880,00 Dirigente (600 horas x EUR 7,50) = EUR 4.500,00
Entidade	Depois
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4500 EUR
Descrição	Dirigente (600 horas x EUR 7,50) = EUR 4.500,00

TOTAIS

Total das Actividades 100000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento	49980 EUR
Total do Projeto	149980 EUR
Total dos Destinatários	2962

