

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2021
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 058

Alta Digital



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Espaço Mundo

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação de Moradores do PER 11

Designação Sempre Ligados - Associação para o desenvolvimento de parcerias estratégicas de comunicação

Designação CLIP - Recursos e Desenvolvimento

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Alta Digital

BIP/ZIP em que pretende intervir 26. Pedro Queiróz Pereira

ODS 2030 Reduzir as Desigualdades

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Os parceiros estão comprometidos com a continuidade do projeto e com o trabalho neste território. O projeto vem ainda reforçar a intervenção da Associação Espaço Mundo. Além disso, os canais de comunicação utilizados ficaram para a posteridade do projeto, representando a sustentabilidade do mesmo.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A população da Alta de Lisboa caracteriza-se por ser maioritariamente jovem (36%), com uma grande riqueza cultural, tendo em conta a diversidade cultural dos vários residentes, em grande parte fruto do processo de



reajuntamento de vários bairros e da mistura social induzida com moradores de "venda livre". Esta riqueza cultural traz desafios à integração e coesão social mas representa um grande potencial. Apesar de ser um território com uma baixa participação cidadã, pela experiência de trabalho no terreno, ao longo dos anos, a Associação Espaço Mundo tem registado cada vez mais, um maior número de jovens na Associação e a participar nos seus projetos, que além de muito talentosos em várias áreas, querem fazer mais pelo sítio onde vivem. São jovens ativos, críticos, interessados e têm-se envolvido e interessado cada vez mais pelas dinâmicas comunitárias e associativas. O "Alta Digital" nasce do diagnóstico que o grupo de jovens da Associação fez e das soluções que desenhou para os desafios encontrados. É por isso necessário apoiar estes jovens para que consigam envolver-se ainda mais, explorando os seus talentos ao serviço do bairro, por forma a torná-los agentes ativos de mudança. Por ser um bairro jovem, é importante não esquecer a riqueza cultural, que está ligada às raízes culturais dos moradores e que está na origem do bairro e através dos seus talentos mostrar à cidade que a Alta de Lisboa tem um potencial humano ilimitado e criar um bairro socialmente mais coeso.

Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Destinatários preferenciais	Jovens
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	A sustentabilidade deste objetivo passa pelo compromisso do consórcio em manter o projeto, especialmente a Associação Espaço Mundo, que tem, desde há muitos anos trabalhado com este objetivo e que agora conta com o reforço de um grupo de jovens da associação altamente motivados para este projeto. Os restantes parceiros estão igualmente empenhados em trabalhar nesta área da rentabilização e potencialização do capital humano, relacional e cultural do bairro.

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição

Sustentabilidade A sustentabilidade deste objetivo passa pelo compromisso do consórcio em manter o projeto, especialmente a Associação Espaço Mundo, que tem tentado sempre ter este papel agregador e de valorização do bairro, assim como os restantes parceiros do consórcio. A criação de recursos para a rádio e para os meios digitais vai perpetuar esta valorização e difundi-la pelo território e além do mesmo.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Workshops em Alta

Descrição

Recursos humanos 1 coordenador de projeto
1 dinamizador de atividades Espaço Mundo
3 voluntários Espaço Mundo
2 formadores
1 técnico da Associação Sempre Ligados

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Associação Espaço Mundo

Resultados esperados

Valor 3638 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3

Periodicidade Pontual4

Nº de destinatários 10

Objectivos especificos para que concorre 1

Actividade 2 Alta.fm

Descrição



Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 dinamizador de atividades Espaço Mundo 3 voluntários Espaço Mundo 1 técnico da Associação Sempre Ligados
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Resultados esperados	
Valor	4805 EUR
Cronograma	Mês 4
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Ligados em Alta
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 dinamizador de atividades Espaço Mundo 4 voluntários Espaço Mundo 1 técnico da Associação Sempre Ligados 2 voluntários da Associação de Moradores do Per11 1 técnico da Associação CLIPrd
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Resultados esperados	
Valor	5037 EUR
Cronograma	Mês 4
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	Nas redes em Alta
Descrição	



Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 dinamizador de atividades Espaço Mundo 6 voluntários Espaço Mundo 1 técnico da Associação Sempre Ligados
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Resultados esperados	
Valor	4904 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 5	Preparação em Alta
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 dinamizador de atividades Espaço Mundo 6 voluntários Espaço Mundo 1 técnico da Associação Sempre Ligados 2 voluntários da Associação de Moradores do Per11 1 técnico da Associação CLIPrd
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Resultados esperados	
Valor	4904 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	400
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 6	Altamente em podcast



Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 dinamizador de atividades Espaço Mundo 6 voluntários Espaço Mundo 1 técnico da Associação Sempre Ligados 2 voluntários da Associação de Moradores do Per11 1 técnico da Associação CLIPrd
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Resultados esperados	
Valor	4805 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	75
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 7	O dia da Alta
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 dinamizador de atividades Espaço Mundo 6 voluntários Espaço Mundo 1 técnico da Associação Sempre Ligados 2 voluntários da Associação de Moradores do Per11 1 técnico da Associação CLIPrd
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Resultados esperados	
Valor	2347 EUR
Cronograma	Mês 11
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	175
Objectivos específicos para que concorre	1, 2



Nº de parceiros mobilizados	3
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador de projeto
Horas realizadas para o projeto	1564
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Dinamizador de Atividades
Horas realizadas para o projeto	792
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	6 Voluntários Espaço Mundo
Horas realizadas para o projeto	1584
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	1 Técnico Associação CLIPrd
Horas realizadas para o projeto	400
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	1 Técnico Associação Sempre Ligados
Horas realizadas para o projeto	800
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	2 Voluntários Associação de Moradores do Per 11
Horas realizadas para o projeto	600



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	10
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	500
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	6
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	350
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	30
Nº de destinatários imigrantes	0
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	15
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0

Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	800
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	6
Nº de vídeos criados	20
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	13200 EUR
Encargos com pessoal externo	1400 EUR
Deslocações e estadias	600 EUR
Encargos com informação e publicidade	500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4140 EUR
Equipamentos	10600 EUR
Obras	0 EUR
Total	30440 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora	
Entidade	Associação Espaço Mundo
Valor	30440 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes	
Entidade	Associação Espaço Mundo
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4000 EUR
Descrição	2 voluntários de apoio ao desenvolvimento do projeto e 4 voluntários para dinamização das atividades.



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	Associação Sempre Ligados
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	1 Técnico para apoio no planeamento, execução e avaliação das atividades.
Entidade	Associação de Moradores do Per11
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2500 EUR
Descrição	2 voluntários para apoio no planeamento, execução e avaliação das atividades, bem como articulação aos territórios da freguesia de Santa Clara.
Entidade	Associação CLIPrd
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	1 Técnico para apoio no planeamento, execução e avaliação das atividades 3, 5, 6 e 7.

TOTAIS

Total das Actividades	30440 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	10000 EUR
Total do Projeto	40440 EUR
Total dos Destinatários	1100

