

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2021
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 058

Alta Digital



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Espaço Mundo

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação de Moradores do PER 11

Designação Sempre Ligados - Associação para o desenvolvimento de parcerias estratégicas de comunicação

Designação CLIP - Recursos e Desenvolvimento

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Alta Digital

BIP/ZIP em que pretende intervir 26. Pedro Queiróz Pereira

ODS 2030 Reduzir as Desigualdades

Síntese do Projeto

Fase de execução Este é um projeto inovador ,que partiu da iniciativa do grupo de jovens da Associação de Espaço Mundo, que sentiram a necessidade de fazer mais pela comunidade do território onde residem. O objetivo é contribuir para o aumento do sentimento de pertença ao bairro, através da rentabilização do capital humano relacional e cultural e da valorização do território no seu todo, com a ajuda dos meios digitais vamos chegar mais longe e ter uma comunidade mais unida e coesa!

Fase de sustentabilidade Os parceiros estão comprometidos com a continuidade do projeto e com o trabalho neste território. O projeto vem ainda reforçar a intervenção da Associação Espaço Mundo. Além disso, os canais de comunicação utilizados ficaram para a posteridade do projeto, representando a sustentabilidade do mesmo.

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A população da Alta de Lisboa caracteriza-se por ser maioritariamente jovem (36%), com uma grande riqueza cultural, tendo em conta a diversidade cultural dos vários residentes, em grande parte fruto do processo de realojamento de vários bairros e da mistura social induzida com moradores de "venda livre". Esta riqueza cultural traz desafios à integração e coesão social mas representa um grande potencial. Apesar de ser um território com uma baixa participação cidadã, pela experiência de trabalho no terreno, ao longo dos anos, a Associação Espaço Mundo tem registado cada vez mais, um maior número de jovens na Associação e a participar nos seus projetos, que além de muito talentosos em várias áreas, querem fazer mais pelo sítio onde vivem. São jovens ativos, críticos, interessados e têm-se envolvido e interessado cada vez mais pelas dinâmicas comunitárias e associativas. O "Alta Digital" nasce do diagnóstico que o grupo de jovens da Associação fez e das soluções que desenhou para os desafios encontrados. É por isso necessário apoiar estes jovens para que consigam envolver-se ainda mais, explorando os seus talentos ao serviço do bairro, por forma a torná-los agentes ativos de mudança. Por ser um bairro jovem, é importante não esquecer a riqueza cultural, que está ligada às raízes culturais dos moradores e que está na origem do bairro e através dos seus talentos mostrar à cidade que a Alta de Lisboa tem um potencial humano ilimitado e criar um bairro socialmente mais coeso.

Destinatários preferenciais Jovens

Temática preferencial Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania

Objectivo geral O objetivo geral deste projeto é contribuir para o aumento do sentimento de pertença ao bairro, através da rentabilização do capital humano relacional e cultural e da valorização do território no seu todo. Este projeto pretende, por um lado, envolver toda a comunidade e trabalhar com ela o seu potencial, por forma a torná-la mais ativa e dinâmica, recorrendo aos talentos culturais e artísticos existentes e ao reforço das relações de vizinhança. Por outro lado, preservar e valorizar a grande herança cultural que existe e trazer o bairro para um mundo mais digital, fomentando assim uma comunidade mais enriquecida e reconhecida. Os meios digitais serão um veículo para a "abertura" e descoberta do bairro por todos moradores e não moradores na cidade de Lisboa.

Objetivos Específicos de Projeto

Descrição Rentabilizar o capital humano, relacional e cultural do bairro, através da identificação e potencialização dos talentos existentes, das experiências de vida dos moradores, do tecido associativo e do comércio local. A Alta de Lisboa é um território rico em termos culturais e artísticos dos seus moradores mas também em termos de dinamismo comunitário e com um vasto comércio local. Por ser um território extenso e ainda fragmentado pelo realojamento, muitas vezes existe um desconhecimento de toda esta riqueza, pelo que pretendemos dá-la a conhecer, não só aos próprios moradores como a quem não conhece o território e que apenas tem ideias estereotipadas do mesmo.

Sustentabilidade A sustentabilidade deste objetivo passa pelo compromisso do consórcio em manter o projeto, especialmente a Associação Espaço Mundo, que tem, desde há muitos anos trabalhado com este objetivo e que agora conta com o reforço de um grupo de jovens da associação altamente motivados para este projeto. Os restantes parceiros estão igualmente empenhados em trabalhar nesta área da rentabilização e potencialização do capital humano, relacional e cultural do bairro.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Valorizar o bairro como um todo, incluindo todas as dimensões que o tornam rico e carregado de potencial, como é o caso dos artistas locais de várias áreas, do movimento associativo e do comércio local. Para que este território seja mais coeso e passe uma melhor imagem, quer aos moradores, quer à restante sociedade, não chega rentabilizar todo o potencial, é necessário empoderar estas pessoas, reconhecer o seu esforço e mérito e, acima de tudo, divulgar, para que cheguem mais além. Dar voz ao território é uma das melhores formas para unir o bairro, quebrar estereótipos e aumentar a coesão social.

Sustentabilidade A sustentabilidade deste objetivo passa pelo compromisso do consórcio em manter o projeto, especialmente a Associação Espaço Mundo, que tem tentado sempre ter este papel agregador e de valorização do bairro, assim como os restantes parceiros do consórcio. A criação de recursos para a rádio e para os meios digitais vai perpetuar esta valorização e difundi-la pelo território e além do mesmo.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Workshops em Alta

Recursos humanos 1 coordenador de projeto
1 dinamizador de atividades Espaço Mundo
3 voluntários Espaço Mundo



	2 formadores 1 técnico da Associação Sempre Ligados
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Valor	3638 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Pontual4
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Alta.fm
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 dinamizador de atividades Espaço Mundo 3 voluntários Espaço Mundo 1 técnico da Associação Sempre Ligados
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Valor	4805 EUR
Cronograma	Mês 4
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Ligados em Alta
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 dinamizador de atividades Espaço Mundo 4 voluntários Espaço Mundo 1 técnico da Associação Sempre Ligados 2 voluntários da Associação de Moradores do Per11 1 técnico da Associação CLIPrd
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Valor	5037 EUR
Cronograma	Mês 4
Periodicidade	Pontual1



Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	Nas redes em Alta
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 dinamizador de atividades Espaço Mundo 6 voluntários Espaço Mundo 1 técnico da Associação Sempre Ligados
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Valor	4904 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 5	Preparação em Alta
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 dinamizador de atividades Espaço Mundo 6 voluntários Espaço Mundo 1 técnico da Associação Sempre Ligados 2 voluntários da Associação de Moradores do Per11 1 técnico da Associação CLIPrd
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Valor	4904 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	400
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 6	Altamente em podcast

Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 dinamizador de atividades Espaço Mundo 6 voluntários Espaço Mundo 1 técnico da Associação Sempre Ligados 2 voluntários da Associação de Moradores do Per11 1 técnico da Associação CLIPrd
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Valor	4805 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	75
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 7	O dia da Alta
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 dinamizador de atividades Espaço Mundo 6 voluntários Espaço Mundo 1 técnico da Associação Sempre Ligados 2 voluntários da Associação de Moradores do Per11 1 técnico da Associação CLIPrd
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Valor	2347 EUR
Cronograma	Mês 11
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	175
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	3
	Constituição da equipa de projeto



Função Coordenador de projeto
 Horas realizadas para o projeto 1564
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Dinamizador de Atividades
 Horas realizadas para o projeto 792
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função 6 Voluntários Espaço Mundo
 Horas realizadas para o projeto 1584
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função 1 Técnico Associação CLIPrd
 Horas realizadas para o projeto 400
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Técnico Associação Sempre Ligados
 Horas realizadas para o projeto 800
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função 2 Voluntários Associação de Moradores do Per 11
 Horas realizadas para o projeto 600
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação $\geq 75\%$) 1

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 10

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 500

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 6

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 0

Nº de destinatários desempregados 0

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 350

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 30

Nº de destinatários imigrantes 0

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 15

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 800

Nº de páginas de Internet criadas 0

Nº de páginas de facebook criadas 6



Nº de vídeos criados	20
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	13200 EUR
Encargos com pessoal externo	1400 EUR
Deslocações e estadias	600 EUR
Encargos com informação e publicidade	500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4140 EUR
Equipamentos	10600 EUR
Obras	0 EUR
Total	30440 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação Espaço Mundo
Valor	30440 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Associação Espaço Mundo
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4000 EUR
Descrição	2 voluntários de apoio ao desenvolvimento do projeto e 4 voluntários para dinamização das atividades.
Entidade	Associação Sempre Ligados
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	1 Técnico para apoio no planeamento, execução e avaliação das atividades.



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	Associação de Moradores do Per11
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2500 EUR
Descrição	2 voluntários para apoio no planeamento, execução e avaliação das atividades, bem como articulação aos territórios da freguesia de Santa Clara.
Entidade	Associação CLIPrd
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	1 Técnico para apoio no planeamento, execução e avaliação das atividades 3, 5, 6 e 7.

TOTAIS

Total das Actividades	30440 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	10000 EUR
Total do Projeto	40440 EUR
Total dos Destinatários	1100

