

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2021
Dimensão: Dimensão Boas Práticas
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 059

Spot Santa Clara "Amar e Servir"



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação de Moradores do Condado - Marvila

Designação Fábrica da Igreja Paroquial de São Maximiliano Kolbe do Vale de Chelas

Designação Associação de Moradores do Bairro da Quinta do Chale

Designação Associação de Reformados do Bairro do Condado-Marvila-Lisboa

Designação Junta de Freguesia de Marvila

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Boas Práticas

Projeto de Referência

Designação 59. Spot, mais por menos

Edição Programa BIP/ZIP 2019

BIP/ZIP 29. Flamenga, 30. Condado, 31. Armador, 32. Quinta das Salgadas / Alfinetes

Entidades Fábrica da Igreja Paroquial de São Maximiliano Kolbe do Vale de Chelas (Parceira), Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe (Promotora)

Descrição da boa prática Potenciar e empoderar os indivíduos a terem a liberdade de fazerem as suas próprias escolhas, de saberem realizar a sua própria gestão, com dignidade sem se sentirem um peso numa sociedade que se pretende mais coesa e igualitária.

Designação Spot Santa Clara "Amar e Servir"

BIP/ZIP em que pretende intervir 27. Lóios

29. Flamenga

31. Armador

ODS 2030 Reduzir as Desigualdades

Síntese do Projeto



Fase de execução	Prevemos dar inicio ao projeto em janeiro de 2022.
Fase de sustentabilidade	A experiencia obtida através do projeto SPOT+ POR-, localizado no Bº Condado, vai ajudar, pois tal como previsto no 1º, sociedade envolveu-se, entende que é um dever apoiar, partilhar o que tenho com quem nada tem é o nosso lema. Envolver pequenos comerciantes, paralelamente fazer campanhas de angariação de bens alimentares e outros de 1º necessidade, para além do BA. Todos pretendemos uma sociedade mais justa e igualitária .

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	A comunidade de Santa Clara, presta apoio a 80 agregados familiares num total de 330 pessoas, onde 70 destas são crianças. Mensalmente estas pessoas deslocam-se 1 vez por mês à igreja de Santa Clara, pertença da Paróquia de São Maximiliano Kolbe, para receberem um saco com bens alimentares, que se encontra já feito. As pessoas ficam numa fila à espera de serem atendidas, onde acabam por ficar expostas, sem o mínimo de privacidade. Pretendemos à semelhança do outro projeto, dar dignidade às pessoas, permitindo-lhes a liberdade de escolherem os produtos que necessitam e levando-as a organizarem-se na gestão dos mesmos. As pessoas não sentem "vergonha "de ai se deslocarem, nem se sentem apontadas. Devido à Covid-19, muitos agregados ou indivíduos, com vidas organizadas, que nunca recorreram a apoios sociais, vivem neste momento destes, não têm, nem devem ser expostos por isso, pelo contrário temos o dever de os apoiar de forma individual e garantindo a privacidade dos mesmos.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Objectivo geral	Garantir bens de 1ª necessidade às pessoas que se encontram em situação de grande vulnerabilidade, quer devido à perda de rendimentos, quer devido ao desemprego de longa duração, baixas reformas, doenças ou ainda outras causas. Pretendemos não só garantir os bens de forma digna, mas também envolver os indivíduos em ações de formação, essenciais à mudança, tais como, gestão financeira ou culinária criativa é fundamental apoiar na boa utilização dos recursos financeiros que na sua maioria têm, mas



também na utilização de novos produtos muitas vezes disponibilizados, pelo BA e que não são tão conhecidos. Práticas já desenvolvidas no Spot* por-, com muito sucesso e adesão das pessoas. Queremos garantir a inclusão de todos, independente de raça, crenças religiosas ou situação em que se encontrem, o importante é que sejam apoiados de forma individual garantindo uma igualdade e privacidade da sua própria vida.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Requalificar uma sala no espaço da igreja de Santa Clara, cedida ao Centro Social, para que aqui possa nascer o novo Spot Santa Clara -Amar e Servir. Este espaço necessita de obras ao nível de pintura, colocação de divisórias, colocação de 2 portas e armários e prateleiras onde se possam colocar os bens que posteriormente serão colocados à disposição de quem precisa. Realização ainda de um pequeno balcão de atendimento (tipo comércio). Organização de um pequeno átrio na entrada que permita a espera para o acesso à loja, garantindo o distanciamento e normas de segurança .
Sustentabilidade	Após a requalificação do espaço, o mesmo irá ser mantido à semelhança do 1º Spot, com a colaboração de voluntários e dos próprios utentes. Neste caso concreto irá ser ainda mais fácil, pois os grupos da igreja, como catequistas, jovens, escuteiros e famílias, que já colaboram no 1º Spot, sentem a necessidade deste espaço e sentem uma dupla responsabilidade, após o seu nascimento de o manterem nas devidas condições e com o tempo até de o melhorarem e adaptarem a novas necessidades que possam vir a surgir. O Bem Comum é o caminho que todos querem percorrer e encontrar.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	A experiencia dita-nos o quanto é importante ter regras e métodos, assim é fundamental informatizar todos os processos e todos os diagnósticos sociais, esta é uma informação precisa e necessária para o trabalho em rede que se pretende, pois só assim é possível articular com os diferentes parceiros presentes no terreno, permitindo a duplicação de apoios, que ainda continuam a existir. A elaboração dos direitos e deveres, assim como os critérios de admissão, garantem que a realização de um regulamente é
-----------	--



fundamental, quer para a transparência do projeto, quer para a angariação de novos parceiros essenciais à manutenção do deste. São passos já dados no primeiro Spot, e o mesmo tem sido muito valorizado, não só pelas próprias pessoas, como pelas entidades com quem articulamos, SCML, JFM, Associação de Moradores do Condado e outras entidades da comunidade e mesmo pelos diferentes parceiros a quem recorremos para garantir a oferta de produtos e bens a quem deles precisa.

Sustentabilidade A divulgação do projeto é essencial para a sua sustentabilidade, mas a mais valia de já contarmos com a experiência do 1º e as mensagens positivas dos beneficiários é uma importante via já traçada para a divulgação deste novo espaço que os beneficiários da comunidade tanto pedem, sentem que foram esquecidos, que não lhe foram dados os mesmos direitos. O Spot Santa Clara , Amar e Servir, vai com certeza beneficiar das parcerias já estabelecidas e pela boa prática do mesmo, vai conseguir a adesão de novos parceiros .

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição A formação é essencial para o empoderamento das pessoas, a situação de covid-19 que nos encontramos a viver foi o exemplo do quanto foi importante realizar formação, obvio que foi necessário adaptar às novas necessidades que surgiram. A formação é um dos grandes objectivos que propomos realizar com a periodicidade possível, mas garantindo que a mesma se realiza todos os meses. Vamos encontrar uma relação com as pessoas a partir das "conversas ao sábado", que se pretende venham a acontecer 1 X por mês aos sábados à tarde, e onde todos ensinam a partir da sua experiência e todos aprendemos com uma experiência partilhada. Estes momentos serão cruciais para juntos percebermos, quais as temáticas que gostaríamos de trabalhar ou aprofundar. Os técnicos têm aqui um papel de orientação, mas fazendo parte do grande grupo.

Sustentabilidade Estas formações serão realizadas com a experiência no terreno dos técnicos das várias parcerias e por esta razão quisemos alargar as parcerias em toda a Marvila para que juntos possamos caminhar na comunidade. Os grupos da Paróquia contam com adultos, jovens e crianças, pretendemos que a troca de experiências sejam um dos pontos fundamentais na formação. Por fim os próprios técnicos/colaboradores do Centro Kolbe já mastigaram este projeto e estão disponíveis para o apoiar com todo o seu coração. Temos parcerias disponíveis a realizar acções de formação de forma gratuita, mas continuamos a apostar na experiência de cada um de nós, utentes técnicos e grupos ou indivíduos que nos possam ajudar, de forma simples sem que as pessoas se sintam pressionadas. Acreditamos que estes momentos formativos, sejam muito mais enriquecedores.



Actividade 1	"Preparar é sinal de esperança"
Recursos humanos	2 - Voluntários; Coordenadora do Projeto; alguns parceiros; 1- Pedreiro, electricista, serralheiro, carpinteiro, serv gerais e serv administrativos
Local: entidade(s)	Fabrica da Igreja Paroquial São Maximiliano Kolbe
Valor	13523 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 2	Conversas de Mulher para Mulher
Recursos humanos	A técnica afeta ao projeto, coordenadora do projeto e dois parceiros através dos técnicos. Serv Adminsitrativo e Serv Gerais
Local: entidade(s)	Fabrica da Igreja Paroquial São Maximiliano Kolbe
Valor	5623 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11, Mês 13, Mês 15, Mês 17
Periodicidade	Pontualbimensal
Nº de destinatários	42
Objectivos especificos para que concorre	2, 3
Actividade 3	Save The Money
Recursos humanos	Técnica do Projeto, coordenadora do projeto, Parceiros e voluntários. Serv administrativo, serv gerais
Local: entidade(s)	Fabrica da Igreja Paroquial São Maximiliano Kolbe
Valor	5473 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 10, Mês 14, Mês 18
Periodicidade	Pontualde 4 em 4 meses
Nº de destinatários	60



Objectivos específicos para que
concorre 2, 3

Actividade 4 Alimentação Inteligente

Recursos humanos Voluntaria Nutricionista, Tec do Projeto, Coordenadora Serv
, serv gerais, Adminsitr e parceiros.

Local: entidade(s) Fabrica da Igreja Paroquial São Maximiliano Kolbe

Valor 5123 EUR

Cronograma Mês 8, Mês 12, Mês 16, Mês 20

Periodicidade Pontualde 4 em 4 meses

Nº de destinatários 60

Objectivos específicos para que
concorre 2, 3

Actividade 5 Respirar e Orar

Recursos humanos O representante da Fabrica da Igreja, Os catequistas, a
tecnica do projeto, coordenadora, serv administr e serviços
gerais

Local: entidade(s) Fabrica da Igreja Paroquial São Maximiliano Kolbe

Valor 4423 EUR

Cronograma Mês 5, Mês 8, Mês 11, Mês 14, Mês 17, Mês 20, Mês 23

Periodicidade Pontualde 3 em 3 meses

Nº de destinatários 175

Objectivos específicos para que
concorre 3

Actividade 6 Costura Criativa

Recursos humanos Voluntaria, Parceiros, Tec do Projeto, coordenadora, serv
administr e serv gerais

Local: entidade(s) Paróquia São Maximiliano Kolbe

Valor 5226 EUR

Cronograma Mês 7, Mês 9, Mês 11, Mês 13, Mês 15, Mês 17, Mês 19, Mês
21



Periodicidade	Pontualbimensal
Nº de destinatários	64
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 7	Workshop de Pintura
Recursos humanos	Voluntários, parceiros, tec proj coordenadora serv adminitr e serv gerais
Local: entidade(s)	Fabrica da Igreja Paroquial São Maximiliano Kolbe
Valor	5237 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 13, Mês 14, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 8	Informatização
Recursos humanos	serv Administr, Tec serv social, Tec do projeto, coordenadora
Local: entidade(s)	Fabrica da Igreja Paroquial São Maximiliano Kolbe
Valor	5373 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	7
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora do Projeto
Horas realizadas para o projeto	400
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Serv Administrativo
Horas realizadas para o projeto	250
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Tec Serv Social
Horas realizadas para o projeto	800
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Tec responsavel pela loja
Horas realizadas para o projeto	2160
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Aux serv gerais
Horas realizadas para o projeto	360
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	voluntários
Horas realizadas para o projeto	1500



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Pároco
Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Parceiros
Horas realizadas para o projeto	180
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	2
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	100
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	9
Nº de destinatários mulheres	65

Nº de destinatários desempregados	70
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	30
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	25
Nº de destinatários imigrantes	0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	20
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	1
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	2
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	6500 EUR
Encargos com pessoal externo	28020 EUR
Deslocações e estadias	900 EUR
Encargos com informação e publicidade	250 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4180 EUR
Equipamentos	1151 EUR
Obras	9000 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total	50001 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe
Valor	50001 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Fabrica da Igreja Paroquial São Maximiliano Kolbe
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3500 EUR
Descrição	Cedência do espaço, de um serv gerais,
Entidade	AMBQCHALE
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1100 EUR
Descrição	Recolha de alimentos de 4 em 4 meses alternados com outros parceiros
Entidade	Cerci
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	sinalização dos agregados, divulgação do projeto, Campanhas de angariação de fundos.
Entidade	Associação de Reformados do Bairro do Condado
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Apoio na realização das atividades do projeto, angariação de fundos, divulgação
Entidade	Junta Freguesia Marvila
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Apoio das Técnicas nas atividades do projeto
Entidade	Centro Kolbe
Tipo de apoio	Não financeiro



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor	1500 EUR
Descrição	Donativos dos colaboradores e pais das crianças das valências de creche, pre escolar, ATL 1º e 2º ciclos
Entidade	associação do Moradores do Condado-Marvila
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	600 EUR
Descrição	Campanha de angariação de fundos

TOTAIS

Total das Actividades	50001 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	9700 EUR
Total do Projeto	59701 EUR
Total dos Destinatários	581

