

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2021
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 067

Saúde Inclusiva



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação PROSAUDESC- Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sócio Cultural

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação CulturFace - Associação Cultural Para o Desenvolvimento

Designação Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania

Designação LOCALS APPROACH

Designação Junta de Freguesia de Santa Clara

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Saúde Inclusiva

BIP/ZIP em que pretende intervir 21. Galinheiras - a) Ameixoeira b) Charneca
22. Alta de Lisboa Sul

ODS 2030 Erradicar a Pobreza

Saúde de Qualidade

Reduzir as Desigualdades

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade A qualidade da prestação nos serviços de saúde é uma necessidade imperiosa. Por isso, os recursos, as tecnologias e as estratégias de intervenção acima referenciadas no sintese são fundamentais por forma a ir de encontro às necessidades e a satisfação dos destinatários como garantir a sustentabilidade pós projecto.

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>A Freguesia de Santa Clara, segundo o Plano de Integração de Imigrantes é 3ª com a maior prevalência de imigrantes, uma realidade constatada pelas Entidades Locais, Autarquias e a PROSAUDESC, o que levou a Comissão de Freguesia de Santa Clara em 2019, a criação de um grupo de trabalho que pudesse intervir junto desses Cidadãos. Entretanto em 2020 com o aparecimento da Pandemia, a Junta Freguesia de Santa Clara, a PROSAUDESC integrou-se no Plano de Emergência Social promovida pela Camara Municipal de Lisboa e outras entidades, com readaptação de respostas em conformidade às necessidades dos Cidadãos sobretudo no que concerne ao apoio social /carencia alimentar. Entre março do ano passado à maio deste ano foram sinalizados 275 cidadãos migrantes com varios problemas de saúde, associados aos contrangimentos sendo os principais: situação irregular, falta de enquadramento do SNS, desconhecimentos dos direitos e deveres. Por outro lado, existem os profissionais de saúde que manifestamente desconhecem ou ignoram aplicabilidade da legislação em vigor e dificuldades na comunicação, tanto ao nível das barreiras linguísticas como culturais, gerando por vezes discriminação e grandes dificuldades na interação com esta população. E no contexto pandemico foi muito, porque alguns desses migrantes com COVID circulavam tornado a Freguesia foco de cadeias de transmissao, sendo este um dos motivos em que as consideram Freguesia de alto risco por ficou muito tempo .</p>
Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	<p>A partir da identificação e organização, numa em base de dados, de todos os recursos e atividades, será possível criar uma agenda comunitária partilhada, passível de ser divulgada. O envolvimento dos diversos atores comunidade migrante, técnicos e sociedade de acolhimento no processo</p>



de integração dos migrantes potencia a rede de solidariedade e fomenta a sustentabilidade.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade A introdução de novas tecnologias é o factor chave para a estratégia de intervenção , inovando os processos de trabalho, as suas práticas e os modelos de intervenção face às novas problemáticas e alterações sociais e garantindo a sustentabilidade.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade Garantir a qualidade de vida e prolongar o bem estar dos cidadãos. Espera-se com a aquisição dos conhecimentos dos multiplicadores e a propria capacitação comunitária, possa surtir efeitos multiplicadores e Ganhos para o Sistema Nacional de Saúde.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Multiplicadores de Saúde

Descrição

Recursos humanos Os recursos humanos afectos ao projecto: 1 Coordenador, 1 enfermeiro, 1 médico, 1 psicólogo e 6 elementos das comunidades Migrants.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Todos os parceiros referenciados no projectos disponibilizam apoiar esta actividade, tendo em conta a sua pertinência.

Resultados esperados

Valor 8368 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Pontual5

Nº de destinatários 6



Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 2 Produção de materiais

Descrição

Recursos humanos Os recursos afectos para dinamização de actividade
tecnicos de comunicação e de imagem.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) A Associação Localapproch disponibilizará no apoio a
actividade.

Resultados esperados

Valor 5068 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 1000

Objectivos especificos para que
concorre

2, 3

Actividade 3 Kit Saúde /Plataforma

Descrição

Recursos humanos Os recursos humanos afectos ao projecto; 1 coordenador e
tecnicos de informatica.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) A Associação Localapproch disponibilizará pela elaboração da
plataforma.

Resultados esperados

Valor 20857 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 300

Objectivos especificos para que
concorre

2, 3



<p>Actividade 4</p> <p>Descrição</p> <p>Recursos humanos</p> <p>Local: morada(s)</p> <p>Local: entidade(s)</p> <p>Resultados esperados</p> <p>Valor</p> <p>Cronograma</p> <p>Periodicidade</p> <p>Nº de destinatários</p> <p>Objectivos especificos para que concorre</p>	<p>Mediação cultural em saúde</p> <p>Os recursos humanos afecto ao projecto: Coordenador/a, 1 interprete, e 1 tecnica social de apoio</p> <p>Todos os parceiros mencionados na candidatura disponibilizaram nesta dinamica de articulação particularmente a Junta de Freguesia promotor de grupo de trabalho de Migração criado em 2019</p> <p>10924 EUR</p> <p>Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12</p> <p>Mensal</p> <p>20</p> <p>1</p>
<p>Actividade 5</p> <p>Descrição</p> <p>Recursos humanos</p> <p>Local: morada(s)</p> <p>Local: entidade(s)</p> <p>Resultados esperados</p> <p>Valor</p> <p>Cronograma</p> <p>Periodicidade</p> <p>Nº de destinatários</p> <p>Objectivos especificos para que concorre</p>	<p>Feira da Saúde</p> <p>Pretende congregar rede de instituições publicas e privada ligados à saúde.Tecnicos, enfermeiros, recursos da PROSAUDESC e dos parceiros.</p> <p>A Junta de Freguesia é a entidade responsavel pelo espaço publico e que estará disponivel à Instituição. Outros parceiros referenciadas na candidatura participam com voluntarios.</p> <p>4712 EUR</p> <p>Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9</p> <p>Pontual</p> <p>450</p> <p>3</p>



Nº de parceiros mobilizados	4
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenação das actividades, planeamento e gestão de equipas
Horas realizadas para o projeto	1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	3
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	1
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	100
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	50
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	30
Nº de destinatários mulheres	150
Nº de destinatários desempregados	350
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	125
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	150
Nº de destinatários imigrantes	570
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção



Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	3
Nº de páginas de facebook criadas	3
Nº de vídeos criados	5
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	4
Plataforma de Saúde	1

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	14938 EUR
Encargos com pessoal externo	17700 EUR
Deslocações e estadias	100 EUR
Encargos com informação e publicidade	1250 EUR
Encargos gerais de funcionamento	12441 EUR
Equipamentos	3500 EUR
Obras	0 EUR
Total	49929 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	PROSAUDESC- Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sócio Cultural
Valor	49929 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes



Entidade	Lusofonia
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1250 EUR
Descrição	1. Apoio na divulgação do projeto e das atividades; 2. Reuniões de avaliação conjunta e sugestões de metodologias estratégicas se necessário; 3. Participação direta em pelo menos três atividades do projeto; 4. Encaminhamento dos destinatários; 5. Disponibilização do espaço para dinamização de atividades e reuniões
Entidade	Culturfaces
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	1. Apoio na divulgação do projeto e das atividades; 2. Reuniões de avaliação conjunta e sugestões de metodologias estratégicas se necessário; 3. Participação direta em pelo menos três atividades do projeto; 4. Encaminhamento dos destinatários; 5. Disponibilização do espaço para dinamização de atividades e reuniões
Entidade	LOCALS APPROACH
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2500 EUR
Descrição	Consultoria e apoio na implementação do projeto no território.

TOTAIS

Total das Actividades	49929 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	4750 EUR
Total do Projeto	54679 EUR
Total dos Destinatários	1776

