

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2021

Dimensão: Dimensão Boas Práticas

FICHA DE CANDIDATURA

Refa: 085

Tecidos de Autonomia III



ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Auxílio e Amizade

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação Menos Hub

Designação Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Boas Práticas

Projeto de Referência

Designação 34. Tecidos de Autonomia II

> Edição Programa BIP/ZIP 2017

BIP/ZIP 43. Alfama, 44. Mouraria

Entidades Associação Auxílio e Amizade (Promotora), Instituto

Superior de Ciências Sociais e Políticas (Parceira)

Descrição da boa prática Repetição das formações de desenvolvimento de competências

técnicas de

costura, pessoais, sociais e profissionais de pessoas desempregadas, expandindo a novos BIP's; Aproveitar o Atelier de Costura criado anteriormente e expandi-lo através de uma unidade móvel, mais próxima da população. Revitalizar a marca social de moda criada no projeto TAII.

Designação Tecidos de Autonomia III

BIP/ZIP em que pretende intervir 23. Graça / Sapadores

36. Pena

43. Alfama

44. Mouraria

62. Castelo

64. Anjos

ODS 2030 Trabalho Digno e Crescimento Económico

Reduzir as Desigualdades

Parcerias para a Implementação dos Objetivos













Síntese do Projeto

Fase de execução

Desenvolvimento de: competências técnicas de costura; competências pessoais, sociais e profissionais; e competências de empreendedorismo. Continuação da marca social de moda existente e comercialização das peças e acessórios produzidos; Expandir os serviços do Atelier de costura através de serviços de costura ao domicílio e nos vários bip's (unidade móvel).

Fase de sustentabilidade

Comercialização das peças e acessórios produzidos dando continuidade à Marca social Re-Love; Serviços de costura ao domicílio sobretudo para a população que tem dificuldade em sair de casa (Costura em Andamento), através de um posto de costura móvel. Valores das vendas/serviços costura revertem para os participantes e p/ sustentar o projeto.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Em abril de 2020 o despedimento (24,5%) ou o fim de trabalho não permanente (56,4%) apresentavam-se como dois dos motivos mais apontados para a inscrição de pessoas nos centros de emprego. No 1º trimestre de 2020, 30 empresas do concelho de Lisboa iniciaram processos de despedimento coletivo com repercussões para 310 trabalhadores. A pandemia veio impactar a vida de muitas pessoas em idade ativa que se vêem agora obrigadas a mudar de área profissional, a criarem novas competências, a adequarem-se. Além dos prejuízos causados no âmbito da saúde pública e da economia nacional, a pandemia impactou a vida das pessoas, dos trabalhadores, das famílias, não só pela situação de desemprego que provocou mas também pela consequente baixa de rendimentos familiares. A aposta no emprego, nas competências que o facilitam e no empreendedorismo revela-se, neste contexto, mais urgente e necessária, sobretudo nos BIP's em questão, onde as questões de ordem socioeconómica já eram graves. O envelhecimento da população também leva a que para alguns idosos seja difícil deslocar-se para aceder a serviços de costura. Os projetos TA I e II constituiram-se como alavancas e firmaram recursos que se mantêm até hoje, aliás, o resultado destes projetos permanece vivo (a marca social que foi criada e o Atelier de Costura) embora com algumas dificuldades.













Destinatários preferenciais Adultos (população em idade ativa)-

Temática preferencial Promover Competências e Empreendedorismo

Objectivo geral Trata-se de um projeto a desenvolver no quadro da missão da

AAA, com a finalidade de promover competências técnicas, pessoais e sociais e de empreendedorismo para pessoas desempregadas ou com baixos rendimentos. O projeto é

composto por 3 vertentes:

Formação/mentoring one-to-many- promoção e valorização das

competências técnicas de costura, pessoais, sociais, profissionais e de empreendedorismo dos formandos,

promovendo o seu empowerment;

Sustentabilidade- expandir

a marca social que valoriza os artigos de

vestuário/acessórios produzidos a partir dos saberes adquiridos no no Atelier de Costura e que favoreça a

comercialização

dos mesmos; Ecológica- reutilização e transformação de artigos usados (roupas/têxteis que são doados à AAA); Comunitária - expandir os serviços do Atelier de Costura aos moradores do território, através de uma unidade móvel.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição Proporcionar formação e desenvolver competências técnicas

de costura, pessoais, sociais e profissionais numa lógica de mentoring one-to-many (que demonstrou ser uma boa

prática nos projetos anteriores) e competências

especializadas de empreendedorismo (que se mostrou como uma

necessidade nos projetos anteriores) a pessoas

desempregadas e/ou com baixos rendimentos, com vista à sua

empregabilidade.

Sustentabilidade Após o término do projeto, pretende-se alargar o espaço de

formação/atelier à Comunidade geral para obtenção de receitas que sustentem a continuação do Atelier dando

suporte técnico ao projeto.

O desenvolvimento de competências irá permitir que a população-alvo se torne agente da sua própria mudança e um exemplo com potencial transformador no bairro, gerando cada vez mais interessados em integrar o projeto.

O espaço e o atelier de costura encontra-se equipado para

realização da atividade é da responsabilidade da AAA e por isso daí não resulta qualquer custo adicional.

Objetivo Específico de Projeto 2

DMHDL | DDL | DAIL BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária















Descrição Manter a marca social já existente e comercialização de

artigos de moda - peças de vestuário e acessórios -

produzidos pelos formandos a partir do reaproveitamento de

considerados como "desperdício", numa lógica de upcycling, que possam ser vendidos, contribuindo não só para a sustentabilidade do projeto mas também para aumentar os

rendimentos dos formandos e suas famílias.

Sustentabilidade Pretende-se abrir o Atelier de Costura à Comunidade geral

para obtenção de receitas que sustentem a formação daqueles

que não podem pagar.

Utilização do Atelier para arranjos de costura aberto à

comunidade;

Qualificação novos participantes;

Reaproveitamento dos tecidos doados à AAA;

Participação em feiras para venda e promoção dos produtos, angariando fundos necessários para a compra de novos

Workshops de corte e costura numa lógica de upcycling abertos à comunidade para angariação de receitas.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Expandir os serviços do Atelier de costura para fora de

portas, através de uma unidade móvel, fazendo-os chegar à população dos BIP's que tenha mais dificuldades em se deslocar e aproveitando assim para divulgar mais o Atelier

e o tornar mais próximo da população.

Sustentabilidade Os serviços de costura são naturalmente pagos pelo que essa

verba reverterá para as(os) costureiras(os) e para a sustentabilidade do projeto e da unidade móvel

concretamente.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Preparação Acompanhamento Avaliação

Recursos humanos Coordenadora

Educadora Social 1Estagiário ISCSP 1 administrativa Formadora costura Facilitadoras Impulso

Local: entidade(s) AAA

> 44623 EUR Valor

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês













9, Mês 10, Mês 11, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 24

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 60

Objectivos especificos para que

concorre

1, 2, 3

Actividade 2 Tecer Competências

Recursos humanos Coordenador

> 1 Formador costura 1 administrativa

AAA Local: entidade(s)

> 14620 EUR Valor

> > 1, 2

Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 14, Mês 15, Cronograma

Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 20

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 3 Competências Pessoais e Sociais

Recursos humanos Educadora Social

1Estagiário ISCSP

Local: entidade(s) AAA

> 10794 EUR Valor

> > 1

Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 14, Cronograma

Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 40

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 4 Impulso Empreendedor















Recursos humanos Ação de sensibilização/ inspiração: 2 facilitadores

Fase inicial imersiva: 1 facilitador; 30 horas Assessorias: 3 assessores de negócio; 60 horas

Trade Show: 2 facilitadores; 2 horas

Local: entidade(s) Casa do Impacto (Impulso)

> 8150 EUR Valor

Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês Cronograma

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 20

Objectivos especificos para que

concorre

Costura em Andamento Actividade 5

Recursos humanos Educador social

Administrativa/comercial

AAA Local: entidade(s)

> 14520 EUR Valor

Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês Cronograma

16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23,

Mês 24

2, 3

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários

Objectivos especificos para que

concorre

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador - Assistente Social















Horas realizadas para o projeto 792

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

> Educador Social-Função

Horas realizadas para o projeto 1540

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

> Função Formador costura

Horas realizadas para o projeto 400

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

> Função Administrativa/comercial - Posto de trabalho criado

Horas realizadas para o projeto 3080

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

> Função 2 Estagiários Serviço social ISCSP

200 Horas realizadas para o projeto

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

> 2 Facilitadores da Impulso: Ação de sensibilização/ Função

inspiração

3 Horas realizadas para o projeto

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

DMHDL | DDL | DAIL
BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária













Função 6 facilitadores da Impulso: Ação de Ignição

Horas realizadas para o projeto 92

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)

Nº de novos postos de trabalho criados

como resultado da intervenção do projeto 5

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP 60 destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes

Nº de atividades onde não é possível a 0 identificação clara dos participantes

Equidade

30

Nº de destinatários com deficiência / doença mental

Nº de destinatários desempregados

Nº de destinatários mulheres

Nº de destinatários jovens (- de 30 10

Nº de destinatários idosos (+ de 65 0

anos)

Nº de destinatários imigrantes 10

Vítimas de violência doméstica

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /













demonstração	100
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	2
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 52317 EUR

Encargos com pessoal externo 18150 EUR

> Deslocações e estadias 4250 EUR

Encargos com informação e publicidade 480 EUR

Encargos gerais de funcionamento 3260 EUR

> Equipamentos 14250 EUR

> > Obras 0 EUR

92707 EUR Total

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Associação Auxílio e Amizade

Valor 92707 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade Associação Auxílio e Amizade

Tipo de apoio Não financeiro

DMHDL | DDL | DAIL
BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária















Valor 10000 EUR

Descrição 6 Máquinas de costura, mesas, cadeiras, linhas, agulhas,

tecidos, materiais de costura (tudo o que equipa o nosso Atelier de Costura equipado nos 2 projetos anteriores);

espaço físico cuja renda é paga pela AAA;

Entidade Impulso

Tipo de apoio Financeiro

> Valor 8150 EUR

Descrição Formação através do programa de empreendedorismo e criação

do próprio emprego.

ISCSP Entidade

Tipo de apoio Não financeiro

> 500 EUR Valor

Aconselhamento, Apoio técnico e científico ao projeto; 2 Descrição

estagiários curriculares

TOTAIS

Total das Actividades 92707 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento 18650 EUR

> Total do Projeto 111357 EUR

Total dos Destinatários 148









