

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2021  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 086

Bondhon - Laços de Fraternidade



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação PMAA - Portugal Multicultural Academy Association

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação SEACOOOP - Social Entrepreneurs Agency, CRL

Designação PORTUGAL BANGLA PRESS CLUB

Designação cooperativa BTUIN crl

---

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Bondhon - Laços de Fraternidade

BIP/ZIP em que pretende intervir 23. Graça / Sapadores

44. Mouraria

62. Castelo

ODS 2030 Trabalho Digno e Crescimento Económico

Reduzir as Desigualdades

Cidades e Comunidades Sustentáveis

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

A partir de comunidades multiculturais localizadas em Lisboa estamos a criar uma força benéfica, que resulta de um espírito de entreaajuda para apoiar organizações da sociedade civil e da esfera pública portuguesa vindo de todos.  
O voluntariado, ensino e atividades sustentáveis e resilientes, como eventos culturais, aulas de línguas ou promoção das indústrias criativas, ajudam a inserção e integração de imigrantes, expatriados e nômades digitais e constroem uma Lisboa nova e mais universal!

---

DESCRIÇÃO DO PROJETO



**Objetivo Geral de Projeto**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Diagnóstico                 | <p>Através da iniciativa cidadã "Bondhon" que surge dos esforços da PMAA e da Cooperativa BTUIN, com mais de 20 voluntários a colaborarem em menos de ano e meio, com o aumento da presença muçulmana portuguesa e a nova vaga de imigrantes derivada do Bangladesh, o Nepal, o Paquistão e a Índia - que não falam a língua portuguesa, também são altamente educados, faz com que estes não encontram grandes oportunidades de integração laboral e social, com grandes dificuldades para a sua legalização. Trabalhamos em espaços multi-étnicos com fortes ligações com os territórios indo-asiáticos e pequenas comunidades muçulmanas, africanas e do leste europeu.</p> <p>Neste terreno deparamos com gerações distintas, os mais velhos com menor escolaridade e os novos com dificuldades de integração laboral.</p> <p>Devido às circunstâncias do Covid-19 e à falta de apoios sentidos pelos migrantes, alguns imigrantes têm tomado a decisão de saírem de Portugal para países que disponibilizam melhores apoios nestas situações. As dificuldades junto com a população local em se estabelecerem são apresentadas na forma de integração e com o contacto com a população portuguesa, em alguns casos ocorre estadias temporárias devido a estas dificuldades e muitas vezes nas relações com pessoas locais só conseguem uma integração após um longo tempo de aprendizagem da língua e cultura portuguesa.</p> <p>Portugal por vezes torna-se no espaço "step intermédio", onde não é nem o primeiro, nem o último país dos trajetos migratórios.</p> |
| Temática preferencial       | Melhorar a Vida no Bairro   |
| Destinatários preferenciais | Grupos vulneráveis  |
| Objectivo geral             |   |

**Objetivos Específicos de Projeto**

**Objetivo Específico de Projeto 1**

|                  |  |
|------------------|--|
| Descrição        |  |
| Sustentabilidade | Promover um espaço de acolhimento aberto para tod@s, pretendendo a realização de atividades e eventos incentivados pela organização, e principalmente pela |



comunidade local. Demonstrar a visibilidade da multiculturalidade dos bairros intervenientes e dos seus constituintes através de espaços culturais, onde afirmam-se aspetos como formas de património imaterial das comunidades migrantes, artes, partilha de línguas e contacto cultural, e no qual novos migrantes se sintam acolhidos com todo o apoio que podemos disponibilizar.  
Suscitar o mapeamento do território dentro dos bairros, como também nas zonas em redor, muitos migrantes não têm conhecimento do espaço onde vivem, assim necessidade proporcionar é mostrar o que Lisboa pode dar para o quotidiano de famílias.

#### Objetivo Específico de Projeto 2

##### Descrição

**Sustentabilidade** Este objetivo tem um prazo longo de aplicação e se torna automatizado com trabalho dos voluntários que serão especializados e treinados para a realização de tais atividades; além do dinheiro que será arrecadado nas feiras e noutras atividades, e dum fundo coletivo coletado pelos voluntários.

#### Objetivo Específico de Projeto 3

##### Descrição

**Sustentabilidade** A identificação deste retrato, combinado com a disponibilização de ferramentas para esta comunidade, tem um objetivo bastante ampliado no tempo; com um resultado tanto a curto prazo, quanto a longo prazo. A sustentabilidade, neste sentido, é a própria identificação da comunidade migrante que permite a realização de importantes projetos sócio-culturais no futuro, além da autonomização da comunidade, que terá as ferramentas necessárias para "pintar" seu próprio retrato e "reproduzir" a mudança iniciada por tal projeto; se cria a possibilidade de construção dum novo futuro para os migrantes.  
Esse retrato também tem objetivos e consequências imediatas importantes, como a criação dum senso de pertença e importância na organização, e conseqüentemente na comunidade, para os migrantes/voluntários. Dessa forma, ao criar essa imagem não estática da comunidade, criaremos também a possibilidade de reflexão sobre o local do indivíduo na comunidade e, até mesmo, na comunidade portuguesa; fazendo os migrantes pensarem sobre o futuro numa terra que muitas vezes é um "passo intermediário" para uma maior migração, que é associada com um maior estatuto socioeconómico (como o mundo anglosaxónico). Também procuramos abolir os discursos dicotómicos que procuram colocar em confronto a terra de acolhimento contra a de



origem, e fazer pensar a partir de ideias portuguesas.

### CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

|  |  |
|--|--|
| Actividade 1                             | Retratos da nova imigração   |
| Descrição                                |  |
| Recursos humanos                         | Coordenador do projeto;<br>Mediador comunitário;<br>2 Voluntários da área da antropologia;<br>2 Jornalistas;<br>1 Voluntário para a coordenação do espaço comunitário;<br>2 Voluntários da área de gravação e edição de imagem, som e vídeo;<br>Membros da comunidade local que sirvam de interlocutores para promover esta recolha colectiva e entidades com trabalho relevante na área que possam facilitar este processo. |
| Local: morada(s)                         |  |
| Local: entidade(s)                       | Iniciativa Cidadã Bondhon (Voluntários e Membros da comunidade), PMAA - Portugal Multicultural Academy Association, Portugal Bangla Press Club e o apoio da parceria informal da Fundação Aga Khan   |
| Resultados esperados                     |  |
| Valor                                    | 6000 EUR   |
| Cronograma                               | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12  |
| Periodicidade                            | Diário   |
| Nº de destinatários                      | 50   |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2, 3  |
| Actividade 2                             | Segunda Casa   |
| Descrição                                |  |
| Recursos humanos                         | Coordenador do projeto;<br>Mediador comunitário;<br>1 Voluntário para a coordenação do espaço comunitário;<br>2 Voluntários para organização do espaço e atividades;<br>1 Voluntário na área das ciências sociais;<br>2 Voluntários da área de gravação e edição de imagem, som e  |



vídeo;  
 Membros da comunidade local que esteja disposto em participar na organização dos espaços de reflexão;

Local: morada(s)

Local: entidade(s) BTUIN, Iniciativa Cidadã Bondhon, PMAA - Portugal Multicultural Academy Association, e o apoio da parceria informal da Fundação Aga Khan

Resultados esperados

Valor 6850 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 100

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 3 Expressões Sócio-Culturais

Descrição

Recursos humanos Coordenador do projeto;  
 Mediador comunitário;  
 1 Voluntário com experiência em Gestão de Eventos;  
 1 Voluntário treinado nas ciências sociais;  
 2 Jornalistas;  
 1 Voluntário com experiência em Recursos Humanos;  
 2 Voluntários da área de gravação e edição de imagem, som e vídeo;  
 Membros da comunidade local que tenham interesse de expor suas expressões socioculturais.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) PMAA - Portugal Multicultural Academy Association, Iniciativa Cidadã Bondon, Portugal Bangla Press Club e a BTUIN.

Resultados esperados

Valor 10800 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 500



|  |   |
|--|---|
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2  |
| Actividade 4                             | Oficinas para trabalho digno  |
| Descrição                                |   |
| Recursos humanos                         | Coordenador do projeto;<br>Mediador comunitário;<br>1 Voluntário treinado nas ciências sociais;<br>1 Voluntário com experiência em Recursos Humanos;<br>2 Voluntários da área de gravação e edição de imagem, som e vídeo;<br>Formadores na área da capacitação e formação profissional<br>Técnicos da SEA Agency e da Aga Khan para apoiar o processo de encontrar oportunidades de emprego.     |
| Local: morada(s)                         |   |
| Local: entidade(s)                       | SEA Agency e PMAA, com apoio formal da Cooperativa BTUIN e iniciativa Bondhon e informal da Fundação Aga Khan.  |
| Resultados esperados                     |   |
| Valor                                    | 7200 EUR  |
| Cronograma                               | Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12   |
| Periodicidade                            | Semanal   |
| Nº de destinatários                      | 250   |
| Objectivos específicos para que concorre | 1   |
| Actividade 5                             | Laços sem fronteira   |
| Descrição                                |   |
| Recursos humanos                         | Coordenador do projeto;<br>Mediador comunitário;<br>2 voluntários para apoio de integração;<br>2 voluntário para organização do fórum e outras redes sociais;<br>2 Voluntários da área de gravação e edição de imagem, som e vídeo;<br>2 Jornalista;<br>Membros da comunidade local que estejam interessados em mediar nas comunidades informais e que possam facilitar um desenvolvimento local. |
| Local: morada(s)                         |   |



|  |   |
|--|---|
| Local: entidade(s)                       | Iniciativa Cidadã Bondhon, BTUIN , SEA Agency Portugal, Bangla Press Club   |
| Resultados esperados                     |   |
| Valor                                    | 6250 EUR  |
| Cronograma                               | Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12   |
| Periodicidade                            | Diário  |
| Nº de destinatários                      | 100   |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2, 3   |
| Actividade 6                             | Bairros de Comunicação  |
| Descrição                                |   |
| Recursos humanos                         | Coordenador do projeto;<br>Mediador comunitário;<br>1 Voluntário com experiência em Gestão de Eventos;<br>1 Voluntário treinado nas ciências sociais;<br>2 Jornalistas;<br>2 Voluntários da área de gravação e edição de imagem, som e vídeo;<br>Membros da comunidade local que tenham interesse em aprender habilidades digitais e fazer parte de uma agência de comunicação. |
| Local: morada(s)                         |   |
| Local: entidade(s)                       | Portugal Bangla Press Club, Iniciativa Cidadã Bondhon, BTUIN, PMAA - Portugal Multicultural Academy Association, e o apoio da parceria informal da Fundação Aga Khan  |
| Resultados esperados                     |   |
| Valor                                    | 7150 EUR  |
| Cronograma                               | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12   |
| Periodicidade                            | Semanal   |
| Nº de destinatários                      | 20  |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2, 3   |
| Actividade 7                             | Festival In-Migra   |





|  |   |
|--|---|
| Descrição                                |   |
| Recursos humanos                         | <p>Coordenador do projeto;<br/>                 Mediador comunitário;<br/>                 2 Voluntário disponíveis para gestão de conteúdo digital;<br/>                 2 Voluntários da área de gravação e edição de imagem, som e vídeo;<br/>                 Representantes das várias entidades;<br/>                 Membros da comunidade local que tenham interesse em demonstrar as suas aptidões digitais e visuais.</p> |
| Local: morada(s)                         |   |
| Local: entidade(s)                       | <p>Iniciativa Cidadã Bondhon, PMAA - Portugal Multicultural Academy Association, Portugal Bangla Press Club, BTUIN, SEA Agency</p>  |
| Resultados esperados                     |   |
| Valor                                    | 5750 EUR  |
| Cronograma                               | Mês 9, Mês 12   |
| Periodicidade                            | Diário  |
| Nº de destinatários                      | 1000  |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2  |

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Rede (resultados)                 |             |
| Nº de parceiros mobilizados       | 10          |
| Constituição da equipa de projeto |             |
| Função                            | Coordenador |
| Horas realizadas para o projeto   | 1000        |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP       | Financeira  |
| Morador no bairro do projeto      | Sim         |
|                                   |             |
| Função                            | Técnicos    |
| Horas realizadas para o projeto   | 800         |



|  |            |
|--|------------|
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP  | Financeira |
| Morador no bairro do projeto   | Não        |
| Função   | Técnicos   |
| Horas realizadas para o projeto  | 400        |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP  | Financeira |
| Morador no bairro do projeto   | Não        |
| Função   | Técnicos   |
| Horas realizadas para o projeto  | 400        |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP  | Financeira |
| Morador no bairro do projeto   | Não        |
| Criação de emprego (Impacto)   |            |
| Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)   | 2          |
| Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto  | 1          |
| Destinatários (Resultados)   |            |
| Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) | 500        |
| Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes  | 4000       |
| Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes   | 2          |
| Equidade   |            |
| Nº de destinatários com deficiência / doença mental  | 2          |
| Nº de destinatários mulheres   | 250        |

|   |     |
|---|-----|
| Nº de destinatários desempregados   | 100 |
| Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)   | 150 |
| Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)   | 100 |
| Nº de destinatários imigrantes  | 250 |
| Produtos/Elementos tangíveis da intervenção   |     |
| Nº de produtos concebidos para venda / demonstração   | 2   |
| Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade | 1   |
| Nº de intervenções no espaço público  | 0   |
| Nº de publicações criadas   | 2   |
| Nº de páginas de Internet criadas   | 4   |
| Nº de páginas de facebook criadas   | 2   |
| Nº de vídeos criados  | 20  |
| Nº de artigos publicados em jornais / revistas  | 50  |
| Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)                             | 2   |

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Encargos com pessoal interno          | 17500 EUR |
| Encargos com pessoal externo          | 17000 EUR |
| Deslocações e estadias                | 2350 EUR  |
| Encargos com informação e publicidade | 5150 EUR  |
| Encargos gerais de funcionamento      | 2750 EUR  |
| Equipamentos                          | 2250 EUR  |
| Obras                                 | 3000 EUR  |



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

|               |   |
|---------------|---|
| Total         | 50000 EUR   |
|               | Montante de apoio financeiro por entidade promotora   |
| Entidade      | PMAA - Portugal Multicultural Academy Association   |
| Valor         | 50000 EUR   |
|               | Outras fontes de financiamento e respectivos montantes  |
| Entidade      | PMAA - Portugal Multicultural Academy Association   |
| Tipo de apoio | Financeiro  |
| Valor         | 1800 EUR  |
| Descrição     | Gastos com funcionamento geral e contribuições financeiras dadas por outros serviços prestados no centro comunitário; |
| Entidade      | BTUIN   |
| Tipo de apoio | Não financeiro  |
| Valor         | 250 EUR   |
| Descrição     | Mentoria e Coaching nas áreas de intervenção na qual é responsável, em regime de voluntariado;                        |
| Entidade      | Portugal Bangla Press Club  |
| Tipo de apoio | Não financeiro  |
| Valor         | 250 EUR   |
| Descrição     | Mentoria e Coaching nas áreas de intervenção na qual é responsável, em regime de voluntariado;                        |
| Entidade      | SEA Agency  |
| Tipo de apoio | Não financeiro  |
| Valor         | 200 EUR   |
| Descrição     | Mentoria e Coaching nas áreas de intervenção na qual é responsável, em regime de voluntariado;                        |

---

**TOTAIS**

|   |           |
|---|-----------|
| Total das Actividades                   | 50000 EUR |
| Total de Outras Fontes de Financiamento | 2500 EUR  |
| Total do Projeto                        | 52500 EUR |



Total dos Destinatários 2020

