

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2021
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 090

CON(VIVER) DE BAIROS ABERTOS!



BAIROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação ASSOCIAÇÃO DE APOIO E SEGURANÇA PSICO-SOCIAL
 Designação Associação Wamãe

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
 Designação Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Etnia Cigana
 Designação AGIRXXI- Associação para a Inclusão Social
 Designação Teatro Umano - Associação Cultural
 Designação Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA)

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
 Designação CON(VIVER) DE BAIROS ABERTOS!
 BIP/ZIP em que pretende intervir 1. Casalinho da Ajuda
 ODS 2030 Reduzir as Desigualdades

Cidades e Comunidades Sustentáveis

Paz, Justiça Instituições Eficazes

Síntese do Projeto

Fase de execução Construção/criação de uma plataforma e conteúdos de vídeo que dê visibilidade à diversidade e formas de intervenção do território levadas a cabo no âmbito do programa Bip /Zip. A plataforma pretende ser um repositório das experiências que contribuíram para a promoção de mudanças positivas e significativas para os participantes e para as comunidades. Os conteúdos serão produzidos, em parte pela equipa do projeto e também estará aberta à colaboração através do envio de vídeos e testemunhos.

Fase de sustentabilidade Consolidação da plataforma como uma ferramenta de partilha e interação entre os territórios dos projetos Bip/Zip. Reforço e alargamento das redes constituídas como estratégia de promoção e dinamização das comunidades. A valorização das iniciativas, como acontecimentos que ajudem a fomentar a coesão dos territórios, a abertura a processos de co-criação com o envolvimento dos parceiros e dos



Actividade 1	Próximos, até longe!
Recursos humanos	Coordenador do projeto; webDesigner; Gestor de conteúdos.
Local: entidade(s)	AASPS
Valor	16800 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	2500
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Liga-te!
Recursos humanos	Coordenador do projeto; Mediador Comunitário.
Local: entidade(s)	AASPS
Valor	2890 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	A criar é que a gente se entende!
Recursos humanos	Coordenador do projeto; 2 formadores em produção de conteúdos
Local: entidade(s)	AASPS
Valor	12910 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	120



Objectivos específicos para que
concorre

2

Actividade 4 Mais próximos, faremos os próximos!

Recursos humanos Coordenador do projeto;
3 técnicos de audiovisuais.

Local: entidade(s) AASPS

Valor 7200 EUR

Cronograma Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 20

Objectivos específicos para que
concorre

2

Actividade 5 A Soma de Tod@s!

Recursos humanos Coordenadora do projeto;
Responsáveis/Representantes das entidades parceiras;
Equipa do projeto.

Local: entidade(s) AASPS - Associação de Apoio e Segurança Psico-Social
CRIA- ISCTE-IUL

Valor 1200 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9,
Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 14

Objectivos específicos para que
concorre

1, 2, 3

Actividade 6 Imagem e Comunicação

Recursos humanos -Coordenadora do projeto;
-Representante dos parceiros;
-Designer.

Local: entidade(s) AASPS

Valor 6500 EUR



Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	2000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 7	Avaliação
Recursos humanos	Coordenador do projeto; Equipa do projeto; Contabilista certificado; Equipa de avaliação externa (CRIA).
Local: entidade(s)	AASPS - Associação de Apoio e Segurança Psico-Social CRIA- ISCTE-IUL
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	2000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	7
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador do projeto
Horas realizadas para o projeto	900
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função WebDesigner
Horas realizadas para o projeto 450
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Designer
Horas realizadas para o projeto 290
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Mediador
Horas realizadas para o projeto 290
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Gestor de conteúdos
Horas realizadas para o projeto 900
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Contabilista certificado
Horas realizadas para o projeto 148
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função 2 Formadores
Horas realizadas para o projeto 480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não



Função	3 Técnicos de audiovisuais
Horas realizadas para o projeto	720
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	114
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2500
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	30
Nº de destinatários desempregados	60
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	114
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	40



Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	3
Nº de vídeos criados	40
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	2
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	12970 EUR
Encargos com pessoal externo	15080 EUR
Deslocações e estadias	250 EUR
Encargos com informação e publicidade	5500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	7200 EUR
Equipamentos	9000 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	ASSOCIAÇÃO DE APOIO E SEGURANÇA PSICO-SOCIAL
Valor	25000 EUR
Entidade	Associação Wamãe
Valor	25000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Associação de Apoio e Segurança Psico-Social
----------	--



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio	Financeiro
Valor	6000 EUR
Descrição	-Mobilização de recursos técnicos e metodológicos necessários ao dispositivo de monitorização; -Cedência de instalações; -Cedência temporária de equipamentos; -Crédito horário de recursos humanos.
Entidade	Associação Wamãe
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	-Mobilização de recursos técnicos e metodológicos necessários ao dispositivo de monitorização; -Cedência de instalações; -Cedência temporária de equipamentos; -Crédito horário de recursos humanos.
Entidade	Teatro Umano - Associação Cultural
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	-Mobilização de recursos técnicos e metodológicos; -Cedência temporária de equipamentos.
Entidade	Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA)
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	365 EUR
Descrição	Dedicação de uma pessoa do staff do CRIA para procedimentos administrativos, contabilísticos e apoio à implementação do projeto (2horas por mês* 12 meses*15,2EUR por hora).
Entidade	Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Etnia Cigana
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5840 EUR
Descrição	Dedicação de um mediador comunitário para o apoio à implementação do projeto (32horas por mês* 12 meses*15,2EUR por hora).
Entidade	AGIRXXI- Associação para a Inclusão Social
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1200 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição Cedência de instalações;
Cedência temporária de equipamentos;
Crédito horário de recursos humanos.

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	16305 EUR
Total do Projeto	66305 EUR
Total dos Destinatários	6734

