

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2021
Dimensão: Boas Práticas
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 026

Todos Cuidamos de Todos



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Passa Sabi

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia de Avenidas Novas

Designação Associação de Moradores do PER 11

Designação Acessível Êxito Associação

Designação CADIn - Neurodesenvolvimento e Inclusão

Designação Geração Com Futuro, Associação

Designação Instituto Padre António Vieira

Designação Cooptécnica - Gustave Eiffel CRL

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Boas Práticas

Projeto de Referência

Designação 78. De Dentro Para Fora

Edição Programa BIP/ZIP 2018

BIP/ZIP 35. Rego (Bairro de Santos e PER)

Entidades Instituto Padre António Vieira (Parceira), Associação Passa Sabi (Promotora), ACM - Alto Comissariado para as Migrações (Parceira), Acessível Êxito Associação (Parceira), Associação Para Onde (Parceira), Junta de Freguesia de Avenidas Novas (Parceira)

Descrição da boa prática Sedimentar o papel da Comunidade conforme as BP implementadas com o intuito de fortalecer os BIPs envolvidos na resposta sustentada e qualificada às suas necessidades. 2017 deu enfoque ao papel da Associação de moradores como representante legítimo da comunidade, pólo agregador de soluções e garante duma melhoria de vida e 2021 prova que esta é aposta necessária. Assim pretende-se apoiar na apropriação destas soluções comunitárias, educativas, de empreendedorismo e literacia os BIPs parceiros.

Designação Todos Cuidamos de Todos

BIP/ZIP em que pretende intervir 21. Galinheiras - a) Ameixoeira b) Charneca



35. Rego (Bairro de Santos e PER)

ODS 2030 Erradicar a Pobreza
Educação de Qualidade
Reduzir as Desigualdades
Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

A sustentabilidade será garantida pelo cocriação, envolvimento, confiança e autonomização que, social, económica e culturalmente, permitirão uma plena apropriação dos espaços, actividades e soluções consequentes. A capacitação de multiplicadores gerará um protagonismo numa cidadania envolvida e num cuidado do comum que ecoe num sentido de pertença mais alargado. A dinamização local e articulada da rede de parceiros permitirá, a longo prazo, garantir resultados consolidados.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Estudos demonstram - Nutbeam,2021; Laverack,2020; Sinclair & Vestrheim,2020; Laverack & Manoncourt,2015 que a comunidade é a chave na resposta a pandemias de saúde pública como a que vivemos atualmente. Nesse sentido, a Passa Sabi que conta com uma longa experiência no envolvimento e capacitação comunitária propõe-se criar uma resposta com base nas suas reconhecidas boas práticas para fortalecer o tecido comunitário no rescaldo da crise de COVID19.

2/3 de um ano letivo académico foram perdidos em todo o Mundo devido à pandemia, UNESCO 2021; 90% das crianças e jovens em idade escolar no mundo tiveram a sua educação prejudicada pela pandemia,Público;31% taxa de retenção escolar em Portugal OCDE, 2015; 423,888 mil desempregados inscritos no IEFP, Abril 2021.

Esta é a panorâmica duma epidemia que perdura. Esta crise foi uma do seu tempo. Global. Contudo, os seus efeitos foram díspares e evidenciaram os hiatos que preservam a



desigualdade social. As fragilidades e desigualdades que existiam foram agravadas, quem era vulnerável está mais exposto. E a solução é malha, rede, comunidade. A nossa capacidade de resposta de proximidade e celeridade demonstra que o principal antídoto é quem cuida, de perto e em laço. Assim, propomos uma resposta em rede de BIPs, para fortalecimento e capacitação de boas práticas comunitárias, de reforço de aprendizagens e de oportunidades educativas, de promoção cultural e do empreendedorismo local assim como numa aposta na literacia de comunicação.

Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais	Família
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	Tendo em consideração o nosso diagnóstico anterior e, atentando ao percurso da intervenção da Passa Sabi no território do BIP, o impedimento de destruição de qualidade de vida e acesso socioeconómico e de direitos fundamentais são cruciais, neste tempo de crise, porque funcionam como fatores protetores perante a pobreza e a, conseqüente, exclusão social. A capacitação célere e articulada da comunidade perante uma abrupta mudança de paradigma social e económico é a mais fundamental forma de garantir que as famílias mantêm a estabilidade e a confiança necessárias à ultrapassagem deste período de incerteza e desafio. Sabemos que uma família segura é o mais fundamental reduto da coesão social e da manutenção da base da sociedade e, por conseguinte, do mais certo investimento e garante da permanência dos efeitos das soluções encontradas no futuro duma comunidade estável, resiliente, com acesso e coesa.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	
Sustentabilidade	As intervenções, serviços, acções e investimentos têm a



pretensão de mobilizar recursos, entidades e públicos geradores de laços, que pela sua natureza inovadora e impacto, terão uma repercussão continuada no tempo e no espaço, com aproveitamento de públicos mais alargados e distintos, garantindo uma sustentabilidade co-construída e assimilada. A continuidade será garantida pela rede, apropriação do impacto e criação duma cultura de pertença eco das acções promovidas.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade A metodologia de triangular sinergias entre necessidades, comunidade e organizações responsáveis por providenciar, permite uma criação de redes interdependentes que uma vez iniciadas, se autopreservam e promovem quando saudavelmente impulsionadas. A nossa proposta de trazer à mesa inovadoras respostas para problemas complexos que, na sua desconstrução e manuseamento cirúrgico, permitem desconstruir, dando lugar a uma nova forma de estar, que quando implementada, pela sua autenticidade, permanecerá como organismo vivo, contando com os agentes de mudança que os beneficiários do projeto são para a comunidade envolvente em geral.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 CriAtividade

Descrição

Recursos humanos Moradores do Bairro do Rêgo, Galinheiras, Nascimento Costa e Carlos Botelho; Coordenador do Projecto; Técnico do Projecto; Equipa Passa Sabi, PER 11 e Geração com Futuro; Especialista e técnico do CADIN; Voluntários Para Onde?; Técnicos Para Onde?; Agrupamentos de Escolas; Técnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Associação Passa Sabi, Geração com Futuro, Associação Moradores PER 11 - BIPS 21,35,57,59,60



Resultados esperados

Valor	11460 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês 24
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	220
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	iPERativo
Descrição	
Recursos humanos	Moradores do Bairro do Rêgo, Galinheiras, Nascimento Costa e Carlos Botelho; Coordenador do Projecto; Técnico do Projecto; Equipa Passa Sabi, PER 11 e Geração com Futuro; Técnico do Projecto; Equipa Passa Sabi; Técnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Passa Sabi, Geração com Futuro, Associação PER 11

Resultados esperados

Valor	9740 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês 24
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	190
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Rêgo em Rede
Descrição	
Recursos humanos	Moradores do Bairro do Rêgo, Galinheiras, Nascimento Costa



e Carlos Botelho; Coordenador do Projecto; Técnico do Projecto;
 Equipa Passa Sabi; Voluntários Passa Sabi; IPAV; Consultoria de Comunicação;
 Junta de Freguesia das Avenidas Novas; Líderes Comunitários de Associações Parceiras; Grupos artísticos e culturais;
 Técnicos das demais entidades parceiras formais e informais envolvidas ao longo do projecto;

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Passa Sabi; IPAV; Incubadora Social Ubuntu; Associações Parceiras; Junta de Freguesia das Avenidas Novas; Geração com Futuro, Associação Moradores PER 11 - BIPS 21,35,57,59,60

Resultados esperados

Valor 9440 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 18, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 24

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 340

Objectivos específicos para que concorre 1, 2

Actividade 4 Bússola

Descrição

Recursos humanos Moradores do Bairro do Rêgo, Galinheiras, Nascimento Costa e Carlos Botelho; Coordenador do Projecto; Técnico do Projecto;
 Equipa Passa Sabi, PER 11 e Geração com Futuro; Especialista e técnico do CADIN; Voluntários Para Onde?; Técnicos Para Onde?; Agrupamentos de Escolas; Técnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Associação Passa Sabi, IPAV, Geração com Futuro, Associação Moradores PER 11 - BIPS 21,35,57,59,60

Resultados esperados

Valor 12230 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês



	24
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	120
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	Clube Passa Sabi
Descrição	
Recursos humanos	Moradores do Bairro do Rêgo, Galinheiras, Nascimento Costa e Carlos Botelho; Coordenador do Projecto; Técnico do Projecto; Equipa Passa Sabi, PER 11 e Geração com Futuro; Especialista e técnico do CADIN; Voluntários Para Onde?; Técnicos Para Onde?; Agrupamentos de Escolas; Técnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Passa Sabi, IPAV, Geração com Futuro, Associação Moradores PER 11 - BIPS 21,35,57,59,60
Resultados esperados	
Valor	5600 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês 24
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 6	.COM
Descrição	
Recursos humanos	Moradores do Bairro do Rêgo, Galinheiras, Nascimento Costa e Carlos Botelho; Coordenador do Projecto; Técnico do Projecto; Equipa Passa Sabi, PER 11 e Geração com Futuro; Estagiários e técnica da Gustave Eiffel; Voluntários Para Onde?; Técnicos Para Onde?; Técnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Passa Sabi, IPAV, Geração com Futuro, Gustave Eiffel, Associação Moradores PER 11 - BIPS 21,35,57,59,60
Resultados esperados	
Valor	8300 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 10, Mês 11, Mês 12, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 18, Mês 20, Mês 22, Mês 24
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	105
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 7	Caça-Mitos
Descrição	
Recursos humanos	Equipa Passa Sabi, PER 11 e Geração com Futuro; Estagiários e técnica da Gustave Eiffel; Voluntários Para Onde?; Técnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Passa Sabi, IPAV, Geração com Futuro, Gustave Eiffel, Associação Moradores PER 11 - BIPS 21,35,57,59,60
Resultados esperados	
Valor	4260 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11, Mês 13, Mês 15, Mês 17, Mês 19, Mês 21, Mês 23, Mês 24
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 8	Saberes para Troca
Descrição	
Recursos humanos	Equipa Passa Sabi, PER 11 e Geração com Futuro; Estagiários e técnica da Gustave Eiffel; consultor Mentees



Empreendedoras; Técnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Associação Passa Sabi, IPAV, Geração com Futuro, Gustave Eiffel, Associação Moradores PER 11 - BIPS 21,35,57,59,60

Resultados esperados

Valor 3620 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 10, Mês 11, Mês 12, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 22, Mês 23, Mês 24

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 45

Objectivos específicos para que concorre 1, 2

Actividade 9 Escolinha da Internet

Descrição

Recursos humanos Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Estagiários e técnica da Gustave Eiffel; Técnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Associação Passa Sabi, IPAV, Gustave Eiffel

Resultados esperados

Valor 6300 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 12, Mês 15, Mês 18, Mês 19, Mês 22, Mês 23

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 40

Objectivos específicos para que concorre 1, 2

Actividade 10 Feira do Bairro

Descrição



Recursos humanos	Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Voluntários Para Onde?; Técnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Passa Sabi, IPAV, Junta de Freguesia das Avenidas Novas, Para Onde?
Resultados esperados	
Valor	4800 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 11	Passaporte Gastronómico
Descrição	
Recursos humanos	Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Mentos Empreendedoras; Técnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Passa Sabi, IPAV, Junta de Freguesia das Avenidas, IPAV
Resultados esperados	
Valor	5080 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês 24
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 12	Nu bai pa Universidadi



	Descrição	
Recursos humanos	Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Universidade locais; Agrupamentos Escolas;	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	Associação Passa Sabi, IPAV, Agrupamento de Escolas, Rede de Universidade Locais, Estagiários Gustave Eiffel	
Resultados esperados		
Valor	10200 EUR	
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês 24	
Periodicidade	Semanal	
Nº de destinatários	70	
Objectivos específicos para que concorre	1, 3	
Actividade 13	Direito por Linhas Tortas	
	Descrição	
Recursos humanos	Equipa Passa Sabi, moradores da comunidade BIP35; PLMJ; estagiários Gustave Eiffel; parceiros técnicos da rede do consórcio.	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	Associação Passa Sabi, IPAV, PLMJ	
Resultados esperados		
Valor	7800 EUR	
Cronograma	Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 20, Mês 21, Mês 24	
Periodicidade	Mensal	
Nº de destinatários	80	
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3	

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	24
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador de Projecto
Horas realizadas para o projeto	1200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Técrido de Projecto
Horas realizadas para o projeto	2400
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Técrido de Projecto
Horas realizadas para o projeto	1200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Monitor
Horas realizadas para o projeto	1880
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Mediador Social
Horas realizadas para o projeto	2000
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Estagiário Profissional
Horas realizadas para o projeto	1700



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Estagiário Profissional
Horas realizadas para o projeto	980
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Estágio Curricular
Horas realizadas para o projeto	1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Estágio Curricular
Horas realizadas para o projeto	2100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Voluntário
Horas realizadas para o projeto	2100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntário
Horas realizadas para o projeto	1800
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntário



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Horas realizadas para o projeto 960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntário

Horas realizadas para o projeto 960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntário

Horas realizadas para o projeto 480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntário

Horas realizadas para o projeto 480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntário

Horas realizadas para o projeto 480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntário

Horas realizadas para o projeto 240
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Função	Voluntário
Horas realizadas para o projeto	220
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Voluntário
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Voluntário
Horas realizadas para o projeto	180
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	4
--	---

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	3
---	---

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	1204
--	------

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	3312
---	------

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	8
--	---

Equidade



Nº de destinatários com deficiência / doença mental	8
Nº de destinatários mulheres	424
Nº de destinatários desempregados	478
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	380
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	320
Nº de destinatários imigrantes	160
Grupos Vulneráveis do Território Alargado BipZip	860
Público Externo dos Parceiros das Atividades	682
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	4
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	2
Nº de intervenções no espaço público	2
Nº de publicações criadas	11
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	32
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	8
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	2
Distribuição Local	6
Marca Local	2
Logótipos	4
Materiais de Formação	8

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária



Encargos com pessoal interno	49420 EUR
Encargos com pessoal externo	19110 EUR
Deslocações e estadias	5640 EUR
Encargos com informação e publicidade	6660 EUR
Encargos gerais de funcionamento	12300 EUR
Equipamentos	4900 EUR
Obras	800 EUR
Total	98830 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Associação Passa Sabi
Valor	98830 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Associação Passa Sabi
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	13000 EUR
Descrição	Disponibilização de recursos físicos e técnicos como computadores, máquina fotográfica, telemóvel, gymbal, projector.
Entidade	Instituto Padre António Vieira
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	12320 EUR
Descrição	Disponibilizacao de equipamento e consumiveis (EUR300); utilizacao de impressora (EUR150); fotocopias (EUR300); consultoria (EUR90/dia*4X/mes=EUR86400) ; apoio logistico as actividades (EUR150*24meses=EUR3600); apoio contabilistico (EUR120*24meses=EUR2880); apoio informatico (EUR50/mes*24 meses=EUR1200).
Entidade	Associaciacao Para Onde?
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5000 EUR
Descrição	Apoio logistico e tecnico atraves da disponibilizacao de voluntarios da base de dados, assim como formacao tecnica e intervencao nos projectos desenvolvidos localmente, num valor equivalente a um Bootcamp Para Onde por ano de



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

	projeto.
Entidade	Cooptécnica - Gustave Eiffel CRL
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	11520 EUR
Descrição	Apoio logístico e técnico através da disponibilização de apoio e consultoria ao nível da implementação da rede de estágios e apoio comunitário versados nas atividades nos diferentes BIPs. (EUR80*144h)
Entidade	Junta de Freguesia das Avenidas Novas
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	8110 EUR
Descrição	Consultoria técnica e assessoria no valor de EUR 4000; Material de divulgação:EUR2000 Euros; Apoio logístico: EUR2110
Entidade	Mentes Empreendedoras
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	6000 EUR
Descrição	Consultoria técnica e apoio ao desenvolvimento da atividade em empreendedorismo comunitário e de vizinhança (EUR150*44h).
Entidade	PLMJ Sociedade de Advogados
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	8680 EUR
Descrição	Criação da formação 'Direito por Linhas Tortas', conteúdos, ferramentas e material. Consultoria técnica e especializada.

TOTAIS

Total das Atividades	98830 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	64630 EUR
Total do Projeto	163460 EUR
Total dos Destinatários	1480

