

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2021
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 066

Des'Envolver Mediação Intercultural



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Santa Teresa de Jesus - Dignidade e Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação LOC (Liga Operário Católica)

Designação Associação VilacomVida

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Des'Envolver Mediação Intercultural

BIP/ZIP em que pretende intervir 35. Rego (Bairro de Santos e PER)

ODS 2030 Erradicar a Pobreza

Trabalho Digno e Crescimento Económico

Reduzir as Desigualdades

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Durante o Projeto várias atividades poderão ser por si só autossustentáveis, podendo ser garantidas por voluntários capacitados para o efeito. Após a conclusão do Projeto, dar-se-á continuidade às atividades propostas através da equipa permanente da Promotora, dos parceiros, voluntários e, também através da participação e envolvimento da comunidade. Haverá um acompanhamento para que os participantes continuem a desenvolver os seus planos pessoais e concluam os processos iniciados.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico O atual contexto pandémico trouxe novas fragilidades na integração no mercado de trabalho e reforçou outras já existentes anteriormente, o que transformou a empregabilidade como um desafio maior o combate à pobreza e à exclusão social, sobretudo junto de populações mais vulneráveis como a residente no Bairro do Rego. Aqui, na freguesia de Avenidas Novas, o II Diagnóstico Social de Lisboa (2015-2016), revela dados relativos ao número considerável de pessoas que não sabem ler nem escrever (353) ou que não concluíram o ensino (2508), perfazendo o valor de 1,76% de analfabetismo, perante uma população em idade ativa de 13484 pessoas. A intervenção realizada no território desde há cerca de 5 anos, permite identificar que estas são preocupações permanentes e que a prioridade deve centrar-se na sensibilização, formação e aproximação ao contexto laboral, através da aquisição e da partilha de competências pessoais, sociais e profissionais, de forma a favorecer a integração social de pessoas em situação de exclusão.

Temática preferencial Promover Competências e Empreendedorismo

Destinatários preferenciais Adultos (população em idade ativa)-

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade A Sustentabilidade deste objetivo é garantida pela conjugação de três fatores:

- Pela sua dimensão concreta e aproximada ao mercado de trabalho, que trabalhada explicitamente, poderá traduzir-se em receitas e rendimentos próprios, através da inclusão socio laboral em oportunidades adequadas aos perfis dos seus participantes;
- Pela experiência adquirida e continuada na implementação de atividades de integração socio laboral assentes em capacitação integral dos seus participantes;
- Pelo apoio garantido pelos parceiros e equipas de acompanhamento que permitem a continuidade destas atividades em ambos os territórios e de outros que voluntariamente contribuem para o reforço das mesmas, a sua divulgação e implementação.

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição

Sustentabilidade

A Sustentabilidade deste objetivo será essencialmente garantida por:

- Uma rede de parceiros de continuidade, existente nos territórios, que garante o envolvimento das mesmas de forma comprometida com o objetivo de manter ativos os meios de formação e acompanhamento já iniciados na fase de execução;
- Um corpo de Voluntariado especializado (formado e integrado durante a fase de execução do projeto), que permite a continuidade da aposta na formação e capacitação em áreas e competências chave, para que o processo de autonomização decorra de forma acompanhada e sem custos associados.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

A Sustentabilidade deste objetivo é garantida por três aspetos:

- Pela continuidade do apoio das associações locais e de moradores já envolvidas, no sentido de potenciar as conquistas alcançadas e aproximar outras oportunidades de envolvimento comunitário e de valorização dos participantes;
- Pelo aumento da participação de adultos em situação de vulnerabilidade em atividades propostas, nomeadamente, formativas e dirigidas à capacitação para a integração socio-laboral, com a consequente valorização deste modelo junto da comunidade;
- Pela interação com o tecido empresarial e associativo promovido através das atividades desenvolvidas. Tal criará maior sentido de colaboração entre os vários e diferentes intervenientes e reforçará a coesão territorial onde as pessoas mais vulneráveis criam o seu espaço de participação e valorização.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1

Plano Digital

Descrição

Recursos humanos

1 técnico acompanhamento 15h/12meses
1 coordenador 5h/12 meses
1 administrativa (externo)
1 empregada limpeza

Local: morada(s)



Local: entidade(s) Associação Santa Teresa de Jesus - Dignidade e Desenvolvimento

Resultados esperados

Valor 11927 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 30

Objectivos especificos para que concorre 1, 3

Actividade 2 ComunicAção - Escola de línguas

Descrição

Recursos humanos 1 tecnico acompanhamento 15h/12meses
1 coordenador 5h/12 meses
1 mediador intercultural 5h/12 meses
1 administrativa (externo)
1 empregada limpeza

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Associação Santa Teresa de Jesus - Dignidade e Desenvolvimento

Resultados esperados

Valor 14219 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 20

Objectivos especificos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 3 Alfabetização de Adultos

Descrição

Recursos humanos 1 tecnico acompanhamento 5h/12meses
1 coordenador 5h/12 meses
1 mediador intercultural 10h/12 meses



	1 administrativa (externo) 1 empregada limpeza
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Santa Teresa de Jesus - Dignidade e Desenvolvimento
Resultados esperados	
Valor	11927 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Contas e Poupanças
Descrição	
Recursos humanos	1 tecnico acompanhamento 5h/12meses 1 coordenador 5h/12 meses 1 mediador intercultural 10h/12 meses 1 administrativa (externo) 1 empregada limpeza
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Santa Teresa de Jesus - Dignidade e Desenvolvimento
Resultados esperados	
Valor	11927 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	8
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora geral
Horas realizadas para o projeto	920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função Administrativa
Horas realizadas para o projeto	795
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função Coordenador do projeto
Horas realizadas para o projeto	1060
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Técnica de acompanhamento e formação
Horas realizadas para o projeto	2120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Mediador intercultural
Horas realizadas para o projeto	1325
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Voluntários
Horas realizadas para o projeto	954



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Empregada da limpeza
Horas realizadas para o projeto	265
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Técnica de apoio especializado à população com deficiência
Horas realizadas para o projeto	53
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	50
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	5
Nº de destinatários mulheres	40

Nº de destinatários desempregados	45
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	20
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	40
Etnia cigana	20
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	4
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	4
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	1
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	42620 EUR
Encargos com pessoal externo	5500 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1880 EUR
Equipamentos	0 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Obras	0 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Associação Santa Teresa de Jesus - Dignidade e Desenvolvimento
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	LOC - Liga Operária Católica
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5724 EUR
Descrição	Voluntários nas atividades formativas.
Entidade	Associação Vila com Vida
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	371 EUR
Descrição	Apoio técnico especializado em deficiência.
Entidade	Associação Santa Teresa de Jesus - Dignidade e Desenvolvimento
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5520 EUR
Descrição	A entidade promotora contribui não financeiramente para a execução deste projeto através da implicação de recursos humanos que potenciam o mesmo, como a coordenadora geral.

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	11615 EUR
Total do Projeto	61615 EUR
Total dos Destinatários	110

