

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2022  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 014

Green Hub



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação ZEVALAB ASSOCIAÇÃO LIX0

Designação ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar

Designação CLIP - Recursos e Desenvolvimento

---

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Green Hub

BIP/ZIP em que pretende intervir 21. Galinheiras - a) Ameixoeira b) Charneca

ODS 2030 Cidades e Comunidades Sustentáveis

Produção e Consumo Sustentáveis

Parcerias para a Implementação dos Objetivos

Síntese do Projeto

Fase de execução O Green Hub é um projeto criativo que tem como objetivo fomentar o ecossistema empreendedor na área da sustentabilidade ambiental, através do apoio a empreendedores nesta área com capacitação e apoio dos projetos dos mesmos. Está destinado a adultos em toda a cidade de Lisboa, por forma a chegarmos a mais pessoas e criarmos mais impacto.

Fase de sustentabilidade A parceria compromete-se com a sustentabilidade e continuidade do projeto, através da divulgação e disseminação dos resultados da fase de execução. Além disso, a capacitação dos empreendedores é um resultado que se prolonga no tempo pelo que contribui também para a sustentabilidade do projeto

---

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**



### Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>Nos últimos anos, as questões em torno do ambiente e sustentabilidade ambiental têm ganho mais relevância e urgência. A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU define o desenvolvimento sustentável como "satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa isto possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e económico e de realização humana e cultural". Também a agenda 2030 dá um grande enfoque às questões da sustentabilidade ambiental, com metas para Portugal, como "reduzir as emissões de CO2 entre 30 a 40%", "aumentar o peso das energias renováveis para 40%". Tem se observado, por isso, um aumento do número de pessoas que pretende contribuir para uma maior sustentabilidade ambiental através de projetos de empreendedorismo social e também lucrativo. Portugal encontra-se em 44º lugar, entre 69 países, no que concerne à Taxa de Atividade Empreendedora Early-Stage (estudo GEM e ISCTE).</p> <p>Acrescendo que o Parque Agrícola da AVAal tem excelentes condições para o desenvolvimento de projetos ambientais, acreditamos que é possível juntar o útil ao agradável e aliar esta necessidade de dar apoio aos empreendedores à importância de combater a emergência climática e desenvolver um laboratório de projetos verdes.</p>
Destinatários preferenciais	Adultos (população em idade ativa)-
Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Objectivo geral	Fomentar o ecossistema empreendedor na área da sustentabilidade ambiental, na cidade de Lisboa, através do apoio a empreendedores nesta área. Assim queremos desenvolver as competências relacionadas com empreendedorismo ambiental em adultos e criar um espaço dentro do Parque Agrícola que seja propício ao desenvolvimento prático de ideias já estruturadas e de novas ideias.

### Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1	
Descrição	Capacitar adultos na área do empreendedorismo ambiental,



que tenham o propósito de criar projetos e negócios sustentáveis. Para isso vamos desenhar um conjunto de workshops temáticos, preparar um programa de mentoria e dinamizar momentos de network entre os empreendedores do Parque e outros empreendedores de sucesso, numa lógica inspiracional.

**Sustentabilidade** A sustentabilidade deste objetivo passa pelo compromisso do consórcio ,em tendo por base uma avaliação da execução, dar continuidade ao que se retira das atividades realizadas para este objetivo. Além disso, ao capacitarmos pessoas nesta área do empreendedorismo ambiental, estamos também a garantir sustentabilidade através do conhecimento adquirido que durará ao longo do tempo e passará para outros.

#### Objetivo Específico de Projeto 2

**Descrição** Proporcionar o desenvolvimento de projetos e ideias já estruturadas e novas ideias, , na área ambiental e agrícola, através do aproveitamento dos recursos do Parque, Para isto é fundamental um investimento paralelo na melhoria de alguns destes recursos já existentes, para que em última instância se crie um espaço de co-work harmonioso e também ele sustentável.

**Sustentabilidade** À semelhança do primeiro objetivo, a sustentabilidade deste passa pelo compromisso do consórcio ,em tendo por base uma avaliação da execução, dar continuidade ao que se retira das atividades realizadas para este objetivo. Mais se acrescenta que os projetos desenvolvidos de alguma forma terão continuidade ao longo do tempo, além dos conhecimentos trocados entre os participantes, existe também um espaço de co-work criado na sala do Parque Agrícola que permanecerá no mesmo sítio.

#### CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Green Thinking
Recursos humanos	1 Coordenador de Projeto 1 Dinamizador de Atividades 1 Técnico Zero Waste
Local: entidade(s)	Avaal (Parque Agrícola da Alta de Lisboa)
Valor	2300 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Pontual



Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	Green mentoring
Recursos humanos	1 Coordenador de Projeto 1 Dinamizador de Atividades
Local: entidade(s)	Avaal (Parque Agrícola da Alta de Lisboa)
Valor	2200 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	12
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Green Workshops
Recursos humanos	1 Coordenador de Projeto 1 Dinamizador de Atividades 1 Técnico Zero Waste
Local: entidade(s)	Avaal (Parque Agrícola da Alta de Lisboa)
Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	12
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 4	Green Spaces
Recursos humanos	1 Coordenador de Projeto 1 Dinamizador de Atividades Hortelões
Local: entidade(s)	Avaal (Parque Agrícola da Alta de Lisboa)



Valor	4700 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	12
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 5	Green Network
Recursos humanos	1 Coordenador de Projeto 1 Dinamizador de Atividades 1 Técnico Zero Waste
Local: entidade(s)	Avaal (Parque Agrícola da Alta de Lisboa)
Valor	2150 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	12
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 6	Green Action
Recursos humanos	1 Coordenador de Projeto 1 Dinamizador de Atividades
Local: entidade(s)	Avaal (Parque Agrícola da Alta de Lisboa)
Valor	2150 EUR
Cronograma	Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 7	Green Event
Recursos humanos	1 Coordenador de Projeto



	1 Dinamizador de Atividades 1 Técnico Zero Waste
Local: entidade(s)	Avaal (Parque Agrícola da Alta de Lisboa)
Valor	2200 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	2
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador de Projecto
Horas realizadas para o projeto	450
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Gestora de Projecto
Horas realizadas para o projeto	800
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Técnico Zero Waste
Horas realizadas para o projeto	50
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função	Dinamizador
Horas realizadas para o projeto	400
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	<b>Criação de emprego (Impacto)</b>
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	<b>Destinatários (Resultados)</b>
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	3
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
	<b>Equidade</b>
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	6
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	7
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
	<b>Produtos/Elementos tangíveis da intervenção</b>
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	50
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	12
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	11800 EUR
Encargos com pessoal externo	3000 EUR
Deslocações e estadias	500 EUR
Encargos com informação e publicidade	1100 EUR
Encargos gerais de funcionamento	500 EUR
Equipamentos	2800 EUR
Obras	0 EUR
Total	19700 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa
Valor	19700 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Avaal
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Descrição	Voluntários, espaços
Entidade	Zero WAsTe Lab
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Divulgação
Entidade	ClipRd
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	- Apoio na divulgação das atividades do projeto - Apoio na logística das atividades

---

**TOTAIS**

Total das Actividades	19700 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	2000 EUR
Total do Projeto	21700 EUR
Total dos Destinatários	203

