

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2022
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 023

Tecido Criativo



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia do Lumiar

Designação InterAjuda - Associação de Solidariedade, Cooperação e Desenvolvimento

Designação Rotary Lisboa Centennarium

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Tecido Criativo

BIP/ZIP em que pretende intervir 26. Pedro Queiróz Pereira

ODS 2030 Erradicar a Pobreza

Trabalho Digno e Crescimento Económico

Reduzir as Desigualdades

Síntese do Projeto

Fase de execução O Tecido Criativo é um projeto inovador que pretende unir a comunidade da Alta de Lisboa através do desenvolvimento de competências de microempreendedorismo local e do conhecimento tácito na área dos têxteis existente nos moradores das diferentes comunidades da Alta de Lisboa, que culminará no desenvolvimento de pequenos negócios locais e de uma marca comum do projeto "Tecido Criativo".

Fase de sustentabilidade Os parceiros estão comprometidos com a continuidade do projeto e com o trabalho neste território. A sustentabilidade é também refletida no conhecimento tácito partilhado que ficará para sempre com os participantes do projeto assim como a capacitação que terão em áreas concretas. Além disso, os negócios locais desenvolvidos e a marca comum do projeto "Tecido Criativo" terão uma continuidade no tempo que ultrapassa a fase de execução do projeto.

DESCRIÇÃO DO PROJETO



forma eficaz iremos realizar Workshops na área do empreendedorismo e gestão de redes sociais para criação de pequenos negócios.

Sustentabilidade A sustentabilidade deste objetivo passa pelo compromisso do consórcio em manter o projeto.
Este objetivo é aquele que transparece mais sustentabilidade na medida em que a marca criada em conjunto "Tecido Criativo" e os negócios locais terão continuidade na fase de sustentabilidade do projeto e vão para além disso sendo que o objetivo é continuar a prestar uma mentoria a estas pessoas, mesmo que com menos intensidade.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Promover a economia circular através da reutilização de materiais na costura para criação de novas peças. Desta forma pretende-se consciencializar os participantes para a importância de recorrer a economias alternativas e como estas constituem um benefício em vários sentidos.

Existem pessoas que já utilizam estas técnicas trendy por terem mais acesso à informação e conseguirem reproduzir o que muitas vezes vêm na internet, mas existem outras que, não tendo conhecimento destas técnicas, acabam por usá-las numa lógica de poupança nem se apercebendo que estão também a contribuir para uma economia circular e mais sustentável. É por isto importante consciencializar a população destes conceitos de forma prática.

Sustentabilidade A sustentabilidade deste objetivo passa pelo compromisso do consórcio em manter o projeto.
Mais se acrescenta que a capacitação que os participantes vão receber nesta área é um conhecimento adquirido que fica com eles para sempre, e os materiais produzidos são produtos que durarão ao longo do tempo ou serão reutilizados.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Clube de costura
Recursos humanos	1 Coordenador ARAL 1 Técnico ARAL Voluntários
Local: entidade(s)	ARAL - Associação de Residentes do Alto do Lumiar
Valor	2875 EUR



Cronograma	Mês 1
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 2	Tecido Partilhado
Recursos humanos	1 Coordenador ARAL 1 Técnico ARAL Voluntários
Local: entidade(s)	Associação de Residentes do Alto do Lumiar
Valor	2075 EUR
Cronograma	Mês 2
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 3	Malha Criativa
Recursos humanos	1 Coordenador ARAL 1 Técnico ARAL Voluntários
Local: entidade(s)	Associação de Residentes do Alto do Lumiar
Valor	2415 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 4	Tecido Social
Recursos humanos	1 Coordenador ARAL



	1 Técnico ARAL Voluntários
Local: entidade(s)	Associação de Residentes do Alto do Lumiar
Valor	2415 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	Tecido Sustentável
Recursos humanos	1 Coordenador ARAL 1 Técnico ARAL Voluntários
Local: entidade(s)	Associação de Residentes do Alto do Lumiar
Valor	2415 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5
Periodicidade	Pontual4
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 6	Tecido Empreendedor
Recursos humanos	1 Coordenador ARAL 1 Técnico ARAL
Local: entidade(s)	Associação de Residentes do Alto do Lumiar
Valor	2450 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Pontual6
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	2



Actividade 7	Tecido Digital
Recursos humanos	1 Coordenador ARAL 1 Técnico ARAL Voluntários
Local: entidade(s)	Associação de Residentes do Alto do Lumiar
Valor	3100 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Pontual6
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	2

Actividade 8	Tela Criativa
Recursos humanos	1 Coordenador ARAL 1 Técnico ARAL Voluntários dos parceiros
Local: entidade(s)	--
Valor	2725 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	2
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	840



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico ARAL
Horas realizadas para o projeto	840
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	5 voluntários dos parceiros
Horas realizadas para o projeto	600
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	10
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	100
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	10



Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	0
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	5
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	6000 EUR
Encargos com pessoal externo	8000 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	2000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1000 EUR
Equipamentos	3470 EUR
Obras	0 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total	20470 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar
Valor	20470 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Associação de Residentes do Alto Lumiar
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3000 EUR
Descrição	- Cedência de recursos para apoio à realização de actividades; - Cedência de 30% dos custos de funcionamento dos espaços da entidade; - Dirigentes associativos voluntários
Entidade	Rotary Club Lisboa Centennarium
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	- Cedência de voluntários para dinamizar actividades - Cedência de recursos para apoio à realização de actividades - Apoio na divulgação do projecto
Entidade	InterAjuda
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	- Cedência de voluntários para dinamizar actividades - Apoio na divulgação do projecto
Entidade	Junta de Freguesia do Lumiar
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Divulgação do Projeto Articulação com outros parceiros do território

TOTAIS



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	20470 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	5000 EUR
Total do Projeto	25470 EUR
Total dos Destinatários	260

