

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2022
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 038

Ajuda de Artistas 22-25



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação CCRCCR
 Designação Fórum de Artes e Ofícios da Ajuda

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GAVE- Grupo de Artistas Vale Eureka
 Designação Junta de Freguesia de Alcantara
 Designação Junta de Freguesia da Ajuda
 Designação COMISSÃO UNITARIA DOS REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FREGUESIA DE ALCANTARA
 Designação Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Ajuda

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
 Designação Ajuda de Artistas 22-25
 BIP/ZIP em que pretende intervir 51. Cascalheira / Alvito Velho
 63. Rio Seco
 ODS 2030 Educação de Qualidade
 Trabalho Digno e Crescimento Económico
 Reduzir as Desigualdades
 Síntese do Projeto
 Fase de execução Direcionar todos os destinatários para a formação dotando os de competências que os prepara para um maior foco de autoemprego e para a aprendizagem de novas formas de divulgação e comercialização dos produtos/serviços, diminuindo o desemprego nestes ofícios já tão deficitários de ofertas. A formação será assegurada por uma associação de referencia dotando os formandos de competências de qualidade na área de artes e ofícios.
 Fase de sustentabilidade Dotar os artesãos de carteira profissional, certificados pela Associação de Artesãos de Lisboa para poderem produzir peças certificadas e com maior potencial de comercialização. A loja do artesão ser o Pólo para as formações contínuas e reuniões dos sócios-artesãos e artistas dando-lhes a possibilidade



de ter "a voz" que os representa. Organização e realização feiras e eventos para divulgação e comercialização dos produtos/serviços

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	Os destinatários do projeto tem uma elevadíssima taxa de desemprego, pois sendo um ofício ligado à cultura em momentos de crise económica são os primeiros a ser afetados,(A - Eixo Emprego - Apoio e Reforço da empregabilidade e do tecido económico); Os potenciais artesãos e artistas não detêm meios financeiros para apostarem na sua formação, excluindo-os das inovações tecnologias e formativas (B - Eixo Educação - Apoio ao processo Educativo e Formativo) Os artistas e artesãos, destinatários deste projeto, são vulneráveis social e financeiramente, pois a pandemia arrastou- os para uma situação limite de sobrevivência, porque a maioria não tem atividade aberta o que os impediu de obter apoios financeiros do estado (C - Eixo Combate à Exclusão Social - Apoio direto às comunidades e grupos vulneráveis). Todo o plano de ação desta candidatura contextualiza os 3 eixos e apresenta atividades que ajudam a colmatar as referidas problemáticas
Destinatários preferenciais	Adultos (população em idade ativa)-
Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Objectivo geral	O projeto tem como destinatários diretos artistas e artesãos e impulsiona: à promoção ativa de cidadania; à auto-organização; às condições favoráveis ao empreendedorismo através de estímulos financeiros e de aquisição de conhecimentos; ao estimular a produção de peças temáticas para exposições; ao estreitamento entre as parcerias para envolver os vários públicos relacionando-os com os destinatários; à aceitação das artes e ofícios como forma sustentável de sustento; à valorização da arte e ofícios da cultura portuguesa; ao cumprimento das normas de segurança emanadas pela DGS, nomeadamente no manuseamento com os produtos artesanais em feiras/eventos

Descrição Modernização e inovação
Modernizar o conjunto de atividades do FAOA e do projeto dando consistência à plataforma digital-site, destinada à divulgação mais alargada e posterior comercialização dos produtos artesanais e artísticos criados no âmbito Ajuda Artistas 22-25. Desenvolvimento da loja on-line para divulgação e comercialização dos produtos e espetáculos dos sócios do FAOA.

Sustentabilidade Os promotores detêm recursos humanos necessários ao prosseguimento e alimentação do site e loja on-line para divulgação e comercialização dos produtos e serviços dos sócios do FAOA. Os parceiros formais tem um contacto privilegiado com os destinatários do projeto e com os beneficiários indiretos ajudando a sustentabilidade dos canais informáticos. Contamos com parceiros informais que sendo entidades credenciadas manterão a ligação ao projeto dotando os destinatários da atualização dos equipamentos individuais de Segurança (PIs). As estruturas que estão envolvidas trabalham em rede o que se permite assegurar a sua continuidade ao longo todo projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Formações e valorização do património cultural
Realização de formações pertinentes no âmbito artesanato (ex: produção peças em materiais sustentáveis,), arte circense (ex: cenografia, malabarismo), educação ambiental (ex: aprendizagem de construção de hortas/jardins em espaço domestico/escolar) e empreendedorismo (ex: como criar uma atividade empresarial ao nível de microempresas); 2ª fase -promover as formações necessárias às necessidades dos artistas e artesãos, realizando questionários iniciais e finais para medição de impacto.

Sustentabilidade Os promotores adquiriram em 2 edições anteriores a capacidade e know how para gerir a capacitação dos destinatários. Os parceiros formais detêm infraestruturas que irão possibilitar a realização das formações. Os parceiros informais detêm os recursos humanos (formadores) para realizarem as formações tais como : GAVE, Associação de Artesãos de Lisboa e artesãos conceituados que tem participado em ações do FAOA em candidaturas anteriores (2017 e 2019)

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Empreendedorismo e divulgação. Organizar e dinamizar as feiras, eventos, loja do artesão, mercados temáticos com a intenção de divulgar e comercializar os produtos/serviços,



impulsionando o emprego e autoemprego. Aumentar a rede interinstitucionais de ligação ao projeto como meio de divulgação dos portefólios dos produtos/serviços prestados pelos sócios do FAOA. o Desenvolvimento da loja on line para uma maior possibilidade de divulgação das peças produzidas e das performances artísticas

Sustentabilidade Os promotores, parceiros formais e parceiros informais, nomeadamente a Redeemprega e Ajudaemprega colaborarão na procura e apetrechamento dos destinatários à procura ativa de emprego, no encaminhamento dos destinatários, consoante o seu perfil, para o emprego ou autoemprego.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Loja do Artesão
Recursos humanos	1 funcionário, 42 artesãos (1 semanalmente), 1 coordenador geral, 1 assistente executivo
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Ajuda
Valor	4600 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	45
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Feira do jardim Avelar Brotero
Recursos humanos	Por cada feira: 4 operacionais ((des)montagem de tendas, expositores, bancas, palco e plateia);1 técnico musica/som; 1 colaborador para embalamento,(des)montagem da banca do FAOA, 1 colaborador presente na banca , 1 coordenador geral, 1 assistente executivo, 1 artista ou grupo convidado, 1 artista circense predominantemente vocacionado para os públicos infantis
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Alcântara
Valor	5900 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12



Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	310
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Mercados Natal de Ajuda e Alcântara
Recursos humanos	Para manter os dois mercados abertos em simultâneo: 2 funcionários operacionais presentes na banca da loja de Natal; 1 coordenador geral; 1 assistente executivo.
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Alcântara Junta de Freguesia da Ajuda
Valor	4300 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Pontual Nov e Dez de cada ano do programa
Nº de destinatários	240
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 4	Participação em Feiras e eventos
Recursos humanos	Por cada feira: 2 operacionais ((des)montagem de tendas, expositores, bancas) 1 colaborador para embalagem, (des)montagem da banca do FAOA, 1 colaborador para manter a abertura da banca; coordenador geral
Local: entidade(s)	Juntas de Freguesia de Alcântara e da Ajuda e outras entidades organizadoras dos eventos que convidam o FAOA
Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Pontual 5 programadas e mais convites
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 5	Concurso Presépios Agnelo Monteiro



Recursos humanos	1 coordenador geral, 1 assistente executivo
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Ajuda
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Pontual Novembro e dezembro
Nº de destinatários	21
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 6	Oficinas artísticas
Recursos humanos	5 artesãos sócios do FAOA e 4 artesãos convidados como formadores
Local: entidade(s)	Centro Paroquial Nossa Sr ^a da Ajuda, Escola Manuel Sérgio, Escola do CCRCCR, Centro de convívio do CCRCCR, Projecto Alcantara, Centro de convívio CURPIA, Casa de Jasmin e outros
Valor	9800 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	170
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 7	Ajuda tem o Galo na Torre
Recursos humanos	2 elementos de logística; 1 artesão permanente no local da exposição
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Ajuda
Valor	3700 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Pontual 3
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que	



concorre	1, 2, 3
Actividade 8	S.Pedro na sua Igreja de Alcântara
Recursos humanos	2 elementos de logística; 1 artesão permanente no local da exposição
Local: entidade(s)	Paróquia de São Pedro de Alcântara
Valor	3700 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Pontual3
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 9	Informação e divulgação
Recursos humanos	1 informático, 1 operacional para distribuição do material publicitário, artesãos e responsáveis dos centros de exposições que fornecem os conteúdos para as publicações; 1 coordenador geral; 1 assistente executivo
Local: entidade(s)	FAOA
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	2000
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 10	Avaliação e monitorização
Recursos humanos	1 Coordenador; Equipa de Avaliação; Equipa de projeto; Destinatários do projeto
Local: entidade(s)	CCRCCR
Valor	2500 EUR



Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	3011
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 11	Florinhas Stº António
Recursos humanos	80 artesãos, 2 voluntários
Local: entidade(s)	Palácio da Ajuda; Museu Stº Antonio
Valor	3900 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 12	Laboratório de Empreendedorismo
Recursos humanos	gestor de empresas; contabilista; 3 artesãos; coordenador, assistente executivo
Local: entidade(s)	CCRCCR
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Pontualquinzenal
Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	5
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	1100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função formadores artes e ofícios
Horas realizadas para o projeto	720
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função assistente executivo
Horas realizadas para o projeto	220
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função Assistentes operacionais
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função contabilista
Horas realizadas para o projeto	30
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Artistas artes performativas
Horas realizadas para o projeto	60



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Artistas musicais
Horas realizadas para o projeto	60
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Artistas arte circense
Horas realizadas para o projeto	60
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	técnico som
Horas realizadas para o projeto	50
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntários
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	gestor de empresas voluntário
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Criação de emprego (Impacto)



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	25
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	1102
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	5000
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	560
Nº de destinatários desempregados	71
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	60
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	90
Nº de destinatários imigrantes	15
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	2300
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	2
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	2



Nº de vídeos criados	25
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	4
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	5

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	16500 EUR
Encargos com pessoal externo	22160 EUR
Deslocações e estadias	1500 EUR
Encargos com informação e publicidade	2500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4640 EUR
Equipamentos	600 EUR
Obras	0 EUR
Total	47900 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	CCRCCR
Valor	35925 EUR
Entidade	Fórum de Artes e Ofícios da Ajuda
Valor	11975 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	CCRCCR
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4000 EUR
Descrição	Acompanhamento de técnicos para o seu publico alvo. Cedência de instalações para reuniões e oficinas. Cedência de 2 carrinhas para a apoio á logística das feiras
Entidade	Junta de Freguesia Ajuda
Tipo de apoio	Não financeiro



Valor	2500 EUR
Descrição	Cedência da loja do mercado da Ajuda, apoiar na divulgação das atividades, no encaminhamento dos participantes, na disponibilização de espaços e na articulação entre parceiros
Entidade	CURPIA
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Acompanhamento de 1 técnico para o seu publico alvo.
Entidade	Centro Paroquial Nª Sra Ajuda
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	Acompanhamento de 2 técnicos para o seu publico alvo. Cedência de instalações para realização de oficinas
Entidade	Junta Freguesia Alcantara
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	Cedência de recursos humanos para a realização das feiras do Jardim Avelar Brotero; Mercado de natal
Entidade	Fórum de Artes e Ofícios
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4000 EUR
Descrição	Cedência de equipamento para a feiras (tendas, mesas, vitrines); Acompanhamento dos 5 diretores nas atividades previstas no programa

TOTAIS

Total das Actividades	47900 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	15500 EUR
Total do Projeto	63400 EUR
Total dos Destinatários	6102

