

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2022
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 042

Ciclo Café



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Passa Sabi

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação Para Onde

Designação Drive Impact CRL

Designação Acessível Êxito Associação

Designação Instituto Padre António Vieira

Designação Cooptécnica - Gustave Eiffel CRL

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Ciclo Café

BIP/ZIP em que pretende intervir 35. Rego (Bairro de Santos e PER)

ODS 2030 Reduzir as Desigualdades

Cidades e Comunidades Sustentáveis

Produção e Consumo Sustentáveis

Síntese do Projeto

Fase de execução Criar um ciclo de capacitação para a empregabilidade jovem e uma rede interdependente de vizinhos para criação de um negócio comunitário de ciclo-café: formação de 3 meses para apoiar jovens NEET vulneráveis a transformarem-se em empreendedores, ao mesmo tempo que criam espaços comunitários verdes, circulares e auto sustentáveis que criem rede e combatam o isolamento.

Fase de sustentabilidade Os jovens ganham competências para a empregabilidade.A comunidade ganha natureza,uma cozinha e um negócio comunitário cujos rendimentos serão reinvestidos na comunidade.O território ganha espaços verdes,um mercado,um centro de compostagem,uma programação de criação de laços e um refeitório social.Após a execução,com o apoio local da rede de parceiros comunitários,espera-se consolidar o ciclo-café e replicar modelo de capacitação,mantendo entre vizinhos os projetos co-criados para usufruto comum.



DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>Segundo a F.C. do nosso BIP 35, a maioria da população residente é população em idade activa-25-64 anos (49,95%) sendo superior à média de Lisboa (25,69%), a percentagem da população com baixas qualificações(32,85%). De acordo com o Eurostat, o desemprego dos jovens NEET subiu passando de 18,3 % para 24% entre 2020 e 2021.</p> <p>Em simultâneo Pablo Sendra e Sue Stuart-Smith, nos seus estudos para a Fundação Gulbenkian no âmbito das Conversas sobre o Futuro 2022, demonstram como foram as populações + frágeis socioeconomicamente que sentiram os maiores impactos da crise sanitária e social que vivemos: abandono escolar, perda de rendimentos, isolamento e aumento das doenças do foro da saúde mental, dependência económica. Estudos demonstram-Nutbeam,2021;Laverack,Sinclair,2020 que a comunidade e' a chave na resposta a pandemias e crises como a que vivemos. Ao mesmo tempo Smith comprova como desigualdades ao nível da saúde mental, que estão associadas a baixos rendimentos, poderiam ser reduzidas pela proximidade de espaços verdes em até 40%, denotando a relevância dos espaços verdes comunitários.</p> <p>Perante o cenário da crise económica e das diferenças sociais, num território já antes desigual, propomo-nos criar um ciclo de capacitação para a empregabilidade jovem e uma rede interdependente de vizinhos para criação de um negócio comunitário baseado em espaços comunitários verdes, circulares e auto sustentáveis criados e desenvolvidos em rede e combatendo o isolamento.</p>
Destinatários preferenciais	Jovens
Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Objectivo geral	<p>Criação de um negócio comunitário que envolva toda a comunidade em toda a sua cadeia de valor e resolva, simultaneamente, as baixas qualificações da população juvenil e desocupação envolvendo-a na capacitação e empregabilidade exigida para o empreendimento e a restante comunidade (adultos, idosos, crianças e famílias) nas fontes de abastecimento do negócio e nos subprodutos por este gerado garantindo uma real criação de uma rede local e comunitária em torno de um instrumento sustentável que existe e acontece derivado de decisões comunitárias.</p> <p>Ao mesmo tempo o negócio é um pretexto para criação de espaços verdes, horta comunitária, refeições de comunidade e partilha, formação, compostagem, oficinas de circulação de bicicleta e mercado local com o intuito de contrariar o isolamento e dar uma resposta concreta para a criação de</p>



redes sociais ao mesmo tempo que se introduz a natureza como o elemento-chave de sustentabilidade e circularidade assim como de resiliência e resposta aos desafios de saúde mental que mais gravemente incidem nas populações citadinas de bairros mais empobrecidos e com crónicas lacunas nos acessos quer às respostas, quer aos serviços e mesmo aos bens de saúde, por inúmeras razões como a económica. Com este projeto pretende-se criar uma resposta auto sustentável, colectiva e duradoura que serve o território e dinamiza a economia social e local. A promoção de competências na indústria alimentar, na gestão de negócio e empreendedorismo vai ser a pedra de toque para catapultar um negócio que vai depender de toda uma comunidade para acontecer sendo que as restantes atividades necessárias à sua concretização vão cruzar natureza e capacitação para gerar envolvimento e coesão social e territorial.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	<p>Diminuir em 40% o desemprego e desocupação qualificada da camada mais juvenil do Bairro assim como o enveredamento pela pequena criminalidade. São o ócio e a descapitalização humana os principais factores pela desfranchização das camadas mais jovens da população. Deste modo, este projeto pretende garantir que envolve um significativo grupo de jovens NEET (que não estudam nem trabalham) com o intuito de os tornar aptos à empregabilidade ao mesmo tempo que os torna agentes da teia social local.</p> <p>Por um lado, o projeto irá dar competências práticas e perceptíveis para qualquer jovem independentemente do seu historial académico ou profissional. Por outro lado, a rica programação envolvente do projeto vai garantir a sua sedimentação como agentes comunitários dando-lhe mundo e consciência de algo maior que eles, ao mesmo tempo que criam um bem comum que lhes vai permitir testar as suas aprendizagens e garantir o seu rendimento.</p>
Sustentabilidade	<p>A principal forma de sustentabilidade deste projeto é a capacitação em si que é o maior racional de investimento que pode existir. Mesmo após a execução do projeto, os jovens vão sair com uma formação profissional que lhes vai permitir abrir portas profissionalmente e expandir opções que os seus percursos desvalorizados impedem de abrir. Em simultâneo, o projeto vai ser um claro catalisador de redes e laços sociais, aproximações intergeracionais e culturais, consciencialização de consumo e produção</p>



Descrição	<p>Implementação de espaços e aumento da cultura circular de sustentabilidade e consumo conscientes em 35% garantindo a todos o igual e real acesso a um verdadeiro e tão necessário consumo local que tenha o menor impacto ambiental e emissões de CO2.</p> <p>Todo este projeto tem em si um coeficiente de autosustentabilidade e autopreservação. A capacitação em compostagem, desperdício alimentar, cadeias de produção local e negócio verde são garantias de um projeto com o menor impacto ambiental possível e maior aproximação da comunidade e dos cidadãos ao seu papel activo e diário no combate às alterações climáticas e à consciência do que pode ser feito e mudado para uma melhor e mais eficiente gestão de recursos.</p>
Sustentabilidade	<p>A participação no projeto vai criar uma cultura de boas práticas e uma rede local consciente e de consumo comunitário diferente e interdependente.</p> <p>O empoderamento ambiental e económico servirá para fomentar a autonomia e a prestação adequada de serviços, contribuindo para o fortalecimento do tecido social, ambiental e comunitário do território ao mesmo tempo que permitirá o incremento de uma circularidade e sustentabilidade resultante da consciência e práticas.</p>

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Ciclo Perfeito
Recursos humanos	<p>Jovens moradores do Bairro do Re'ago; Coordenador do Projecto; Técnico do Projecto; Equipa Passa Sabi; Voluntarios Passa Sabi e Para Onde; Estagiário Gustave Eiffel; Técnico Mentas Empreendedoras; IPAV; CFPSA- Centro de Formação Profissional do Sector Alimentar Tecnicos das demais entidades parceiras formais e informais envolvidas ao longo do projecto; Grupo Informal Local de Profissionais do Sector Alimentar - D. Isabel, Nelson, Sr. José, Xica.</p>
Local: entidade(s)	Passa Sabi Rua Augusto Abelaira loja 10 C, 12A e Sousa Lopes 63 C e Centro de Formação Profissional do Sector Alimentar
Valor	5328 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal



Nº de destinatários	25
Objectivos especificos para que concorre	1, 3
Actividade 2	Ciclo-Café
Recursos humanos	Jovens moradores do Bairro do ReAgo; Coordenador do Projecto; Tecnico do Projecto; Equipa Passa Sabi; Voluntarios Passa Sabi e Para Onde; Estagiário Gustave Eiffel; Técnico Mentas Empreendedoras; IPAV; Parceiros locais e institucionais;
Local: entidade(s)	Passa Sabi Rua Augusto Abelaira loja 10 C, 12A e Sousa Lopes 63 C
Valor	11656 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	50
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Escola do Empreendedorismo
Recursos humanos	Jovens moradores do Bip35; Idosos participantes do Bip35 Coordenador do Projecto; Tecnico do Projecto; Equipa Passa Sabi; Voluntarios Passa Sabi e Para Onde; Estagiário Gustave Eiffel; Técnico Mentas Empreendedoras; Parceiros locais e institucionais;
Local: entidade(s)	As actividades sera~o realizadas no Bairro do ReAgo, nomeadamente no PER A, onde se localizam as lojas disponibilizadas da Passa Sabi, a sede da Associaçã~o Rua Augusto Abelaira loja 10 C, 12A e Sousa Lopes 63 C. Assim como, nos espaços pu'blicos e comuns, nomeadamente nalguns dos espaços BIP/ZIP, como o Parque e Pa'teo Passa Sabi.
Valor	1800 EUR



Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	Horta de Todos
Recursos humanos	Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Hortelãos Locais; Comunidade em geral; Voluntários PS e Para Onde; Estagia'rios e te'cnica da Gustave Eiffel; Te'cnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.
Local: entidade(s)	Espaços pu'blicos e comuns, nomeadamente nalguns dos espaços BIP/ZIP, como o Parque e Pa'teo Passa Sabi, lojas Passa Sabi mas maioritariamente nos espaços verdes ou de potencial verde ao longo dos PER A, B, C
Valor	4500 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	75
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	Mesa Comunitária
Recursos humanos	Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Hortelãos Locais; Comunidade em geral; Voluntários PS e Para Onde; Estagia'rios e te'cnica da Gustave Eiffel; Te'cnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.
Local: entidade(s)	Espaços pu'blicos e comuns, nomeadamente nalguns dos espaços BIP/ZIP, como o Parque e Pa'teo Passa Sabi, lojas Passa Sabi mas maioritariamente nos espaços verdes ou de potencial verde ao longo dos PER A, B, C
Valor	3800 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12



Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 6	Livro de Receitas do Rêgo
Recursos humanos	Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Hortelãos Locais; Comunidade em geral; Voluntários PS e Para Onde; Estagia'rios e te'cnica da Gustave Eiffel; Te'cnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.
Local: entidade(s)	As atividades sera~o realizadas no Bairro do Re^go, nomeadamente no PER A, onde se localizam as lojas disponibilizadas da Passa Sabi, a sede da Associaçã~o Rua Augusto Abelaira loja 10 C, 12A e Sousa Lopes 63 C. Assim como, nos espaços pu'blicos e comuns, nomeadamente nalguns dos espaços BIP/ZIP, como o Parque e Pa'teo Passa Sabi.
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	52
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 7	100 Árvores
Recursos humanos	Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Hortelãos Locais; Comunidade em geral; Voluntários PS e Para Onde; Estagia'rios e te'cnica da Gustave Eiffel; Te'cnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.
Local: entidade(s)	Espaços pu'blicos e comuns, nomeadamente nalguns dos espaços BIP/ZIP, como o Parque e Pa'teo Passa Sabi, lojas Passa Sabi mas maioritariamente nos espaços verdes ou de potencial verde ao longo dos PER A, B, C
Valor	1200 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês



	10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 8	Sábados Verdes
Recursos humanos	Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Hortelãos Locais; Comunidade em geral; Voluntários PS e Para Onde; Estagiários e técnicos da Gustave Eiffel; Técnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.
Local: entidade(s)	As atividades serão realizadas no Bairro do Re^go, nomeadamente no PER A, onde se localizam as lojas disponibilizadas da Passa Sabi, a sede da Associação Rua Augusto Abelaira loja 10 C, 12A e Sousa Lopes 63 C. Assim como, nos espaços públicos e comuns, nomeadamente alguns dos espaços BIP/ZIP, como o Parque e Pa'teo Passa Sabi.
Valor	3800 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 9	Compostagem do Bairro
Recursos humanos	Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Hortelãos Locais; Comunidade em geral; Voluntários PS e Para Onde; Estagiários e técnicos da Gustave Eiffel; Técnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.
Local: entidade(s)	As atividades serão realizadas no Bairro do Re^go, nomeadamente no PER A, onde se localizam as lojas disponibilizadas da Passa Sabi, a sede da Associação Rua Augusto Abelaira loja 10 C, 12A e Sousa Lopes 63 C.



Valor	2600 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	125
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 10	Ciclopédia
Recursos humanos	Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Hortelãos Locais; Comunidade em geral; Voluntários PS e Para Onde; Estagia'rios e te'cnica da Gustave Eiffel; Te'cnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.
Local: entidade(s)	As atividades sera~o realizadas no Bairro do Re^go, nomeadamente no PER A, onde se localizam as lojas disponibilizadas da Passa Sabi, a sede da Associaçã~o Rua Augusto Abelaira loja 10 C, 12A e Sousa Lopes 63 C. Assim como, nos espaços pu'blicos e comuns, nomeadamente nalguns dos espaços BIP/ZIP, como o Parque e Pa'teo Passa Sabi.
Valor	1100 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 8, Mês 10, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	48
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 11	Refeitório Social
Recursos humanos	Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Hortelãos Locais; Comunidade em geral; Voluntários PS e Para Onde; Estagia'rios e te'cnica da Gustave Eiffel; Te'cnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.
Local: entidade(s)	As atividades sera~o realizadas no Bairro do Re^go, nomeadamente no PER A, onde se localizam as lojas disponibilizadas da Passa Sabi, a sede da Associaçã~o Rua



	<p>Augusto Abelaira loja 10 C, 12A e Sousa Lopes 63 C. Assim como, nos espaços públicos e comuns, nomeadamente nalguns dos espaços BIP/ZIP, como o Parque e Pa'teo Passa Sabi.</p>
Valor	2800 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 12	Mercado do Bairro
Recursos humanos	Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Hortelãos Locais; Comunidade em geral; Voluntários PS e Para Onde; Estagia'rios e te'cnica da Gustave Eiffel; Te'cnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.
Local: entidade(s)	Associação Passa Sabi, IPAV, Para Onde?
Valor	2850 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	264
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 13	Kit Ciclo
Recursos humanos	Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Hortelãos Locais; Comunidade em geral; Voluntários PS e Para Onde; Estagia'rios e te'cnica da Gustave Eiffel; Te'cnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.
Local: entidade(s)	As atividades sera~o realizadas no Bairro do Re^go, nomeadamente no PER A, onde se localizam as lojas disponibilizadas da Passa Sabi, a sede da Associação~o Rua



	Augusto Abelaira loja 10 C, 12A e Sousa Lopes 63 C.
Valor	2200 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	370
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 14	Avaliação do CicloCafé
Recursos humanos	Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Participantes do projeto; Comunidade em geral; Voluntários PS e Para Onde; Estagia'rios e te'cnica da Gustave Eiffel; Consultor de Avaliação Externa; Te'cnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.
Local: entidade(s)	As atividades sera~o realizadas no Bairro do Re^go, nomeadamente no PER A, onde se localizam as lojas disponibilizadas da Passa Sabi, a sede da Associaçã~o Rua Augusto Abelaira loja 10 C, 12A e Sousa Lopes 63 C.
Valor	2200 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 15	À Mesa
Recursos humanos	Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Participantes do projeto; Comunidade em geral; Voluntários PS e Para Onde; Estagia'rios e te'cnica da Gustave Eiffel; Parceiros do projeto.
Local: entidade(s)	As atividades sera~o realizadas no Bairro do Re^go, nomeadamente no PER A, onde se localizam as lojas disponibilizadas da Passa Sabi, a sede da Associaçã~o Rua Augusto Abelaira loja 10 C, 12A e Sousa Lopes 63 C.



Valor	2596 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	2396
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 8

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador de Projecto

Horas realizadas para o projeto 780

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Técnico de Projecto

Horas realizadas para o projeto 1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Monitor

Horas realizadas para o projeto 1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Técnico Especializado



Horas realizadas para o projeto	1800
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Estagia'rio Profissional
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Estagia'rio Profissional
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Estagia'rio Curricular
Horas realizadas para o projeto	480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Estagia'rio Curricular
Horas realizadas para o projeto	560
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Volunta'rio
Horas realizadas para o projeto	350
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Função Volunta'rio
Horas realizadas para o projeto 300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Volunta'rio
Horas realizadas para o projeto 200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Volunta'rio
Horas realizadas para o projeto 200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Volunta'rio
Horas realizadas para o projeto 200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Volunta'rio
Horas realizadas para o projeto 100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Volunta'rio
Horas realizadas para o projeto 100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não



Função	Volunta'rio
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Volunta'rio
Horas realizadas para o projeto	48
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Volunta'rio
Horas realizadas para o projeto	48
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Consultor Universitário Avaliação de Impacto
Horas realizadas para o projeto	50
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	10
--	----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	4
---	---

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	468
--	-----



Marca Local	1
Logo'tipos	2

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	23300 EUR
Encargos com pessoal externo	11120 EUR
Deslocações e estadias	1030 EUR
Encargos com informação e publicidade	2080 EUR
Encargos gerais de funcionamento	8000 EUR
Equipamentos	4100 EUR
Obras	300 EUR
Total	49930 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação Passa Sabi
Valor	49930 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Associação Passa Sabi
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	8900 EUR
Descrição	Disponibilização de recursos físicos e técnicos como computadores, máquina fotográfica, telemóvel, gymbal, projector.
Entidade	Instituto Padre Antonio Vieira
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	8910 EUR
Descrição	Disponibilização de equipamento e consumíveis gráficos (EUR750); consultoria (EUR90/dia*4X/mes=EUR4320); apoio logístico as actividades (EUR150*12meses=EUR1800); apoio contabilístico (EUR120*12meses=EUR1440); apoio informático



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

(EUR50/mes*12 meses=EUR600).

Entidade	Associaciacao Para Onde?
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	6000 EUR
Descrição	Apoio logistico e tecnico atraves da disponibilizacao de voluntarios da base de dados, assim como formacao tecnica e intervencao nos projectos desenvolvidos localmente, num valor equivalente a um Bootcamp Para Onde.
Entidade	Coopte'cnica - Gustave Eiffel CRL
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5760 EUR
Descrição	poio logistico e tecnico atraves da disponibilizacao de apoio e consultoria ao nivel da implementacao da rede de estagios e apoio comunitario versados nas atividades 1 a 13. (EUR80*73h)
Entidade	Mentes Empreendedoras
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4800 EUR
Descrição	Consultoria tecnica e apoio ao desenvolvimento da atividade Escola de Empreendedorismo proporcionando formacao tecnica especializada a nivel da gestao de negocios, empreendedorismo e comunicacao e vendas (EUR80*60h).
Entidade	PLMJ Sociedade de Advogados
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5000 EUR
Descrição	Consultoria te'cnica e especializada de acompanhamento à criação de todo o negócio comunitário.
Entidade	CFPSA - Centro de Formação Profissional do Sector Alimentar
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4500 EUR
Descrição	Formação de 300 horas aos jovens NEET com intuito de empregabilidade no sector alimentar (EUR1500*3meses)
Entidade	Drive Impact
Tipo de apoio	Não financeiro



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor	1200 EUR
Descrição	Programação de ciclo-oficinas e aulas de bicicleta no âmbito das atividades de criação e gestão do Ciclo Café (EUR600*2).
Entidade	Nova Consulting Group
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Avaliação Externa do Impacto do projeto

TOTAIS

Total das Actividades	49930 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	46070 EUR
Total do Projeto	96000 EUR
Total dos Destinatários	3785

