

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2022 Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Ref^a: 046
Prevenir Sem Excluir





ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Sociedade Anti Alcoólica Portuguesa

Designação GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação Nacional de Aposentados, Pensionistas e

Reformados - MODERP

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Prevenir Sem Excluir

BIP/ZIP em que pretende intervir 4. Portugal Novo

7. Quinta da Mourisca

ODS 2030 Saúde de Qualidade

Reduzir as Desigualdades

Paz, Justiça Instituições Eficazes

Síntese do Projeto

Fase de execução Implementar-se-ão blocos de ações ao longo de 12 meses, com

diversos níveis de participação, para a promoção da saúde e

educação:

- Auscultação de diferentes atores locais,

- 10 ações de sensibilização de consumo nocivo de álcool,

- 9 ações de sensibilização sobre saúde sexual, literacia

digital e cibersegurança, e participação cidadã,

- 1 sessão de estudo apoiado para realização do curso

online sobre cibersegurança e

- 40 dias de intervenções de oferta de rastreio em contexto

comunitário.

Fase de sustentabilidade Nos bairros onde será implementado o projeto há ausência de

respostas para as problemáticas identificadas. O objetivo é que as comunidades abrangidas pela intervenção possam ter acesso no local onde vivem a uma resposta estruturada ao

nível dos serviços de saúde disponibilizados pelas

entidades do projeto e que estes serviços possam melhorar o

acesso a cuidados de saúde específicos.

Ver ficheiro anexo "candidatura SAAP+GAT 2021 esclarecimentos adicionais.pdf" para informação mais

completa.













DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O Portugal Novo e Quinta da Mourisca são bairros onde há muitas pessoas em situação de vulnerabilidade (com diferentes especificidades): baixa escolaridade, baixo rendimento, desempregadas ou com emprego precário, envelhecimento pouco apoiado, baixa literacia, fraca participação cívica, e/ou alcoolismo - condições que estão associadas a problemas de saúde física, mental, e social.

Este projeto propõe-se promover a Saúde, e, relacionadas com esta, a literacia digital e a participação cidadã.

A experiência da SAAP e do GAT contribuirá para atingir alguns ODS nestas comunidades:

- acabar com as epidemias de Sida, tuberculose (...) e combater a hepatite, (...) e outras doenças transmissíveis;
- (...) promover a saúde mental e o bem-estar;
- a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas e uso nocivo do álcool;
- assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planeamento familiar, informação e educação (...);
- (...) empoderar e promover a inclusão social, económica e política de todos, independentemente da idade, género, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição económica ou outra:
- acabar com o abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra as crianças;
- garantir a tomada de decisão responsável, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis; e
- assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais (...).

Destinatários preferenciais

Adultos (população em idade ativa)-

Temática preferencial

Promover a Inclusão e a Prevenção

Objectivo geral

O projecto assenta em 2 dimensões: i) a participação as comunidades, no diagnóstico, no desenho e na implementação das iniciativas para alavancar as actividades, tendo por base os seus conhecimentos e dinâmicas específicas, e ii) a criação e fomento de um ecossistema institucional e metodológico, favorável ao suporte de iniciativas locais e do trabalho e rede, e promotor da integração com outros territórios (geográficos, institucionais, e online), visando a coesão sócio-territorial e o exercício pleno da

cidadania.











Para este efeito parece-nos de especial interesse e valor a possibilidade de capacitar elementos da comunidade que possam garantir em quase permanência alguns apoios de especial interesse para vizinhos menos capacitados, contribuindo para o empoderamento das comunidades: apoio na divulgação de informação sobre comportamentos promotores da saúde e/ou sobre direitos, apoio ao uso da app ou portal web SNS24, sobre cuidados a ter na vida online, e outros.

Visa ainda usar a experiência da SAAP e do GAT noutros territórios (onde mantêm atividade ao longo dos anos) para apoiar o desenvolvimento comunitário sustentando nos bairros Portugal Novo e Quinta da Mourisca, alimentando dinâmicas de apoio local de cariz prático e promotoras de ganhos em saúde pública e individual.

A contribuição da intervenção para os ODS encontra-se detalhada no Diagnóstico.

Antevê-se a continuidade, após o término do projeto, da presença da SAAP e do GAT nestes territórios, com os quais já têm ligação (ainda que pouco visível para a comunidade). Esta presença contribuirá também para a atualização do diagnóstico supra referido e, sobretudo, para continuarmos a dinamizar as relações criadas durante a intervenção, refletindo em comunidade sobre novas dinâmicas comunitárias e projetos que a experiência possa vir a apontar.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Criar espaços de participação favoráveis ao envolvimento de comunidades e pessoas em situação de espacial vulnerabilidade, na concepção e implementação de medidas locais de promoção da Saúde, da literacia digital, e da participação cidadã, tendo por base as melhores práticas em saúde pública, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a Agenda 2030 (que aborda as várias dimensões do desenvolvimento sustentável).

Para tal sendo parte-se de um processo participado de recolha, reflexão, e implementação de iniciativas, com o aportedos conhecimentos, saberes, competências e interesses das comunidades.

Este diagnóstico de necessidades concorre para a concretização do objectivo geral, pela adaptação e co-construção dos processos e instrumentos de recolha,













colocando as pessoas da comunidade no centro da intervenção, enquanto atores principais e agentes de mudança, com competências e saberes geradores de mais-valias para os seus processos individuais de capacitação e integração, para a dinâmica comunitária, e para a coesão sócio-territorial.

Sustentabilidade

Confiantes na construção de relações de confiança com as comunidades e na permanência das promotoras nos territórios após o fim do projeto, continuaremos a animar processos comunitários que permitiram refletir sobre os instrumentos de recolha e adaptá-los. O diagnóstico inicial carecerá de contínua atualização em função de novas realidades sociais, tecnológicas, e económicas - a que estarão associadas novas necessidades, desejos, e visões.

Importa salientar que todas as organizações do consórcio e parceiros trabalham nas áreas de população vulnerável, potenciando a adequação e utilização de instrumentos comuns de trabalho, assentes na criação de espaços participativos, que permitam às pessoas explorar as suas competências, interesses e saberes, numa lógica de estímulo, capacitação e empoderamento.

Assim, as iniciativas que resultarem do presente projecto, lideradas pelas comunidades, continuarão a ser acompanhadas pelas promotoras e a co-construção das futuras intervenções em rede nas e com as comunidades envolverá provavelmente novos parceiros, que possam dar contributos em áreas diferentes daquelas em que o GAT e a SAAP atuam.

Tem, aliás, sido essa a experiência destas organizações, em continuado alargamento das suas respostas e redes de parceiros.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Visa-se promover a criação de um ecossistema institucional. favorável ao suporte de iniciativas locais promotoras de Saúde, da literacia digital, e da participação cidadã, lideradas pelas comunidades, melhores conhecedoras das suas especificidades.

Espera-se que as atividades de promoção da saúde, da literacia digital, e da participação cidada - áreas ligadas entre si e ligadas à experiência quotidiana, das relações afetivas ao trabalho - sirvam de trampolim para criação de sinergias entre organizações com presença e/ou intervenção nos territórios abrangidos, por forma a reforçar sua articulação, bem como a adequação dos instrumentos de trabalho e comunicação e da captação e rentabilização de recursos endógenos e exógenos ao contexto territorial onde se inserem.

Concorre para o objectivo geral, na medida em que se traduz













pela componente do reforço do ecossistema institucional de suporte aos públicos a abranger pelo projecto, e do contributo para a melhoria do seu funcionamento.

Sustentabilidade

Vivemos num contexto de crescente uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC) para a prestação de cuidados de saúde, com ganhos em conveniência, tempo e dinheiro evolução rápida que não tem sido acompanhada por partes substanciais da população. O Estado continua a investir em serviços de apoio, de que são exemplo os Balcões SNS24 para ajudar as pessoas a usar as ferramentas digitais - que Lisboa são ainda só 4, nenhum deles servindo estes bairros.

Existem outras necessidades de capacitação para um uso consciente e mais seguro das TIC e, em especial, de smartphones e tablets. Usados para aceder e/ou guardar informação sensível, é ainda pouca a reflexão sobre as suas vulnerabilidades, sobre os riscos existentes, e sobre as formas de minimizarmos esses riscos sem comprometer a funcionalidade.

Há problemas potenciais associados ao uso destes aparelhos, mas as vantagens que cada vez mais oferecem devem ser aproveitadas, potenciando ganhos individuais e coletivos, incluindo o fomento da participação cidadã eficaz, informada, bem direccionada, e adequadamente estruturada.

A utilidade prática das sessões propostas e a natural evolução social, tecnológica e económica ditarão a necessidade e a vontade de mais sessões. A solidariedade das pessoas capacitadas para apoio ao uso das TIC promove, quase inevitavelmente, o contacto intergeracional e aprofunda relações de vizinhança.

Estas razões ditarão, seguramente, a continuidade deste trabalho comunitário.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

A intervenção destina-se a oferecer um serviço anónimo, confidencial e gratuito, para o rastreio rápido de infeção por VIH, vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, e sífilis e promoção da literacia em saúde. O aconselhamento pré e pós-teste, não obrigatório (a pessoa pode recusar e fazer apenas os testes, se o desejar), é personalizado e realizado por técnicos com formação validada. Em paralelo com o serviço de rastreio, serão também desenvolvidas estratégias de distribuição de material de prevenção sexual (preservativos e gel lubrificante) e de informação, e a promoção da literacia em saúde.

Em caso de resultado reativo para alguma infeção é sempre oferecida (com perda de anonimato) referenciação para confirmação da infeção e início do tratamento no GAT e/ou no Serviço Nacional de Saúde, dependendo da infeção. Sempre













que necessário é oferecido apoio social, na instituição e/ou em articulação com a rede de parceiros.

Sustentabilidade

Ambos os territórios não são regularmente servidos por respostas de rastreio em proximidade, não sendo também assegurada a distribuição de material de prevenção e redução de riscos nos bairros - nem, consequentemente, a partir daqui para as redes afetivas e familiares alargadas dos seus habitantes.

A criação do hábito de rastreio e o cultivo de relações de confiança garantirão a sustentabilidade da procura deste cuidado de saúde. A capacitação de elementos da comunidade será garante da continuada circulação de informação correta e do encaminhamento de pares para fontes de material de prevenção e de informação fidedigna.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Re-Conhecimentos

Recursos humanos Todos os recursos humanos do projeto, excluindo as equipas

de rastreio rápido.

Local: entidade(s) SAAP, Moderp, Obra Social das Irmãs Oblatas, AMPAC Olaias

> Valor 15450 EUR

Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês Cronograma

9, Mês 10

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 200

Objectivos especificos para que

concorre

1, 2, 3

Actividade 2 Re-Ativar

Recursos humanos Todos os recursos humanos do projeto, excluindo as equipas

de rastreio rápido.

Local: entidade(s) SAAP, Moderp. Obra Social das Irmãs Oblatas, AMPAC Olaias,

Junta de Freguesia do Areeiro

Valor 16573 EUR

Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês Cronograma

10, Mês 11, Mês 12















Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 600

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 3 Rastreio em contexto comunitário

Recursos humanos coord .:

> - articulacar com parceiros para rastreio em unidade movel de saude e em instalacoes de parceiros (com condicoes de higiene, seguranca e confidencialidade).

Motorista:

1, 2, 3

- conduzir e instalar da unidade movel de saude na via publica;

- transportar residuos hospitalares ao ponto de recolha no GaT para tratamento por empresa autorizada.

Tecn. de rastreio:

- realizar de testes rapidos para que a pessoa seja elegivel, aconselhamento pre e pos-teste;

- referenciar de pessoas com resultados reativos (que aceitem) para tratamento e/ou exames complementares.

angar.:

- convidar para realização dos rastreios;

- distribuir de preservativos e gel lubrificante; e

- prestar de informacao sobre as infecoes rastreadas, sua

prevencao e tratamento.

Local: entidade(s) GAT (R. Antero de Quental, 8-A + unidade móvel de saúde)

Junta de Freguesia do Areeiro (licenciamento)

Valor 13485 EUR

1, 2, 3

Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês Cronograma

10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 2000

Objectivos especificos para que

concorre

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)













Nº de parceiros mobilizados

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenadora

Horas realizadas para o projeto 748

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

> Função Assitente social

Horas realizadas para o projeto

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

> Função Educadora social

Horas realizadas para o projeto 748

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

> Função Administrativa

748 Horas realizadas para o projeto

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

> Técnica de Saúde Comunitária Função

Horas realizadas para o projeto 748

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados

DMHDL | DDL | DAIL
BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária













com a constituição da equipa de projeto

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

0

(com uma afetação >= 75%)	ŭ
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	200
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2000
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	46
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	1000
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	150
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	2
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	3
Nº de vídeos criados	0

DMHDL | DDL | DAIL
BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária













Nº de artigos publicados em jornais /

revistas

1

0

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 33652 EUR

0 EUR Encargos com pessoal externo

> Deslocações e estadias 0 EUR

Encargos com informação e publicidade 0 EUR

> Encargos gerais de funcionamento 7356 EUR

> > Equipamentos 4500 EUR

> > > Obras 0 EUR

Total 45508 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Sociedade Anti Alcoólica Portuguesa

Valor 25541 EUR

GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos Entidade

19967 EUR Valor

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade **MODERP**

Tipo de apoio Não financeiro

> Valor 4800 EUR

12 meses x 20 horas/mês x 20 EUR/h (valor estimado Descrição

inclusivo de custos com RH e espaço: renda, 'utilities',

limpeza...)

Obra Social das Irmãs Oblatas Entidade

Não financeiro Tipo de apoio

> 4800 EUR Valor

DMHDL | DDL | DAIL
BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária















Descrição 12 meses x 20 horas/mês x 20 EUR/h (valor estimado

inclusivo de custos com RH e espaço: renda, 'utilities',

limpeza...)

Entidade **AMPAC Olaias**

Tipo de apoio Não financeiro

> 4800 EUR Valor

12 meses x 20 horas/mês x 20 EUR/h (valor estimado Descrição

inclusivo de custos com RH e espaço: renda, 'utilities',

limpeza...)

Entidade Junta de Freguesia do Areeiro

Tipo de apoio Não financeiro

> Valor 600 EUR

15 horas x 40 EUR/h (valor estimado inclusivo de custos com Descrição

RH e espaço: renda, 'utilities', limpeza...)

TOTAIS

Total das Actividades 45508 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento 15000 EUR

> Total do Projeto 60508 EUR

Total dos Destinatários 2800







