

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2022
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 051

COMunidade Viva



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão Social

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GIM - Grupo de Intervenção para a Mudança
 Designação Junta de Freguesia de Alcantara
 Designação Pró-Comissão de Moradores do Bairro do Cabrinha
 Designação Junta de Freguesia de Campo de Ourique
 Designação Pró-Comissão de Moradores do Bairro do Loureiro
 Designação O Comércio de Alcântara

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
 Designação COMunidade Viva
 BIP/ZIP em que pretende intervir 3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
 ODS 2030 Erradicar a Pobreza
 Educação de Qualidade
 Reduzir as Desigualdades
 Síntese do Projeto

Fase de execução Projeto de cidadania comunitária que remete para os direitos e deveres das comunidades. Pretende-se, através do modelo democrático de governança colaborativa, criar um Centro Comunitário gerido pelos moradores, dinamizando novos modelos relacionais, a promoção da cidadania habitacional, melhorar a coesão intergeracional e as competências profissionais assim como, o envolvimento das Comissões de Moradores, numa perspetiva para a sua formalização e a sustentabilidade das mesmas.

Fase de sustentabilidade A sustentabilidade assenta na continuidade do Centro Comunitário do Bairro do Cabrinha e, numa dinâmica de apropriação social, formativa, cultural etc., dos seus espaços pela população e comunidade envolvente; Uma Comissão de Moradores juridicamente constituída e a continuação do trabalho dos Mediadores/Facilitadores de Lote/bairro, com apoio da Gebalis e, ainda, um Grupo de



Intervenção para a Mudança e um Gabinete de Apoio à
Comunidade integralmente mantido pelas entidades parceiras

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	O território do (BIPZIP3) é maioritariamente ocupado pela população do ex: Casal Ventoso,- realojada há mais de 23 anos. Este território é considerado uma zona de intervenção prioritária, embora com alguma intervenção realizada na comunidade, continua com locais onde fortemente proliferam o tráfico e o consumo de drogas e percursos ilícitos ligados à "economia paralela". Os fenómenos de exclusão social acompanham há muito esta população, sendo geradores de auto exclusão, de "fatalismo" social crónico, da eterna desvalorização da formação escolar e profissional e de não identificação/pertença aos locais onde habitam, o que condiciona a sua integração social, (Diagnóstico Sociodemográfico do Vale de Alcântara, 2009). A falta de cuidado ambiental e habitacional são sinais de ausência de valores sociais e de identidade residencial, que carecem de uma atuação mais focalizada, que aumente a sua percepção de qualidade de vida. Os 2 anos de Pandemia de Covid-19 foram violentos, revelando as enormes dificuldades da comunidade que carente a todos os níveis necessita, urgentemente, de uma maior atenção para conseguir sobreviver (psicologicamente, economicamente e de emprego, valores, etc.). Torna-se necessário e urgente uma intervenção que se foque na capacitação de novas competências para desenvolvimento local sustentável, potenciar a participação cidadã e melhorando a qualidade de vida no bairro. Falta, no Cabrinha, um espaço comunitário, para promover a identidade residencial.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Objectivo geral	O Objectivo Geral do projecto "COMunidade Viva" resulta totalmente das contribuições de moradores em reuniões efectuadas nos bairros a intervir. Neste caso, muito participativo desde a sua concepção, procura-se promover acções com vivências para a cidadania ativa, desenvolvimento pessoal e comunitário, bem como o fortalecimento da identidade residencial, através da dinamização de atividades de cariz social e



inter-relacional.

As ações irão incidir para o bem-estar físico e mental, gerando um aumento da qualidade de vida percebida na comunidade, e potencializando, também, o surgimento de uma nova e mais coesa identidade residencial e comunitária.

As atividades que estão planeadas e propostas, prevêem uma intervenção direta, de proximidade, e focada na construção de valores sociais, para dar resposta a problemáticas emergentes nos territórios de atuação.

Pretende-se a criação de um Centro Comunitário, gerido pelos moradores, através do modelo democrático de governança colaborativa, que dinamize novos modelos relacionais entre os moradores, a cidadania habitacional e a coesão intergeracional usufruto da comunidade. No espaço, com apoio da Comissão de Moradores e do G.I.M., serão dinamizadas reuniões e assembleias, eventos, sessões de (in)formação, cidadania ativa, relações interpessoais e outras relevantes e adequadas às necessidades de cada bairro. A aposta na formação e capacitação destes moradores, através de métodos participativos, permite equacionar o aumento dos níveis de autonomia e de auto-organização, onde os próprios possam construir dinâmicas de funcionamento próprias.

Prevê-se a criação de Grupo de Facilitadores de Lote/bairro que apoiarão a Gebalis no bairro e darão conhecimento, aos responsáveis do território, das principais problemáticas existentes no bairro e das preocupações dos seus moradores.

Prevê-se a criação de um Gabinete de Apoio à Comunidade, que prestará um atendimento biopsicossocial de proximidade, adequado e da maior qualidade.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Desenvolver metodologias de co-participação e/ para a cidadania ativa, capacitando os beneficiários para a promoção da qualidade de vida e fortalecimento do espírito comunitário. As ações correspondentes a este objetivo terão, como intuito, uma intervenção ligada a questões de cidadania, que se deseja, ativa, para crescimento e fortalecimento do sentimento de pertença ao espaço comunitário onde possa vir a existir maior consideração pelos espaços públicos comuns. Prevê-se assim a criação, desenvolvimento e dinamização de um Centro Comunitário, no Bairro do Cabrinha, gerido pela comunidade, com apoio da Comissão de Moradores e do Grupo de Intervenção para a Mudança "G.I.A.", através de modelo democrático de
-----------	---



governança colaborativa, irão desenvolver atividades para reforço da identidade residencial e a coesão social. Será um Espaço onde os residentes, aos poucos, se apropriam desse equipamento e do projeto, ponto de partida para todas as iniciativas previstas que ali terão lugar, propondo temas que gostariam de ver debatidos e enriquecendo o projeto com as suas ideias e saberes que queiram partilhar, construindo um projeto dinâmico que se irá adaptar às expectativas do momento, criando uma maior consistência transformando-o num recurso local, de grande impacto no bairro, dando maiores garantias de resposta às necessidades e passos concretos em direção à transformação, através dos processos de participação cívica.

Sustentabilidade

A sustentabilidade assenta na continuidade do espaço Centro Comunitário do Cabrinha, aberto a processos de iniciativa e experimentação da comunidade local, adaptado às expectativas do momento, criando assim, uma maior consistência e passível de ser melhorado, de modo contínuo, transformando-o num recurso local, de grande impacto no bairro, dando maiores garantias de resposta às necessidades através de processos de participação cívica. O Centro Comunitário do Cabrinha, corresponde a uma exigência inicial da população, pelo que a apropriação social, formativa, cultural, etc. e a consolidação do equipamento com dinâmicas tão abrangentes, se apresenta muito favorável.

A Comissão de Moradores do Cabrinha, após a sua organização e constituição jurídica, e o Grupo de Intervenção para a Mudança serão responsáveis pela dinamização do espaço em colaboração directa com a comunidade. Existirá apoio, articulação e complementaridade activa com os parceiros formais e informais do consórcio.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

O objetivo prevê apoiar e incentivar a organização formal ou informal, de grupos, representativos de moradores do bairro (ex: Mediadores/Facilitadores de Lote; Grupo de Intervenção para a Mudança, etc.), através da realização de diferentes acções que promovam a auto-organização e a informação/formação dos mesmos desenvolvendo dinâmicas promotoras de uma cidadania mais ativa, com vista a uma maior capacidade de iniciativa e de participação no bairro. A comunidade terá à sua disposição acções/sessões (in)formativas, onde serão trabalhadas temáticas como: a identidade comunitária, a solidariedade, as relações interpessoais, a sustentabilidade ambiental e financeira, a saúde, a resistência à frustração, etc., consideradas muito relevantes para o objetivo maior da intervenção. Para mobilizar e autonomizar a participação da comunidade, promover-se-á acções de (in)formação, reuniões e/ou assembleias, que possam estimular os processos de organização, planeamento e de decisão pró-ativa. Estas acções procuram fornecer bases conceptuais e práticas aos



moradores, alargando os seus conhecimentos. Para promover a coesão e identidade residencial, através do fortalecimento das relações interpessoais, paralelamente a uma responsabilização sob o recinto comunitário, este projeto pretende incentivar a comunidade à sua preocupação e monitorização pelas condições e beleza do edificado.

Sustentabilidade

A aposta na formação e capacitação de moradores, através de métodos participativos, permite equacionar, de modo favorável, o aumento dos níveis de autonomia e auto-organização, para que os próprios residentes venham a poder construir, no futuro, uma dinâmica de funcionamento própria, solidária e cidadã. Uma maior consistência deste grupo transforma-o num recurso local de grande impacto no bairro, apresentando ótimas garantias de resposta às necessidades.

As Comissões de Moradores, o Grupo de Intervenção para a Mudança e a prevista constituição de um Grupo de Mediadores/Facilitadores de Lote/bairro serão os responsáveis em colaborar com a Gebalis e em dar conhecimento, aos responsáveis do território, sobre as quais as principais problemáticas existentes no bairro e de quais as preocupações maiores dos seus moradores para rápida resolução, serão uma mais valia relevante na comunidade

Prevê-se, ainda, a criação de um Gabinete de Apoio à Comunidade, que prestará um atendimento biopsicossocial de proximidade, adequado e da maior qualidade.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Centro Comunitário -COMunidade Viva
Recursos humanos	Coordenador /Psicólogo; Assistente Social; Dinamizador Comunitário; Monitores; Elementos do Grupo de Intervenção para a Mudança; Elementos da Pró-Comissão de Moradores do Cabrinha; Elementos da Pró-Comissão de Moradores do Loureiro; Representante da Junta de Freguesia de Alcântara; Representante da Junta de Freguesia de Campo de Ourique; Representante do "Comércio de Alcântara"; Representante da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; Representante da Gebalis; Administrativa do Projecto Alcantara; Professora de Tai-chi; Professor de ginástica/boxe; Técnico de Naturopatia/Acupuntura.
Local: entidade(s)	A junta de Freguesia de Alcântara disponibilizará o espaço para o futuro Centro Comunitário Bairro do Cabrinha.



Valor	19138 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Gabinete de Apoio à Comunidade -GAC
Recursos humanos	Coordenador /Psicólogo; Assistente Social; Dinamizador Comunitário; Técnico da Junta de Freguesia de Alcântara; Técnico da Junta de Freguesia de Campo de Ourique; Técnico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; Técnico da Gebalis Administrativa Projecto Alkantara
Local: entidade(s)	A Junta de Freguesia de Alcântara disponibilizará o espaço para atendimento no Centro Comunitário Bairro do Cabrinha. O Projecto Alkantara disponibilizará dois gabinetes de atendimento, um no Bairro do Cabrinha e o outro no Bairro do Loureiro.
Valor	11097 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Organizar e Capacitar
Recursos humanos	Coordenador /Psicólogo; Assistente Social; Dinamizador Comunitário; Formadores / Monitores Elementos do Grupo de Intervenção para a Mudança; Elementos da Pró-Comissão de Moradores do Cabrinha; Elementos da Pró-Comissão de Moradores do Loureiro; Representante da Junta de Freguesia de Alcântara; Representante da Junta de Freguesia de Campo de Ourique; Representante do "Comércio de Alcântara";



	Representante da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; Representante da Gebalis; Administrativa do Projecto Alkantara.
Local: entidade(s)	A Junta de Freguesia de Alcântara disponibilizará o espaço do Centro Comunitário Bairro do Cabrinha e a sala de formação da delegação da Junta no Bairro do Cabrinha. O Projecto Alkantara disponibilizará duas salas, uma no Bairro do Cabrinha e a outra no Bairro do Loureiro. A Junta de Freguesia de Campo de Ourique disponibiliza uma sala na delegação da Junta no Bairro do Loureiro.
Valor	10056 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 4	Muda o Bairro
Recursos humanos	Coordenador /Psicólogo; Assistente Social; Dinamizador Comunitário; Formadores / Monitores Elementos do Grupo de Intervenção para a Mudança; Elementos da Pró-Comissão de Moradores do Cabrinha; Elementos da Pró-Comissão de Moradores do Loureiro; Representante da Junta de Freguesia de Alcântara; Representante da Junta de Freguesia de Campo de Ourique; Representante do "Comércio de Alcântara"; Representante da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; Representante da Gebalis; Administrativa do Projecto Alkantara.
Local: entidade(s)	A Junta de Freguesia de Alcântara disponibilizará o espaço do Centro Comunitário Bairro do Cabrinha e a sala de formação da delegação da Junta no Bairro do Cabrinha. O Projecto Alkantara disponibilizará duas salas, uma no Bairro do Cabrinha e a outra no Bairro do Loureiro. A Junta de Freguesia de Campo de Ourique disponibiliza uma sala na delegação da Junta no Bairro do Loureiro.
Valor	4539 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal



Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 5	+ comunicAÇÃO
Recursos humanos	Coordenador Dinamizador Comunitário; Elementos do Grupo de Intervenção para a Mudança; Elementos da Pró-Comissão de Moradores do Cabrinha; Elementos da Pró-Comissão de Moradores do Loureiro; Representante do Jornal "Comércio de Alcântara".
Local: entidade(s)	A Junta de Freguesia de Alcântara disponibilizará o espaço do Centro Comunitário Bairro do Cabrinha
Valor	5170 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	8
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador/ Psicólogo
Horas realizadas para o projeto	910
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Assistente Social



Horas realizadas para o projeto	910
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Dinamizador Comunitário
Horas realizadas para o projeto	1820
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Formadores/Monitores
Horas realizadas para o projeto	250
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico de Naturopatia/Acupuntura (Junta de Freguesia de Alcântara)
Horas realizadas para o projeto	104
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Professora Tai-Chi (Junta de Freguesia de Alcântara)
Horas realizadas para o projeto	104
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Professor de Ginástica/Boxe (Junta de Freguesia de Alcântara)
Horas realizadas para o projeto	104
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função	Administrativa (Projecto Alcantara)
Horas realizadas para o projeto	910
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Elementos da Pró-comissão de Moradores do Cabrinha
Horas realizadas para o projeto	500
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Elementos da Pró-comissão de Moradores do Loureiro
Horas realizadas para o projeto	250
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Elementos do Grupo de Intervenção para a Mudança
Horas realizadas para o projeto	500
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Técnico da Junta de Freguesia de Alcântara
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico da Junta de Campo de Ourique
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função	Técnicos da Gebalis
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnicos Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	1
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	400
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2500
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	5
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	7
Nº de destinatários mulheres	100
Nº de destinatários desempregados	80
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	100

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	50
Nº de destinatários imigrantes	12
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	24
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
Comissão de Moradores	1

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	30619 EUR
Encargos com pessoal externo	3750 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	1000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	12631 EUR
Equipamentos	2000 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão Social
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Projecto Alkantara
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	8000 EUR
Descrição	<p>Descrição: Verba relativa ao número de horas realizadas por técnicos pontuais a afetar ao projeto nas atividades de maior envolvimento ou nas saídas do território de intervenção.</p> <p>Cedência de espaços em substituição, cedência de salas para reuniões e atividades comunitárias inscritas na candidatura e apoio logístico às mesmas.</p> <p>Apoio do técnico Administrativo, Estagiários, Voluntários, etc.;</p> <p>Outras despesas inerentes ao funcionamento do projeto como: Espaços, mobiliário, Computadores, Som, Vídeo, Telas para apresentações, etc.</p>
Entidade	Junta de Freguesia de Alcântara
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	10000 EUR
Descrição	<p>Verba relativa ao apoio ativo nas atividades do projeto e em iniciativas que ocorram na sua freguesia (licenças, espaços, transportes, palcos, música, etc.) ou fora, como Visitas e Passeios; Materiais considerados necessários para envolvimento da população e para a execução das atividades nas áreas da sua competência; Efectivação de reuniões de parceria e, em outras áreas da sua competência e jurisdição.</p> <p>Disponibilização de espaço para Centro Comunitário e espaços para sessões de (in)formação assim como, espaços para atividades de grande envolvimento;</p> <p>Envolvimento de técnicos em sinalização e análise de casos, que necessitem de enquadramento e encaminhamento específico, em colaboração com o Gabinete de Apoio à Comunidade - GAC e participação nas reuniões da equipa técnica e apoio às atividades;</p> <p>Monitores para desenvolvimento de atividades no Centro Comunitário como por exemplo, Tai Chi Chuan, Acupuntura, Boxe, etc.</p>
Entidade	Junta de Freguesia de Campo de Ourique
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2500 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição	Verba relativa ao seu apoio ativo nas atividades do projeto e nas iniciativas que ocorram na sua freguesia (licenças, espaços, transportes, palcos, música, etc.) ou fora ela como, Visitas e Passeios; Materiais considerados necessários para envolvimento da população e para a execução das actividades nas áreas da sua competência; na efectivação de reuniões de parceria e em outras áreas da sua competência e jurisdição. Disponibilização de espaços para sessões de (in)formação; Envolvimento de técnicos, em sinalização e análise de casos que necessitem de enquadramento e encaminhamento específico, em colaboração com o Gabinete de Apoio à Comunidade - GAC e participação nas reuniões da equipa técnica e apoio às atividades.
Entidade	Pró-Comissão de Moradores do Bairro do Cabrinha
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da Pró-comissão para reuniões de parceria, planeamento, execução e avaliação do projeto, participação ativa nas atividades e para mobilização da comunidade.
Entidade	Pró-Comissão de Moradores do Bairro do Loureiro
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da Pró-comissão, para reuniões de parceria, planeamento, execução e avaliação do projeto, participação ativa nas atividades e para mobilização da comunidade.
Entidade	Grupo de Intervenção para a Mudança
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas dos responsáveis GIM para reuniões de parceria, planeamento, execução e avaliação do projeto participação ativa nas atividades e para mobilização da comunidade.
Entidade	O Comércio de Alcântara
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4000 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas dos responsáveis do Comércio de Alcântara para reuniões de parceria, planeamento, execução e avaliação do projeto, participação



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ativa nas atividades e mobilização da comunidade. Publicações bimensais com divulgação das atividades e resultados obtidos no projecto COMunidade Viva, no jornal "Comércio de Alcântara".

Entidade	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Verba relativa à articulação, colaboração e apoio na promoção, bem como na participação, avaliação/reflexão e perspectivar novas estratégias de intervenção comunitária, que visem o envolvimento da população no exercício da sua cidadania, atendendo à especificidade da população alvo, na promoção da melhoria do Ambiente Social e da Qualidade de vida da mesma, e disponibilizando técnicos para organização dinamização de sessões de (in)formação e workshops na atividade Organizar e Capacitar. Envolvimento de técnicos, em situações de sinalização e análise de casos que necessitem de enquadramento e encaminhamento específico, em colaboração com o Gabinete de Apoio à Comunidade - GAC e, ainda, a participação nas reuniões da equipa técnica e no apoio às atividades.

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	29500 EUR
Total do Projeto	79500 EUR
Total dos Destinatários	2850

