

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2022
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refa: 056





ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Kosmicare

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

Designação Junta de Freguesia do Beato

Designação Ares do Pinhal

Designação Médicos do Mundo, Associação

CASORGANIZADOS Designação

Designação Crescer na Maior - Associação de Intervenção Comunitária

Designação GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

RIDE Designação

3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul BIP/ZIP em que pretende intervir

44. Mouraria

59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho

60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho

ODS 2030 Saúde de Qualidade

Reduzir as Desigualdades

Paz, Justiça Instituições Eficazes

Síntese do Projeto

O projeto pretende contribuir para a melhoria das condições Fase de execução

de saúde e bem-estar social das PUD e das suas comunidades. Serão implementadas respostas que promovam a educação

para a saúde, com foco na prevenção de overdoses, intoxicações e outros riscos para a saúde. Irá ser

trabalhada a coesão social das comunidades locais, através de atividades formativas e de lazer que permitam aproximar moradores/as e PUD minimizando os conflitos existentes e

promovendo um ambiente mais inclusivo.













Fase de sustentabilidade

Os parceiros do consórcio tem uma presença consolidada nos territórios, o que permitirá, garantir a continuidade de várias iniciativas, nomeadamente as ações de envolvimento com a comunidade local. Paralelamente, o plano de sustentabilidade passa pela transferência de conhecimento, competências e boas práticas, com potencial de serem replicadas e perdurarem no tempo, pelo empoderamento individual e comunitário e pela continuidade do trabalho em rede, mantendo ativas as parcerias criadas.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O projeto pretende intervir em territórios nos quais existe uma grande concentração de PUD. Tratam-se de espaços com parcas infraestruturas urbanísticas, onde os consumos a céu aberto e o narcotráfico detêm uma forte presença, gerando um clima de insegurança amplificador de violência e estigma dirigidas às PUD e à comunidade local. As agressões e barreiras no acesso a serviços comunitários, votam esta população a um crescente isolamento e exclusão social. Considerando a situação de precariedade económica, social e de saúde em que se encontram, as PUD estão em maior risco de contrair Covid-19 e outras infeções, o que aliado aos elevados níveis de adulteração das substâncias que consomem aumenta as consequências para a sua saúde e bem-estar. Salienta-se também o distanciamento entre as respostas nos comportamentos aditivos existentes no território e as associações locais e de moradores/as. As equipas que atuam nos bairros não têm capacidade de contemplar na sua prática ações comunitárias que aproximem as PUD e a comunidade envolvente, nem dispõem de serviços de drug checking que permitam identificar substâncias tóxicas. Em linha com o Plano de Desenvolvimento Social da Rede Social de Lisboa 2017-2021 propõe-se uma ação concertada, ancorada numa lógica participativa, que crie pontes, promova o diálogo entre PUD e moradores/as e complemente eixos de atuação, fomentando uma coesão interinstitucional, inter e intrabairro.

Destinatários preferenciais Grupos vulneráveis

Melhorar a Vida no Bairro Temática preferencial

> Objectivo geral Reduzir, iunto de PUD e das suas comunidades, os riscos sociais e para a saúde que emergem do consumo de drogas













ilegais

pré-existentes.

Encontrando-se numa situação de fragilidade generalizada, as PUD requerem intervenções específicas que considerem as suas idiossincrasias e respondam adequadamente às suas necessidades. Sobretudo em contextos mais vulneráveis, como o são os territórios BIP/ZIP selecionados, o bem-estar físico, psicológico e social das PUD está seriamente comprometido, tornando extremamente complexo e desafiante a implementação, e real concretização, das recomendações para a prevenção de Covid-19 e de outras infeções. Num cenário de especial vulnerabilidade, o surgimento da pandemia trouxe às pessoas que circulam, vivem ou trabalham nestes

territórios riscos acrescidos, agudizando outros já

Com recurso a estratégias participativas e metodologias de base comunitária, como a educação não formal, educação de pares, a educação para a saúde e a redução de riscos e minimização de danos (RRMD), pretende-se capacitar as PUD, moradores/as e entidades locais de estratégias que permitam melhorar a sua saúde e condições de vida, fomentando a coesão social destas comunidades. Espera-se, assim, promover padrões de consumo mais informados e seguros e habilitar as PUD transmitindo, educando e influenciando importantes mudanças de hábitos. Propõe-se ainda a realização de ações de caráter formal e informal e a intermediação com outros serviços de saúde e sociais.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Promover a adoção de estratégias de redução de riscos e minimização de danos para o consumo de substâncias psicoativas em 50% da PUD contactadas A partilha de material de consumo, as condições insalubres em que os consumos habitualmente decorrem, e o próprio consumo de substâncias adulteradas, agravada pela pandemia Covid-19, as PUD estão mais expostas ao risco de intoxicação, overdose e disseminação de doenças infeciosas. O RIDE irá focar-se na promoção de estratégias que visem reduzir os riscos associados a esta realidade. Para além da produção e distribuição de materiais informativos, pretende-se implementar um serviço que integre a análise química de substâncias com aconselhamento especializado. desenvolver um programa de educação de pares que permita aumentar a literacia em saúde desta população e a adoção de práticas de consumo mais seguras que beneficiam nós só as











PUD mas as comunidades envolventes. Iremos implementar ações de formação comunitária que permitam diminuir as barreiras de comunicação existentes entre as respostas sociais e de saúde, as PUD e as comunidades locais. Paralelamente, prevê-se aumentar o conhecimento dos/as técnicos/as no que diz respeito à abordagem com PUD. O projeto irá ainda fomentar a participação das PUD e comunidade nos diferentes momentos da intervenção. tornando-as parte integrante do trabalho a desenvolver e capacitando-as para serem agentes de mudança pessoal e figuras centrais de transmissão de estratégias promotoras da saúde.

Sustentabilidade

Um vasto corpo de estudos tem demonstrado que as intervenções que apostam no envolvimento ativo dos/as seus/suas beneficiários/as, especialmente os/as que se encontram em situação de especial fragilidade - como as PUD - apresentam maior eficácia e duração no tempo. O consórcio do RIDE tem apostado num trabalho em parceria com as PUD e as comunidades locais desde um momento inicial de avaliação de necessidades e desenho do projeto, nomeadamente dos seus objetivos e atividades, de modo a serem pragmáticas e ajustadas à realidade local. Através do programa de educação de pares espera-se replicar e ampliar o alcance dos conhecimentos e estratégias disseminadas. A participação ativa das comunidades no desenho dos conteúdos informativos/formativos permitirá a adequação da linguagem e imagética, favorecerão a sua interiorização e consequente mudança comportamental, empoderando todos os públicos do projeto. Esta participação cívica tem o poder de impulsionar uma efetiva transferência de conhecimentos. particularmente no seio das suas redes informais, aumentando de forma exponencial o alcance e a durabilidade dos resultados do projeto. Por sua vez, o maior conhecimento dos/técnicos/as sobre estas temáticas permitirá melhorar a eficácia das intervenções e promover uma melhor educação para os consumos. Apenas o conhecimento, em tempo útil, da composição das substâncias que circulam no mercado permite desenhar ações mais adequadas e adaptadas aos riscos com os quais as PUD se defrontam

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Aumentar em 30% os níveis de confiança recíproca entre os diferentes membros da comunidade local. As PUD estão sujeitas a uma acentuada discriminação e repressão social, com graves implicações para a sua autoestima e autoconceito. Nos territórios considerados, o desconforto das populações locais com as PUD e as estruturas de intervenção nos comportamentos aditivos e dependências aumentou durante o período pandémico. O medo da propagação de doenças infeciosas e a presença de atividades de tráfico têm potenciado muitos conflitos. O RIDE tem como objetivo mediar este tipo de conflitualidade,













aumentando o conhecimento dos/as moradores/as sobre estes fenómenos, desmitificar alguns mitos e estereótipos e informar sobre as vantagens das respostas de redução de riscos para as PUD e para as próprias comunidades. Pretende-se trabalhar as relações entre todos/as os/as atores/atrizes do tecido social, e os serviços de proximidade, tornando-os mais acessíveis e transparentes. Estão assim previstas a realização de ações que reúnam PUD, entidades locais e comunidade envolvente, que estimulem o debate, a troca de ideias e a construção de relações significativas. A par dos/as técnicos/as que trabalham diretamente com as PUD, propomo-nos também a aumentar a literacia em redução de riscos junto daqueles/as que o fazem indiretamente, no sentido promover abordagens mais humanistas e diminuir a marginalização desta população, aproximando-a das respetivas comunidades

Sustentabilidade

A participação e o estreitamento de relações entre PUD e a comunidade local tem sido identificado como um dos pilares do sucesso das intervenções sociais e de saúde. A construção de pontes entre ambos, além de disseminar informação e promover modelos de conduta mais inclusivos. possibilita a exploração de informação em profundidade e a resolução mais eficaz de problemas, potenciando os recursos existentes na comunidade. Dado o afastamento e a segregação das PUD para as margens socioespaciais, o projeto RIDE, com as atividades que se propõe a desenvolver, permitirá a esta população uma maior integração na sociedade, aproximando-a da rede de dispositivos sociais, sanitários e jurídicos do território e da cidade lisboeta e mitigando a desproteção e isolamento a que vêm sido remetidas. Paralelamente, a articulação entre as várias entidades de intervenção local, PUD e moradores/as garante a não sobreposição e otimização de recursos, assegura a continuidade dos serviços e ações dinamizadas e acautela as

Objetivo Específico de Projeto 3

diversas necessidades dos grupos-alvo.

Descrição

Promover a capacitação profissional em 30% das PUD contatadas.

A Educação de Pares é uma metodologia reconhecida pela sua capacidade em aceder a populações ocultas ou isoladas, não raras vezes estigmatizadas, permitindo adequar e ajustar as intervenções às necessidades reais dos grupos intervencionados. A literatura tem consistentemente demonstrado que a integração de PUD nas equipas locais tem promovido a sua posterior contratação por parte das diversas organizações que trabalham neste domínio. Assim, mediante o desenvolvimento de um programa de mentoria e educação de pares visa-se, entre outros objetivos, criar oportunidades de formação e qualificação profissional que potenciem a inserção das PUD no mercado de trabalho.













Sustentabilidade

Os(as) educadores(as) de pares constituem um recurso humano inestimável, desempenhando um papel fundamental na construção e transmissão de estratégias de redução de riscos. Pese embora sejam importantes vetores de saúde e bem-estar, facilitada pela relação horizontal, de igual para igual, que norteia e permeia o seu trabalho, observa-se uma elevada escassez de PUD capacitadas para integrar as equipas de intervenção local. Não só a sua função nem sempre se encontra bem definida e delimitada, como se trata de uma população que encerra múltiplos desafios, entre eles a possibilidade de recaída, assistindo-se frequentemente a situações de desistência e grande rotatividade nas associações que os/as contemplam. O projeto RIDE, através do programa de educação de pares e de mentoria - este último pensado, entre outros, como estrutura de suporte - pretende formar e capacitar profissionalmente as PUD, incrementando, desta forma, a sua empregabilidade, facilitando o processo de recrutamento por parte das várias organizações da sociedade civil que exercem no domínio das drogas e promovendo a sua permanência nestas por mais tempo.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Programa de educação de pares

Recursos humanos

Os/as pares serão recrutados pelas entidades do consórcio que desenvolvem a sua intervenção directa com PUD, nomeadamente GAT, MDM, CRÉSCER e Ares do Pinhal. Os encontros de pares e módulos de formação serão dinamizados pela equipa da Kosmicare afecta ao projeto RIDE, em particular pelo/a Educador de Pares e pela Técnica de Intervenção Comunitária, estando sempre presente 1 técnico/a de referência de cada entidade envolvida no recrutamento.

Pontualmente e conforme as necessidades diagnosticadas pelo grupo de pares, poderá ser necessária a contratualização de formadores externos, assim como o envolvimento de profissionais com conhecimentos específicos nos módulos de formação (ex: Enfermeira da CRESCER, ou Educador de Pares da CASO).

1 .Associação Moradores Viver Melhor no Beato Local: entidade(s)

2. GAT - IN-Mouraria 3. Ares do Pinhal - SAI

Valor 5685 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,

Mês 11

Periodicidade Semanal













1, 3

Nº de destinatários 30

Actividade 2

Objectivos especificos para que

concorre

Mentoria do/a Educador/a de Pares

Recursos humanos Neste programa participará o/a educador/a de pares

recrutado para o projeto, um/a mentor/a promovido/a pela CASO e outros/as educadores de pares no ativo e experientes que colaborem com as associações parceiras, nomeadamente

GAT e CRESCER.

Local: entidade(s) Kosmicare

> 2537 EUR Valor

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês

9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Pontual Periodicidade

Nº de destinatários

Objectivos especificos para que 1, 3

concorre

Actividade 3 Drug Checking Móvel

Recursos humanos Neste serviço estão envolvidos todos os elementos da

equipa RIDÉ, nomeadamente o/a técnico/a de intervenção comunitária, o/a técnico/a de laboratório e o /a educador/a de pares, assim como os/as profissionais responsáveis

pela supervisão técnica e científica do projeto.

Estarão ainda envolvidas os/as técnicos/as dos serviços de redução de riscos onde será desenvolvido o serviço de drug checking, nomeadamente do GAT, Médicos do Mundo e Ares do

Pinhal, de forma a estabelecer a ponte entre as PUD.

GAT e MDM - PCVM Local: entidade(s)

GAT - IN-Mouraria Ares do Pinhal - SAI

8747 EUR Valor

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês

9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 180

Objectivos especificos para que













concorre 1, 3

Actividade 4 Análise laboratorial- alta precisão

Esta ação será coordenada pela/o técnico/a de laboratório Recursos humanos

do projeto RIDE. Ainda assim estarão envolvidos todos os elementos da equipa RIDE, nomeadamente o/a técnico/a de intervenção comunitária e o /a educador/a de pares, assim como os/as profissionais responsáveis pela supervisão

técnica e científica do projeto.

Estarão igualmente envolvidos os/as técnicos/as das equipas de redução de risco das entidades parceiras GAT, Médicos do Mundo, CRESCER e Ares do Pinhal encarregues de

recolher material de consumo para análise. Nesta atividade irá colaborar um/a técnico/a de referência do Laboratório de Ciências Forenses e Psicológicas Egas Moniz, tal como a respetiva supervisora

técnica do Laboratório

Local: entidade(s) GAT - IN-Mouraria

Ares do Pinhal - SAIO

Laboratório de Ciências Forenses e Psicológicas Egas Moniz

Valor 5362 EUR

1, 3

Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês Cronograma

9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade **Pontual**

Nº de destinatários 100

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 5

Capacitação de técnicos/as

Recursos humanos As ações de formação serão organizadas e dinamizadas pela

> Equipa Técnica afecta ao RIDE, em particular pelo/a Técnico/a de Intervenção Comunitária e pelo/a Técnico/a

de Laboratório.

Nas acções de formação sobre " A abordagem em redução de risco com PUD" e "Procedimentos em casos de overdose ou intoxicação" serão envolvimentos/as profissionais com conhecimentos específicos (ex: Enfermeiro/a) de um dos parceiros do consórcio (MDM, GAT, CRESCER ou Ares do

Pinhal)

Associação Moradores Viver Melhor no Beato - sede da VMB Local: entidade(s)

GAT - IN-Mouraria Ares do Pinhal - SAI Médicos do Mundo











Valor 1897 EUR

Mês 3, Mês 5, Mês 8 Cronograma

1, 2

Periodicidade Pontual3

Nº de destinatários 30

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 6 Limpeza ao Bairro

Recursos humanos Os/As moradores/as serão recrutados através das associações

de moradores locais. As PUD serão encaminhadas pelas

equipas de redução de riscos do consórcio

Nas acções de limpeza estarão envolvidos 1 representante da associação de moradores local; 1 representante da equipa de redução de riscos de referência e o/a Educador/a de Pares

da Kosmicare afecto ao projeto RIDE

As acções de limpeza serão articuladas com o departamento de higiene urbana da CML e com as Juntas de Freguesia

Local: entidade(s) Ares do Pinhal

Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

Valor 3819 EUR

2

Cronograma Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11

Periodicidade Pontual5

Nº de destinatários 20

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 7 Sensibilização à comunidade local

Recursos humanos A divulgação será feita através das associações de

moradores locais, nomeadamente pela Associação de Moradores

Viver Melhor no Beato

As ações de sensibilização serão organizadas e moderadas

pelo/a técnico/a de intervenção comunitária.

Nas ações estará também presente 1 representante de cada equipa de redução de riscos com atuação no território assim como 1 representante da associação de moradores/as local.

Local: entidade(s) Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

SAI | Ares do Pinhal

2977 EUR Valor













Cronograma Mês 4, Mês 6

Periodicidade Pontual2

Nº de destinatários 20

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 8 Campanhas Internacionais

1, 2

Recursos humanos Todas as entidades do consórcio estarão envolvidas na

celebração destas campanhas

A organização e dinamização ficará a cargo da equipa da Kosmicare, alocada ao projeto RIDE nomeadamente do/a Educador de Pares e do/a Técnico/a de Intervenção

Comunitária

Local: entidade(s) Associação Moradores Viver Melhor No Beato

GAT IN-Mouraria Ares do Pinhal | SAI

3257 EUR Valor

1, 2, 3

Cronograma Mês 10

Periodicidade Pontual2

Nº de destinatários 150

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 9

Produção de materiais informativos

Recursos humanos Esta atividade será coordenada pelo/a técnico/a de

intervenção comunitária do RIDE.

Para a conceção gráfica dos materiais será contratado/a um/a designer. O/a profissional a ser contrato deverá pertencer à comunidade de um dos territórios de

intervenção.

No grupo focal de validação dos materiais está envolvido

o/a educador/a de pares do projeto.

Local: entidade(s) Associação Moradores Viver Melhor No Beato

GAT

Ares do Pinhal

Valor 2592 EUR

Cronograma Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Pontual1















Nº de destinatários

600

1, 2, 3

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 10 Encontro Final de Pares

Recursos humanos Este encontro será coordenado pelo/a educador/a de pares do

projeto RIDE, com o apoio da restante equipa afeta ao

projeto.

O transporte dos/as participantes que viverem longe do local onde se realizará o encontro ficará a cargo da CRESCER, envolvendo 1 recurso deste parceiro nesta

atividade

Local: entidade(s) Associação Moradores Viver Melhor no Beato

> Valor 2262 EUR

Cronograma Mês 11

Periodicidade Pontual1

Nº de destinatários 20

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 11 Webinar RIDE

1, 3

Recursos humanos Este webinar será organizado pela equipa RIDE envolvendo

todos os membros da mesma.

Os parceiros do consórcio (1 elemento/instituição) assim como de outras parcerias que se estabeleçam no decorrer do projeto estarão envolvidos na preparação do seminário e poderão, em alguns casos, participar na qualidade de

oradores.

Local: entidade(s) NA

> Valor 3197 EUR

Cronograma Mês 12

Periodicidade Pontual1

Nº de destinatários 500

Objectivos especificos para que

concorre

1, 2, 3













Actividade 12 Festa Final RIDE

Recursos humanos Esta atividade será organizada pela equipa RIDE envolvendo

todos os membros da mesma.

Os parceiros do consórcio (1 elemento/instituição) assim como de outras parcerias com que se estabeleçam no decorrer

do projeto, bem como moradores/as e PUD estarão envolvidos na preparação e participação de cada festa

Local: entidade(s) Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

Ares do pinhal

Valor 3217 EUR

Cronograma Mês 12

Periodicidade Pontual2

Nº de destinatários 80

Objectivos especificos para que 2

concorre

Monitorização e avaliação Actividade 13

Recursos humanos Nesta atividade estarão envolvidos todos os recursos

humanos da Equipa RIDE. A atividade será coordenada pela

supervisora técnica da equ

Local: entidade(s) NA

> 3634 EUR Valor

Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês Cronograma

9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários

Objectivos especificos para que

concorre

1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 13

Constituição da equipa de projeto













Função Coordenadora / Técnica de Intervenção Comunitária

1040 Horas realizadas para o projeto

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Não Morador no bairro do projeto

> Educador de Pares Função

Horas realizadas para o projeto 780

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Não Morador no bairro do projeto

> Função Técnica de Drug Checking/laboratório

1040 Horas realizadas para o projeto

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

> Função Supervisora - monitorização e avaliação do projeto

Horas realizadas para o projeto 208

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Não Morador no bairro do projeto

> Função Supervisor- serviço de drug checking

Horas realizadas para o projeto 156

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

> Função Director da CASO - Mentoria Educador de Pares

50 Horas realizadas para o projeto

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

DMHDL | DDL | DAIL
BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária













Função Estágio Curricular

Horas realizadas para o projeto 100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Não Morador no bairro do projeto

> Mediador Comunitário - VMB Função

Horas realizadas para o projeto 52

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

> Função Técnica de de Redução de Riscos - GAT

Horas realizadas para o projeto 52

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

> Função Educador de Pares - GAT

Horas realizadas para o projeto

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Sim Morador no bairro do projeto

> Função Técnica de Intervenção Comunitária - MDM

Horas realizadas para o projeto 52

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

> Função Técnica de Redução de Riscos - Crescer

Horas realizadas para o projeto

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não













Função Técnica de Redução de Riscos - Ares do Pinhal

Horas realizadas para o projeto 52

Não Financeira Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Morador no bairro do projeto

> Técnico de Laboratório - LCPC Egas Moniz Função

Horas realizadas para o projeto 104

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

> Função Designer Gráfico

Horas realizadas para o projeto 30

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

> Função Voluntário - Morador Picheleira

Horas realizadas para o projeto

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Sim Morador no bairro do projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do

projeto

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)

3

2

140
















Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	240
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	5
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	46
Nº de destinatários desempregados	90
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	25
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	5
Nº de destinatários imigrantes	22
n.º de destinatários PUD	150
Número de técnicos/as de intervenção comunitária	30
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção 0
	•
demonstração Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades	0
demonstração Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
demonstração Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade Nº de intervenções no espaço público	0 0
demonstração Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade Nº de intervenções no espaço público Nº de publicações criadas	0 0 0 10
demonstração Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade Nº de intervenções no espaço público Nº de publicações criadas Nº de páginas de Internet criadas	0 0 0 10 0
demonstração Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade Nº de intervenções no espaço público Nº de publicações criadas Nº de páginas de Internet criadas Nº de páginas de facebook criadas	0 0 0 10 0
demonstração Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade Nº de intervenções no espaço público Nº de publicações criadas Nº de páginas de Internet criadas Nº de páginas de facebook criadas Nº de vídeos criados Nº de artigos publicados em jornais /	0 0 0 10 0 4













---Nº de encaminhamentos para serviços socais ou de saúde 30

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 27820 EUR

Encargos com pessoal externo 5834 EUR

> Deslocações e estadias 1485 EUR

Encargos com informação e publicidade 1540 EUR

Encargos gerais de funcionamento 12004 EUR

> Equipamentos 500 EUR

> > Obras 0 EUR

Total 49183 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Associação Kosmicare

Valor 49183 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade SICAD - Serviço de Intervenção em Comportamentos Aditivos e

Dependências

Tipo de apoio Não financeiro

> 500 EUR Valor

Descrição Apoio técnico na implementação do serviço de drug checking,

partilha de informação e articulação interinstitucional

Entidade Laboratório de Ciência Criminais e Forenses Egas Moniz

Tipo de apoio Não financeiro

> Valor 1500 EUR

Descrição Apoio no âmbito do protocolo existente entre o LCFPEM e a

Associação Kosmicare . Este laboratório é imprescindível para a realização da atividade análise laboratorial de alta precisão, permitindo assim minimizar as barreiras técnicas do projeto e obter resultados mais detalhados sobre as

substâncias analisadas















Entidade : Associação Moradores Viver Melhor no Beato

Tipo de apoio Não financeiro

> 1350 EUR Valor

Descrição Cedência de espaços para execução das atividade e apoio

técnico à execução do projeto

Entidade Ares do Pinhal

Não financeiro Tipo de apoio

> Valor 1350 EUR

Descrição Cedência de espaços para execução das atividade e apoio

técnico à execução do projeto

Entidade Médicos do Mundo

Não financeiro Tipo de apoio

> 550 EUR Valor

Cedência de espaços para execução das atividade e apoio Descrição

técnico à execução do projeto

Entidade Grupo de Ativistas em Tratamentos

Tipo de apoio Não financeiro

> 1000 EUR Valor

Descrição Cedência de espaços para execução das atividade, materiais

informativos e apoio técnico à execução do projeto

Entidade CRESCER

Não financeiro Tipo de apoio

> 450 EUR Valor

Descrição Transporte dos participantes para a atividade "Encontro

Final de Pares" e recursos humanos ao projeto

Entidade Kosmicare

Tipo de apoio Não financeiro

> Valor 2000 EUR

Descrição Cedência de materiais informativos e material informático

ao projeto

Divisão de Intervenção em Comportamento Aditivos e Entidade


Dependências, Administração Regional de Saúde de Lisboa e

vale do Tejo













Tipo de apoio Não financeiro

> 500 EUR Valor

Descrição Apoio técnico na implementação do serviço de drug checking,

partilha de informação e articulação interinstitucional

TOTAIS

Total das Actividades 49183 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento 9200 EUR

> Total do Projeto 58383 EUR

Total dos Destinatários 1731





