

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2022
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 056

RIDE



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Kosmicare

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

Designação Junta de Freguesia do Beato

Designação Ares do Pinhal

Designação Médicos do Mundo, Associação

Designação CASORGANIZADOS

Designação Crescer na Maior - Associação de Intervenção Comunitária

Designação GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação RIDE

BIP/ZIP em que pretende intervir 3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul

44. Mouraria

59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho

60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho

ODS 2030 Saúde de Qualidade

Reduzir as Desigualdades

Paz, Justiça Instituições Eficazes

Síntese do Projeto

Fase de execução O projeto pretende contribuir para a melhoria das condições de saúde e bem-estar social das PUD e das suas comunidades. Serão implementadas respostas que promovam a educação para a saúde, com foco na prevenção de overdoses, intoxicações e outros riscos para a saúde. Irá ser trabalhada a coesão social das comunidades locais, através de atividades formativas e de lazer que permitam aproximar moradores/as e PUD minimizando os conflitos existentes e promovendo um ambiente mais inclusivo.



ilegais

Encontrando-se numa situação de fragilidade generalizada, as PUD requerem intervenções específicas que considerem as suas idiossincrasias e respondam adequadamente às suas necessidades. Sobretudo em contextos mais vulneráveis, como o são os territórios BIP/ZIP selecionados, o bem-estar físico, psicológico e social das PUD está seriamente comprometido, tornando extremamente complexo e desafiante a implementação, e real concretização, das recomendações para a prevenção de Covid-19 e de outras infeções. Num cenário de especial vulnerabilidade, o surgimento da pandemia trouxe às pessoas que circulam, vivem ou trabalham nestes territórios riscos acrescidos, agudizando outros já pré-existent.

Com recurso a estratégias participativas e metodologias de base comunitária, como a educação não formal, educação de pares, a educação para a saúde e a redução de riscos e minimização de danos (RRMD), pretende-se capacitar as PUD, moradores/as e entidades locais de estratégias que permitam melhorar a sua saúde e condições de vida, fomentando a coesão social destas comunidades. Espera-se, assim, promover padrões de consumo mais informados e seguros e habilitar as PUD transmitindo, educando e influenciando importantes mudanças de hábitos. Propõe-se ainda a realização de ações de carácter formal e informal e a intermediação com outros serviços de saúde e sociais.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Promover a adoção de estratégias de redução de riscos e minimização de danos para o consumo de substâncias psicoativas em 50% da PUD contactadas A partilha de material de consumo, as condições insalubres em que os consumos habitualmente decorrem, e o próprio consumo de substâncias adulteradas, agravada pela pandemia Covid-19, as PUD estão mais expostas ao risco de intoxicação, overdose e disseminação de doenças infecciosas. O RIDE irá focar-se na promoção de estratégias que visem reduzir os riscos associados a esta realidade. Para além da produção e distribuição de materiais informativos, pretende-se implementar um serviço que integre a análise química de substâncias com aconselhamento especializado, desenvolver um programa de educação de pares que permita aumentar a literacia em saúde desta população e a adoção de práticas de consumo mais seguras que beneficiam nós só as
-----------	---



PUD mas as comunidades envolventes. Iremos implementar ações de formação comunitária que permitam diminuir as barreiras de comunicação existentes entre as respostas sociais e de saúde, as PUD e as comunidades locais. Paralelamente, prevê-se aumentar o conhecimento dos/as técnicos/as no que diz respeito à abordagem com PUD. O projeto irá ainda fomentar a participação das PUD e comunidade nos diferentes momentos da intervenção, tornando-as parte integrante do trabalho a desenvolver e capacitando-as para serem agentes de mudança pessoal e figuras centrais de transmissão de estratégias promotoras da saúde.

Sustentabilidade

Um vasto corpo de estudos tem demonstrado que as intervenções que apostam no envolvimento ativo dos/as seus/suas beneficiários/as, especialmente os/as que se encontram em situação de especial fragilidade - como as PUD - apresentam maior eficácia e duração no tempo. O consórcio do RIDE tem apostado num trabalho em parceria com as PUD e as comunidades locais desde um momento inicial de avaliação de necessidades e desenho do projeto, nomeadamente dos seus objetivos e atividades, de modo a serem pragmáticas e ajustadas à realidade local. Através do programa de educação de pares espera-se replicar e ampliar o alcance dos conhecimentos e estratégias disseminadas. A participação ativa das comunidades no desenho dos conteúdos informativos/formativos permitirá a adequação da linguagem e imagética, favorecerão a sua interiorização e consequente mudança comportamental, empoderando todos os públicos do projeto. Esta participação cívica tem o poder de impulsionar uma efetiva transferência de conhecimentos, particularmente no seio das suas redes informais, aumentando de forma exponencial o alcance e a durabilidade dos resultados do projeto. Por sua vez, o maior conhecimento dos/técnicos/as sobre estas temáticas permitirá melhorar a eficácia das intervenções e promover uma melhor educação para os consumos. Apenas o conhecimento, em tempo útil, da composição das substâncias que circulam no mercado permite desenhar ações mais adequadas e adaptadas aos riscos com os quais as PUD se defrontam

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Aumentar em 30% os níveis de confiança recíproca entre os diferentes membros da comunidade local. As PUD estão sujeitas a uma acentuada discriminação e repressão social, com graves implicações para a sua autoestima e autoconceito. Nos territórios considerados, o desconforto das populações locais com as PUD e as estruturas de intervenção nos comportamentos aditivos e dependências aumentou durante o período pandémico. O medo da propagação de doenças infecciosas e a presença de atividades de tráfico têm potenciado muitos conflitos. O RIDE tem como objetivo mediar este tipo de conflitualidade,



aumentando o conhecimento dos/as moradores/as sobre estes fenómenos, desmitificar alguns mitos e estereótipos e informar sobre as vantagens das respostas de redução de riscos para as PUD e para as próprias comunidades. Pretende-se trabalhar as relações entre todos/as os/as atores/atrizes do tecido social, e os serviços de proximidade, tornando-os mais acessíveis e transparentes. Estão assim previstas a realização de ações que reúnam PUD, entidades locais e comunidade envolvente, que estimulem o debate, a troca de ideias e a construção de relações significativas. A par dos/as técnicos/as que trabalham diretamente com as PUD, propomo-nos também a aumentar a literacia em redução de riscos junto daqueles/as que o fazem indiretamente, no sentido promover abordagens mais humanistas e diminuir a marginalização desta população, aproximando-a das respetivas comunidades

Sustentabilidade

A participação e o estreitamento de relações entre PUD e a comunidade local tem sido identificado como um dos pilares do sucesso das intervenções sociais e de saúde. A construção de pontes entre ambos, além de disseminar informação e promover modelos de conduta mais inclusivos, possibilita a exploração de informação em profundidade e a resolução mais eficaz de problemas, potenciando os recursos existentes na comunidade. Dado o afastamento e a segregação das PUD para as margens socioespaciais, o projeto RIDE, com as atividades que se propõe a desenvolver, permitirá a esta população uma maior integração na sociedade, aproximando-a da rede de dispositivos sociais, sanitários e jurídicos do território e da cidade lisboeta e mitigando a desproteção e isolamento a que vêm sendo remetidas. Paralelamente, a articulação entre as várias entidades de intervenção local, PUD e moradores/as garante a não sobreposição e otimização de recursos, assegura a continuidade dos serviços e ações dinamizadas e acautela as diversas necessidades dos grupos-alvo.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Promover a capacitação profissional em 30% das PUD contactadas.

A Educação de Pares é uma metodologia reconhecida pela sua capacidade em aceder a populações ocultas ou isoladas, não raras vezes estigmatizadas, permitindo adequar e ajustar as intervenções às necessidades reais dos grupos intervencionados. A literatura tem consistentemente demonstrado que a integração de PUD nas equipas locais tem promovido a sua posterior contratação por parte das diversas organizações que trabalham neste domínio. Assim, mediante o desenvolvimento de um programa de mentoria e educação de pares visa-se, entre outros objetivos, criar oportunidades de formação e qualificação profissional que potenciem a inserção das PUD no mercado de trabalho.



Sustentabilidade Os(as) educadores(as) de pares constituem um recurso humano inestimável, desempenhando um papel fundamental na construção e transmissão de estratégias de redução de riscos. Pese embora sejam importantes vetores de saúde e bem-estar, facilitada pela relação horizontal, de igual para igual, que norteia e permeia o seu trabalho, observa-se uma elevada escassez de PUD capacitadas para integrar as equipas de intervenção local. Não só a sua função nem sempre se encontra bem definida e delimitada, como se trata de uma população que encerra múltiplos desafios, entre eles a possibilidade de recaída, assistindo-se frequentemente a situações de desistência e grande rotatividade nas associações que os/as contemplam. O projeto RIDE, através do programa de educação de pares e de mentoria - este último pensado, entre outros, como estrutura de suporte - pretende formar e capacitar profissionalmente as PUD, incrementando, desta forma, a sua empregabilidade, facilitando o processo de recrutamento por parte das várias organizações da sociedade civil que exercem no domínio das drogas e promovendo a sua permanência nestas por mais tempo.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Programa de educação de pares
Recursos humanos	Os/as pares serão recrutados pelas entidades do consórcio que desenvolvem a sua intervenção directa com PUD, nomeadamente GAT, MDM, CRESCER e Ares do Pinhal. Os encontros de pares e módulos de formação serão dinamizados pela equipa da Kosmicare afecta ao projeto RIDE, em particular pelo/a Educador de Pares e pela Técnica de Intervenção Comunitária, estando sempre presente 1 técnico/a de referência de cada entidade envolvida no recrutamento. Pontualmente e conforme as necessidades diagnosticadas pelo grupo de pares, poderá ser necessária a contratualização de formadores externos, assim como o envolvimento de profissionais com conhecimentos específicos nos módulos de formação (ex: Enfermeira da CRESCER, ou Educador de Pares da CASO).
Local: entidade(s)	1 .Associação Moradores Viver Melhor no Beato 2. GAT - IN-Mouraria 3. Ares do Pinhal - SAI
Valor	5685 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Semanal



Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 2	Mentoria do/a Educador/a de Pares
Recursos humanos	Neste programa participará o/a educador/a de pares recrutado para o projeto, um/a mentor/a promovido/a pela CASO e outros/as educadores de pares no ativo e experientes que colaborem com as associações parceiras, nomeadamente GAT e CRESCER.
Local: entidade(s)	Kosmicare
Valor	2537 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	1
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 3	Drug Checking Móvel
Recursos humanos	Neste serviço estão envolvidos todos os elementos da equipa RIDE, nomeadamente o/a técnico/a de intervenção comunitária, o/a técnico/a de laboratório e o/a educador/a de pares, assim como os/as profissionais responsáveis pela supervisão técnica e científica do projeto. Estarão ainda envolvidas os/as técnicos/as dos serviços de redução de riscos onde será desenvolvido o serviço de drug checking, nomeadamente do GAT, Médicos do Mundo e Ares do Pinhal, de forma a estabelecer a ponte entre as PUD.
Local: entidade(s)	GAT e MDM - PCVM GAT - IN-Mouraria Ares do Pinhal - SAI
Valor	8747 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	180
Objectivos específicos para que	



	concorre	1, 3
	Actividade 4	Análise laboratorial- alta precisão
	Recursos humanos	Esta ação será coordenada pela/o técnico/a de laboratório do projeto RIDE. Ainda assim estarão envolvidos todos os elementos da equipa RIDE, nomeadamente o/a técnico/a de intervenção comunitária e o/a educador/a de pares, assim como os/as profissionais responsáveis pela supervisão técnica e científica do projeto. Estarão igualmente envolvidos os/as técnicos/as das equipas de redução de risco das entidades parceiras GAT, Médicos do Mundo, CRESCER e Ares do Pinhal encarregues de recolher material de consumo para análise. Nesta atividade irá colaborar um/a técnico/a de referência do Laboratório de Ciências Forenses e Psicológicas Egas Moniz, tal como a respetiva supervisora técnica do Laboratório
	Local: entidade(s)	GAT - IN-Mouraria Ares do Pinhal - SAIO Laboratório de Ciências Forenses e Psicológicas Egas Moniz
	Valor	5362 EUR
	Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
	Periodicidade	Pontual
	Nº de destinatários	100
	Objectivos específicos para que concorre	1, 3
	Actividade 5	Capacitação de técnicos/as
	Recursos humanos	As ações de formação serão organizadas e dinamizadas pela Equipa Técnica afecta ao RIDE, em particular pelo/a Técnico/a de Intervenção Comunitária e pelo/a Técnico/a de Laboratório. Nas acções de formação sobre " A abordagem em redução de risco com PUD" e "Procedimentos em casos de overdose ou intoxicação" serão envolvimentos/as profissionais com conhecimentos específicos (ex: Enfermeiro/a) de um dos parceiros do consórcio (MDM, GAT, CRESCER ou Ares do Pinhal)
	Local: entidade(s)	Associação Moradores Viver Melhor no Beato - sede da VMB GAT - IN-Mouraria Ares do Pinhal - SAI Médicos do Mundo



Valor	1897 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 5, Mês 8
Periodicidade	Pontual3
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 6	Limpeza ao Bairro
Recursos humanos	Os/As moradores/as serão recrutados através das associações de moradores locais. As PUD serão encaminhadas pelas equipas de redução de riscos do consórcio Nas acções de limpeza estarão envolvidos 1 representante da associação de moradores local; 1 representante da equipa de redução de riscos de referência e o/a Educador/a de Pares da Kosmicare afecto ao projeto RIDE As acções de limpeza serão articuladas com o departamento de higiene urbana da CML e com as Juntas de Freguesia
Local: entidade(s)	Ares do Pinhal Associação de Moradores Viver Melhor no Beato
Valor	3819 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11
Periodicidade	Pontual5
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 7	Sensibilização à comunidade local
Recursos humanos	A divulgação será feita através das associações de moradores locais, nomeadamente pela Associação de Moradores Viver Melhor no Beato As acções de sensibilização serão organizadas e moderadas pelo/a técnico/a de intervenção comunitária. Nas acções estará também presente 1 representante de cada equipa de redução de riscos com atuação no território assim como 1 representante da associação de moradores/as local.
Local: entidade(s)	Associação de Moradores Viver Melhor no Beato SAI Ares do Pinhal
Valor	2977 EUR



Cronograma	Mês 4, Mês 6
Periodicidade	Pontual2
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1, 2
Actividade 8	Campanhas Internacionais
Recursos humanos	Todas as entidades do consórcio estarão envolvidas na celebração destas campanhas A organização e dinamização ficará a cargo da equipa da Kosmicare, alocada ao projeto RIDE nomeadamente do/a Educador de Pares e do/a Técnico/a de Intervenção Comunitária
Local: entidade(s)	Associação Moradores Viver Melhor No Beato GAT IN-Mouraria Ares do Pinhal SAI
Valor	3257 EUR
Cronograma	Mês 10
Periodicidade	Pontual2
Nº de destinatários	150
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 9	Produção de materiais informativos
Recursos humanos	Esta atividade será coordenada pelo/a técnico/a de intervenção comunitária do RIDE. Para a conceção gráfica dos materiais será contratado/a um/a designer. O/a profissional a ser contrato deverá pertencer à comunidade de um dos territórios de intervenção. No grupo focal de validação dos materiais está envolvido o/a educador/a de pares do projeto.
Local: entidade(s)	Associação Moradores Viver Melhor No Beato GAT Ares do Pinhal
Valor	2592 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual1



Nº de destinatários	600
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 10	Encontro Final de Pares
Recursos humanos	Este encontro será coordenado pelo/a educador/a de pares do projeto RIDE, com o apoio da restante equipa afeta ao projeto. O transporte dos/as participantes que viverem longe do local onde se realizará o encontro ficará a cargo da CRESCER, envolvendo 1 recurso deste parceiro nesta atividade
Local: entidade(s)	Associação Moradores Viver Melhor no Beato
Valor	2262 EUR
Cronograma	Mês 11
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 11	Webinar RIDE
Recursos humanos	Este webinar será organizado pela equipa RIDE envolvendo todos os membros da mesma. Os parceiros do consórcio (1 elemento/instituição) assim como de outras parcerias que se estabeleçam no decorrer do projeto estarão envolvidos na preparação do seminário e poderão, em alguns casos, participar na qualidade de oradores.
Local: entidade(s)	NA
Valor	3197 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3



Actividade 12	Festa Final RIDE
Recursos humanos	Esta atividade será organizada pela equipa RIDE envolvendo todos os membros da mesma. Os parceiros do consórcio (1 elemento/instituição) assim como de outras parcerias com que se estabeleçam no decorrer do projeto, bem como moradores/as e PUD estarão envolvidos na preparação e participação de cada festa
Local: entidade(s)	Associação de Moradores Viver Melhor no Beato Ares do pinhal
Valor	3217 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual2
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 13	Monitorização e avaliação
Recursos humanos	Nesta atividade estarão envolvidos todos os recursos humanos da Equipa RIDE. A atividade será coordenada pela supervisora técnica da equ
Local: entidade(s)	NA
Valor	3634 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	13
	Constituição da equipa de projeto



Função Coordenadora / Técnica de Intervenção Comunitária
 Horas realizadas para o projeto 1040
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Educador de Pares
 Horas realizadas para o projeto 780
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnica de Drug Checking/laboratório
 Horas realizadas para o projeto 1040
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Supervisora - monitorização e avaliação do projeto
 Horas realizadas para o projeto 208
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Supervisor- serviço de drug checking
 Horas realizadas para o projeto 156
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Director da CASO - Mentoria Educador de Pares
 Horas realizadas para o projeto 50
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não



Função Estágio Curricular
 Horas realizadas para o projeto 100
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Mediador Comunitário - VMB
 Horas realizadas para o projeto 52
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Técnica de de Redução de Riscos - GAT
 Horas realizadas para o projeto 52
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Educador de Pares - GAT
 Horas realizadas para o projeto 52
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Técnica de Intervenção Comunitária - MDM
 Horas realizadas para o projeto 52
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnica de Redução de Riscos - Crescer
 Horas realizadas para o projeto 52
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não



Função	Técnica de Redução de Riscos - Ares do Pinhal
Horas realizadas para o projeto	52
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico de Laboratório - LCPC Egas Moniz
Horas realizadas para o projeto	104
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Designer Gráfico
Horas realizadas para o projeto	30
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntário - Morador Picheleira
Horas realizadas para o projeto	52
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	3
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	2
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	140

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	240
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	5
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	46
Nº de destinatários desempregados	90
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	25
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	5
Nº de destinatários imigrantes	22
n.º de destinatários PUD---	150
---Número de técnicos/as de intervenção comunitária	30
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	10
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	4
Nº de vídeos criados	2
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
---N. de amostras analisadas no serviço de drug checking	300



---Nº de encaminhamentos para serviços sociais ou de saúde 30

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	27820 EUR
Encargos com pessoal externo	5834 EUR
Deslocações e estadias	1485 EUR
Encargos com informação e publicidade	1540 EUR
Encargos gerais de funcionamento	12004 EUR
Equipamentos	500 EUR
Obras	0 EUR
Total	49183 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação Kosmicare
Valor	49183 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	SICAD - Serviço de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Apoio técnico na implementação do serviço de drug checking, partilha de informação e articulação interinstitucional
Entidade	Laboratório de Ciência Criminais e Forenses Egas Moniz
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	Apoio no âmbito do protocolo existente entre o LCFPEM e a Associação Kosmicare . Este laboratório é imprescindível para a realização da atividade análise laboratorial de alta precisão , permitindo assim minimizar as barreiras técnicas do projeto e obter resultados mais detalhados sobre as substâncias analisadas



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	: Associação Moradores Viver Melhor no Beato
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1350 EUR
Descrição	Cedência de espaços para execução das atividade e apoio técnico à execução do projeto
Entidade	Ares do Pinhal
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1350 EUR
Descrição	Cedência de espaços para execução das atividade e apoio técnico à execução do projeto
Entidade	Médicos do Mundo
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	550 EUR
Descrição	Cedência de espaços para execução das atividade e apoio técnico à execução do projeto
Entidade	Grupo de Ativistas em Tratamentos
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Cedência de espaços para execução das atividade, materiais informativos e apoio técnico à execução do projeto
Entidade	CRESCER
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	450 EUR
Descrição	Transporte dos participantes para a atividade "Encontro Final de Pares" e recursos humanos ao projeto
Entidade	Kosmicare
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	Cedência de materiais informativos e material informático ao projeto
Entidade	Divisão de Intervenção em Comportamento Aditivos e Dependências, Administração Regional de Saúde de Lisboa e vale do Tejo



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Apoio técnico na implementação do serviço de drug checking, partilha de informação e articulação interinstitucional

TOTAIS

Total das Actividades	49183 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	9200 EUR
Total do Projeto	58383 EUR
Total dos Destinatários	1731

