

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2022
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 077

Biomímica



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A hibridação rural/urbano presente nestes bairros mostra: street arte, palacetes de quintas e indústrias, hortas entre os conjuntos habitacionais, que, desde 2011, foram requalificadas parcialmente em Parques Urbanos, nos quais se inserem Parques Hortícolas. Sendo esta mudança elaborada para/pela população, cuja idade sénior representa 25% do total, possui ainda espaços intersticiais que, embora incluídos nos corredores ecológicos (Plano Verde de Lisboa;PDM), não se encontram estruturados. Por sua vez, no interior dos bairros, segundo a ficha de caracterização BIP/ZIP, são escassos os espaços verdes, o que é corroborado pelo diagnóstico à população feito pelo nosso projeto Nutrimovere/Bairros Saudáveis: é comum a referência à necessidade de parques e bosques e nos Alfinetes, a pedido desta, encontra-se projetado um novo Parque Urbano. As vivências e o tempo livre, passando-se mais no bairro, reforçam a urgência de espaços verdes de proximidade cujo benefício é reconhecido pela ciência: saúde preventiva, lazer, aumento de biodiversidade, controle bioclimático, demonstrando-se uma psicologia mais saudável nos frequentadores de áreas verdes e, em especial, nos cuidadores de parques e hortas jardins (Smith, 2021). Estes incluem-se no conceito de Smart City onde a sua presença como serviço de proximidade é defendida, justificando a aposta na requalificação/criação de espaços verdes produtivos com a população e CML num processo co-criativo de Ecoarte, de cuidado e pertença.

Temática preferencial Melhorar a Vida no Bairro

Destinatários preferenciais Adultos (população em idade ativa)-

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade Esta será atingida através da plantação de vegetação perene por um lado e da passagem da manutenção dos espaços para uma associação formal ou informal já existente ou a realizar, da qual a Biosite será parte integrante para salvaguardar a continuidade deste projecto que englobará os



meios disponíveis ao serviço da sustentabilidade.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade A sustentabilidade desse objetivo acontece na manutenção de tais espaços, garantindo o crescimento das árvores. Ao longo dos anos, o crescimento deste corpo vegetal recolhe da atmosfera o gás carbono, dessa forma, contribuindo naturalmente para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas melhorando o microclima urbano que sem ações como estas se prevê agravar.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade A realização desse objetivo é feita a partir da transmissão de conhecimento correlacionado à comunidade interessada. O conhecimento se mantém à medida que as pessoas o praticam, por isso, a intenção do projeto é tornar as pessoas cidadãos activos e estimulados pela prática destas actividades saudáveis com o resultado cumulativo da produção de alimentos e consumo sustentável.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 ECOArte para o Espaço Público

Descrição

Recursos humanos 1 monitor especializado com potencial criativo e sociológico para o desenvolvimento da actividade
1 "Biomimo" q.ue realiza a ligação coma comunidade dos Bairros

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Camara Municipal de Lisboa, Junta de freguesia de Marvila e Gebalis sendo que a utilização do espaço pode ser temporaria dependendo do uso futuro destinado ao espaço embora em termos dos espaços verdes intersticiais nos corredores verdes, rincipal espaço a a intervir o seu uso seja destinado a espaço verde.

Resultados esperados

Valor 14999 EUR



Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	3000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	"Fazendo um espaço nosso"
Descrição	
Recursos humanos	1 monitor especializado em espaços verdes participativos 1 Biomimo que faz a ligação coma população voluntarios moradores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	CML/Junta de freguesia/Gebalis
Resultados esperados	
Valor	15000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Um Biosítio para nos dar voz
Descrição	
Recursos humanos	1 monitor especializado em espaços publicos ao ar livre 1 Biomimo que permite a ligação aos moradores e asu divulgação juntao estes com vista à sua participação
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	CML
Resultados esperados	
Valor	10000 EUR



Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Caravana Biomimica
Descrição	
Recursos humanos	Para esta atividade, o recurso humano necessário será disponibilizado pela entidade promotora sendo que este será também o motorista da carrinha. Existe também a integração do Biomimo para apoiar a atividade de divulgação e colaboração da população e promoção da plataforma digital e a disponibilização dos materiais vegetais e outros à população para elaboração dos espaços verdes participativos: 1monitor com carta de condução 1Biomimo para fazer a ligação à população voluntarios Moradores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	O licenciamento para estacionar a caravana nas ruas mencionadas será concedido pela Junta da Freguesia de Marvila depois de consulta à CML.
Resultados esperados	
Valor	10000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	9000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados 15

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenação

Horas realizadas para o projeto 480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Monitor

Horas realizadas para o projeto 240

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Biomimo: morador comunicação e envolvimento dos moradores

Horas realizadas para o projeto 240

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Voluntarios

Horas realizadas para o projeto 240

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Estagio profissional

Horas realizadas para o projeto 480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados



com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 3

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 1

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 2000

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 5000

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 1

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 20

Nº de destinatários mulheres 4500

Nº de destinatários desempregados 100

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 1000

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 2500

Nº de destinatários imigrantes 1000

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 1

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 1

Nº de intervenções no espaço público 20

Nº de publicações criadas 3

Nº de páginas de Internet criadas 1

Nº de páginas de facebook criadas 3

Nº de vídeos criados 10



Nº de artigos publicados em jornais / revistas 3

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) 4

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 27000 EUR

Encargos com pessoal externo 7000 EUR

Deslocações e estadias 5000 EUR

Encargos com informação e publicidade 1000 EUR

Encargos gerais de funcionamento 2500 EUR

Equipamentos 3499 EUR

Obras 4000 EUR

Total 49999 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Biosite

Valor 49999 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade Biosite.com, CRL

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 20000 EUR

Descrição disponibilização de uma carrinha e caravana a ser rebocada por aquela assim como know how e ferramentas para o projecto e local de viveiro para as plantas.

Entidade Observalicia

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 7000 EUR

Descrição facilitação de Voluntarios para o Projecto para realização das actividades nomeadamente a idealização e execução dos espaços pensados.



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	49999 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	27000 EUR
Total do Projeto	76999 EUR
Total dos Destinatários	12100

