

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2022  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 083

Entre Tachos e Culturas



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação Labor-Cooperativa de Solidariedade Social

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

Designação Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA)

Designação Junta de Freguesia de Olivais

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Entre Tachos e Culturas

BIP/ZIP em que pretende intervir 56. Alfredo Bensaúde

ODS 2030 Saúde de Qualidade

Reduzir as Desigualdades

Paz, Justiça Instituições Eficazes

Síntese do Projeto

Fase de execução Inaugurar e gerir uma cozinha no Espaço Comunitário. A cozinha pretende ser um espaço de partilha de histórias de vida e sabores gastronómicos, onde à mesa se juntam as diferentes culturas residentes no Território Bensaúde, tendo em vista o estabelecimento do diálogo intercultural e o fortalecimento dos laços de vizinhança. Entre Tachos & Culturas pretende chegar ainda a outros territórios através de um livro de receitas que conta segredos gastronómicos e histórias de vida da comunidade local.

Fase de sustentabilidade Após a implementação do projeto as atividades farão parte do conjunto das atividades realizadas pelo Espaço Comunitário Bensaúde e asseguradas pelo consórcio. A venda de refeições a preços simbólicos e a cedência da cozinha a preços acessíveis a entidades externas, irão trazer novos olhares para o Território Bensaúde, valorizando o mesmo, esbatendo assim o preconceito a ele associado.

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**





participações nos eventos, levando a outros territórios os saberes culturais e sabores gastronómicos do Território Bensaúde.

#### Objetivos Específicos de Projeto

##### Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Gerar oportunidades de acesso a informação sobre alimentação saudável junto dos moradores e dar a conhecer as boas práticas culturais e gastronómicas dos diferentes grupos residentes no bairro. Este terá aplicabilidade através da criação da cozinha, do ciclo de ações de educação, formação e capacitação dos indivíduos; sensibilização para hábitos de alimentação saudável e redução de desperdícios alimentares e energéticos
Sustentabilidade	Ações asseguradas pelos moradores do bairro com o apoio do Grupo Comunitário e consórcio do projeto.

##### Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	Dinamizar eventos que valorizem a gastronomia e tradições das diferentes culturas residentes no bairro, com vista ao estabelecimento do diálogo intercultural, assim como a divulgação fora de portas da riqueza cultural do território.
Sustentabilidade	Estes eventos irão gerar os seus próprios rendimentos que serão reinvestidos nos eventos próximos, com o apoio do consórcio.

#### CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	A cozinha
Recursos humanos	1 Coordenador; 1 Técnico Supervisão; 1 Técnico Serviço Social; 1 Assistente Técnico; 1 Designer Técnico; 2 Estagiários Académicos; 1 Auxiliar de serviços; 1 Mediador; 1 Técnico Audiovisual; 1 TOC
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Olivais



Valor	22104 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	À roda da alimentação
Recursos humanos	1 Coordenador; 1 Técnico Supervisão; 1 Assistente Técnico; 1 Designer Técnico; 2 Estagiários Académicos; 1 Auxiliar de serviços; 1 Mediador; 1 Técnico Audiovisual; 1 TOC; Formadores
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Olivais
Valor	7404 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Convívio Gastronómico intercultural
Recursos humanos	1 Coordenador; 1 Técnico Supervisão; 1 Técnico Serviço Social; 1 Assistente Técnico; 1 Designer Técnico; 2 Estagiários Académicos; 1 Auxiliar de serviços; 1 Mediador; 1 Técnico Audiovisual; 1 Animador social; 1 TOC
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Olivais
Valor	10554 EUR
Cronograma	Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual1 convívio
Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que concorre	2

Actividade 4	O livro "Entre Tachos e Culturas"
Recursos humanos	1 Coordenador; 1 Assistente Técnico; 1 Designer Técnico; 2 Estagiários Académicos; 1 Investigador Académico; 1 Técnico Audiovisual; 1 TOC
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Olivais
Valor	2886 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	3500
Objectivos específicos para que concorre	1

---

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	3
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Técnico Serviço Social
Horas realizadas para o projeto	80
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Assistente Técnico
Horas realizadas para o projeto	168



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Designer Técnico
Horas realizadas para o projeto	84
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Estagiários Académicos
Horas realizadas para o projeto	140
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Auxiliar de serviços
Horas realizadas para o projeto	1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Mediador
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Técnico Audiovisual
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Animador social



Horas realizadas para o projeto 420

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico Supervisão

Horas realizadas para o projeto 192

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função TOC

Horas realizadas para o projeto 48

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Formadores

Horas realizadas para o projeto 80

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Investigador Académico

Horas realizadas para o projeto 160

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados  
com a constituição da equipa de projeto  
(com uma afetação >= 75%) 0

Nº de novos postos de trabalho criados  
como resultado da intervenção do  
projeto 0

Destinatários (Resultados)



Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	0
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	10
Nº de destinatários mulheres	130
Nº de destinatários desempregados	70
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	30
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	10
Nº de destinatários imigrantes	20
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	1
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	10
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
Livro "Entre Tachos e Culturas"	3500



Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	23798 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	3850 EUR
Equipamentos	15300 EUR
Obras	0 EUR
<b>Total</b>	<b>42948 EUR</b>
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Labor-Cooperativa de Solidariedade Social
Valor	42948 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Junta Freguesia Olivais
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	25808 EUR
Descrição	O espaço comunitário gerido pela Junta de Freguesia tem uma sala/cozinha (40m2) que carece de obras e equipamento. A JF garante a sua remodelação para a instalação de uma cozinha semi-industrial em ilha, com copa com acesso a uma sala com capacidade para 30 pessoas. Cedência de sala de formação, arrecadação, energia, produtos de higiene, limpeza e afetação de Recursos Humanos.
Entidade	Labor-Cooperativa de Solidariedade Social
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3456 EUR
Descrição	Afetação de 1 Técnico de Supervisão e Monotorização do Projeto.

**TOTAIS**

Total das Actividades	42948 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	29264 EUR



Total do Projeto 72212 EUR  
Total dos Destinatários 4350

