

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2022
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 083

Entre Tachos e Culturas



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Labor-Cooperativa de Solidariedade Social

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

Designação Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA)

Designação Junta de Freguesia de Olivais

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Entre Tachos e Culturas

BIP/ZIP em que pretende intervir 56. Alfredo Bensaúde

ODS 2030 Saúde de Qualidade

Reduzir as Desigualdades

Paz, Justiça Instituições Eficazes

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Após a implementação do projeto as atividades farão parte do conjunto das atividades realizadas pelo Espaço Comunitário Bensaúde e asseguradas pelo consórcio. A venda de refeições a preços simbólicos e a cedência da cozinha a preços acessíveis a entidades externas, irão trazer novos olhares para o Território Bensaúde, valorizando o mesmo, esbatendo assim o preconceito a ele associado.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico	<p>O projeto "Entre Tachos e Culturas" resulta da necessidade de se encontrarem respostas aos diagnósticos sobre a vida no Bairro Alfredo Bensaúde, nomeadamente, ao nível da alimentação saudável e do bem-estar social da população local.</p> <p>No que diz respeito ao estabelecimento do diálogo intercultural e ao fortalecimento dos laços de vizinhança, existe um longo trabalho a fazer entre as comunidades residentes, nomeadamente, comunidade hindu, comunidade portuguesa cigana, cabo Verdiana e guineense.</p> <p>Com a realização dos Festivais promovidos pelos BIP/ZIPs Sai da Caixa Bensaúde e Somos Tod@s Bensaúde, nos quais moradoras/es confeccionaram nas suas casas pratos típicos das suas culturas para venda simbólica, logo se percebeu que gastronomia seria um importante elemento na dinâmica estrutural do bairro, fundamental à promoção do convívio social e estabelecimento do diálogo intercultural. A criação de uma cozinha no Espaço Comunitário Bensaúde, surge assim como uma resposta a esta problemática, contribuindo para o diálogo e para a desconstrução de preconceitos através da gastronomia.</p> <p>Assim, crianças, jovens e pessoas adultas beneficiarão de um espaço de partilha de saberes, sabores, culturas e histórias de vida.</p>
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade Ações asseguradas pelos moradores do bairro com o apoio do Grupo Comunitário e consórcio do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade Estes eventos irão gerar os seus próprios rendimentos que serão reinvestidos nos eventos próximos, com o apoio do consórcio.

Objetivo Específico de Projeto 3



Descrição
Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	A cozinha
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador; 1 Técnico Supervisão; 1 Técnico Serviço Social; 1 Assistente Técnico; 1 Designer Técnico; 2 Estagiários Académicos; 1 Auxiliar de serviços; 1 Mediador; 1 Técnico Audiovisual; 1 TOC
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Olivais
Resultados esperados	
Valor	22104 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	À roda da alimentação
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador; 1 Técnico Supervisão; 1 Assistente Técnico; 1 Designer Técnico; 2 Estagiários Académicos; 1 Auxiliar de serviços; 1 Mediador; 1 Técnico Audiovisual; 1 TOC; Formadores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Olivais
Resultados esperados	
Valor	7404 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,



	Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Convívio Gastronómico intercultural
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador; 1 Técnico Supervisão; 1 Técnico Serviço Social; 1 Assistente Técnico; 1 Designer Técnico; 2 Estagiários Académicos; 1 Auxiliar de serviços; 1 Mediador; 1 Técnico Audiovisual; 1 Animador social; 1 TOC
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Olivais
Resultados esperados	
Valor	10554 EUR
Cronograma	Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual1 convívio
Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 4	O livro "Entre Tachos e Culturas"
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador; 1 Assistente Técnico; 1 Designer Técnico; 2 Estagiários Académicos; 1 Investigador Académico; 1 Técnico Audiovisual; 1 TOC
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Olivais
Resultados esperados	
Valor	2886 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12



Periodicidade Semanal
 Nº de destinatários 3500
 Objectivos específicos para que
 concorre 1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 3

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico Serviço Social

Horas realizadas para o projeto 80

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Assistente Técnico

Horas realizadas para o projeto 168

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Designer Técnico

Horas realizadas para o projeto 84

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira



Morador no bairro do projeto	Não
Função	Estagiários Académicos
Horas realizadas para o projeto	140
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Auxiliar de serviços
Horas realizadas para o projeto	1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Mediador
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Técnico Audiovisual
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Animador social
Horas realizadas para o projeto	420
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico Supervisão
Horas realizadas para o projeto	192



Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função TOC

Horas realizadas para o projeto 48

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Formadores

Horas realizadas para o projeto 80

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Investigador Académico

Horas realizadas para o projeto 160

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação $\geq 75\%$) 0

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 0

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 0



Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	10
Nº de destinatários mulheres	130
Nº de destinatários desempregados	70
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	30
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	10
Nº de destinatários imigrantes	20
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	1
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	10
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
Livro "Entre Tachos e Culturas"	3500

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 0 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com pessoal externo	23798 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	3850 EUR
Equipamentos	15300 EUR
Obras	0 EUR
Total	42948 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Labor-Cooperativa de Solidariedade Social
Valor	42948 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Junta Freguesia Olivais
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	25808 EUR
Descrição	O espaço comunitário gerido pela Junta de Freguesia tem uma sala/cozinha (40m2) que carece de obras e equipamento. A JF garante a sua remodelação para a instalação de uma cozinha semi-industrial em ilha, com copa com acesso a uma sala com capacidade para 30 pessoas. Cedência de sala de formação, arrecadação, energia, produtos de higiene, limpeza e afetação de Recursos Humanos.
Entidade	Labor-Cooperativa de Solidariedade Social
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3456 EUR
Descrição	Afetação de 1 Técnico de Supervisão e Monotorização do Projeto.

TOTAIS

Total das Actividades	42948 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	29264 EUR
Total do Projeto	72212 EUR



Total dos Destinatários 4350

