

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2022
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 056

RIDE



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Kosmicare

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

Designação Junta de Freguesia do Beato

Designação Ares do Pinhal

Designação Médicos do Mundo, Associação

Designação CASORGANIZADOS

Designação Crescer na Maior - Associação de Intervenção Comunitária

Designação GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação RIDE

BIP/ZIP em que pretende intervir 3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul

44. Mouraria

59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho

60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho

ODS 2030 Saúde de Qualidade

Reduzir as Desigualdades

Paz, Justiça Instituições Eficazes

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Os parceiros do consórcio tem uma presença consolidada nos territórios, o que permitirá, garantir a continuidade de várias iniciativas, nomeadamente as ações de envolvimento com a comunidade local. Paralelamente, o plano de sustentabilidade passa pela transferência de conhecimento, competências e boas práticas, com potencial de serem replicadas e perdurarem no tempo, pelo empoderamento individual e comunitário e pela continuidade



do trabalho em rede, mantendo ativas as parcerias criadas.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O projeto pretende intervir em territórios nos quais existe uma grande concentração de PUD. Tratam-se de espaços com parcas infraestruturas urbanísticas, onde os consumos a céu aberto e o narcotráfico detêm uma forte presença, gerando um clima de insegurança amplificador de violência e estigma dirigidas às PUD e à comunidade local. As agressões e barreiras no acesso a serviços comunitários, votam esta população a um crescente isolamento e exclusão social. Considerando a situação de precariedade económica, social e de saúde em que se encontram, as PUD estão em maior risco de contrair Covid-19 e outras infeções, o que aliado aos elevados níveis de adulteração das substâncias que consomem aumenta as consequências para a sua saúde e bem-estar. Salienta-se também o distanciamento entre as respostas nos comportamentos aditivos existentes no território e as associações locais e de moradores/as. As equipas que atuam nos bairros não têm capacidade de contemplar na sua prática ações comunitárias que aproximem as PUD e a comunidade envolvente, nem dispõem de serviços de drug checking que permitam identificar substâncias tóxicas. Em linha com o Plano de Desenvolvimento Social da Rede Social de Lisboa 2017-2021 propõe-se uma ação concertada, ancorada numa lógica participativa, que crie pontes, promova o diálogo entre PUD e moradores/as e complemente eixos de atuação, fomentando uma coesão interinstitucional, inter e intrabairro.

Temática preferencial Melhorar a Vida no Bairro

Destinatários preferenciais Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1



Descrição

Sustentabilidade Um vasto corpo de estudos tem demonstrado que as intervenções que apostam no envolvimento ativo dos/as seus/suas beneficiários/as, especialmente os/as que se encontram em situação de especial fragilidade - como as PUD - apresentam maior eficácia e duração no tempo. O consórcio do RIDE tem apostado num trabalho em parceria com as PUD e as comunidades locais desde um momento inicial de avaliação de necessidades e desenho do projeto, nomeadamente dos seus objetivos e atividades, de modo a serem pragmáticas e ajustadas à realidade local. Através do programa de educação de pares espera-se replicar e ampliar o alcance dos conhecimentos e estratégias disseminadas. A participação ativa das comunidades no desenho dos conteúdos informativos/formativos permitirá a adequação da linguagem e imagética, favorecerão a sua interiorização e conseqüente mudança comportamental, empoderando todos os públicos do projeto. Esta participação cívica tem o poder de impulsionar uma efetiva transferência de conhecimentos, particularmente no seio das suas redes informais, aumentando de forma exponencial o alcance e a durabilidade dos resultados do projeto. Por sua vez, o maior conhecimento dos/técnicos/as sobre estas temáticas permitirá melhorar a eficácia das intervenções e promover uma melhor educação para os consumos. Apenas o conhecimento, em tempo útil, da composição das substâncias que circulam no mercado permite desenhar ações mais adequadas e adaptadas aos riscos com os quais as PUD se defrontam

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade A participação e o estreitamento de relações entre PUD e a comunidade local tem sido identificado como um dos pilares do sucesso das intervenções sociais e de saúde. A construção de pontes entre ambos, além de disseminar informação e promover modelos de conduta mais inclusivos, possibilita a exploração de informação em profundidade e a resolução mais eficaz de problemas, potenciando os recursos existentes na comunidade. Dado o afastamento e a segregação das PUD para as margens socioespaciais, o projeto RIDE, com as atividades que se propõe a desenvolver, permitirá a esta população uma maior integração na sociedade, aproximando-a da rede de dispositivos sociais, sanitários e jurídicos do território e da cidade lisboeta e mitigando a desproteção e isolamento a que vêm sendo remetidas. Paralelamente, a articulação entre as várias entidades de intervenção local, PUD e moradores/as garante a não sobreposição e otimização de recursos, assegura a continuidade dos serviços e ações dinamizadas e acautela as diversas necessidades dos grupos-alvo.

Objetivo Específico de Projeto 3



Descrição

Sustentabilidade Os(as) educadores(as) de pares constituem um recurso humano inestimável, desempenhando um papel fundamental na construção e transmissão de estratégias de redução de riscos. Pese embora sejam importantes vetores de saúde e bem-estar, facilitada pela relação horizontal, de igual para igual, que norteia e permeia o seu trabalho, observa-se uma elevada escassez de PUD capacitadas para integrar as equipas de intervenção local. Não só a sua função nem sempre se encontra bem definida e delimitada, como se trata de uma população que encerra múltiplos desafios, entre eles a possibilidade de recaída, assistindo-se frequentemente a situações de desistência e grande rotatividade nas associações que os/as contemplam. O projeto RIDE, através do programa de educação de pares e de mentoria - este último pensado, entre outros, como estrutura de suporte - pretende formar e capacitar profissionalmente as PUD, incrementando, desta forma, a sua empregabilidade, facilitando o processo de recrutamento por parte das várias organizações da sociedade civil que exercem no domínio das drogas e promovendo a sua permanência nestas por mais tempo.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Programa de educação de pares

Descrição

Recursos humanos Os/as pares serão recrutados pelas entidades do consórcio que desenvolvem a sua intervenção directa com PUD, nomeadamente GAT, MDM, CRESCER e Ares do Pinhal. Os encontros de pares e módulos de formação serão dinamizados pela equipa da Kosmicare afectada ao projeto RIDE, em particular pelo/a Educador de Pares e pela Técnica de Intervenção Comunitária, estando sempre presente 1 técnico/a de referência de cada entidade envolvida no recrutamento. Pontualmente e conforme as necessidades diagnosticadas pelo grupo de pares, poderá ser necessária a contratualização de formadores externos, assim como o envolvimento de profissionais com conhecimentos específicos nos módulos de formação (ex: Enfermeira da CRESCER, ou Educador de Pares da CASO).

Local: morada(s)

Local: entidade(s)
 1 .Associação Moradores Viver Melhor no Beato
 2. GAT - IN-Mouraria
 3. Ares do Pinhal - SAI

Resultados esperados



Valor	5685 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 2	Mentoria do/a Educador/a de Pares
Descrição	
Recursos humanos	Neste programa participará o/a educador/a de pares recrutado para o projeto, um/a mentor/a promovido/a pela CASO e outros/as educadores de pares no ativo e experientes que colaborem com as associações parceiras, nomeadamente GAT e CRESCER.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Kosmicare
Resultados esperados	
Valor	2537 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	1
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 3	Drug Checking Móvel
Descrição	
Recursos humanos	Neste serviço estão envolvidos todos os elementos da equipa RIDE, nomeadamente o/a técnico/a de intervenção comunitária, o/a técnico/a de laboratório e o/a educador/a de pares, assim como os/as profissionais responsáveis pela supervisão técnica e científica do projeto. Estarão ainda envolvidas os/as técnicos/as dos serviços de redução de riscos onde será desenvolvido o serviço de drug checking, nomeadamente do GAT, Médicos do Mundo e Ares do Pinhal, de forma a estabelecer a ponte entre as PUD.



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	GAT e MDM - PCVM GAT - IN-Mouraria Ares do Pinhal - SAI
Resultados esperados	
Valor	8747 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	180
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 4	Análise laboratorial- alta precisão
Descrição	
Recursos humanos	Esta ação será coordenada pela/o técnico/a de laboratório do projeto RIDE. Ainda assim estarão envolvidos todos os elementos da equipa RIDE, nomeadamente o/a técnico/a de intervenção comunitária e o/a educador/a de pares, assim como os/as profissionais responsáveis pela supervisão técnica e científica do projeto. Estarão igualmente envolvidos os/as técnicos/as das equipas de redução de risco das entidades parceiras GAT, Médicos do Mundo, CRESCER e Ares do Pinhal encarregues de recolher material de consumo para análise. Nesta atividade irá colaborar um/a técnico/a de referência do Laboratório de Ciências Forenses e Psicológicas Egas Moniz, tal como a respetiva supervisora técnica do Laboratório
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	GAT - IN-Mouraria Ares do Pinhal - SAIO Laboratório de Ciências Forenses e Psicológicas Egas Moniz
Resultados esperados	
Valor	5362 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	100



Objectivos específicos para que
concorre

1, 3

Actividade 5

Capacitação de técnicos/as

Descrição

Recursos humanos

As ações de formação serão organizadas e dinamizadas pela Equipa Técnica afectada ao RIDE, em particular pelo/a Técnico/a de Intervenção Comunitária e pelo/a Técnico/a de Laboratório.

Nas ações de formação sobre " A abordagem em redução de risco com PUD" e "Procedimentos em casos de overdose ou intoxicação" serão envolvidos/as profissionais com conhecimentos específicos (ex: Enfermeiro/a) de um dos parceiros do consórcio (MDM, GAT, CRESCER ou Ares do Pinhal)

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Associação Moradores Viver Melhor no Beato - sede da VMB
GAT - IN-Mouraria
Ares do Pinhal - SAI
Médicos do Mundo

Resultados esperados

Valor

1897 EUR

Cronograma

Mês 3, Mês 5, Mês 8

Periodicidade

Pontual3

Nº de destinatários

30

Objectivos específicos para que
concorre

1, 2

Actividade 6

Limpeza ao Bairro

Descrição

Recursos humanos

Os/As moradores/as serão recrutados através das associações de moradores locais. As PUD serão encaminhadas pelas equipas de redução de riscos do consórcio

Nas ações de limpeza estarão envolvidos 1 representante da associação de moradores local; 1 representante da equipa de redução de riscos de referência e o/a Educador/a de Pares da Kosmicare afecto ao projeto RIDE

As ações de limpeza serão articuladas com o departamento de higiene urbana da CML e com as Juntas de Freguesia

Local: morada(s)

Local: entidade(s)	Ares do Pinhal Associação de Moradores Viver Melhor no Beato
Resultados esperados	
Valor	3819 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11
Periodicidade	Pontual5
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 7	Sensibilização à comunidade local
Descrição	
Recursos humanos	A divulgação será feita através das associações de moradores locais, nomeadamente pela Associação de Moradores Viver Melhor no Beato As ações de sensibilização serão organizadas e moderadas pelo/a técnico/a de intervenção comunitária. Nas ações estará também presente 1 representante de cada equipa de redução de riscos com atuação no território assim como 1 representante da associação de moradores/as local.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação de Moradores Viver Melhor no Beato SAI Ares do Pinhal
Resultados esperados	
Valor	2977 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 6
Periodicidade	Pontual2
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 8	Campanhas Internacionais
Descrição	
Recursos humanos	Todas as entidades do consórcio estarão envolvidas na celebração destas campanhas



A organização e dinamização ficará a cargo da equipa da Kosmicare, alocada ao projeto RIDE nomeadamente do/a Educador de Pares e do/a Técnico/a de Intervenção Comunitária

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Associação Moradores Viver Melhor No Beato
GAT IN-Mouraria
Ares do Pinhal | SAI

Resultados esperados

Valor 3257 EUR

Cronograma Mês 10

Periodicidade Pontual2

Nº de destinatários 150

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 9 Produção de materiais informativos

Descrição

Recursos humanos Esta atividade será coordenada pelo/a técnico/a de intervenção comunitária do RIDE. Para a conceção gráfica dos materiais será contratado/a um/a designer. O/a profissional a ser contrato deverá pertencer à comunidade de um dos territórios de intervenção. No grupo focal de validação dos materiais está envolvido o/a educador/a de pares do projeto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Associação Moradores Viver Melhor No Beato
GAT
Ares do Pinhal

Resultados esperados

Valor 2592 EUR

Cronograma Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Pontual1

Nº de destinatários 600

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3



Actividade 10	Encontro Final de Pares
Descrição	
Recursos humanos	Este encontro será coordenado pelo/a educador/a de pares do projeto RIDE, com o apoio da restante equipa afeta ao projeto. O transporte dos/as participantes que viverem longe do local onde se realizará o encontro ficará a cargo da CRESCER, envolvendo 1 recurso deste parceiro nesta atividade
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Moradores Viver Melhor no Beato
Resultados esperados	
Valor	2262 EUR
Cronograma	Mês 11
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 11	Webinar RIDE
Descrição	
Recursos humanos	Este webinar será organizado pela equipa RIDE envolvendo todos os membros da mesma. Os parceiros do consórcio (1 elemento/instituição) assim como de outras parcerias que se estabeleçam no decorrer do projeto estarão envolvidos na preparação do seminário e poderão, em alguns casos, participar na qualidade de oradores.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	NA
Resultados esperados	
Valor	3197 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	500



Objectivos especificos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 12 Festa Final RIDE

Descrição

Recursos humanos Esta atividade será organizada pela equipa RIDE envolvendo todos os membros da mesma.
Os parceiros do consórcio (1 elemento/instituição) assim como de outras parcerias com que se estabeleçam no decorrer do projeto, bem como moradores/as e PUD estarão envolvidos na preparação e participação de cada festa

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Associação de Moradores Viver Melhor no Beato Ares do pinhal

Resultados esperados

Valor 3217 EUR

Cronograma Mês 12

Periodicidade Pontual2

Nº de destinatários 80

Objectivos especificos para que concorre 2

Actividade 13 Monitorização e avaliação

Descrição

Recursos humanos Nesta atividade estarão envolvidos todos os recursos humanos da Equipa RIDE. A atividade será coordenada pela supervisora técnica da equ

Local: morada(s)

Local: entidade(s) NA

Resultados esperados

Valor 3634 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal



Nº de destinatários 0
 Objectivos específicos para que
 concorre 1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 13

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenadora / Técnica de Intervenção Comunitária

Horas realizadas para o projeto 1040

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Educador de Pares

Horas realizadas para o projeto 780

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Técnica de Drug Checking/laboratório

Horas realizadas para o projeto 1040

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Supervisora - monitorização e avaliação do projeto

Horas realizadas para o projeto 208

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não



Função Supervisor- serviço de drug checking
 Horas realizadas para o projeto 156
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Director da CASO - Mentoria Educador de Pares
 Horas realizadas para o projeto 50
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Estágio Curricular
 Horas realizadas para o projeto 100
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Mediador Comunitário - VMB
 Horas realizadas para o projeto 52
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Técnica de de Redução de Riscos - GAT
 Horas realizadas para o projeto 52
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Educador de Pares - GAT
 Horas realizadas para o projeto 52
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim



Função Técnica de Intervenção Comunitária - MDM
 Horas realizadas para o projeto 52
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnica de Redução de Riscos - Crescer
 Horas realizadas para o projeto 52
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnica de Redução de Riscos - Ares do Pinhal
 Horas realizadas para o projeto 52
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico de Laboratório - LCPC Egas Moniz
 Horas realizadas para o projeto 104
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Designer Gráfico
 Horas realizadas para o projeto 30
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Voluntário - Morador Picheleira
 Horas realizadas para o projeto 52
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Criação de emprego (Impacto)



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 3

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 2

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 140

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 240

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 5

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 46

Nº de destinatários desempregados 90

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 25

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 5

Nº de destinatários imigrantes 22

n.º de destinatários PUD--- 150

---Número de técnicos/as de intervenção comunitária 30

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 0

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 10



Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	4
Nº de vídeos criados	2
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
---N. de amostras analisadas no serviço de drug checking	300
--Nº de encaminhamentos para serviços sociais ou de saúde	30

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	27820 EUR
Encargos com pessoal externo	5834 EUR
Deslocações e estadias	1485 EUR
Encargos com informação e publicidade	1540 EUR
Encargos gerais de funcionamento	12004 EUR
Equipamentos	500 EUR
Obras	0 EUR
Total	49183 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação Kosmicare
Valor	49183 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	SICAD - Serviço de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição	Apoio técnico na implementação do serviço de drug checking, partilha de informação e articulação interinstitucional
Entidade	Laboratório de Ciência Criminais e Forenses Egas Moniz
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	Apoio no âmbito do protocolo existente entre o LCFPEM e a Associação Kosmicare . Este laboratório é imprescindível para a realização da atividade análise laboratorial de alta precisão , permitindo assim minimizar as barreiras técnicas do projeto e obter resultados mais detalhados sobre as substâncias analisadas
Entidade	: Associação Moradores Viver Melhor no Beato
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1350 EUR
Descrição	Cedência de espaços para execução das atividade e apoio técnico à execução do projeto
Entidade	Ares do Pinhal
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1350 EUR
Descrição	Cedência de espaços para execução das atividade e apoio técnico à execução do projeto
Entidade	Médicos do Mundo
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	550 EUR
Descrição	Cedência de espaços para execução das atividade e apoio técnico à execução do projeto
Entidade	Grupo de Ativistas em Tratamentos
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Cedência de espaços para execução das atividade, materiais informativos e apoio técnico à execução do projeto
Entidade	CRESCER
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	450 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição	Transporte dos participantes para a atividade "Encontro Final de Pares" e recursos humanos ao projeto
Entidade	Kosmicare
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	Cedência de materiais informativos e material informático ao projeto
Entidade	Divisão de Intervenção em Comportamento Aditivos e Dependências, Administração Regional de Saúde de Lisboa e vale do Tejo
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Apoio técnico na implementação do serviço de drug checking, partilha de informação e articulação interinstitucional

TOTAIS

Total das Actividades	49183 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	9200 EUR
Total do Projeto	58383 EUR
Total dos Destinatários	1731

