

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2022
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 071

Reforçar o Elo Mais Fraco



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação cooperativa BTUIN crl

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Ares do Pinhal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Reforçar o Elo Mais Fraco

BIP/ZIP em que pretende intervir 64. Anjos

ODS 2030 Erradicar a Pobreza

Saúde de Qualidade

Reduzir as Desigualdades

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Os materiais impressos deverão prolongar a sua vida útil para lá da fase de execução do projecto. A sua distribuição é realizada pelo projecto e pelos seus parceiros, mas também por entidades mapeadas e outras consideradas de interesse, como Juntas de Freguesia. A informação já veiculada fará o seu caminho entre aqueles a quem interessa, como sempre acontece. Também os contactos estabelecidos com mediadores se deverão prolongar, com diferentes graus de sucesso e níveis de comprometimento.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico "Os residentes provenientes do Indostão consumidores de substâncias sofrem de um processo agravado de



marginalização social. Oriundos de comunidades onde por regra, as relações sociais e familiares são fortes e muito marcantes para a estrutura da identidade pessoal, mas nas quais os consumos levam a uma profunda estigmatização do indivíduo. Acresce que por regra, nos países de origem em causa, as organizações do Estado exercem um comportamento repressivo, quando não mesmo agressivo/violento para com os consumidores, não existindo quaisquer sistemas de apoio/tratamento a que recorrer, ao contrário do que acontece entre nós. Sendo que a língua é muitas vezes uma barreira para o imigrante, que, mesmo quando não é analfabeto, pode não ter acesso ao português e, por vezes, nem sequer ao inglês como veículo de comunicação. Temos assim que um indivíduo de origem indo-asiática que inicie consumos em Lisboa se vê rapidamente excluído da "sua" comunidade de entorno natural, num quadro mental em que as instituições são a priori repressoras e suas "inimigas". Situação confirmada pelos responsáveis da Ares de Pinhal que nos referem a "desconfiança" com que elementos das mencionadas comunidades abordam as suas equipas. E com dificuldades acrescidas de acesso a informação clara e actualizada acerca de como pode obter ajuda para a sua situação, mesmo pelos seus pares, dada a barreira linguística que necessita de ultrapassar."

Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	A disponibilização de informação parece-nos uma das formas mais eficazes de produzir resultados que perdurem no tempo. Ainda que a forma como esta informação é, ao longo do tempo, comunicada entre os agentes seja impossível de rastrear, é natural esperar que a própria utilidade da informação seja o garante da sua transmissão continuada. É igualmente de esperar que se o que sucedeu levou a novos e eficazes contactos com estruturas de apoio, estas venham no futuro a utilizar novos e específicos veículos de informação, verificada a sua necessidade, num efeito de retroalimentação.
------------------	---

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição

Sustentabilidade Se for cumprido o objectivo de encontrar tradutores e mediadores de pares cuja falta está dignosticada, e se der um processo em que estes elementos contactam de forma frutífera com as estruturas de apoio existentes, é perfeitamente natural que continuem estes contactos tidos como benéficos para si e para os seus pares. Acresce que também do lado dos profissionais que trabalham estas temáticas poderão ter ficado canais previligiados de acesso a esta população.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade Sensibilizar é o que propomos. Para. Mas também contra. Medos, mitos, preconceitos, ignorância, intolerância. Que um furo pequeno destrói um dique que segura o mar, uma peneira não tapa o sol, há estátuas com pés de barro e tudo o que é sólido se desfaz no ar, disse alguém. Mas uma árvore, não importa o tamanho, nasce sempre de uma pequena semente. Vale a pena tentar.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	PROCURAR QUEM FAZ
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador de projecto
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Consortio disponibiliza
Resultados esperados	
Valor	1250 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos especificos para que concorre	1, 2



Actividade 2	GRUPO DE CONTACTO
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador do projecto Recursos disponibilizados pelos parceiros
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Consortio disponibiliza
Resultados esperados	
Valor	2250 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos especificos para que concorre	1, 2
Actividade 3	DEIXA-ME FALAR CONTIGO
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador de Projecto Tradutor de Inglês Tradutor de Urdu Tradutor de Híndi Tradutor de Bangla Tradutor de Nepali Designer gráfico
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Consortio disponibiliza
Resultados esperados	
Valor	6400 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	2500
Objectivos especificos para que concorre	1, 2



Actividade 4	NA TUA RUA
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador do projecto Elementos afectos pelos parceiros
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Consortio disponibiliza
Resultados esperados	
Valor	3550 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	450
Objectivos especificos para que concorre	1, 2
Actividade 5	AJUDA POR PERTO
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador do projecto Elementos afectos pelos parceiros
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Consortio disponibiliza
Resultados esperados	
Valor	4800 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	450
Objectivos especificos para que concorre	2, 3
Actividade 6	SEM MEGAFONES
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador



Elementos afectos pelos parceiros

Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Por definir ad hoc
Resultados esperados	
Valor	5900 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	2500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados	5
Constituição da equipa de projeto	
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	1200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Apoio Administrativo
Horas realizadas para o projeto	104
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto



(com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	0
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2950
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	0
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	2950
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	3
Nº de vídeos criados	0



Nº de artigos publicados em jornais / revistas 0

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 17900 EUR

Encargos com pessoal externo 1600 EUR

Deslocações e estadias 400 EUR

Encargos com informação e publicidade 3150 EUR

Encargos gerais de funcionamento 300 EUR

Equipamentos 800 EUR

Obras 0 EUR

Total 24150 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade cooperativa BTUIN crl

Valor 24150 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade Centro das Taipas

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 1500 EUR

Descrição O centro das Taipas apoia o projecto, não sendo parceiro do mesmo na candidatura por não ser elegível nessa qualidade, uma vez que se trata de uma estrutura de apoio integrada nos serviços do Ministério da Saúde. o seu apoio estende-se do auxílio na criação de conteúdos até às acções de sensibilização. De destacar a disponibilidade mostrada por esta instituição em criar um Corredor Verde para o atendimento da população alvo deste projecto no âmbito do mesmo

TOTAIS



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	24150 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	1500 EUR
Total do Projeto	25650 EUR
Total dos Destinatários	5960

