

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2023  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 011

BAIRRO CRIATIVO



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação CAFINVENCOES - Associação Cultural, Artística e Educativa

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação Para Onde

Designação +Benfica

Designação ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar

Designação Junta de Freguesia de Benfica

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação BAIRRO CRIATIVO

BIP/ZIP em que pretende intervir 11. Bom Pastor / Issan Sartawi

ODS 2030 Reduzir as Desigualdades

Cidades e Comunidades Sustentáveis

Produção e Consumo Sustentáveis

Síntese do Projeto

Fase de execução Após 5 anos de intervenção no bairro Bom Pastor e através dos projetos 'RECICLA-TE' e 'RECICL@MENTE', nota-se uma ligeira melhoria no bairro e nos moradores que têm sido atores de mudança afetando tanto os espaços públicos como comuns. O vandalismo, no geral, tem vindo a desaparecer e a intervenção regular das Org autárquicas têm mantido o bairro asseado e mais limpo. No entanto, existem 3 pólos com problemas reincidentes que precisam de resposta.

Fase de sustentabilidade A criação de espaços de formação, comércio e lazer (loja 1), e a criação de outros espaços de cowork de estudo e culturais (sede Cafinv) serão usados regularmente por fregueses, comunidade local, Assoc. Cafinvenções e parceiros, tornando-os num espaço de referência e encontro de pessoas que procurem locais de apoio, incentivando a sua integração no circuito de espaços de lazer e culturais da cidade de Lisboa, diminuindo o sentimento de insegurança, associado à sua localização periférica.



## DESCRIÇÃO DO PROJETO

### Objetivo Geral de Projeto

#### Diagnóstico

Este bairro está na periferia da freguesia e da cidade, distante e esquecido, abismado por duas realidades distintas, que raramente se cruzam para além de residirem lado a lado, divididos por uma estrada, os habitantes apresentam visíveis problemas de coesão social praticantes de maus hábitos, que, s/ apoio e orientação, o bairro vai ficando cada vez mais degradado/carente de civismo e cultura, incidindo em comportamentos negativos e indesejados. Outras necessidades, é a falta de sinalização, estacionamento, passadeiras e segurança. A integração dos moradores na melhoria destes espaços é crucial, valorizando o local e as pessoas que o habitam. Existem muitas lojas num só lado do bairro, ainda que inativas e pessoas sem ocupação. A existência da lojinha solidaria O ARMARIO DO BAIRRO (ativ do proj Recil@Mente) criou grande impacto na comunidade de Benfica pela sua missão e objetivos e juntou os moradores que tiveram apoio e que se envolveram na ajuda mútua. Urge manter e diversificar ainda mais esta aposta na realização de atividades, abrindo um espaço maior e com melhores condições com novas dinâmicas, aumentando as ofertas no bairro, que são mínimas. Sendo também um território caracterizado pelo desemprego e desocupação de crianças, jovens e idosos, importa que estas atividades possibilitem a integração intergeracional e a possibilidade de gerar rendimentos extra, apostando em empreendedores motivados capazes de aliar as suas necessidades às atividades do projeto.

#### Destinatários preferenciais

Grupos vulneráveis

#### Temática preferencial

Melhorar a Vida no Bairro

#### Objectivo geral

Um desafio comunitário, destinado não só à comunidade mais vulnerável e sem ocupação - idosos, crianças e jovens mas também na qualidade de vida do bairro, potenciando as competências de auto-organização e co-responsabilização dos seus moradores, implicados no processo de planeamento, execução e avaliação, através da participação direta em ativ. comunitárias de conservação dos espaços, de representatividade dos moradores, apoio à população, lúdicas e de lazer, que ampliem os contextos de coesão do bairro e territorial bem como a rentabilização dos recursos da rede de parcerias e valorização dos espaços públicos. Aumentar as dimensões económica, social, política e ambiental. O desenvolvimento do bairro BP passa pela ação de organizações de base local que contamos focados no território e na sua prioridade, exercendo uma ação



holística e desenvolvendo parcerias para abranger todas as áreas que requerem intervenção, seja na via pública, na segurança e nas zonas verdes. As lojas sociais abertas à comunidade ativa o bairro e sua comunidade, com mais ofertas: na área da formação (costura, artesanato, economia, gestão financeira, marketing), Workshops educativos e de lazer. Apoios na área das Artes com a Criação de uma marca com roupas e objetos diferenciados e artísticos promovendo Feiras artísticas e artesanais com Exposições agregadas na criação de autoemprego e emprego para públicos vulneráveis aumentando a Saúde Mental com a Terapia ocupacional. Tudo isto é um motor de impacto social muito importante no desenvolvimento local, na criação de comunidades ativas e na inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade, fundamental para o desenvolvimento de uma cidade justa, participativa e democrática. Apelamos à participação no 'grupo de Segurança e prevenção' e na criação de um grupo comunitário com as várias associações de moradores dando resposta a vários problemas incidentes nos mesmos locais.

#### Objetivos Específicos de Projeto

##### Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Mobilização da comunidade do bairro para desenvolver competências pessoais e sociais, dinamizando atividades promotoras de comportamentos pró-sociais; Promover o diálogo intercultural e intergeracional e a participação ativa para Cuidar do bairro e prevenir ações de vandalismo.
Sustentabilidade	Esta mobilização previne comportamentos de risco e a manter o seu espaço habitacional sob vigia dos próprios moradores que serão acompanhados e orientados pelo grupo de 'Segurança e Prevenção' promovido pela Polícia Municipal de Lx, onde estão incluídas outras organizações locais (associações de moradores, PSP, Refood, Santa Casa e outras), que incentivarão e acompanharão os moradores do Bairro Bom Pastor e os parceiros para a continuação deste projeto na fase de sustentabilidade. Esta primeira iniciativa levará os moradores, da freguesia, a participarem em reuniões comunitárias que darão origem a solucionarem pequenos problemas que por vezes dão em grandes problemas. Por ex: a solução das passadeiras e sinalização correta minimiza a insegurança e os atritos aumentando o bem estar dos moradores e da comunidade em geral; A continuação do trabalho em parceria já existente no grupo de Cidadania Ativa da CSFB também contribui para a sustentabilidade continuada deste projeto.

##### Objetivo Específico de Projeto 2



**Descrição** Ocupar a população inativa em atividades de lazer e formativas num conceito de terapia ocupacional em atividades e workshops na área artesanal, tecnológico, contabilidade e gestão; promover postos de trabalho ligado a várias artes - costura, artesanato, escultura, programação e outros enquadrados sempre com a estratégia da criação do autoemprego, a Venda/exposições das obras restauradas em locais públicos e a reutilização do lixo; Desta forma, é possível ir adequando as estratégias de implementação da mudança (relativamente à produção de lixo como efeito colateral) ao ritmo, estímulos e capacidade da comunidade, garantindo resultados sustentados ao longo prazo. As competências e experiências adquiridas pela comunidade neste processo farão parte integrante das pessoas, potenciando mudanças internas positivas e irão ser integrados na atividade da lojinha do bairro que fará parte das pessoas participantes durante o resto do seu percurso pessoal, tendo um impacto nas suas redes familiares e de vizinhança. As suas competências e vivências serão valorizadas e os produtos que resultarem deste trabalho irão fortalecer o sentimento de valor e de comunidade, que se irá sedimentando ao longo e após o projeto, inspirando outros habitantes e outras pessoas de outros territórios, com efeitos multiplicadores.

**Sustentabilidade** Várias valências em termos de orientação, educação/formação e intervenção das entidades envolvidas neste projeto continuarão disponíveis e acessíveis aos moradores do BIP11 após o término do projeto.  
A Cafinvenções irá continuar a intervir no território com técnicos/as e voluntários/as, na sua área social e cultural integrando pessoas no e do bairro.  
Ao capacitar a comunidade sénior, cria-se a possibilidade de se constituir uma rede informal, capaz de apoiar, estimular e envolver a comunidade local na disseminação de conhecimentos artísticos que irão passar aos mais novos na construção de histórias de vida e de testemunhos.  
O novo espaço da loja 1 e os novos espaços da sede da Cafinvenções permitirá a continuidade deste trabalho com efeitos multiplicadores pós-projeto numa dinâmica participada de construção do modelo de funcionamento e negócio. A sustentabilidade financeira será assegurada pelos lucros de produção, distribuídos não só pelos participantes, mas também para suportar parte da sua manutenção.

**Objetivo Específico de Projeto 3**

**Descrição** A criação de espaços de formação, comércio e lazer com a expansão da lojinha solidária O ARMARIO DO BAIRRO para a loja 1 do lote 9 na Rua Maria Violante Vieira, e a criação de novos espaços de cowork, estudo e culturais na sede da Cafinvenções, no lote 8, serão usados e adaptados para vários fins, tornando-os num espaço de referência e encontro para a comunidade, incentivando a sua integração



no circuito de espaços de lazer da cidade de Lisboa, diminuindo o sentimento de insegurança, associado à sua localização periférica.  
 Desenvolver ativ. no Grande jardim e zona verde, que funcionem numa dinâmica simbiótica, passando a ter um maior nº de pólos de atração capazes de cativar residentes locais e outros visitantes amplia a procura e oferta local.

**Sustentabilidade** A vinculação da comunidade que se habitua a frequentar os espaços novos (Grande jardim e Lojinha do Bairro ) passa a reclamar, criar condições e até promover, este tipo de resposta no seu território. Por outro lado, o facto de o fazerem de forma participada e com o acompanhamento de profissionais, permite-lhes ganhar confiança para fazer, no futuro, estas dinâmicas de uma forma mais autónoma. Os espaços ativos e lojas abertas á comunidade com o empoderamento dos habitantes do bairro, a sua integração e brio vai proporcionar a Recolha sistemática de monos da rua para a lojinha do bairro ou encaminhamento para os locais devidos mantendo o bairro limpo e asseado.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Reuniões
Recursos humanos	3 elementos da Equipa do projeto, Consorcio, 10 Moradores, grupo Segurança e Prevenção/PM, Grupo de Cidadania Ativa;
Local: entidade(s)	Cafinvenções; Junta de freguesia de Benfica
Valor	10000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	60
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 2	Espaços Criativos
Recursos humanos	3 elementos da Equipa do projeto, 5 Moradores, 3 voluntários da associação Para Onde?, técnicos da Junta de Freguesia de Benfica
Local: entidade(s)	Cafinvenções
Valor	12500 EUR



Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 3	Aulas Criativas
Recursos humanos	3 elementos da Equipa do projeto, 15 Moradores, 3 voluntários da associação Para Onde?, Associação Mais Benfica
Local: entidade(s)	Cafinvenções
Valor	10000 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 4	Feiras criativas
Recursos humanos	3 elementos da Equipa do projeto, 5 Moradores, ARAL (associação de residentes do Alto do Lumiar); Associação Mais Benfica; Junta de Freguesia de Benfica; 5 empreendedores/feirantes que residem localmente; 5 Empreendedores/feirantes com origem noutros pontos da cidade de Lisboa; 30 Visitantes que residem localmente; 20 Visitantes com origem noutros pontos da cidade de Lisboa; 2 Voluntários da associação Para Onde?, que auxiliam à montagem/desmontagem da Feira e dos eventos
Local: entidade(s)	Cafinvenções; Junta de freguesia de Benfica
Valor	7500 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 9, Mês 12
Periodicidade	Pontual3
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	3

Actividade 5	Bairro Criativo
Recursos humanos	3 elementos da Equipa do projeto, 25 Moradores, 1 voluntário da associação PARA ONDE, Associação Historias desenhadas; Junta de Freguesia de Benfica;
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Benfica
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	40
Objectivos especificos para que concorre	1, 2
Actividade 6	Comunicação e Promoção
Recursos humanos	3 elementos da Equipa do projeto, Consorcio, 5 Moradores; Associação Historias desenhadas;
Local: entidade(s)	Cafinvenções
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	500
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

---

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	5
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador





Horas realizadas para o projeto	1512
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Gestor Loja - técnico
Horas realizadas para o projeto	1512
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Secretariado
Horas realizadas para o projeto	1512
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Parceiro Formal ARAL - Associação residentes Alto lumiar
Horas realizadas para o projeto	60
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Parceiro Formal Associação Historias Desenhadas
Horas realizadas para o projeto	66
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Parceiro Formal + Benfica
Horas realizadas para o projeto	66
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função Parceiro Formal Junta Freguesia Benfica  
 Horas realizadas para o projeto 120  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira  
 Morador no bairro do projeto Não

Função Parceiro Formal Associação Para Onde  
 Horas realizadas para o projeto 100  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
 Morador no bairro do projeto Não

Função Parceiro Informal Policia Municipal  
 Horas realizadas para o projeto 30  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira  
 Morador no bairro do projeto Não

Função Parceiro Formal Associação de moradores do bairro do  
Calhariz de Benfica  
 Horas realizadas para o projeto 66  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira  
 Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados  
com a constituição da equipa de projeto  
(com uma afetação >= 75%) 3

Nº de novos postos de trabalho criados  
como resultado da intervenção do  
projeto 1

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP  
destinatários de atividades em que é  
possível a identificação dos  
participantes (formativas, pedagógicas,



	lúdicas)	50
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes		500
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes		1
	Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental		0
Nº de destinatários mulheres		35
Nº de destinatários desempregados		30
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)		10
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)		10
Nº de destinatários imigrantes		3
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração		70
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade		1
Nº de intervenções no espaço público		3
Nº de publicações criadas		180
Nº de páginas de Internet criadas		0
Nº de páginas de facebook criadas		4
Nº de vídeos criados		50
Nº de artigos publicados em jornais / revistas		6
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)		0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado



Encargos com pessoal interno	18000 EUR
Encargos com pessoal externo	4440 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	11965 EUR
Equipamentos	595 EUR
Obras	15000 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	CAFINVENCOES - Associação Cultural, Artística e Educativa
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Cafinvenções - assoc. Cult, Artística e Educativa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	10650 EUR
Descrição	9450EUR - Valor não financeiro - calculado em horas extras dos RH e recursos existentes como materiais desgaste, mobiliário, aparelhagens e utensílios de trabalho, animação e estruturas associadas. Acresce aqui, o valor de 1200EUR - Valor financeiro - Verba destinada à renda, água e eletricidade da sede da Cafinvenções, que será adaptada, após o arranjo da nova loja 1, no sentido de criar novos modelos de ação (sala de Cowork com mesas e computadores; sala ampla com espelhos para ginástica, dança e outros).
Entidade	ARAL - assoc. residentes Alto Lumiar
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	200 EUR
Descrição	Valor calculado em horas extras dos RH (30hx5EUR) e recursos existentes como lista de contactos dos feirantes e recursos relacionados (50EUR).
Entidade	Associação Historias desenhadas
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	200 EUR



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Descrição	Valor calculado em horas extras dos RH (30hx5EUR) e recursos existentes como materiais destinados á atividade (50EUR).
Entidade	Assoc. moradores Bairro do Calhariz de Benfica
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	150 EUR
Descrição	Valor calculado em horas extras dos Recursos Humanos (30hx5EUR)
Entidade	Junta de Freguesia de Benfica
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2500 EUR
Descrição	valor não pecuniário - cedência de recursos humanos para obras parciais, respeitantes á remodelação da loja 1, sito no bairro do Bom Pastor, no valor máximo de 2500.00EUR
Entidade	Associação + Benfica
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	150 EUR
Descrição	Valor calculado em horas extras dos Recursos Humanos (30hx5EUR)
Entidade	Associação Para Onde?
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	150 EUR
Descrição	Valor calculado em horas extras dos Recursos Humanos (30hx5EUR)

**TOTAIS**

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	14000 EUR
Total do Projeto	64000 EUR
Total dos Destinatários	1640

