

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2023
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 003

#Gustave em Ação! LISboa



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Fundación Ayuda en Acción Representação Permanente em Portugal

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia do Lumiar

Designação Cooptécnica - Gustave Eiffel CRL

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação #Gustave em Ação! LISboa

BIP/ZIP em que pretende intervir 8. Ameixoeira (PER)

21. Galinheiras - a) Ameixoeira b) Charneca

22. Alta de Lisboa Sul

25. Cruz Vermelha

28. Amendoeiras

67. Alta de Lisboa Centro

ODS 2030 Educação de Qualidade

Trabalho Digno e Crescimento Económico

Reduzir as Desigualdades

Síntese do Projeto

Fase de execução É executado em 4 fases.
 1 - Lab de Orientação Vocacional- jovens são convidados a explorar e mapear os seus interesses, vocações e oportunidades.
 2 - Aquisição de competências chave, através de uma capacitação: refletem nas suas competências, o que os inspira empreendendo em si e criando as suas oportunidades.
 3 - Espaço Maker onde ideias nascem e se concretizam, potenciando o pensamento crítico e criativo, aprender fazendo e concretizando.
 4 - Avaliação intermédia e final do impacto

Fase de sustentabilidade Elaboração de um manual de boas práticas que dissemine o projeto, com recomendações e apresentação dos desafios vividos.



O diálogo aberto e contribui massivamente para as boas práticas e a continua sensibilização para a importância de "estar integrado e empoderado", como resultado de uma saúde mental, social e financeira adequada e estável, que torna o projeto uma resposta fundamental e próxima das pessoas e comunidades escolares e profissionalizantes.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>A taxa de retenção e desistência em Lisboa é de 10,1%, superior à média nacional. A freguesia do Lumiar é uma das mais populosas de Lisboa e das mais heterogéneas da cidade.</p> <p>A Ameixoeira apresenta os mesmos desafios, escolas com necessidades de intervenção, problemas de segurança, falta de policiamento, falta de espaços culturais, falta de manutenção dos espaços verdes, não incentivando os jovens a procurar ocupações para os seus tempos livres e o consumo de substâncias psicoativas que potencia os riscos acrescidos junto dos jovens, seja na desistência dos seus percursos escolares, ou enveredar por caminhos pouco saudáveis.</p> <p>Os níveis elevados de pobreza, e os seus residentes são na maioria pessoas pertencentes à comunidade cigana que tem uma fraca ligação à escola, na sua génese, apresentam uma cultura muito fechada, o que aumenta significativamente as taxas de retenção e abandono escolar.</p> <p>Os jovens que prosseguem os estudos podem fazer uma grande diferença junto dos restantes moradores, pois há cada vez mais, que não pretendem casar cedo e não querem passar o seu tempo nos seus bairros de forma desocupada.</p> <p>Por estes motivos a #GustaveemAção!LISboa apresenta-se como uma solução para contribuir para o desenvolvimento do pensamento criativo e empreendedor que permitirá aos jovens romperem com os ciclos de pobreza e de desinvestimento nos seus bairros e freguesias, constituindo-se como referência e líderes junto dos seus pares.</p>
Destinatários preferenciais	Jovens
Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Objectivo geral	Contribuir para a redução do risco de abandono escolar, promovendo a capacitação e o empoderamento dos jovens, residentes em Lisboa, que frequentam cursos de ensino



profissional da Gustave Eiffel, aumentando a profissionalização e as suas oportunidades de sucesso. Promovendo um clima favorável ao desenvolvimento pessoal, social e à capacidade de iniciativa local.

O risco de abandono assenta na crença do jovem em não conseguir fazer face às exigências do mundo académico, revelando que cada vez mais jovens apresentam sintomas de depressão, ansiedade e baixa autoestima.

Também a falta de incentivo a presença das famílias no percurso escolar dos jovens, coloca-os numa posição de grande vulnerabilidade.

Da mesma forma as dificuldades de aprendizagem, que aumentaram significativamente junto dos jovens, em cerca de 32% com necessidades educativas especiais, num universo de 697 alunos, que frequentam a escola Gustave Eiffel, situação que contribui significativamente para o aumento do risco de abandono.

Ainda as situações de fragilidade socioeconómica das famílias têm um peso significativo na pressão social que os jovens sentem para se tornarem contributivos financeiramente, o que promove a procura de integração no mercado de trabalho dos jovens, promovendo as baixas qualificações, baixas soft skills e baixas competências de gestão emocional.

O #Gustave em Ação! LISboa é um projeto-piloto, para 153 jovens que frequentam os cursos de formação profissional na Escola Gustave Eiffel - Polo do Lumiar, residentes no concelho de Lisboa, nas freguesias identificadas, que através de uma metodologia colaborativa e inovadora, que é executada em 4 fases e empodera os projetos de vida dos jovens, promove uma proximidade com a escola profissional encaminhadora, contribuindo ativamente e efetivamente para o desenho conjunto da narrativa escolar, profissional e futura do jovem. E a avaliação de impacto.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Assegurar o mapeamento de um percurso vocacional e profissional, a aquisição de competências chave e a concretização das suas escolhas através da experiência vivencial, aumentando a sua empregabilidade e o aumento das condições de vida dos jovens de freguesias consideradas de intervenção prioritária, desenvolvendo boas práticas pessoais e comunitárias. Garantir maior capacidade de apoio e articulação com outros níveis de resposta local, mitigando o impacto destrutivo desta crise para os jovens e suas
-----------	--



famílias, aumentando a sua resiliência.

Sustentabilidade

A integração escolar promove o contato e relações sociais entre diferentes grupos, mas a manutenção e progresso nos estudos são o mecanismo pelo qual os jovens em maior desvantagem social conseguem ascender socialmente a escalões sociais de maior qualidade de vida. Através deste projeto acreditamos que os jovens com menos competências adquirem as ferramentas necessárias para terem mais sucesso escolar e um futuro com mais oportunidades mais sustentáveis.

Para a elaboração do Projeto a metodologia utilizada teve em conta a perspetiva de ação e reflexão, de forma que em cada atividade proposta os alunos envolvidos sejam levados a refletir na importância que um percurso escolar profissionalizante que representa não só ao nível da realização pessoal, mas também ao nível social. Os resultados esperados são a não desistência dos alunos envolvidos no projeto e a elaboração de um manual de boas práticas que permite às escolas incluírem nas suas estratégias de intervenção a metodologia proposta, promovendo o sucesso escolar e profissional dos jovens em risco de abandono.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	#lab4//your!life
Recursos humanos	<p>A atividade será executada por um técnico a contratar e supervisionada por um técnico da Ajuda em Ação e um professor da Escola Gustave Eiffel que colaborará na logística e monitorização da mesma atividade, recolhendo os dados importantes para o relatório de avaliação e o final, bem como para a elaboração do manual com recomendações de boas práticas.</p> <p>O recurso humano contratado irá disponibilizar 560h para esta atividade e 80h para reuniões de supervisão, e monitorização e resumo dos dados recolhidos e mediação entre as entidades parceiras.</p> <p>O coordenador irá reunir para a supervisão e orientação do trabalho técnico, promovendo a continua reflexão sobre conquistas e desafios. Para tal irá disponibilizar cerca de 48h/mês.</p>
Local: entidade(s)	sala de aula
Valor	13224 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Diário



Nº de destinatários	153
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	#Embrace4* liftoff
Recursos humanos	Um técnico a contratar e supervisionada por um técnico da Ajuda em Ação e um professor da Escola Gustave Eiffel que colaborará na logística e monitorização da mesma atividade, recolhendo os dados importantes para o relatório de avaliação e o final e para a elaboração do manual com recomendações de boas práticas. O recurso humano contratado irá disponibilizar 480h para esta atividade e 160h para reuniões de supervisão, e monitorização e resumo dos dados recolhidos e mediação entre as entidades parceiras. Irá iniciar os contatos com entidades que participarão da atividade 3. O coordenador irá reunir para a supervisão e orientação do trabalho técnico tal irá disponibilizar cerca de 48h/mês.
Local: entidade(s)	Sala de Aula
Valor	13224 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	153
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Espaço#maker//off:something/interes
Recursos humanos	A atividade será executada por um técnico a contratar e supervisionada por um técnico da Ajuda em Ação e um professor da Escola Gustave Eiffel que colaborará na logística e monitorização da mesma atividade, recolhendo os dados importantes para o manual de boas práticas. O recurso humano contratado irá disponibilizar 480h para esta atividade O coordenador irá reunir para a supervisão e orientação do trabalho técnico, promovendo a continua reflexão sobre conquistas e desafios. Para tal irá disponibilizar cerca de 48h/mês.
Local: entidade(s)	Sala de aula
Valor	14918 EUR



Cronograma	Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	153
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 4	#Write4yoursuccess
Recursos humanos	A atividade será executada por um técnico a contratar e supervisionada por um técnico da Ajuda em Ação e um professor da Escola Gustave Eiffel que colaborará na logística e monitorização da mesma atividade, recolhendo os dados importantes para o manual de boas práticas. O coordenador irá reunir para a supervisão e orientação do trabalho técnico, promovendo a continua reflexão sobre conquistas e desafios. Para tal irá disponibilizar cerca de 80/mês.
Local: entidade(s)	Avenida da Liberdade, 38, 4º dto 1250-145 Lisboa - Escritório Ajuda em Ação Sala de Aula da Escola
Valor	6611 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	153
Objectivos específicos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	1
	Constituição da equipa de projeto
Função	Supervisão, acompanhamento e avaliação do projeto
Horas realizadas para o projeto	576
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira



Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	153
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	89
Nº de destinatários desempregados	153
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	153
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0

Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	3
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	30622 EUR
Encargos com pessoal externo	0 EUR
Deslocações e estadias	1200 EUR
Encargos com informação e publicidade	1500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	14655 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	0 EUR
Total	47977 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Fundación Ayuda en Acción Representação Permanente em Portugal
Valor	47977 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Escola Profissional Gustave Eiffel
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5 EUR

Descrição Será um parceiro essencial para a execução conforme descrito nas funções que desempenhará

TOTAIS



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	47977 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	5 EUR
Total do Projeto	47982 EUR
Total dos Destinatários	612

