

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2023  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 052

A Horta é uma Escola



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação Associação Regador

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica Arq. Victor Palla

Designação Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB Sampaio Garrido

Designação HortasLX by PURISIMPL

---

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão Dimensão Ignição

Designação A Horta é uma Escola

BIP/ZIP em que pretende intervir 22. Alta de Lisboa Sul

23. Graça / Sapadores

25. Cruz Vermelha

26. Pedro Queiróz Pereira

27. Lóios

32. Quinta das Salgadas / Alfinetes

33. Marquês de Abrantes

37. Alto da Eira

47. Horizonte

58. Coop. - 25 de Abril e Unidade do Povo

64. Anjos

ODS 2030 Reduzir as Desigualdades

Cidades e Comunidades Sustentáveis

Produção e Consumo Sustentáveis

Síntese do Projeto

Fase de execução



**Fase de sustentabilidade** O ponto de partida é uma horta em crescimento, dinamizada pela Regador e a sua comunidade alargada, sendo este projecto a sua natural e necessária evolução. Este é replicável e tem uma franca capacidade de crescimento podendo ser uma referência pedagógica na cidade na integração de vários territórios numa visão sustentável para o futuro. As estruturas criadas vão permanecer, sendo objectivo da associação a sua contínua dinamização. É ainda prova de que as cidades podem ser parte da solução.

## DESCRIÇÃO DO PROJETO

### Objetivo Geral de Projeto

**Diagnóstico** Os territórios considerados contam com várias disparidades sociais e económicas e ainda problemáticas pessoais individuais marcantes, que resultam num isolamento individual e também colectivo do resto da cidade. Além disso enfrentamos um presente e futuro desafiantes com uma pesada pegada ecológica no que às alterações climáticas diz respeito. É necessária uma reorganização do funcionamento do tecido urbano, e um entendimento de que as cidades são parte essencial do percurso a fazer, adoptando soluções colectivas replicáveis e sustentáveis, de todos para todos, onde cada um tem uma voz, alterando padrões de consumo, partilhando tempo, informação, conhecimento e recursos, favorecendo a experimentação comunitária, e principalmente capacitando e educando para uma visão capaz e eficiente, com aproximação à origem e cultivo do alimento, a técnicas artesanais acessíveis, e ao necessário estreitamento de laços comunitários.

A nossa associação construiu e agora dinamiza a Horta Alto da Eira, projecto que acreditamos tem mostrado a pertinência da existência de espaços públicos dedicados à prática da agricultura colectiva, bem desenhados e com recursos vários, para auxílio à subsistência das comunidades mas também como ponto de encontro para partilha de conhecimento e experiências capacitando e informando, diminuindo o isolamento e exclusão social dos moradores dos territórios aderentes e integrando-os num projecto colectivo, de todos para todos, com franca adesão de toda a cidade.

**Temática preferencial** Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania

**Destinatários preferenciais** Crianças



## Objectivo geral

---

### Objetivos Específicos de Projeto

#### Objetivo Específico de Projeto 1

##### Descrição

##### Sustentabilidade

- As estruturas construídas ao abrigo deste projecto ficarão no local contribuindo para a sua continuada dinamização, podendo estas ser disponibilizadas continuamente a diversas escolas e outras entidades promotoras de acções.
- A associação pretende a continuação da dinamização do projecto. É seu objectivo o aumento da oferta da escola, com uma ou mais turmas "residentes" de crianças, com a ligação ainda a mais escolas e territórios, e com a inclusão de uma vertente que passará pela criação de grupos de saberes artesanais (sempre intergeracionais) que pretendem promover a participação da população mais isolada em práticas artesanais colectivas, num formato de aulas e outras dinâmicas de grupo. É total o compromisso da associação na sua contínua dinamização e manutenção.
- A sua forte componente replicável, capacita para um entendimento com franco valor pedagógico e empreendedor, sendo ponto de partida para novos projectos que promovam objectivos equivalentes.

#### Objetivo Específico de Projeto 2

##### Descrição

##### Sustentabilidade

- A inclusão de diversos públicos/territórios no projecto abrirá portas à inclusão de outros públicos/territórios no futuro, pela mais valia da experiência (e pelas próprias estruturas/recursos presentes no espaço mencionadas no objectivo anterior). O compromisso com as várias associações desses outros territórios é também marcante para esse passo, já que várias outras poderão ser incluídas a seu tempo e ritmo;
- Da mesma forma a aproximação destes grupos sociais ao projecto, e o sentimento de pertença que acreditamos estar já a criar muito contribuirá para a sua sustentabilidade e protecção.
- Uma escola (numa horta) verdadeiramente comunitária, inclusiva, diferente, e aberta a todos, é uma mais valia no tecido urbano de uma cidade como Lisboa, sendo essencial o



seu continuado trabalho, cujos impactos positivos são imensuráveis.  
 - Acreditamos e sabemos que fazê-lo numa comunidade alargada, numa óptica de partilha de ideias, tempo, e convívio tem mais valias essenciais e pode fazer toda a diferença. Partilhar um projecto (seus recursos, rendimentos, conhecimento e experiências) aproxima efectivamente as pessoas e promove objectivos conjuntos e comuns que se alimentam e motivam a si próprios.  
 - A convivência com a natureza e o impacto/satisfação que essa ligação traz ao ser humano é-nos inata e precisa ser recuperada e alimentada, com o devido respeito e tempo que esta merece.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

- A educação para a sustentabilidade, dada de uma forma prática e activa (com resultados reais e visíveis), é uma necessidade e o seu impacto positivo tem um potencial incrível. Acreditamos e sabemos, considerando a nossa experiência, que fazê-lo em comunidade numa óptica de partilha de ideias, tempo, e convívio tem mais valias essenciais e faz toda a diferença;  
 - A aposta no franco envolvimento e na capacitação/integração das diferentes idades, através de diferentes e criativas possibilidades de aprendizagem permitirá assegurar a sua sustentabilidade, já que são passados recursos e conhecimento que são aplicados na prática e podem ser replicados a curto, médio ou mesmo longo prazo;  
 - O conhecimento que é transmitido empiricamente no seio de um colectivo, sejam quais forem as suas origens ou faixas etárias tem um potencial impacto muito positivo a um nível empreendedor, social, e pedagógico, capacitando efectivamente;  
 - A mais-valia de o fazer numa óptica de visão sustentável para o futuro valorizando uma economia verde e limpa, e um quotidiano mais lento e natural, é hoje em dia uma necessidade e é por si a própria definição de sustentabilidade.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1

Construção da Escola

Descrição

Recursos humanos

Coordenação e Comunicação, Membros da Equipa Regador, Voluntários



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Penha de França, Câmara Municipal de Lisboa
Resultados esperados	
Valor	17754 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Escola para as crianças
Descrição	
Recursos humanos	Coordenação e Comunicação, Professora, Membros da Equipa Regador
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Penha de França, Câmara Municipal de Lisboa
Resultados esperados	
Valor	16004 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	240
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Escola para todos
Descrição	
Recursos humanos	Coordenação e Comunicação, Formadores, Membros da Equipa Regador
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Penha de França, Câmara Municipal de



	Lisboa
Resultados esperados	
Valor	16154 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual Dependente da calendarização
Nº de destinatários	120
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	9
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenação e Comunicação
Horas realizadas para o projeto	1694
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Membros da Equipa Regador
Horas realizadas para o projeto	450
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Voluntários
Horas realizadas para o projeto	320
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função Professora (para a oferta dirigida às crianças)  
 Horas realizadas para o projeto 616  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
 Morador no bairro do projeto Não

Função Formadores  
 Horas realizadas para o projeto 150  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
 Morador no bairro do projeto Não

Função Contabilista  
 Horas realizadas para o projeto 48  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
 Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)

1

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto

0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)

410

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes

0

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes

0

Equidade





Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	217
Nº de destinatários desempregados	15
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	240
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	34
Nº de destinatários imigrantes	0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	3
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	4
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	30422 EUR
Encargos com pessoal externo	6890 EUR
Deslocações e estadias	1500 EUR
Encargos com informação e publicidade	100 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1000 EUR



Equipamentos	0 EUR
Obras	10000 EUR
Total	49912 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Associação Regador
Valor	49912 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Membros da Equipa Regador
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2925 EUR
Descrição	Com base num valor horário de 6,5eur e nas 450horas estimadas de trabalho, acreditamos que o valor não financeiro que a equipa Regador atribui ao projecto é de 2925,00EUR.
Entidade	Voluntários
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2080 EUR
Descrição	Com base num valor horário de 6,5eur e nas 320horas estimadas de trabalho, acreditamos que o valor não financeiro que a equipa Regador atribui ao projecto é de 2080,00EUR.

---

**TOTAIS**

Total das Actividades	49912 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	5005 EUR
Total do Projeto	54917 EUR
Total dos Destinatários	410

