

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2023
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 071

Cidadania Que Se Veja



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação cooperativa BTUIN crl

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação PORTUGAL BANGLA PRESS CLUB

Designação Associação Wamãe

Designação APSI - Associação para a Promoção da Segurança Infantil

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Cidadania Que Se Veja

BIP/ZIP em que pretende intervir 23. Graça / Sapadores

44. Mouraria

62. Castelo

ODS 2030 Reduzir as Desigualdades

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Com o objetivo de replicar o projeto, iremos documentar as melhores práticas, realizar ajustes necessários, para ampliar o impacto positivo. Ir-se-á promover reuniões regulares de engajamento, para debater a desconstrução de estereótipos e a valorização da diversidade, com a participação ativa das parcerias estratégicas estabelecidas com organizações locais, académicas e governamentais, bem como da comunidade migrante e local.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico	A comunidade do Bangladesh na zona da Mouraria é ativa e empreendedora, com capacidades consideráveis, especialmente em termos económicos. É de salientar a sua capacidade de representação e organização, no entanto, é uma comunidade relativamente fechada, com pouco conhecimento sobre o país de acolhimento. Existem barreiras sociológicas, culturais, linguísticas, de comunicação e de percepção, que empobrecem e impedem o desfrutar de uma cidadania plena e integrada. No entanto, existem elementos comuns que ultrapassam estas barreiras e possuem a capacidade de nos congregar, questões que nos unem a todos, como espaços do quotidiano, festividades, um poema, uma música, gostos compartilhados, que permitem unir todas as culturas.
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Destinatários preferenciais	Família
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	Um maior conhecimento do país de acolhimento deverá conduzir a um maior sentimento de pertença e, por consequência, a um maior empenho em todos os aspectos que decorrem do usufruto de uma cidadania plena. Não é previsível que estes factores esmaçam, pelo contrário, deverão ter efeito de contágio.
------------------	---

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade	Acreditamos que o apelo à expressão própria, por um lado, e o facto de os elementos da comunidade assistirem à divulgação das formas de expressão que lhes "pertencem", levará a uma participação incremental na vivência pública e na capacidade de movimentação social
------------------	--

Objetivo Específico de Projeto 3



Descrição
 Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 FOLHA VOLANTE

Descrição

Recursos humanos RHs envolvidos : Coordenador geral do projeto (BTUIN) +
 Coordenador / Jornalista de Portugal Bangla Press Club de
 atividade no terreno e em espaço de capacitação e
 facilitação + 3 antropólogos e técnicos de comunicação /
 filmagem e edição de video da Wamae + administrativo + 3
 Tradutores + 1 técnico de comunicação para publicações
 online (BTUIN).

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Centro de Inovação da Mouraria, Centro Republicano, Local
 Escritório/ estúdio PBPC, local Escritório BTUIN, Espaços
 comerciais e Instituições dos BIP-ZIPs

Resultados esperados

Valor 5500 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 5000

Objectivos especificos para que
 concorre 1, 2

Actividade 2 DESCOBRIMOS O YOUTUBE

Descrição

Recursos humanos RH envolvidos : Coordenador geral do projeto (BTUIN) +
 Coordenador / Jornalista de Portugal Bangla Press Club de
 atividade no terreno e em espaço de capacitação e
 facilitação + 3 antropólogos e técnicos de comunicação /
 filmagem e edição de video da Wamae + administrativo + 1
 técnico de comunicação para publicações online (BTUIN).

Local: morada(s)



Local: entidade(s) Centro de Inovação da Mouraria, Centro Republicano, espaços comerciais e Instituições dos BIP-ZIPs, Local Escritório/estúdio PBPC, local Escritório BTUIN, Escritório/estúdio da Wamãe | Antropologia Pública

Resultados esperados

Valor 13500 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Pontual

Nº de destinatários 9999

Objectivos específicos para que concorre 1, 2

Actividade 3 **TRADUÇÕES CRUZADAS**

Descrição

Recursos humanos RH envolvidos : Coordenador geral do projeto (BTUIN) + Coordenador / Jornalista de Portugal Bangla Press Club de atividade no terreno e em espaço de capacitação e facilitação + 3 antropólogos e técnicos de comunicação / filmagem e edição de vídeo da Wamae + administrativo + 1 técnico de comunicação para publicações online (BTUIN).

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Centro de Inovação da Mouraria, Centro Republicano, espaços comerciais e Instituições dos BIP-ZIPs

Resultados esperados

Valor 3000 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4

Periodicidade Pontual

Nº de destinatários 5000

Objectivos específicos para que concorre 1, 2

Actividade 4 **POEMAS À SOLTA**

Descrição

Recursos humanos RH envolvidos : Coordenador geral do projeto (BTUIN) +



Coordenador / Jornalista de Portugal Bangla Press Club de atividade no terreno e em espaço de capacitação e facilitação + 3 antropólogos e técnicos de comunicação / filmagem e edição de video da Wamae + administrativo + 1 técnico de comunicação para publicações online (BTUIN).

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Centro de Inovação da Mouraria, Centro Republicano, espaços comerciais e Instituições dos BIP-ZIPs

Resultados esperados

Valor 3500 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 5000

Objectivos especificos para que concorre 1, 2

Actividade 5 UMA EDIÇÃO

Descrição

Recursos humanos RH envolvidos : Coordenador geral do projeto (BTUIN) + Coordenador / Jornalista de Portugal Bangla Press Club de atividade no terreno e em espaço de capacitação e facilitação + 3 antropólogos e técnicos de comunicação / filmagem e edição de video (Wamae) + administrativo + 1 técnico de comunicação para publicações online (BTUIN).

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Centro de Inovação da Mouraria, Centro Republicano, espaços comerciais e Instituições dos BIP-ZIPs

Resultados esperados

Valor 3500 EUR

Cronograma Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 200

Objectivos especificos para que concorre 1, 2



Actividade 6	A BRINCAR É QUE NOS ENTENDEMOS!
Descrição	
Recursos humanos	RH envolvidos : Coordenador geral do projeto (BTUIN) + 1 Técnica Sénior de Segurança Infantil ; 1 Técnica de Segurança Infantil ; 1 Administrativa Financeira
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Escolas: EB1/JI do Castelo, EB1/JI de Santa Clara
Resultados esperados	
Valor	8500 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	240
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 7	O MEU ESPAÇO
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador geral do projeto (BTUIN) + Edgar Oliveira criador e coordenador de atividade no terreno e em espaço de capacitação e facilitação + 1 assistente de aula + 1 técnico para montagem da exposição + 2 antropólogos e técnicos de comunicação / filmagem e edição de vídeo (Wamae) + administrativo + 1 técnico de comunicação para publicações online (BTUIN).
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Centro de Inovação da Mouraria, Centro Republicano, Comercios e Instituições dos BIP-ZIPs
Resultados esperados	
Valor	4800 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	24
Objectivos específicos para que concorre	1, 2



Actividade 8	A MÚSICA COMO UNIVERSO
Descrição	
Recursos humanos	RH envolvidos : Coordenador geral do projeto (BTUIN) + Coordenador / Jornalista de Portugal Bangla Press Club de atividade no terreno e em espaço de capacitação e facilitação + 3 antropólogos e técnicos de comunicação / filmagem e edição de vídeo (Wamãe) + administrativo + 1 técnico de comunicação para publicações online (BTUIN).
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Centro de Inovação da Mouraria, Centro Republicano, espaços comerciais e Instituições dos BIP-ZIPs, Estúdio e sede da Wamãe Antropologia Pública
Resultados esperados	
Valor	7700 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	9999
Objectivos específicos para que concorre	2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	12
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador geral do projeto (BTUIN)
Horas realizadas para o projeto	700
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Coordenador / Jornalista de Portugal Bangla Press Club de atividade no terreno



Horas realizadas para o projeto	700
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Antropólogo e técnico de comunicação / filmagem e edição de video (Wamãe)
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Antropólogo e técnico de comunicação / filmagem e edição de video (Wamãe)
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	1 técnico de comunicação para publicações online (BTUIN)
Horas realizadas para o projeto	480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	1 técnico fotógrafo (BTUIN)
Horas realizadas para o projeto	70
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	1 Técnica Sénior de Segurança Infantil (APSI)
Horas realizadas para o projeto	190
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim



Função 1 Técnica de Segurança Infantil (APSI)
 Horas realizadas para o projeto 220
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função 1 Administrativa Financeira (APSI)
 Horas realizadas para o projeto 8
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função 1 Administrativo Financeiro (PBPC)
 Horas realizadas para o projeto 8
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função 1 Administrativo Financeiro (Wamãe)
 Horas realizadas para o projeto 8
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Administrativo financeiro (BTUIN)
 Horas realizadas para o projeto 240
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
 com a constituição da equipa de projeto
 (com uma afetação >= 75%)

1

Nº de novos postos de trabalho criados



como resultado da intervenção do projeto	0
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	220
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	50000
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	100
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	204
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	50000
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	1
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	42
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	4
Nº de vídeos criados	24
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	12



Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros) 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	22000 EUR
Encargos com pessoal externo	23000 EUR
Deslocações e estadias	100 EUR
Encargos com informação e publicidade	500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2400 EUR
Equipamentos	2000 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	cooperativa BTUIN crl
Valor	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Cooperativa BTUIN
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3000 EUR
Descrição	Voluntario europeu

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	3000 EUR
Total do Projeto	53000 EUR
Total dos Destinatários	35462