

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2023
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 023

RecomeçART



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Recomeçar Associação para o Desenvolvimento de Ações de Inserção Social e Profissional

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação Percursos - Ensino e Formação Psicossocial

Designação Ares do Pinhal

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação Junta de Freguesia da Misericórdia

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação RecomeçarART

BIP/ZIP em que pretende intervir 50. Rua de São Paulo (eixo)

ODS 2030 Educação de Qualidade

Trabalho Digno e Crescimento Económico

Reduzir as Desigualdades

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Os produtos criados nas oficinas serão comercializados nos mercados locais e no espaço de venda solidária que será criado nas instalações da entidade promotora. Pretende-se manter o funcionamento contínuo das oficinas, com a colaboração de todos os parceiros intervenientes no projeto. Desta forma, os participantes que continuarem a produzir objetos artesanais poderão colocá-los no espaço de venda solidária.

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	Após análise da população, em idade ativa, residente no território, verifica-se tendencialmente um baixo nível de escolaridade (28,4% tem um nível de escolaridade inferior ao 1º ciclo) que está associado a condições precárias laborais e elevadas taxas de desemprego, comparando com os territórios envolventes. Conforme dados constantes na Ficha de Caracterização BIP ZIP 50 Rua de S. Paulo eixo, dados estatísticos do site do IEFP referentes à população em situação de desemprego residente na freguesia da Misericórdia, obtidos no final de março do presente ano, verifica-se o registo de 548 pessoas nesta situação, entre as quais, 61 pessoas que se encontram na faixa etária inferior aos 30 anos, 197 pessoas na faixa etária compreendida entre os 30 e os 45 anos, sendo que a maioria - 52,9% -, 290 pessoas, têm idade superior a 45 anos - faixa etária que acarreta desafios acrescidos no que diz respeito à procura de emprego. Além dos dados acima expostos identifica-se, no trabalho desenvolvido no terreno, lacunas ao nível das competências pessoais e sociais, observando-se uma forte associação entre todos estes fatores. É essencial fazer face às necessidades básicas (habitação, alimentação, higiene) minimizando as consequências destas, pelo que a intervenção dos vários intervenientes envolvidos, que possuem experiência profissional que incide na responsabilização do seu projeto de vida, autonomização, emancipação e autoconfiança, traduz-se num importante recurso.
Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Destinatários preferenciais	Adultos (população em idade ativa)-
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	A sustentabilidade deste objetivo incide na capacitação dos participantes através de formação a nível de competências profissionais e "soft skills". Pretende-se que os beneficiários desenvolvam as suas competências de forma a aumentar a sua empregabilidade. Pretende-se ainda que, com



o apoio de entidades parceiras, as oficinas, mesmo com o término do projeto, se mantenham abertas para todos os que queiram continuar a trabalhar as competências desenvolvidas.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade Com as competências desenvolvidas pretende-se promover a procura de emprego no mercado de trabalho com o apoio das entidades parceiras. Para além disto, será criada um espaço de venda solidária onde os participantes poderão colocar os itens produzidos à venda. Com as competências trabalhadas ao longo do projeto os participantes vão ser capazes de realizar trabalhos para a comunidade, esta abordagem implica um envolvimento das organizações locais no território. Desta forma, o projeto será sustentável na medida em que potenciará a criação de negócios/empregos.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade Garantir, promover e fomentar parcerias criando redes de respostas à comunidade. Garantir a acompanhamento dos beneficiários do projeto e a outros beneficiarios que a ele queiram aderir posteriormente.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Divulgação do projeto - RecomeçART

Descrição

Recursos humanos Recursos Humanos afetos à equipa do projeto (coordenador; técnicos do projeto, parceiros formais e informais do projeto)

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Junta de Freguesia da Misericórdia (Polo Cordoeiros)

Resultados esperados

Valor 414 EUR

Cronograma Mês 1



Periodicidade	PontualÚnica
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	ReciclART
Descrição	
Recursos humanos	Recursos Humanos afetos à equipa do projeto (coordenador; técnicos do projeto, parceiros formais e informais do projeto))
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Recomeçar
Resultados esperados	
Valor	562 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	MartelART
Descrição	
Recursos humanos	Recursos Humanos afetos à equipa do projeto (coordenador; técnicos do projeto, parceiros formais e informais do projeto)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Recomeçar Associação PDAISP
Resultados esperados	
Valor	11936 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal



Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	CosturART
Descrição	
Recursos humanos	Recursos Humanos afetos à equipa do projeto (coordenador; técnicos do projeto, parceiros formais e informais do projeto)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Misericórdia.
Resultados esperados	
Valor	11936 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	ComunicART
Descrição	
Recursos humanos	Recursos Humanos afetos à equipa do projeto (coordenador; técnicos do projeto, parceiros formais e informais do projeto)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Misericórdia
Resultados esperados	
Valor	6085 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	15



Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 6 Digitaliz@RT

Descrição

Recursos humanos Recursos Humanos afetos à equipa do projeto (coordenador; técnicos do projeto, parceiros formais e informais do projeto)

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Recomeçar

Resultados esperados

Valor 11702 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 15

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 7 CapacitART

Descrição

Recursos humanos Recursos Humanos afetos à equipa do projeto (coordenador; técnicos do projeto, parceiros formais e informais do projeto)

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Recomeçar

Resultados esperados

Valor 5851 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 15

Objectivos específicos para que



	concorre	1, 2, 3
Actividade 8	Venda Social RecomecART	
Descrição		
Recursos humanos	Recursos Humanos afetos à equipa do projeto (coordenador; técnicos do projeto)	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	Recomeçar Junta de Freguesia da Misericórdia	
Resultados esperados		
Valor	1003 EUR	
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12	
Periodicidade	Pontual8	
Nº de destinatários	60	
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3	
Actividade 9	Seminário de Avaliação	
Descrição		
Recursos humanos	Recursos Humanos afetos à equipa do projeto (coordenador; técnicos do projeto, parceiros formais e informais do projeto)	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Misericórdia	
Resultados esperados		
Valor	511 EUR	
Cronograma	Mês 12	
Periodicidade	PontualÚnica	
Nº de destinatários	60	
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3	



Nº de parceiros mobilizados	10
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	1820
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Tecnica de intervenção Comunitária
Horas realizadas para o projeto	1976
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Formadores
Horas realizadas para o projeto	1040
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Serviços Especializados Supervisão
Horas realizadas para o projeto	208
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	5
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP	



destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 40

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 200

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 3

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 5

Nº de destinatários mulheres 30

Nº de destinatários desempregados 60

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 10

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 0

Nº de destinatários imigrantes 10

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 100

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 4

Nº de páginas de Internet criadas 1

Nº de páginas de facebook criadas 2

Nº de vídeos criados 1

Nº de artigos publicados em jornais / revistas 4

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com pessoal interno	24000 EUR
Encargos com pessoal externo	19000 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	700 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4300 EUR
Equipamentos	2000 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Recomeçar Associação para o Desenvolvimento de Ações de Inserção Social e Profissional
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	SCML - Udip Tejo
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2600 EUR
Descrição	Identificação e Encaminhamento de beneficiários do território para o projeto.
Entidade	Junta de Freguesia da Misericórdia
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1709 EUR
Descrição	Cedência de espaço na Rua dos Cordoeiros nº52 para a realização da atividade 1, 4 e 9 e no mercado local realizado na Praça França Borges para realização da atividade 8.
Entidade	Programa Redemprega Lisboa
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	4949 EUR
Descrição	Participação em atividades conjuntas; - Apoio na dinamização da parceria; - Contribuir para o aumento da visibilidade do projeto; - Participação em reuniões periódicas e na avaliação do projeto.



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	9258 EUR
Total do Projeto	59258 EUR
Total dos Destinatários	285

