

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2023  
Dimensão: Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 066

CITIZEN KID: Sustentabilidade Ativa



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

#### ENTIDADES PROMOTORAS

Designação efabula CRL

#### ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa  
Designação Instituto Superior Agronomia - Universidade e Lisboa  
Designação Junta de Freguesia do Beato  
Designação Escola Artística António Arroio  
Designação Sociedade de Geografia de Lisboa  
Designação Universidade Católica Portuguesa  
Designação ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa  
Designação Faculdade de Arquitetura - ULisboa

---

#### IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação CITIZEN KID: Sustentabilidade Ativa

BIP/ZIP em que pretende intervir 59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho  
60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho

ODS 2030 Cidades e Comunidades Sustentáveis

Ação Climática

Proteger a Vida Terrestre

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade A construção participada do CITIZEN KID (demo), durante a execução do projeto, proporcionará às escolas recursos didático-pedagógicos replicáveis. A avaliação das vertentes paisagística, arquitetónica-urbana e comunicacional desenvolvida nas propostas práticas produzidas pelos alunos, com o envolvimento de diversos atores locais, vai contribuir para um balanço crítico dos indicadores de sustentabilidade, bem como para a fundamentação de uma base de dados, no futuro, extensiva a toda a cidade.



## DESCRIÇÃO DO PROJETO

### Objetivo Geral de Projeto

**Diagnóstico** Em virtude da sua diversidade sócio-cultural e paisagística, bem como da sua heterogeneidade tipológica, a Freguesia do Beato torna-se elegível como experiência-piloto para o pôr-em-prática de uma análise ambiental abrangente, com um claro sentido operativo. A má gestão dos resíduos, a insegurança, a ausência de condições higiénicas no espaço público, o negligenciar das instituições face à precariedade habitacional e laboral e os conflitos culturais entre as populações de diferentes etnias, acabam por exprimir-se na dificuldade de manutenção de um sentido de comunidade no próprio bairro. Nesta perspetiva, é lícito encarar os BIPs 59 e 60 como um mostruário a partir do qual se poderão fixar novos critérios para a revisão da hierarquia dos indicadores de sustentabilidade, tendo, porém, agora em conta os condicionamentos das culturas locais. Todavia, para levar a cabo um exercício de auscultação e de busca de soluções para os problemas destes dois BIPs, teremos de identificar previamente a comunidade-alvo capaz de difundir o tema. A comunidade escolar, por cobrir uma faixa etária alargada de crianças e jovens e por, recentemente, ter sido palco de movimentos de sensibilização para a ação climática, evidencia como adequada a escolha de duas escolas de ensino público: a Escola EB 2, 3 das Olaias, classificada como Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP), e a Escola Secundária Artística António Arroio - ambas com historial de atuação nos BIPs propostos.

**Temática preferencial** Melhorar a Vida no Bairro

**Destinatários preferenciais** Jovens

**Objectivo geral**

### Objetivos Específicos de Projeto

#### Objetivo Específico de Projeto 1

**Descrição**





escolhas que faz (meios de deslocação, por exemplo). O aluno/jogador deverá perceber que não existe um exercício de verdadeira cidadania sem o respeito pelo princípio da responsabilidade ambiental e sem critérios que estabeleçam soluções consideradas socialmente e ecologicamente justas. Por outro lado, o aluno/jogador dar-se-á conta de que a forma como produzimos o nosso habitat e o modo de o habitarmos define o modo de estarmos no mundo, explorando-o para o nosso próprio proveito. Assim, descobrirá que há uma responsabilidade social adquirida através do confronto com o discurso fundamentado da ciência, e do reconhecimento de que nada pode substituir as conclusões desta. A experiência do jogo propõe, assim, a partilha de uma ética comum a todas as culturas, baseada na legitimidade das lógicas científicas.

#### CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Projeto Educativo Participado (PEP)
Descrição	
Recursos humanos	Coordenação Arquitetura Mediação Gestão Escolar Consultorias Científicas Docentes das Escolas (parceiros) Convidados Especialistas (parceiros)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Escola EB 2, 3 das Olaias e Escola Secundária Artística António Arroio.
Resultados esperados	
Valor	11500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 2	Rede de Especialistas
Descrição	



Recursos humanos	Coordenação Gestão Escolar Consultorias Científicas Docentes das Escolas (parceiros) Convidados Especialistas (parceiros)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	A Escola EB 2, 3 das Olaias e a Escola Secundária Artística António Arroio disponibilizarão as suas instalações para acolher os especialistas durante as aulas das disciplinas escolhidas.
Resultados esperados	
Valor	4500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 5, Mês 8
Periodicidade	Pontual3
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Manual Verde
Descrição	
Recursos humanos	Coordenação Gestão Escolar Gestão Comunitária Consultorias Científicas Docentes das Escolas (parceiros) Convidados Especialistas (parceiros) Design Gráfico Viver Melhor no Beato Associação - VMBA (parceiro informal) Junta de Freguesia do Beato (parceiros)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Viver Melhor no Beato Associação - VMBA (parceiros informais) Espaço digital
Resultados esperados	
Valor	7500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	1573



Objectivos específicos para que  
concorre

1, 2

Actividade 4

4Conversas-Ação no Jardim do Bairro

Descrição

Recursos humanos

Coordenação  
Gestão Escolar  
Gestão Comunitária  
Docentes das Escolas (parceiros)  
Consultorias Científicas  
Convidados Especialistas (parceiros)  
Técnica de Som (atividades)  
Fotografia (atividades)  
Viver Melhor no Beato Associação - VMBA (parceiro informal)  
Junta de Freguesia do Beato (parceiros)

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

A atividade terá lugar na Praça Sócrates da Costa.

Resultados esperados

Valor

5000 EUR

Cronograma

Mês 1, Mês 4, Mês 7, Mês 10

Periodicidade

Pontual4

Nº de destinatários

1573

Objectivos específicos para que  
concorre

1, 2

Actividade 5

CITIZEN KID (demo)

Descrição

Recursos humanos

Coordenação  
Arquitetura Mediação  
Gestão Escolar  
Consultorias Científicas  
Convidados Especialistas (parceiros)  
Consultoria Programação e Produção de Jogos  
Programação (Jogo Demo)  
Sonoplastia (Jogo Demo)

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

EFABULA CRL  
Espaço digital



<b>Resultados esperados</b>	
Valor	18500 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	337
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 6	Exposição Pública: Propostas Finais
Descrição	
Recursos humanos	Coordenação Gestão Escolar Gestão Comunitária Docentes das Escolas (parceiros) Consultorias Científicas Convidados Especialistas (parceiros) Fotografia (atividades) Viver Melhor no Beato Associação - VMBA (parceiro informal) Junta de Freguesia do Beato (parceiros)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Escola EB 2, 3 das Olaias, Escola Secundária Artística António Arroio e VMBA (Viver Melhor no Beato Associação).
<b>Resultados esperados</b>	
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 10
Periodicidade	Pontual1573
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

Rede (resultados)





Nº de parceiros mobilizados	9
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenação
Horas realizadas para o projeto	480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Consultoria Científica Arquitetura e Humanidades
Horas realizadas para o projeto	160
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Consultoria Científica Tecnologias e Ambiente
Horas realizadas para o projeto	160
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Gestão Escolas
Horas realizadas para o projeto	800
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função Gestão Comunitária
Horas realizadas para o projeto	640
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função Programação (Jogo Demo)
Horas realizadas para o projeto	100



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Sonoplastia (Jogo Demo)
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Design Gráfico (Manual Verde)
Horas realizadas para o projeto	30
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Direção/ Coordenação Escola EB 2, 3 das Olaias
Horas realizadas para o projeto	40
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Direção/ Coordenação Escola António Arroio
Horas realizadas para o projeto	40
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Convidada Especialista / Dinâmia CET ISCTE
Horas realizadas para o projeto	10
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Convidada Especialista / Sociedade de Geografia de Lisboa



Horas realizadas para o projeto	10
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Convidada Especialista / Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food ISA
Horas realizadas para o projeto	10
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Convidado Especialista / Instituto Ciências da Saúde - Universidade Católica Portuguesa
Horas realizadas para o projeto	10
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Convidado Especialista / Sustenta - Faculdade de Arquitectura
Horas realizadas para o projeto	10
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Convidada Especialista / Centro de Filosofia - Faculdade de Letras
Horas realizadas para o projeto	10
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Fotografia (Atividades)
Horas realizadas para o projeto	8
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira



Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	60
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1573
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	3
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	60
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
Comunidade Escolas dos BIPs	337
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	1
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0

Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	1
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	27000 EUR
Encargos com pessoal externo	13400 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	5750 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1850 EUR
Equipamentos	2000 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	efabula CRL
Valor	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	OH! MULTIMEDIA
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5000 EUR

Descrição Acompanhamento e consultoria em matéria de comunicação digital, audiovisual e multimédia, particularmente no que se refere ao planeamento do desenvolvimento de um jogo:



game design e produção. Acompanhamento do trabalho a efetuar em contexto escolar e nas comunidades, tendo em vista o desenvolvimento posterior e integração numa dinâmica de jogo.

---

	TOTAIS
Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	5000 EUR
Total do Projeto	55000 EUR
Total dos Destinatários	3603

