

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2023
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 079

Mãos que Falam



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Espaço Mundo

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia do Lumiar

Designação Sempre Ligados - Associação para o desenvolvimento de parcerias estratégicas de comunicação

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Mãos que Falam

BIP/ZIP em que pretende intervir 26. Pedro Queiróz Pereira

ODS 2030 Educação de Qualidade

Trabalho Digno e Crescimento Económico

Reduzir as Desigualdades

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Os parceiros estão comprometidos com a continuidade do projeto e com o trabalho neste território. O projeto vem ainda reforçar a intervenção da Associação Espaço Mundo. Os espaços de convívio/trabalho criados durante o projeto irão continuar abertos após o término do mesmo, permitindo assim a existência de um espaço de ponto de encontro geracional na comunidade. Os conteúdos apreendidos no projeto, serão a base para projetos futuros para criação da marca comunitária "Espaço Mundo".

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto



jovens uma série de competências de aprendizagem para o futuro quer pessoal quer profissional.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo passa pelo compromisso do consórcio em manter o projeto. A capacitação dos jovens irá permitir dar-lhes competências e aprendizagens para o futuro, que se pretende que resultem em negócios implementados e apoiados.

A primeira feira de empreendedores da Alta de Lisboa ("ComunicAlta") permitiu mostrar o tecido empreendedor, conseguindo juntar os empreendedores da Alta de Lisboa num só local dando a possibilidade de mostrarem os seus produtos. Esta feira é importante para que os jovens se inspirem e possam num futuro próximo também eles exporem os seus produtos. A plataforma "Dá-te Nome" (Plataforma para a valorização de empreendedores da Alta de Lisboa) é também ela importante para a dinamização do tecido empreendedor do território, funcionando como um sistema de apoio e onde podem inspirar-se.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1

Recrutamento e seleção de formadore

Descrição

Recursos humanos

1 coordenador de projeto
1 dinamizador de atividades da Associação Espaço Mundo
1 Técnica da Associação Sempre ligados

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Associação Espaço Mundo

Resultados esperados

Valor

2120 EUR

Cronograma

Mês 1



Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	Divulgação do projeto à comunidade
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 Técnica da Associação Sempre ligados 1 Técnico Associação PER11 1 dinamizador de atividades da Associação Espaço Mundo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Resultados esperados	
Valor	3920 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 6
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	26
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Formação - Corte e Costura
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 coordenador de projeto 1 dinamizador de atividades da Associação Espaço Mundo 1 Técnica JRS 1 formador residente 4 formadores convidados
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Resultados esperados	
Valor	3401 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6



Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	7
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	Atelier da Comunidade
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 dinamizador de atividades da Associação Espaço Mundo 2 voluntários Associação Espaço Mundo 1 empreendedor da comunidade
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Resultados esperados	
Valor	1795 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 5	Workshops - Customização
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 dinamizador de atividades da Associação Espaço Mundo 6 formadores convidados
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Resultados esperados	
Valor	3301 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal



Nº de destinatários	7
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 6	Formação - Beleza
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 Dinamizador Atividade 1 formador residente na área do cabeleireiro 2 formadores convidados na área do cabeleireiro 1 formador residente na área da maquilhagem 2 formadores convidados na área da maquilhagem 1 formador residente na área da manicure 2 formadores convidados na área da manicure
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Resultados esperados	
Valor	5801 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	21
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 7	Atelier da Comunidade - Beleza
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 Dinamizador Atividade 2 voluntários Ass. Espaço Mundo 1 empreendedor da comunidade
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Resultados esperados	
Valor	1795 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11



Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 8	Momentos de Inspiração
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 Dinamizador Atividade 6 empreendedores 1 técnica da JFL 1 Técnica da Associação Sempre Ligados 1 Tecino da Associação PER
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Resultados esperados	
Valor	1961 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 9	Iniciação ao Empreendedorismo
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 dinamizador de atividades da Associação Espaço Mundo 4 formadores 2 voluntários Associação Espaço Mundo, 1 Técnica do Sempre Ligados 1 Técnico da Associação PER 11
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Resultados esperados	
Valor	2811 EUR



Cronograma	Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Pontual Formação de 6h
Nº de destinatários	14
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 10	O moda do Espaço Mundo
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador de projecto, 7 formadores 3 empreendedores locais 21 jovens da formação 5 pessoas da comunidade 2 voluntários Associação Espaço Mundo, 1 Técnica da Junta de Freguesia do Lumiar 1 Técnico Associação de Moradores do Per 11 1 Técnica do Sempre Ligados
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Resultados esperados	
Valor	2161 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	120
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados

5

Constituição da equipa de projeto



Função	Coordenador de Projeto
Horas realizadas para o projeto	1200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	1 Dinamizador de atividades da Associação Espaço Mundo
Horas realizadas para o projeto	850
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	2 Voluntários Associação Espaço Mundo
Horas realizadas para o projeto	600
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	1 Técnica do Sempre Ligados
Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	1 Técnica da JFL
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Formadores
Horas realizadas para o projeto	320
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função	1 Técnico Associação Moradores PER 11
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	30
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	150
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	15
Nº de destinatários desempregados	2
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	21
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	7



Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	20
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	4
Nº de vídeos criados	7
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	1
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	2

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	14400 EUR
Encargos com pessoal externo	4520 EUR
Deslocações e estadias	1200 EUR
Encargos com informação e publicidade	300 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2546 EUR
Equipamentos	6100 EUR
Obras	0 EUR
Total	29066 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação Espaço Mundo
Valor	29066 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Junta de Freguesia do Lumiar
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	706 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição	A Junta de Freguesia terá um papel muito importante especialmente na última atividade. Será a Junta a disponibilizar todo o material de rua necessário a este evento, nomeadamente: - Licença de Ruído; - Material de Som, - Palco; - Casas de banho portáteis. Serão igualmente importantes na sustentabilidade do projeto.
Entidade	Sempre Ligados - Associação para o desenvolvimento de parcerias estratégicas de comunicação
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1130 EUR
Descrição	Disponibilização de uma Técnica que para apoio na implementação e avaliação das atividades (1,2,8 e 10). Serão também importantes na divulgação do projeto assim como no recrutamento de formadores nas áreas escolhidas pelos jovens. São igualmente importantes na contribuição para a sustentabilidade do projeto.
Entidade	Associação de Moradores do PER 11
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1800 EUR
Descrição	Apoio na divulgação de todas as atividades do projeto. Apoio na angariação de jovens para a formação e empreendedores para as sessões de inspiração. Apoio na implementação e avaliação das atividades 2,8 e 10. Disponibilização de um técnico para ajudar a plataforma "Dá-te Nome" e facilitação no contacto com os empreendedores já existentes na mesma. São igualmente importantes na contribuição para a sustentabilidade do projeto.

TOTAIS

Total das Actividades	29066 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	3636 EUR
Total do Projeto	32702 EUR
Total dos Destinatários	270

