

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2023
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 086

RegenerART Lóios



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação ATM-Associação Tempo de Mudar para o Desenvolvimento do Bairro dos Lóios

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GTO LX - Grupo de Teatro do Oprimido de Lisboa

Designação Junta de Freguesia de Marvila

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação RegenerART Lóios

BIP/ZIP em que pretende intervir 27. Lóios

ODS 2030 Saúde de Qualidade

Educação de Qualidade

Cidades e Comunidades Sustentáveis

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade A intervenção comunitária levada a cabo pelo CDC da SCML (anos 80/90) foi fundamental na capacitação e empoderamento de moradores e comerciantes, estando este processo na origem de algumas associações de moradores (eg. ATM) e do Grupo Comunitário dos Lóios. Serão estas associações, o GC e a herança destes processos de intervenção comunitária, que contribuirão para a sustentabilidade do projeto. A agrofloresta é autossustentável. Será um legado natural e ecológico para as gerações vindouras.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico	<p>A crise ambiental que vivemos tem uma dimensão e visibilidade mediática, que não nos permite continuar a ignorar o papel antropogénico que a humanidade tem tido. As crianças do Bairro dos Lóios estão desconectadas com o meio rural e natural, e não habitam os espaços públicos de forma livre, enquanto cidadãos.</p> <p>Apesar de haver hortas urbanas e parques infantis, estes apresentam uma estrutura fechada, delimitada, física e conceptualmente, não sendo espaços de verdadeiro desafio, reflexão/ ação, encontro e confronto - aprendizagem.</p> <p>O espaço baldio que este projeto pretende habitar, é um lugar insalubre e inseguro (vive uma pessoa sem abrigo, fazem-se consumos, existem pragas no meio do lixo) situado ao lado de uma escola de 1º ciclo e do pavilhão Desportivo dos Lóios. É também zona de passagem para as hortas, parque infantil e skate park. Foram colocadas mesas de pingue pongue e um equipamento infantil que não são utilizados devido às más condições do espaço.</p> <p>O sentido e sentimento de comunidade tem sido alimentado ao longo dos anos pelo GC, associações locais, e pela festa da comunidade (Culturlóios - BIPZIP), mas a dinâmica comunitária tem ciclos de participação que de vez em quando têm de ser provocados e alavancados.</p> <p>O diálogo intercultural foi um desafio na altura dos realojamentos e é um grande desafio agora com os movimentos migratórios e a grande diversidade cultural e complexidade do mundo global.</p>
Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais	Crianças
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	<p>Na última fase de implantação do ecossistema agroflorestal (fase de celebração e potenciação) é hora de celebrar o feito e cuidar das plantas, especialmente nos 2 ou 3 anos seguintes, e do local. É também o momento de potenciar as ações anteriores com ações cirúrgicas, como por exemplo, a criação de abrigos para animais de modo a fomentar a biodiversidade e disponibilizar informação adequada para cultivar a compreensão das pessoas pelo ecossistema em desenvolvimento. Os grupos informais e as associações de</p>
------------------	--



base local terão um papel facilitador nestas iniciativas. Uma vez estabelecida, a agrofloresta será autossustentável e prosperará com manutenção mínima, assegurada pela população local e entidades do território. Será um legado natural e ecológico para os anos e as gerações vindouras.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade O reforço do processo participativo, dará início a um novo ciclo de capacitação e empoderamento, trazendo mais pessoas para o grupo comunitário. Este será o espaço de encontro entre grupos informais, moradores e associações locais, facilitador da organização coletiva destas iniciativas e dinâmicas.

O material de suporte às atividades (informático, audiovisual, quiosque) irá contribuir para a sustentabilidade deste objetivo.

O parceiro GTO Lx assumirá a manutenção da atividade 2 durante um ano após a execução do projeto.

Dos 12 encontros (at. 2) será criado um grupo de 15 pessoas interessadas em participar em intercâmbios culturais com outros bairros, distritos e uma cidade europeia, através da integração e articulação com outros projetos/financiamentos do GTO Lx.

O empoderamento e autonomização destes participantes poderá ser outra forma de dar sustentabilidade a este objetivo.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Implantação de uma Agrofloresta

Descrição

Recursos humanos

- 1 técnico especializado na temática
- Coordenadora de projeto
- Representantes das entidades parceiras
- 8 voluntários (estudantes de estágios curriculares e outros elementos da comunidade).

Local: morada(s)



Local: entidade(s)	<p>Ao contactarmos a JF de Marvila sobre o espaço baldio, foi-nos dito que uma parte da intervenção é da sua responsabilidade e irá apoiar este proj. no que for necessário. Há competências que são responsabilidade da CML. Foi realizada uma visita ao espaço a 10/03 com o Gab. da Vereadora Filipa Roseta e o Diretor do DDL da CML, Dr. José Ferreira que se encontram a par da situação de insalubridade e insegurança.</p> <p>Associação Tempo de Mudar Centro de Desenvolvimento Comunitário do Bairro dos Lóios</p>
Resultados esperados	
Valor	11641 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	475
Objectivos especificos para que concorre	1, 2
Actividade 2	EncontrART
Descrição	
Recursos humanos	<p>1 técnico co-responsável pela execução da atividade (GTO)</p> <p>12 dinamizadores/especialistas para as oficinas</p> <p>4 voluntários moradores no Bairro (incluindo do parceiro informal Grupo Intergeracional)</p> <p>Coordenadora de projeto</p> <p>Representantes das entidades parceiras</p>
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	<p>- Junta de Freguesia de Marvila e Câmara Municipal de Lisboa, conforme situação referida acima</p> <p>- Associação Tempo de Mudar</p> <p>- Centro de Desenvolvimento Comunitário do Bairro dos Lóios</p>
Resultados esperados	
Valor	9961 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	654
Objectivos especificos para que	



concorre	1, 2
Actividade 3	Brincar na rua
Descrição	
Recursos humanos	- Coordenador de projeto - Representantes das entidades parceiras - 8 voluntários (estudantes de estágios curriculares, elementos da comunidade) Alargar o Projeto Intergeracional (crianças da creche e jardim-de-infância da Associação Tempo de Mudar e utentes do Centro de Desenvolvimento Comunitário do Bairro dos Lóios), envolvendo a escola pública e outros elementos da comunidade.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	- Junta de Freguesia de Marvila e Câmara Municipal de Lisboa, conforme situação referida acima - Associação Tempo de Mudar
Resultados esperados	
Valor	3290 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	327
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	11
	Constituição da equipa de projeto
Função	ATM - Técnico Superior (Coordenação Projeto)
Horas realizadas para o projeto	546
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira



Morador no bairro do projeto	Sim
Função	ATM - Técnico especializado At.1
Horas realizadas para o projeto	480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	ATM - Representante no Projeto
Horas realizadas para o projeto	144
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	GTO - Técnico/Animador At. 2
Horas realizadas para o projeto	360
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	GTO - Representante no Projeto
Horas realizadas para o projeto	144
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	GTO - Dinamizadores Especialistas oficinas
Horas realizadas para o projeto	36
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Junta de Freguesia de Marvila - Assistente Operacional
Horas realizadas para o projeto	288



Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Junta de Freguesia de Marvila - Técnico de Projeto

Horas realizadas para o projeto 144

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função ATM - Estudantes estágios curriculares

Horas realizadas para o projeto 208

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função G'IN - Voluntários moradores no bairro

Horas realizadas para o projeto 48

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função G'IN - Representante no Projeto

Horas realizadas para o projeto 120

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%) 0

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto 0

Destinatários (Resultados)



Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	728
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	15
Nº de destinatários mulheres	728
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	1132
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	80
Nº de destinatários imigrantes	30
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	20
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	1
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	1
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	2
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária

Financiamento BIP/ZIP coligado



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com pessoal interno	7709 EUR
Encargos com pessoal externo	10500 EUR
Deslocações e estadias	1160 EUR
Encargos com informação e publicidade	460 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1513 EUR
Equipamentos	3550 EUR
Obras	0 EUR
Total	24892 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	ATM-Associação Tempo de Mudar para o Desenvolvimento do Bairro dos Lóios
Valor	24892 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Grupo Comunitário do Bairro dos Lóios
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5 EUR
Descrição	São entidades integrantes do grupo comunitário, para além dos moradores: SCML; G'IN; Grupo Motards; Movimento Expressão Fotográfica (MEF); Killig; JFM, GTO, ATM, entre outras. O GC está ainda presente na Plataforma Intercomunitária (PIC) e na Governança Local Participada e Partilhada (GLPP), da qual o Departamento de Desenvolvimento Local da CML faz parte. Será articulada a concepção, desenvolvimento e avaliação de várias atividades do projeto, contribuindo estas entidades e moradores para a execução das várias fases. É também a forma de ir garantindo ao longo do processo a pertinência e complementaridade com outras ações no território. Algumas das entidades já são parceiros informais ou formais da candidatura e outras irão ser mobilizadas para constituir-se posteriormente caso a candidatura seja aprovada.
Entidade	Junta de Freguesia de Marvila
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3500 EUR
Descrição	Valor estimado de 2 assistentes operacionais para limpeza/manutenção do espaço e 1 técnico superior na equipa de projeto



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	Agrofloresta Bela Flor
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5 EUR
Descrição	Participação em espaços cooperados de reflexão e partilha de práticas; sistematização e aprendizagem/ potenciação coletiva, tendo em conta a experiência e dinamização pedagógica e comunitária do seu território.
Entidade	Associação Regador
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5 EUR
Descrição	Participação em espaços cooperados de reflexão e partilha de práticas; sistematização e aprendizagem/ potenciação coletiva, tendo em conta a experiência e dinamização pedagógica e comunitária da Horta do Alto da Eira
Entidade	ANIMAR
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5 EUR
Descrição	Participação em espaços cooperados de reflexão e partilha de práticas; sistematização e aprendizagem/ potenciação coletiva, tendo em conta o grupo de trabalho Ecologia, bens comuns, alimentação e bem estar.
Entidade	GTO Lx
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Disponibiliza 1 dinamizador de Apoio para as atividades mensais e para os 2 intercâmbios Coloca à disposição do projeto sinergias da cafeteria Kriart a funcionar na CDCL em Loios
Entidade	Associação Tempo de Mudar
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4800 EUR
Descrição	- Cedência de espaço para apoio a todas as atividades do projeto - Apoio logístico e de recursos diversos - Apoio administrativo

TOTAIS



