

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2024
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 031

New Beginnings



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Samaya - Associação Intercultural de Apoio, Acompanhamento e Integração de Imigrantes

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Lisbon International Cultural Association (LICA)

Designação ACPM Associação Cozinha Popular

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação New Beginnings

BIP/ZIP em que pretende intervir 23. Graça / Sapadores

36. Pena

49. São José / Santa Marta (eixo)

50. Rua de São Paulo (eixo)

54. Rua Possiodónio da Silva

55. Pampulha

ODS 2030 Educação de Qualidade

Trabalho Digno e Crescimento Económico

Reduzir as Desigualdades

Síntese do Projeto

Fase de execução Criar meios e condições eficientes de Integração de Imigrantes na Sociedade, na maioria vindos de países como Nepal, Índia e Bangladesh, que sem o acesso à Língua Portuguesa a sua Integração na Sociedade é mais difícil. Criar as ferramentas, informação e formação necessárias para a sua autonomia em sociedade, assim como ajudar as crianças na escola através da mediação e do apoio ao estudo de modo a colmatar as lacunas existentes entre culturas.

Fase de sustentabilidade Criar uma rede de parceiros estruturada de modo a ser possível o acompanhamento de quem nos procura a longo prazo, na aprendizagem do português, na formação profissional, na empregabilidade e na sua plena integração na sociedade.
Criar grupos de apoio, com famílias emigrantes para os



ajudarmos nos desafios, que futuramente funcionarão autónomamente, sem intervenção de terceiros.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>Nos últimos anos observamos uma grande vaga de imigração, sendo que em 2021, de acordo com o SEF, Portugal tinha cerca de 700 mil residentes estrangeiros. Portugal acolhe diversas nacionalidades neste fluxo migratório, existindo uma grande representatividade por parte da população proveniente do Sul Asiático. De acordo com o as estatísticas e números oficiais, é possível verificar que só do Nepal entraram em Portugal cerca de 50.000 pessoas em junho de 2021. A maior parte dessa população reside no distrito de Lisboa (grande parte na área de Arroios, Martim Moniz, Anjos) e trabalham sobretudo nos setores da agricultura, construção civil e comércio, contribuindo para a economia e a demografia do país. No entanto, estes enfrentam vários desafios de integração, como a exploração laboral, a discriminação e as barreiras linguísticas. Os familiares de migrantes que vêm para reagrupamento familiar, têm por norma mais dificuldade e menos motivação de adaptação e integração do que os primeiros membros da família que chegaram a Portugal. Estes enfrentam desafios pela diferença cultural, modo de vida e barreiras linguísticas, o que dificulta a comunicação essencial com as diversas entidades e na percepção do modo de funcionamento e procedimentos necessários para assuntos como documentação, cuidados de saúde, entre outros. Pela nossa experiência, dentro deste processo de reagrupamento familiar, quem possui o maior desafio de integração são as crianças.</p>
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Objectivo geral	Promover a inclusão da população migrante, com especial enfoque em pessoas vindas do Sul Asiático, (maioritariamente do Nepal, Índia, Bangladesh), através da criação de uma metodologia de integração de crianças nas escolas portuguesas com acompanhamento regular e ajudar os seus cuidadores no acesso aos serviços públicos, oportunidades de desenvolvimento profissional e integração



sociocultural.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

- Descrição** Contribuir para a integração de crianças migrantes no ecossistema escolar, através da criação de atividades que promovam verdadeiramente a sua inserção, que é tão dificultada pelas barreiras linguística e cultural, através da criação de uma rede de apoio entre estes cuidadores para que possam ultrapassar desafios em conjunto.
- Sustentabilidade** Criar grupos formais e informais de modo a ser possível fazer um acompanhamento eficiente em ambiente escolar, apoio ao estudo e trocas de experiência de forma regular de modo a melhorar a comunicação entre escolas/professores e crianças/pais.
Ponto de encontro para troca de experiência e entreajuda.

Objetivo Específico de Projeto 2

- Descrição** Fomentar a integração dos cuidadores das crianças acima referidas, que podem ser pais, mães, responsáveis pelas crianças, e que muitas vezes têm dificuldade em se adaptar e integrar na sociedade que os acolhe, através de um conjunto de formações, workshops e ações de sensibilização.
- Sustentabilidade** Criação de uma estrutura em rede de Acompanhamento para o imigrante ao longo da sua integração, através de formação profissional regular de modo a melhorar as qualificações técnicas e poderem integrar num mercado de trabalho justo. Criar parcerias dentro das comunidades de modo a toda a estrutura estar disponível a quem precisa.

Objetivo Específico de Projeto 3

- Descrição** Promover a difusão das diferentes culturas de crianças migrantes nas escolas portuguesas, através de arte infantil que explore a multiplicidade de nacionalidades destas crianças.
- Sustentabilidade** Criação de livros interculturais para crianças que podem ser distribuídos nas escolas, nas bibliotecas, em eventos



culturais.
Promover actividades dentro e fora da escola para melhor se conhecer as multiplas culturas com que as crianças interagem, incluindo o português pois também temos de mostrar e partilhar a nossa cultura, como sociedade que está a acolher.
Criar o sentimento de pertença

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Sistema de Mediação
Recursos humanos	1 Técnico Samaya, 1 Voluntário Samaya, 1 Mediador Samaya
Local: entidade(s)	Associação Samaya
Valor	3198 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	40
Objectivos especificos para que concorre	1, 2
Actividade 2	Formação e empregabilidade
Recursos humanos	1 Técnico Samaya, 1 Voluntário Samaya Rede de parceiros
Local: entidade(s)	Associação Samaya
Valor	19168 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	115
Objectivos especificos para que concorre	2
Actividade 3	Momentos de Partilha



Recursos humanos 1 Técnico Samaya, 1 Voluntário Samaya, 1 Mediador Samaya
Local: entidade(s) Associação Samaya
Valor 3678 EUR
Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade Mensal
Nº de destinatários 70
Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 4 Rede de Apoio

Recursos humanos 1 técnico Samaya, 1 voluntário Samaya, 1 Mediador Samaya
Local: entidade(s) Associação Samaya
Valor 2998 EUR
Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade Mensal
Nº de destinatários 60
Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 5 Livros Culturais

Recursos humanos 1 Técnico da Samaya, 1 ilustrador
Local: entidade(s) Associação Samaya
Valor 16750 EUR
Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade Pontual Durante 6 meses (Preparação+execução)
Nº de destinatários 600
Objectivos específicos para que concorre 1, 3

Actividade 6 Evento Final



Recursos humanos	Equipa Samaya, Equipa Cozinha Popular Mouraria, 1 Técnico LICA
Local: entidade(s)	ACPM Associação Cozinha Popular
Valor	4198 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual1 - Final do Projecto
Nº de destinatários	60
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	2
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador de Projecto
Horas realizadas para o projeto	1600
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Mediador
Horas realizadas para o projeto	500
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Voluntário
Horas realizadas para o projeto	950
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação $\geq 75\%$) 1

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 0

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 0

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 1

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 50

Nº de destinatários desempregados 70

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 40

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 0

Nº de destinatários imigrantes 200

crianças em idade escolar 40

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 2

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 30

Nº de páginas de Internet criadas 0



Nº de páginas de facebook criadas	4
Nº de vídeos criados	20
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	12600 EUR
Encargos com pessoal externo	20500 EUR
Deslocações e estadias	1480 EUR
Encargos com informação e publicidade	9000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4470 EUR
Equipamentos	1940 EUR
Obras	0 EUR
Total	49990 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Samaya - Associação Intercultural de Apoio, Acompanhamento e Integração de Imigrantes
Valor	49990 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes	
Entidade	ACPM Associação Cozinha Popular
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1750 EUR
Descrição	Ajuda na divulgação de atividades Inclusão nas actividades da cozinha Popular Realização de evento final e cedência de espaço
Entidade	Lisbon International Cultural Association (LICA)
Tipo de apoio	Não financeiro



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor	250 EUR
Descrição	Ajuda na divulgação de atividades Inclusão de imigrantes nas actividades da LICA
Entidade	Samaya - Associação Intercultural de Apoio, Acompanhamento e Integração de Imigrantes
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	36780 EUR
Descrição	Toda a estrutura de apoio às atividades, deslocações, Mediador, voluntários e implementação das atividades, publicidade, formações, criação de vídeos, publicações, economato e restantes despesas de funcionamento e equipamento

TOTAIS

Total das Actividades	49990 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	38780 EUR
Total do Projeto	88770 EUR
Total dos Destinatários	945

