

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2024
Dimensão: Dimensão Ecosistema
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 047

InterAGIR



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação AGIRXXI- Associação para a Inclusão Social

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação SEACOOOP - Social Entrepreneurs Agency, CRL

Designação Fundação Aga Khan - Portugal

Designação cooperativa BTUIN crl

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ecossistema

Designação InterAGIR

BIP/ZIP em que pretende intervir 53. Marvila Velha

ODS 2030 Educação de Qualidade

Trabalho Digno e Crescimento Económico

Cidades e Comunidades Sustentáveis

Síntese do Projeto

Fase de execução O projeto InterAGIR dinamiza o ecossistema existente, promovendo a união de forças para otimizar recursos e viabilizar oportunidades, mitigando o desemprego. Dando continuidade aos processos de participação comunitária, incentivamos debates para avaliar intenções, motivação, capacidade, exequibilidade, necessidades, expectativas e ambições, visando a co-construção de soluções. A monitorização contínua permitirá ajustes conforme necessário.

Fase de sustentabilidade O projeto InterAGIR consolida parcerias para promover a sustentabilidade do ecossistema, reforçando os mecanismos de empoderamento com mais interação, capacitação e formação certificada para combater o desemprego. Mantemos os processos de participação comunitária ativos, inovamos na comunicação para ajustar soluções às necessidades da comunidade. A monitorização contínua e a participação permitem melhorias constantes, assegurando a resiliência e o impacto duradouro do projeto.



DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>Diagnóstico da Freguesia de Marvila e Marvila Velha Perfil Demográfico e Infraestrutura: 35.463 habitantes, 6,5% da população total de Lisboa. Em 2021, 46,7% homens e 53,3% mulheres; 25% têm até 24 anos e 18,6% têm 65 anos ou mais. Marvila Velha, 85% dos residentes vivem em habitações municipais geridas pela Gebalis ou IHRU. Economia Local: Tem a maior taxa de desemprego em Lisboa, altos índices nas faixas etárias de 20-24 e 40-44 anos. Soluções como a capacitação para o empreendedorismo, são essenciais, especialmente para pessoas acima dos 40 anos com capacitação inadequada e/ou contratos precários. Desafios e Oportunidades: Jovens com baixa escolaridade, adultos desempregados com competências desatualizadas e trabalhadores precários enfrentam grandes desafios. Melhorias na educação e habitação, aliadas a estratégias de capacitação e empreendedorismo, são cruciais. Intervenções Prioritárias: Iniciativas como a revitalização e atividades culturais comunitárias, num modelo de co-governança são fundamentais. A criação de espaços onde os desempregados têm acesso a meios informáticos é crucial para a inclusão digital e melhoria das oportunidades de trabalho. Conclusão: Marvila enfrenta desafios significativos ao nível da habitação, desemprego e precariedade laboral. Com programas de capacitação, empreendedorismo e desenvolvimento comunitário, aliados a uma forte rede de parcerias, é possível reverter esse cenário, promovendo um desenvolvimento socioeconómico sustentável.</p>
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática	Promover Competências e Empreendedorismo
Justificação da opção pela temática selecionada	<p>O projeto InterAGIR tem por missão combater o desemprego em Marvila, onde a economia local é caracterizada por contratos precários e uma necessidade urgente de capacitação adequada. De acordo com o diagnóstico territorial, as faixas etárias de 20-24 e 40-44 anos são as mais afetadas pelo desemprego. A implementação de programas de capacitação e formação, alinhados com as novas tendências do mercado de trabalho e focados nas necessidades, interesses e capacidades dos participantes, é essencial. As oficinas de capacitação informais e a formação certificada, com certificação de competências, são elementos estruturais que podem contribuir para mitigar a alta taxa de desemprego em Marvila. Priorizamos a co-construção do programa modelo para capacitação,</p>



competências e literacia, promovendo a empregabilidade e o empreendedorismo. A metodologia adotada visa mitigar o desemprego e promover o empreendedorismo, capacitando os participantes para melhor integração no mercado de trabalho. O projeto enfatiza o apoio ao empreendedorismo, incentivar motivando e mobilizando os grupos vulneráveis e todos os interessados a desenvolver ideias de negócio e estruturá-las de acordo com a viabilidade e sucesso no mercado, estes mecanismos de empoderamento, podem ser alternativas viáveis e sustentáveis no combate ao desemprego e como alternativa ao mercado de trabalho mais clássico, especialmente para os grupos mais afetados pelo desemprego.

Temática Promover a Inclusão e a Prevenção

Justificação da opção pela temática selecionada

O projeto InterAGIR promove a inclusão social em Marvila, oferecendo espaços para apoio direto e atividades comunitárias, fomenta a cogovernança num ambiente de partilha e desenvolvimento coletivo, melhorando a qualidade de vida e incentivando a cidadania ativa e participativa. As iniciativas de capacitação, educação e atualização de competências profissionais são vitais, proporcionando aos moradores condições para a reintegração no mercado de trabalho e prevenindo que jovens e adultos caiam na pobreza e na precariedade laboral. Ao integrar a comunidade em processos de capacitação e empreendedorismo, o projeto combate o desemprego e promove o desenvolvimento socioeconómico sustentável. A inclusão digital, juntamente com a formação contínua, são estratégias eficazes para garantir que todos os membros da comunidade tenham acesso a oportunidades de crescimento e desenvolvimento. O projeto reconhece a importância do suporte comunitário, oferecendo espaços onde os moradores podem aceder a recursos e receber apoio contínuo. Essa abordagem holística não só melhora a resiliência da comunidade, mas também assegura que as soluções implementadas tenham sustentabilidade a longo prazo. Com essas iniciativas, o projeto InterAGIR visa contribuir para uma comunidade mais inclusiva e resiliente.

Estratégia de atuação

Promover a Coesão Social e Apropriação Espacial: Em articulação com a rede de parceiros e na adaptação contínua dos serviços, adotamos uma abordagem holística e integrada, garantindo que as soluções respondem às necessidades da comunidade, criando novas respostas para problemas emergentes, contribuindo para um desenvolvimento socioeconómico sustentável.

Estratégia de Atuação:

- Domus Comunitário:
Espaço de apoio direto a situações prementes e para debates de interesse comunitário, promovendo coesão social e cidadania ativa.

- Atelier Criativo:
Espaço de criação, exposição e venda de produtos de



artesãos locais, incentivando a economia circular e o empoderamento comunitário.

- Espaço de Capacitação e Formação:
Sala de capacitação e formação para atualização de competências e formação ao longo da vida.

- Núcleo Novas Profissões:
Salas de capacitação e formação para o desenvolvimento do empreendedorismo e atualização de competências.

Impacto Esperado:

- Redução do Desemprego
- Aumento de Competências Digitais e Financeiras
- Empoderamento ao Nível das Competências Adquiridas e Saber Fazer
- Desenvolvimento da Literacia
- Melhoria na Qualidade de Vida
- Mais Acesso a Novas Tecnologias
- Fortalecimento e Expansão da Rede de Parcerias Multissetoriais (Ecosistema)
- Fortalecimento da Auto-Organização Comunitária e Promoção de Cidadania Ativa

Objectivo geral

Promover o desenvolvimento socioeconómico em Marvila através da formação e capacitação profissional, empreendedorismo e educação, formal e informal, priorizando os desempregados e os grupos mais vulneráveis em geral, respeitando a igualdade de género. Aportar benefícios tangíveis ao nível da certificação de competências e de módulos adaptados à procura e à oferta do mercado, como metodologia de complementaridade entre os interesses de todas as pessoas envolvidas e as iniciativas existentes de educação e capacitação informal, estimulando o envolvimento e a empatia para com o projeto InterAGIR. Proporcionar apoio de proximidade para a inclusão e reintegração comunitária, fomentando a coesão social e a cidadania ativa. Motivar parcerias multissetoriais para a otimização de recursos e a diversificação de fontes de financiamento, visando a estabilidade e a sustentabilidade do ecossistema de Marvila, com sede em Marvila velha.

Objetivos Específicos de Projeto



Descrição 1 - Reduzir a taxa de desemprego, melhorar a literacia, as competências digitais e a inclusão financeira dos residentes em Marvila:

- Através da capacitação, formação, mentoria e acompanhamento, dando prioridade aos jovens, adultos desempregados e grupos vulneráveis, e respeitando a igualdade de género. Mobilizar os recursos internos e a rede de parceiros para aumentar a capacidade de resposta em quantidade e qualidade. Implementar uma metodologia de co-construção para inovar na criação de módulos customizados e certificados para certificação de competências, complementando iniciativas de educação e capacitação informal, dando resposta às leis da procura e da oferta do mercado na atualidade. Envolver os formandos de forma transversal, atendendo às suas necessidades e estimulando o interesse e a motivação.

Sustentabilidade

1. Estabelecimento de Parcerias Multissetoriais: Desenvolver parcerias estratégicas para otimizar recursos e aumentar o impacto das ações ao nível da empregabilidade, da capacitação e da formação.
2. Otimização de Recursos: Implementar práticas de gestão eficiente para maximizar o uso dos recursos disponíveis, em programas de capacitação e formação.
3. Diversificação de Fontes de Financiamento: Diversificar as fontes de financiamento para garantir a sustentabilidade dos programas de capacitação e inclusão digital.
4. Capacitação, Formação e Inclusão Digital: Oferecer programas contínuos de capacitação, formação, mentoria e inclusão digital para melhorar as competências dos residentes.
5. Monitorização e Avaliação: Implementar indicadores claros para monitorar o sucesso e o impacto dos programas de capacitação e inclusão financeira / Usar dados coletados para fazer ajustes necessários, mantendo os programas alinhados com os objetivos de empregabilidade e inclusão.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição 2 - Promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social:

- Proporcionando apoio de proximidade para a inclusão e reintegração comunitária, conciliando os serviços com a vida familiar e profissional dos moradores. Dar continuidade aos processos regulares de participação em iniciativas e eventos comunitários, com foco nas atividades do Grupo Comunitário de Marvila Antiga, promovendo a coesão social e a cidadania ativa.



Sustentabilidade	<p>1. Envolvimento Comunitário: Implementar serviço de apoio de proximidade, garantindo que os moradores tenham acesso fácil e contínuo a recursos e assistência. / Focar na continuidade e reforça das atividades do Grupo Comunitário de Marvila Antiga para promover a coesão social e a cidadania ativa.</p> <p>2. Estabelecimento de Parcerias Multissetoriais: Estabelecer e manter parcerias multissetoriais para ampliar o alcance e impacto das ações de inclusão social.</p> <p>3. Capacitação e Formação: Oferecer programas de formação contínua que se adaptem às mudanças no mercado de trabalho e às necessidades dos moradores.</p> <p>4. Sustentabilidade Financeira: Analisar, avaliar e implementar formas de diversificar as fontes de financiamento, para garantir a sustentabilidade financeira das atividades de inclusão social.</p> <p>5. Monitorização e Avaliação: Implementar um sistema de monitorização contínua, para avaliar o impacto das ações de inclusão social e ajustar as estratégias conforme necessário.</p>
Objetivo Específico de Projeto 3	
Descrição	<p>3 - Motivar e potenciar a coesão social e territorial:</p> <p>- Estabelecendo parcerias multissetoriais para otimizar recursos e diversificar fontes de financiamento, assegurando a estabilidade e sustentabilidade do ecossistema InterAGIR, contribuindo para comunidades mais integradas e colaborativas.</p>
Sustentabilidade	<p>1. Promoção da Coesão Social e Territorial: Participar em atividades comunitárias inclusivas, que promovam a coesão social e fomentem a criação de laços entre diferentes grupos e territórios.</p> <p>2. Estabelecimento de Parcerias Multissetoriais: Desenvolver parcerias estratégicas multissetoriais, para otimizar recursos e aumentar o impacto das ações de coesão social.</p> <p>3. Diversificação de Fontes de Financiamento: Diversificar as fontes de financiamento para garantir a sustentabilidade das ações de coesão social e territorial.</p> <p>4. Estabilidade e Sustentabilidade do Ecossistema: Desenvolver um plano estratégico para a sustentabilidade até 2030 / Implementar um sistema de monitorização para avaliar o progresso e realizar ajustes conforme necessário, para garantir a estabilidade do ecossistema.</p>

5. Inovação e Adaptação: Investir em pesquisa e desenvolvimento para identificar oportunidades e adaptar as práticas do projeto às mudanças externas. / Garantir que o projeto é flexível e resiliente, capaz de responder a desafios e oportunidades emergentes de maneira eficaz.

6. Comunicação e Divulgação: Realizar campanhas de sensibilização para informar a comunidade sobre os benefícios do projeto. Manter uma comunicação transparente com todas as partes interessadas, prestando contas regularmente sobre o uso dos recursos e os resultados alcançados.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Espaço de Capacitação e Formação
Recursos humanos	1 Coordenador de projeto (AGIRXXI) 1 Técnico especialista (AGIRXXI) 1 Técnico de empreendedorismo (SEACOOOP) 7 Facilitadores de ativação Comunitária (JFMarvila; ACRAS; VES, AJP, SCML, WW99%, RedeDLBC) 2 Voluntários
Justificação da necessidade de espaço	Esta atividade contempla a recepção de beneficiários no espaço para ações e atividades conforme descrição.
Local: entidade(s)	AGIR XXI
Valor	28522 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 10, Mês 12, Mês 16, Mês 18, Mês 20, Mês 24, Mês 26, Mês 28, Mês 29, Mês 32, Mês 34
Periodicidade	Pontual12
Nº de destinatários	138
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Núcleo Novas Profissões
Recursos humanos	1 Coordenador de projeto (AGIRXXI) 1 Técnico especialista (AGIRXXI) 1 Técnico de empreendedorismo (SEACOOOP) 7 Facilitadores de ativação Comunitária (JFMarvila; ACRAS; VES, AJP, SCML, WW99%, RedeDLBC) 2 Voluntários
Justificação da necessidade de espaço	Esta atividade contempla a recepção de beneficiários no



espaço para acções e atividades conforme descrição.

Local: entidade(s) AGIR XXI

Valor 28522 EUR

Cronograma Mês 8, Mês 12, Mês 16, Mês 20, Mês 24, Mês 28, Mês 32, Mês 34

Periodicidade Pontual8

Nº de destinatários 80

Objectivos especificos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 3 DOMUS Comunitário

Recursos humanos 1 Coordenador de projeto (AGIRXXI)
1 Técnico especialista (AGIRXXI)
1 Dinamizador Comunitário (externo)
8 Facilitadores de ativação Comunitária (JFMarvila; ACRAS; VES, AJP, SCML, WW99%, RedeDLBC, Grupo Comunitário Marvila Antiga)
2 Voluntários

Justificação da necessidade de espaço Esta atividade contempla a recepção de beneficiários no espaço

Local: entidade(s) AGIR XXI

Valor 18422 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês 24, Mês 25, Mês 26, Mês 27, Mês 28, Mês 29, Mês 30, Mês 31, Mês 32, Mês 33, Mês 34, Mês 35, Mês 36

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 430

Objectivos especificos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 4 Interagir 2030

Recursos humanos 1 Coordenador de projeto (AGIRXXI)
1 Técnico especialista (AGIRXXI)
1 Animador Sociocultural (BTUIN)
1 Dinamizador Comunitário (externo)
8 Facilitadores de ativação Comunitária (JFMarvila; ACRAS;



	VES, AJP, SCML, WW99%, RedeDLBC, Grupo Comunitário Marvila Antiga) 2 Voluntários
Justificação da necessidade de espaço	- Reunião de equipa de projeto - Reuniao de equipa de projeto e stakholders - Trabalho técnico a administrativo
Local: entidade(s)	AGIR XXI outros por definir (exterior)
Valor	31650 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês 24, Mês 25, Mês 26, Mês 27, Mês 28, Mês 29, Mês 30, Mês 31, Mês 32, Mês 33, Mês 34, Mês 35, Mês 36
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	100
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	Mais Cidadania
Recursos humanos	1 Coordenador de projeto (AGIRXXI) 1 Técnico especialista (AGIRXXI) 8 Facilitadores de ativação Comunitária (JFMarvila; ACRAS; VES, AJP, SCML, WW99%, RedeDLBC, Grupo Comunitário de Marvila Antiga) 2 Voluntários
Justificação da necessidade de espaço	As iniciativas da atividade decorrem maioritariamente por convite de terceiros, pelo qual não é possível definir o local,
Local: entidade(s)	AGIR XXI outros por definir (exterior)
Valor	12 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês 24, Mês 25, Mês 26, Mês 27, Mês 28, Mês 29, Mês 30, Mês 31, Mês 32, Mês 33, Mês 34, Mês 35, Mês 36
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que	



concorre	1, 2, 3
Actividade 6	Imagem, Comunicação e Promoção
Recursos humanos	1 Coordenador de projeto (AGIRXXI) 1 Técnico especialista (AGIRXXI) 1 Animador Sociocultural e/ou téc de audiovisuais (BTUIN) 1 Técnico de empreendedorismo (SEACOOOP) 7 Facilitadores de ativação Comunitária (JFMarvila; ACRAS; VES, AJP, SCML, WW99%, RedeDLBC) 2 Voluntários
Justificação da necessidade de espaço	- Trabalho estúdio _ captação, gravação, edição, produção - Acções de exterior _ captação e gravação
Local: entidade(s)	AGIR XXI outros Exterior
Valor	25772 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês 24, Mês 25, Mês 26, Mês 27, Mês 28, Mês 29, Mês 30, Mês 31, Mês 32, Mês 33, Mês 34, Mês 35, Mês 36
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 7	Monitorização e Avaliação
Recursos humanos	1 Coordenador de projeto (AGIRXXI) 1 Técnico especialista (AGIRXXI) 1 Animador Sociocultural (BTUIN) 1 Dinamizador Comunitário (externo) 1 Técnico de empreendedorismo (SEACOOOP) 7 Facilitadores de ativação Comunitária (JFMarvila; ACRAS; VES, AJP, SCML, WW99%, RedeDLBC) 1 Técnico de monitorização e avaliação (Aga Khan) 2 Voluntários
Justificação da necessidade de espaço	Trabalho técnico de elaboração de materiais e produção de conteúdos.
Local: entidade(s)	AGIR XXI
Valor	17100 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 3, Mês 6, Mês 9, Mês 12, Mês 15, Mês 18, Mês 21,



	Mês 24, Mês 27, Mês 30, Mês 33, Mês 35, Mês 36
Periodicidade	Pontual14
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	12
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador de Projeto - AGIR XXI
Horas realizadas para o projeto	5760
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função Técnico especialista - AGIR XXI
Horas realizadas para o projeto	2880
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Técnico de empreendedorismo - SEA
Horas realizadas para o projeto	1008
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Facilitação, Mentoria, Animação Sócio-Cultural, Audiovisuais - BTUIN
Horas realizadas para o projeto	1008



Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Dinamizador Comunitário (externo)

Horas realizadas para o projeto 432

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Voluntário de dinamização comunitária

Horas realizadas para o projeto 432

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Técnico de monitorização e avaliação - Fundação Aga khan
Portuga AKDN

Horas realizadas para o projeto 84

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Facilitadores de ativação Comunitária (JFMarvila; ACRAS;
VES, AJP, SCML, WW99%, RedeDLBC)

Horas realizadas para o projeto 432

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

1

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

2

Destinatários (Resultados)



Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	858
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1500
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	4
Nº de destinatários mulheres	500
Nº de destinatários desempregados	218
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	60
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	40
Nº de destinatários imigrantes	10
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	2
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	1
Nº de intervenções no espaço público	1
Nº de publicações criadas	150
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	30
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária

Financiamento BIP/ZIP coligado



Encargos com pessoal interno	102600 EUR
Encargos com pessoal externo	42100 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	1000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	3300 EUR
Equipamentos	1000 EUR
Obras	0 EUR
Total	150000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	AGIRXXI- Associação para a Inclusão Social
Valor	150000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Junta de Freguesia de Marvila
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	A Junta de Freguesia de Marvila surge como um parceiro natural neste projeto, dada a sua importância no envolvimento da comunidade nas ações a desenvolver. Assim, terá um papel importante na mobilização comunitária, quer através da divulgação das atividades e iniciativas; quer através da facilitação de utilização de espaços públicos, segundo avaliação de agenda e propósito. Será também essencial na articulação com outras entidades locais, dinamização social, e facilitação de novas parcerias.
Entidade	AGIR XXI
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	A AGIR XXI, como entidade promotora do projeto disponibiliza as suas instalações, numa correlação com capitais próprios em 50%.
Entidade	SCML - Santa Casa da misericórdia de Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição	A SCML disponibiliza a participação de 1 técnico a tempo parcial nas atividades do projeto.
Entidade	VES Associação Viver e, Sociedade
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	A VES disponibiliza a participação de 1 técnico a tempo parcial nas atividades do projeto.
Entidade	AJP - Associação Jorge Pina
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	A AJP disponibiliza a participação de 1 técnico a tempo parcial nas atividades do projeto.
Entidade	ACRAS - Associação Cristã de Reinserção Social
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	A ACRAS disponibiliza a participação de 1 técnico a tempo parcial nas atividades do projeto.
Entidade	WW99% - Cooperativa Trabalhar com os 99%
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	A WW99% disponibiliza a participação de 1 técnico a tempo parcial nas atividades do projeto.
Entidade	Rede DLBC
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	A Rede DLBC, disponibiliza a participação de 1 técnico a tempo parcial para comunicação e divulgação das atividades do projeto, com a rede de associados.
Entidade	Fundação Aga Khan
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1902 EUR
Descrição	Este compromisso irá traduzir-se num apoio não financeiro com a seguinte estimativa de custos: 84Horas de



acompanhamento técnico x 13EUR = 1.092EUR

TOTAIS	
Total das Actividades	150000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	11402 EUR
Total do Projeto	161402 EUR
Total dos Destinatários	858

