

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2024
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 061

Saúde Oral sobre Rodas



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Nacional de Aposentados, Pensionistas e Reformados - MODERP

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação PROSAUDESC- Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sócio Cultural

Designação Junta de Freguesia de Santa Clara

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Saúde Oral sobre Rodas

BIP/ZIP em que pretende intervir 8. Ameixoeira (PER)

21. Galinheiras - a) Ameixoeira b) Charneca

67. Alta de Lisboa Centro

ODS 2030 Saúde de Qualidade

Reduzir as Desigualdades

Parcerias para a Implementação dos Objetivos

Síntese do Projeto

Fase de execução O Projeto oferece serviços de saúde oral itinerantes, através de 1 carrinha com equipa técnica que se desloca a casa, de modo a promover a consciencialização e a saúde oral das pessoas idosas dependentes. Disponibiliza consultas e pequenos tratamentos gratuitos sobre rodas aos idosos; dinamiza workshops de saúde oral para idosos, cuidadores informais e estudantes numa abordagem intergeracional; promove caminhadas solidárias abertas à comunidade; e apoia psicossocialmente todos os beneficiários.

Fase de sustentabilidade Este Projeto usa 1 abordagem colaborativa e comunitária, envolvendo parcerias estratégicas e voluntários, e 1 abordagem preventiva e educativa, minimizando futuras necessidades de tratamento intensivo. Através aquisição futura 1 carrinha adaptada, com recurso financiamento já identificado, e da dinamização contínua de novas parcerias e donativos, as consultas e workshops serão mantidos. Nosso Centro de Convívio, realizará as atividades socioculturais, garantindo o engajamento comunitário social.



DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	De acordo com o Diagnóstico Social de Lisboa (2018), as principais problemáticas existentes no município são o isolamento social e a mobilidade condicionada, coincidentes com o da Freguesia de Santa Clara (2016). Segundo a caracterização realizada pelo BIP/ZIP, podemos verificar a existência de um número de 1610 pessoas idosas, o equivalente a 13% da população das zonas de intervenção, sendo esta a franja da população que menos visita os médicos dentistas (Barómetro Nacional de Saúde Oral, 2023). A zona da Grande Lisboa é o local em todo o país onde mais pessoas indicam nunca terem ido ao médico dentista: 71,3% indica não ir por não sentir necessidade, e 24,4% indica não possuir meios económicos para o fazer. Estes dados contradizem a real necessidade sentida pelos indivíduos, visto que, na amostra geral abordada, 44,4% das pessoas indicou ter dificuldades a comer ou beber devido a problemas orais, e outros 13% alterou as suas atividades diárias por causa de um problema da saúde oral (ibidem). Assim, pretende-se não só combater todos estes determinantes sociais da saúde na pobreza, ao disponibilizar consultas, rastreios, higienizações orais, e informação para a saúde - promovendo a acessibilidade aos idosos dependentes, através deste serviço inovador gratuito ao domicílio, inexistente na freguesia; mas também combater o isolamento social pela dinamização de workshops e atividades socioculturais que promovam o reforço das redes de suporte (in)formais e a coesão social.
Destinatários preferenciais	Idosos
Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Objectivo geral	O objetivo geral do projeto consiste na redução da vulnerabilidade e dos fatores de risco da saúde oral dos idosos dependentes, promovendo a sua qualidade de vida, a integração social e as redes sociais comunitárias. Este é o principal pilar do projeto, visto que se encontra profundamente ligado à saúde e bem-estar geral, apoiando o plano de desenvolvimento sustentável definido pelas Nações Unidas, ao nível da cobertura universal de cuidados de saúde primários. O Projeto apoia pessoas que se encontrem em situação de vulnerabilidade ou dependência, por enfrentarem desafios no acesso a cuidados de saúde odontológicos e gerais. O Projeto leva as consultas médico-dentárias às comunidades locais, nos domicílios, removendo assim barreiras físicas e económicas. Serão realizados rastreios, identificando

atempadamente diversos tipos de doenças e infeções, e intervenções pedagógicas, de informação e sensibilização para a saúde oral, ajudando à sua prevenção. Ao nível da manutenção e redução de riscos, a realização de pequenos tratamentos e higienizações orais, garantem o encaminhamento de casos mais graves para centros de saúde e/ou clínicas parceiras.

Com os workshops, pretende-se disseminar boas práticas de saúde oral e dinamizar ações intergeracionais. Estas, para além de permitirem a partilha de conhecimento e a interação entre gerações, afetam a população com maior capacidade de mudança: as crianças, devido à sua fonte de implementação de boas práticas no seio familiar e comunitário. Estes fatores de divulgação e prevenção serão continuados através das Caminhadas Solidárias e eventos socioculturais, promovendo o conhecimento, a coesão social e a participação comunitária.

Já a componente psicossocial do projeto é crucial, ao acompanhar socialmente, de forma contínua, todos os participantes, através de uma abordagem holística garantindo a integração na vida dos idosos de todas as intervenções realizadas, tal como o acesso a uma melhor saúde oral e geral.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	<p>Alinhado com os ODS 3 e 10, pretende-se promover a saúde oral de 260 do total idosos do território até final do projeto, priorizando pessoas em estado de dependência através da realização de rastreios, pequenos tratamentos e higienizações orais ao domicílio.</p> <p>Pretende-se garantir o compromisso de melhoria da saúde oral da população idosa da zona, incluindo aquela que se encontra institucionalizada, orientando a intervenção numa perspectiva de prevenção e de minimização de danos. De modo a alcançá-lo, divulgar-se-ão as atividades a realizar no projeto através da dinamização das parcerias, sendo obtidas as inscrições através desse mesmo meio. Após o agendamento e calendarização, dar-se-á início à realização das consultas sobre rodas, incluindo a realização de rastreios, pequenos tratamentos, higienizações orais e ensinamentos. Durante as mesmas, serão aplicados questionários de avaliação de comportamentos de saúde oral e escalas de avaliação (OHAT).</p> <p>Através deste objetivo, são esperadas não só melhorias a nível da saúde oral, mas também da qualidade geral de vida dos beneficiários, impactando na sua autoconfiança e</p>
-----------	--



autoestima.

Este objetivo será avaliado através de critérios quantitativos, tais como o número de pessoas afetadas, o número de consultas realizadas e o número de tratamentos realizados; e critérios qualitativos, através da aplicação de questionários de comportamentos de saúde oral e da evolução dos resultados obtidos através da avaliação clínica dos pacientes.

Sustentabilidade

De modo a garantir a sustentabilidade do objetivo são consideradas diferentes dimensões de sustentabilidade: financeira, operacional e logística, sendo as entidades do consórcio e os parceiros informais os principais atores que asseguram a sustentação do projeto, no tempo e no espaço, com os seus próprios meios e recursos técnicos e humanos necessários para dar continuidade às ações descritas neste objetivo.

Quanto à sustentabilidade financeira, existirá recurso a financiamentos específicos disponibilizados pela Câmara Municipal de Lisboa e pela autarquia local que apoiam projetos de desenvolvimento social e comunitário. Mais especificamente, contempla-se ainda a candidatura à Frota Solidária e ao apoio financeiro anual da Junta de Freguesia de Santa Clara, conforme o seu regulamento.

A nível operacional, contempla-se o recurso a trabalho voluntário e estagiário, através do estabelecimento de parcerias com instituições de ensino de medicina dentária. Relativamente à logística e infraestrutura, prevê-se a compra da carrinha adaptada utilizada no projeto, e a contínua otimização de recursos, incluindo uma programação eficiente das consultas de modo a maximizar o impacto com os recursos disponíveis.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Capacitar 100 pessoas, idosos, estudantes do ensino básico e cuidadores informais para a manutenção da higiene oral através da realização de 6 workshops, sendo 3 destes intergeracionais, até ao final do projeto, promovendo a eliminação de hábitos prejudiciais, reduzindo os fatores de risco à saúde oral e combatendo o isolamento social. Através deste objetivo, garante-se a capacitação dos participantes para a importância da saúde oral, indo de encontro a uma intervenção de carácter preventivo e de redução de danos, prevenindo a deterioração lenta da saúde oral de cada um dos participantes e das pessoas cuidadas, no caso dos cuidadores informais. Ao mesmo tempo, a definição deste objetivo garante a adoção de uma perspectiva intergeracional, que promove a interação social e o consequente desenvolvimento de laços sociais entre as diferentes gerações; e combate o isolamento social dos idosos, ao melhorar simultaneamente a sua autoestima e bem-estar geral.

Podemos assim concluir que este objetivo não só capacita os beneficiários ao nível das melhores práticas de higiene



oral, como também fortalece os laços comunitários e combate o isolamento, alinhando-se quer com o objetivo geral do projeto ao melhorar de forma ativa a qualidade de vida dos idosos mais dependentes, quer com os ODS 3 e 10. Para avaliar o sucesso deste objetivo, serão contabilizadas as presenças com recurso a fichas de assiduidade, sendo também aplicados critérios de satisfação pelos participantes.

Sustentabilidade

Durante o projeto, e de modo a garantir a sua viabilidade, os workshops decorrerão com uma frequência ajustada ao feedback e recursos obtidos. Após o projeto, os workshops continuarão a decorrer, semestralmente, em contexto de centro de convívio; e anualmente em parceria com as escolas da freguesia, instituições de ensino universitário e clínicas dentárias.

Através da realização dos workshops em contexto de centro de convívio, é facilitada a logística e a utilização de recursos, permitindo a disseminação dos conhecimentos de forma integrada aos participantes habituais desta resposta social. Será promovida a capacitação destes enquanto "Embaixadores da Saúde Oral", e promovida a sua atuação dentro da comunidade, de modo a prolongar a disseminação das competências e conhecimentos adquiridos.

Relativamente às sessões para cuidadores informais e a nível intergeracional, estas serão realizadas durante um período a delimitar (prevê-se, ao longo de três semanas, intervaladas entre si e com outras atividades do Projeto), envolvendo ativamente parceiros, estagiários e voluntários, de modo a garantir um fluxo contínuo de participantes e recursos.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Promover a integração e participação social comunitária, envolvendo e sensibilizando um total de 410 pessoas da comunidade para a importância da manutenção da saúde oral até ao final do projeto, construindo, pelo menos, 110 kits de material de higiene oral em parceria com a comunidade, e apoiando psicossocialmente todos os beneficiários idosos do projeto, integrando, no mínimo, 35 pessoas idosas em workshops intergeracionais e/ou atividades lúdicas e socioculturais.

Através deste objetivo pretende-se fortalecer os laços comunitários e disseminar conhecimentos sobre saúde oral, sensibilizando a comunidade e criando oportunidades de auto-apoio, na qual a comunidade poderá apoiar os seus membros de forma direta, através da criação conjunta (com a ANAPR) de kits de saúde oral. Simultaneamente, este objetivo concorre para a promoção do bem-estar social através de momentos de convivência entre pessoas em situação de isolamento social e a sua comunidade, disponibilizando apoio psicossocial motivacional e individual contínuo.

De modo a avaliar este objetivo, serão analisados o número



de participantes das caminhadas solidárias; o número de produtos doados; o número de kits criados; o número de atendimentos sociais realizados; o número de encaminhamentos sociais e o resultado dos mesmos; e a evolução do bem-estar geral das pessoas idosas antes e após da frequência das atividades selecionadas através da aplicação de escalas específicas.

Sustentabilidade

De modo a garantir a sustentabilidade futura da integração e participação social comunitária após o término do projeto, definiram-se várias estratégias. Ao nível do financiamento, serão realizadas candidaturas a fundos públicos e privados, a nível nacional e internacional. Para além da organização de campanhas de angariação de fundos e de eventos comunitários, será incentivada a colaboração com empresas e instituições privadas para a obtenção de patrocínios e doações.

Por outro lado, independentemente do resultado da estratégia anterior, será sempre promovida a realização de voluntariado por parte dos beneficiários do projeto nas instituições da comunidade. Para além de fortalecer os laços comunitários, promove a integração social dos mesmos e a sua participação social. Para tal, a ANAPR procurará estabelecer e criar novas parcerias com entidades locais, de modo a permitir a criação de novas oportunidades para os participantes do Projeto.

Relativamente ao apoio psicossocial, este será assegurado através do Departamento de Apoio Psicossocial e de Apoio à Reforma da ANAPR, em articulação com os serviços de atendimento social já disponibilizados pela Junta de Freguesia de Santa Clara. Estes serviços estarão disponíveis para oferecer acompanhamento contínuo aos beneficiários do projeto, proporcionando-lhes apoio em todos os problemas sociais identificados, concorrendo para a promoção contínua do seu bem-estar e qualidade de vida.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1
 Recursos humanos

Divulgação e Apoio Psicossocial

Coordenador do Projeto: funções de coordenação, monitorização e avaliação, garantindo a execução física e financeira da atividade.

Assistente Social e estagiário de Serviço Social: Acompanhamento psicossocial e ligação entre beneficiários, apoio à equipa do projeto, e articulação instituições envolvidas; trabalho técnico-operacional e metodológico, coordenação logístico-burocrática; apoio divulgação; gerir inscrições e calendarizar consultas; atendimentos, diagnósticos e encaminhamentos sociais; resposta a outras necessidades de intervenção social.

Voluntário Design e Comunicação; Website: Promoção da divulgação; criação de conteúdos digitais



	Administrativo e TOC: Apoio administrativo geral; contabilidade.
Local: entidade(s)	ANAPR/MODERP
Valor	14290 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	2489
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Consultas sobre Rodas
Recursos humanos	<p>Coordenador do Projeto: funções de coordenação, monitorização e avaliação, garantindo a execução física e financeira da actividade.</p> <p>Assistente Social e estagiários: Ligação entre beneficiários, equipa do projeto, e instituições envolvidas; atendimentos, encaminhamentos e relatórios sociais, Reuniões da equipa multidisciplinar.</p> <p>Médicos/as dentistas: consultas, rastreios e pequenos tratamentos; avaliação pré e pós intervenção; sensibilização; articulação com Assistente Social para apoio/encaminhamento social.</p> <p>Higienistas orais: Higienização oral; sensibilização; articulação com Assistente Social.</p> <p>Administrativo e TOC: Apoio admin. geral; apoio na elaboração de relatórios de progresso; contabilidade</p> <p>Motorista: Transporte da equipa e materiais</p>
Local: entidade(s)	ANAPR-MODERP
Valor	24916 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual2 (bisemanal)
Nº de destinatários	1610
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	WorkShops Telas de Sorrisos
Recursos humanos	Coordenador do Projeto: funções de coordenação,



monitorização e avaliação de modo a garantir a plena execução física e financeira da atividade.
 Assistente Social e estagiários área Social: Ligação entre beneficiários, equipa do projeto, e instituições envolvidas; atendimentos, encaminhamentos e relatórios sociais.
 Enfermeiro e Voluntários (medicina dentária/higienista/enfermeiros): Dinamização dos workshops; supervisão científica conteúdos sessões intergeracionais
 Administrativo e TOC: Apoio administrativo geral; coordenação de orçamentos e despesas; assistência na elaboração de relatórios de progresso, contabilidade.
 Motorista: Transporte dos materiais, da equipa e dos participantes dos workshops.

Local: entidade(s)	ANAPR-MODERP
Valor	6854 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual6 - Bimestral
Nº de destinatários	3324
Objectivos específicos para que concorre	2, 3

Actividade 4 Caminhada para um Sorriso Luminoso

Recursos humanos Coordenador/a do Projeto: funções de coordenação, monitorização e avaliação de modo a garantir a plena execução física e financeira da atividade.
 Assistente Social e estagiários: Ligação entre beneficiários, equipa do projeto, e instituições envolvidas; atendimentos, encaminhamentos e relatórios sociais.
 Enfermeiro e Voluntários (medicina dentária/higienista/enfermeiros): Dinamização dos pontos informativos; supervisão científica
 Administrativo e TOC: Apoio administrativo geral; coordenação de orçamentos e despesas; assistência na elaboração de relatórios de progresso, contabilidade.
 Motorista: Transporte do material, da equipa e dos participantes das caminhadas.

Local: entidade(s)	ANAPR-MODERP
Valor	3940 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10, Mês 12
Periodicidade	Pontual2 caminhadas, 1 visita Museu, outros



Nº de destinatários 4000
Objectivos específicos para que
concorre 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 2

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenadora/Gestor Projeto

Horas realizadas para o projeto 1248

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Assistente Social

Horas realizadas para o projeto 1248

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Médico Dentista a

Horas realizadas para o projeto 172

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Médico Dentista b

Horas realizadas para o projeto 172

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não



Função Enfermeiro
 Horas realizadas para o projeto 86
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Assistente Administrativa
 Horas realizadas para o projeto 960
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Motorista
 Horas realizadas para o projeto 430
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função TOC-Contabilista
 Horas realizadas para o projeto 72
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Assistente Social Estagiário
 Horas realizadas para o projeto 480
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico de Design e Comunicação
 Horas realizadas para o projeto 104
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não



Função	Técnico de Gestão Site e Redes Sociais
Horas realizadas para o projeto	104
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Voluntários Medicina Dentária/Higienista/Enfermagem/área social
Horas realizadas para o projeto	280
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico de Tecnologias de Informação
Horas realizadas para o projeto	156
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Auxiliar de Limpeza
Horas realizadas para o projeto	520
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Higienista Oral
Horas realizadas para o projeto	172
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 3

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 410

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 7324

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 4

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 13

Nº de destinatários desempregados 2

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 60

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 335

Nº de destinatários imigrantes 0

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 0

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 4

Nº de páginas de Internet criadas 1

Nº de páginas de facebook criadas 2

Nº de vídeos criados 15

Nº de artigos publicados em jornais / revistas 2



Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros) 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	31993 EUR
Encargos com pessoal externo	6098 EUR
Deslocações e estadias	2352 EUR
Encargos com informação e publicidade	829 EUR
Encargos gerais de funcionamento	3759 EUR
Equipamentos	4969 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação Nacional de Aposentados, Pensionistas e Reformados - MODERP
Valor	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	ANAPR-MODERP
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	16800 EUR

Descrição De forma a complementar o orçamento previsto para a realização do Projeto, a ANAPR investirá parte dos seus recursos próprios, otimizando o impacto num número mais significativo de beneficiários. Assumirá despesas correntes, água, luz, limpeza, aluguer de auditório/salas para workshops, material informático, como impressoras, transporte para compras, deslocações e inscrições eventos formativos para melhorar o desempenho da equipa.

Entidade	Beatriz Bessa, Medicina Dentária, Lda
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2550 EUR



Descrição	Afetação de 1 médico dentista para a dinamização de voluntariado, supervisão técnica e de rigor científico da medicina dentária, dinamização de donativos de material odontológico junto de fornecedores, e cedência de material de proteção individual, higiene e profilaxia.
Entidade	Junta de Freguesia de Santa Clara
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	750 EUR
Descrição	Afetação pessoal técnico para colaborar na divulgação e execução do projeto, assim como nas reuniões de parceria e na partilha de informações consideradas necessárias, e ainda para identificar e encaminhar fregueses que se enquadrem nos objetivos do projeto, e ainda para a articulação entre os diversos parceiros da freguesia.
Entidade	Associação PROSAUDESC
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1300 EUR
Descrição	Afetação de pessoal técnico para colaborar na divulgação e execução do projeto, assim como nas reuniões de parceria e na partilha de informações consideradas necessárias, em particular, articular mensalmente com a equipa da PROSAUDESC do serviço ao domicílio e, ainda, para identificar e encaminhar fregueses que se enquadrem nos objetivos do projeto, e ainda para a articulação entre os diversos parceiros da freguesia.

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	21400 EUR
Total do Projeto	71400 EUR
Total dos Destinatários	11423

