

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2024
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 064

Bairros em segurança para todas



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O território composto por 3 BIP ZIP's da freguesia de Campolide: Bairro da Bela Flor, Liberdade e Quinta do Tarujo, assinalados na UIT Centro, caracteriza-se por ter uma grande diversidade habitacional; espaço público degradado; falta de locais de encontro/convívio e insegurança. Os residentes possuem baixos níveis de escolaridade, desemprego e baixos rendimentos. A situação de precariedade económica extrema é mais penalizadora para as mulheres, uma vez que a diferença entre homens e mulheres com mais de 25 anos "a cargo da família", é relevante: 45,9% do sexo masculino e 54,1% do sexo feminino. A perceção de insegurança das mulheres em seus bairros pode ser causada por uma combinação de fatores sociais, económicos e ambientais. A insegurança das mulheres e comunidades pode ser influenciada por uma série de fatores específicos que vão além dos riscos gerais de criminalidade, alguns dos principais fatores que contribuem para a sensação de insegurança entre as mulheres esta a violência de Género, a falta de iluminação pública, o transporte público inseguro, a degradação dos espaços públicos, casas de banho públicas e estacionamento etc. Abordar a insegurança das mulheres em seus bairros requer uma abordagem multifacetada, envolvendo políticas públicas eficazes, investimentos em infraestrutura, educação, saúde e segurança, bem como a promoção da inclusão social e do desenvolvimento económico. Pensar em infraestrutura e design urbano com enfoque de género.

Destinatários preferenciais Grupos vulneráveis

Temática preferencial Melhorar a Vida no Bairro

Objectivo geral Melhorar a segurança dos grupos vulneráveis e em especial das mulheres nos bairros da Bela Flor, Quinta do Tarujo y Liberdade, através da criação de uma rede de mulheres com o objetivo de promover iniciativas que contribuam para a segurança delas e da sua comunidade, assim como promover o uso e apropriação do espaço público, a igualdade de género e a prevenção da violência doméstica.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição Reforçar a capacidade de auto organização e de autogestão



das mulheres através da criação da Rede de Mulheres em Segurança e da gestão de projectos e acções centrados na emancipação das mulheres, na segurança urbana e na prevenção da violência em todas as suas formas.

Sustentabilidade Uma rede de mulheres criada, funcionando e articulada
Um plano de projectos e acções participativos concebido
um plano de ação e uma estratégia de gestão dos projectos

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Promover a segurança no espaço público através da identificação da relação entre as acções de insegurança que afectam diretamente as mulheres e os locais em que ocorrem (espaço público e edifícios), através da elaboração de uma auditoria de seguridad urbana com uma perspectiva de género, analisando as condições físicas dos bairros e identificando ações e projetos que melhorem as condições de segurança no bairro.

Sustentabilidade Um diagnóstico da segurança urbana com mapeamento e localização de eventos de insegurança, pontos críticos e de risco.
Um plano de projeto a ser implementado a curto e médio prazo, com plano de ação e estratégia de gestão.
15 mulheres líderes capacitadas, formadas em gestão de segurança urbana e comunitária com enfoque de género.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Identificar acções e projetos centrados na melhoria da segurança das mulheres nos bairros, através de intervenções que possam ser implementadas pela comunidade, bem como por organizações e entidades com envolvimento direto nas questões identificadas como prioritárias. Assim como gerir a implementação de dois projetos: um com a comunidade e um com a(s) entidade(s) responsável(eis). Gerir os acordos de execução a curto e médio prazo com as entidades responsáveis.

Sustentabilidade Dois projectos de intervenção no espaço público, definidos como prioritários pela comunidade.
Um plano de ação e de gestão dos projectos de intervenção.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Criação Rede Mulheres em segurança

Recursos humanos 1 coordenador que lidera o projeto, coordena a articulação



	das entidades e da comunidade e a divulgação dos resultados. 1 técnico psico-social para acompanhar o processo, apoiar a implementação das actividades. 1 facilitador local para apoiar o trabalho e mobilizar a comunidade. 1 voluntário 1 elemento de cada instituição parceira
Local: entidade(s)	1 local no bairro da Liberdade 1 local no bairro Quinta do Tarujo 1 local no bairro de Bela Flor
Valor	8732 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Auto diagnóstico participativo sobr
Recursos humanos	1 coordenador que lidera o projeto, coordena a articulação entre as entidades e a comunidade e a divulgação dos resultados. 1 Técnico para acompanhar o processo, apoiar a implementação das actividades e fazer a articulação entre a comunidade e as instituições. 1 Facilitador local para apoiar o trabalho de campo e mobilizar a comunidade em cada bairro. 1 Formador para focus groups 1 Parceiro de cada instituição parceira
Local: entidade(s)	1 local no bairro da Liberdade 1 local no bairro Quinta do Tarujo 1 local no bairro de Bela Flor
Valor	6827 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 3	Autodiagnóstico geral participativo



Recursos humanos	<p>1 coordenador que lidera o projeto, coordena a articulação entre as entidades e a comunidade e a divulgação dos resultados.</p> <p>1 Técnico para acompanhar o processo, apoiar a implementação das actividades e fazer a articulação entre a comunidade e as instituições.</p> <p>1 Facilitador local para apoiar o trabalho de campo e mobilizar a comunidade em cada um dos bairros.</p> <p>1 Parceiro de cada instituição parceira</p>
Local: entidade(s)	<p>1 local no bairro da Liberdade</p> <p>1 local no bairro Quinta do Tarujo</p> <p>1 local no bairro de Bela Flor</p>
Valor	5810 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 4	
Recursos humanos	<p>1 coordenador que lidera o projeto, coordena a articulação entre as entidades e a comunidade e a divulgação dos resultados.</p> <p>1 técnico para acompanhar o processo, apoiar a implementação das actividades e fazer a articulação entre a comunidade e as instituições.</p> <p>1 Facilitador local para apoiar o trabalho de campo e mobilizar a comunidade em cada um dos bairros.</p> <p>1 Parceiro de cada instituição parceira</p>
Local: entidade(s)	<p>1 local no bairro da Liberdade</p> <p>1 local no bairro Quinta do Tarujo</p> <p>1 local no bairro de Bela Flor</p> <p>Resultados esperados: (1500)</p>
Valor	6787 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	2, 3



Actividade 5	Caminhadas exploratórias sensíveis
Recursos humanos	1 coordenador especialista em género que lidera o processo em todas as suas fases, coordena a articulação das entidades e da comunidade, para a divulgação dos resultados. 1 formador especialista em género 1 facilitador local para apoiar o trabalho de campo e mobilizar a comunidade em cada bairro. 1 elemento da instituição parceira
Local: entidade(s)	1 local no bairro da Liberdade 1 local no bairro Quinta do Tarujo 1 local no bairro de Bela Flor
Valor	7775 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos especificos para que concorre	2, 3
Actividade 6	Projectos igualdade e segurança
Recursos humanos	1 coordenador especialista em género que lidera o processo em todas as suas fases, coordena a articulação das entidades e da comunidade, para a divulgação dos resultados. 1 Técnico para acompañar el proceso, apoya la realización de actividades y articula entre comunidad e instituciones 1 Facilitador local para apoyo del trabajo en campo y movilizar la comunidad en cada uno de los barrios 1 Elemento de la institución parceira
Local: entidade(s)	1 local no bairro da Liberdade 1 local no bairro Quinta do Tarujo 1 local no bairro de Bela Flor
Valor	5836 EUR
Cronograma	Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	30
Objectivos especificos para que concorre	3



Actividade 7	Projeto "O meu bairro seguro"
Recursos humanos	1 Coordenador urbano especializado em segurança urbana e género que lidera o processo em todas as suas etapas, coordena a articulação das entidades e comunidade, para a divulgação dos resultados. 1 Técnico para acompanhar o processo, apoiar a implementação das actividades e fazer a articulação entre a comunidade e as instituições. 1 Facilitador local para apoiar o trabalho de campo e mobilizar a comunidade em cada um dos bairros. 1 Elemento de instituição parceira
Local: entidade(s)	1 local no bairro da Liberdade 1 local no bairro Quinta do Tarujo 1 local no bairro de Bela Flor
Valor	8233 EUR
Cronograma	Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	5
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	1540
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Técnico psico/social
Horas realizadas para o projeto	770
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira



Morador no bairro do projeto	Não
Função	Formador
Horas realizadas para o projeto	95
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Facilitador local
Horas realizadas para o projeto	770
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Estagiario psicologia
Horas realizadas para o projeto	770
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Voluntaria/o
Horas realizadas para o projeto	440
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntaria/o
Horas realizadas para o projeto	440
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntaria/o
Horas realizadas para o projeto	440



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	50
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	300
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	50
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	20
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0



Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	2
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	3
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	1
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	35251 EUR
Encargos com pessoal externo	6449 EUR
Deslocações e estadias	1200 EUR
Encargos com informação e publicidade	3000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	500 EUR
Equipamentos	3600 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Working for Gender Equality
Valor	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	VITAE
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3500 EUR

Descrição -O diagnóstico e caracterização das condições de segurança das mulheres nos bairros e as desigualdades de género.
-A sinalização e encaminhamento mútuo de casos para



