

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2024
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 077

Futriquices



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Kilig CRL

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Grupo de Moradores do GCF (Grupo Comunitário da Flamenga)

Designação Baticamigo

Designação Grupo Estudante PG Desenvolvimento Local Colaborativo da Universidade Católica do Porto

Designação Junta de Freguesia de Marvila

Designação Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Futriquices

BIP/ZIP em que pretende intervir 29. Flamenga

ODS 2030 Erradicar a Pobreza

Reduzir as Desigualdades

Cidades e Comunidades Sustentáveis

Síntese do Projeto

Fase de execução Criar-se-á um grupo de teatro, repleto de personagens futriqueiras que, a partir das suas performances-futriques, relacionar-se-ão com os residentes, questionando-os sobre a gestão do espaço comum e as relações com vizinhança e senhorios, de forma a obterem conclusões que os impulsionem para a realização para uma mudança positiva. É expectável que exista um efeito de contágio no bairro com a crescente sensibilização para o tema.

Fase de sustentabilidade Com a criação do grupo de Futriqueiros, existirão espaços-tempo de aprendizagem e criação artística e de relação humana autêntica, numa perspectiva intergeracional, dando início a um novo ciclo de capacitação e empoderamento, trazendo mais pessoas para o grupo comunitário. É esperado que após um ano do projeto, a maior das futriques do bairro seja que com a participação de todos foi possível melhorar visivelmente o espaço público e a



vida no bairro, existindo uma mudança no paradigma.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>O Bairro da Flamenga pertence à freguesia de Marvila, descrita como uma "ilha" dentro de Lisboa, no âmbito do PRR, "Comunidades em Ação - Operação Integrada Local de Marvila", e do estudo "Pensar Marvila". Concluiu-se que a vulnerabilidade social afeta Marvila nas vertentes Educação, Emprego, Mobilidade e Acessibilidade/Habitação, traduzindo-se na reduzida percentagem de jovens com ensino superior completo, na maior taxa de desemprego, no maior nº de bairros municipais e valor médio mais baixo de rendas no concelho de Lisboa.</p> <p>Neste bairro residem cerca de 5000 pessoas e o diálogo intercultural é um desafio desde a altura dos realojamentos, agudizado pelos movimentos migratórios. Existe um GC que procura alimentar o sentido e sentimento de comunidade, mas cuja dinâmica comunitária e participação têm de ser provocadas e alavancadas.</p> <p>Em 2024, o GCF, em colaboração com os estudantes da UCP, desenvolveu um diagnóstico participativo, através de entrevistas, grupos focais e murais, tendo auscultado mais de 50 pessoas, sobretudo moradores jovens +14, adultos e seniores, mas também instituições no território. 83% dizem que gostariam de melhorar a higiene e requalificar o espaço público, ter mais atividades culturais e desportivas (68%) e melhorar a relação com os vizinhos (41%). Denota-se a vontade, sobretudo nos jovens, de reforçar as dinâmicas comunitárias, mas a necessidade transversal de desenvolver uma cultura de participação cívica - o mote para o desenvolvimento do projeto.</p>
Destinatários preferenciais	Família
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Objectivo geral	Fomentar a cidadania activa, a capacidade de auto-organização e a procura colectiva de soluções, em torno do tema da Higiene Pública, através da plena participação da população e das entidades parceiras na melhoria das suas condições de vida, promovendo assim o Desenvolvimento Local Integrado Sustentável, directa e indirectamente:



- assegurado pela plena participação das entidades parceiras e da população na concepção, na gestão, na avaliação das atividades e na partilha de recursos entre as entidades e o projecto, tendo em conta o orçamento;
- respondendo de forma totalmente adequada aos problemas diagnosticados na carta dos BIP/ZIP e na actualização feita, interagindo com outras intervenções existentes no território, valorizando as suas potencialidades;
- promovendo a coesão social e territorial da Flamenga, seja no acesso mais universal a serviços e espaços colectivos, seja na abertura do território à envolvente;
- inovando nas formas e nos conteúdos, ao prever a autonomização dos indivíduos e estabelecendo um papel activo dos mesmos, rentabilizando os recursos previstos;
- prevendo fortes ligações entre as acções propostas e as alterações previstas para o território, estabelecendo a articulação com as organizações do território e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e avaliando um correcto equilíbrio entre as reais necessidades de execução e o orçamento solicitado.
- criando os mecanismos através dos quais vai assegurar a sustentação e sustentabilidade do projecto.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

- | | |
|-----------|---|
| Descrição | <p>Promover competências de participação e despertar para a cidadania ativa, proporcionando a inclusão social através da educação social, formação e cultura, e acompanhando a transição digital:</p> <ul style="list-style-type: none">- assegurando a plena participação das entidades parceiras e da população na concepção, na gestão, na avaliação das atividades e na partilha de recursos;- constituindo uma resposta totalmente adequada aos problemas diagnosticados, favorecendo interações com outras intervenções existentes no território, valorizando de forma direta as potencialidades do mesmo;- respondendo de forma totalmente adequada à promoção da coesão social e territorial do bairro da Flamenga, seja no acesso mais universal a serviços e espaços coletivos seja |
|-----------|---|



	<p>na abertura do território a envolvente;</p> <ul style="list-style-type: none">- de forma completamente inovadora nas formas e nos conteúdos, ao prever a autonomização dos indivíduos e ao estabelecer um papel ativo dos mesmos, rentabiliza os recursos previstos.- prevendo fortes ligações entre as ações propostas e as alterações previstas para o território, estabelecendo a articulação com as organizações do território e com os ODS, e avaliando um correto equilíbrio entre as reais necessidades de execução face ao orçamento solicitado.- criando mecanismos através dos quais vai assegurar a sustentação e sustentabilidade do projeto.
Sustentabilidade	<p>O reforço do processo participativo, dará início a um novo ciclo de capacitação, empoderamento e autonomização, trazendo mais pessoas para o grupo comunitário e gerando oportunidades de desenvolvimento comunitário, sendo esta uma forma de dar sustentabilidade a este objetivo. Criamos assim pontes, interações e propostas educativas e culturais que se assumem como agregadoras da malha social e propiciam encontros virtuosos capazes de mudar trajetórias de vida.</p>
	<p>Objetivo Específico de Projeto 2</p>
Descrição	<p>Contribuir para uma efetiva melhoria do bem-estar do Bairro da Flamengo e da sua Comunidade, reforçando a sua integração na cidade, sem discriminações no acesso aos bens e serviços (ODS) de higiene pública que são devidos a todos:</p> <ul style="list-style-type: none">- com a participação no projecto do Departamento de Higiene da CML, Fundação Aga Khan, Gebalis, Santa Casa, Kilig da concepção à avaliação;- favorecendo interações com outras intervenções existentes no território (Santa Casa, Batica Amigo, Kilig, Aga Khan, Gebalis, Junta de Freguesia de Marvila), valorizando de forma direta as potencialidades do mesmo;- com formas e conteúdos completamente inovadores, prevendo a autonomização dos indivíduos e estabelecendo um papel activo dos mesmos, rentabilizando os recursos previstos.
Sustentabilidade	<p>A mobilização do grupo inicial e da comunidade mais alargada posteriormente, permitirá criar um processo de identificação e reporte aos parceiros e entidades responsáveis dos problemas de higiene urbana na comunidade, físico e digital, feito pela própria comunidade e com o suporte do GCF, que passará a ser autónomo na supervisão e desenvolvimento do projecto.</p>



Actividade 1	Os Futriqueiros Reconhecem-se
Recursos humanos	1 Coordenador 1 TOC 1 Designer 1 Técnico de Comunicação 1 Encenador-Professor 1 Cenógrafo/Figurista 2 Técnicas de Desenvolvimento Comunitário 4 Moradores-Gestores 3 Estudantes de Desenvolvimento Local 1 Técnico de Higiene da Junta de Freguesia de Marvila 1 Técnico da Gebalis 1 Técnico da Casa dos Direitos Sociais 1 Técnico da Santa Casa 1 Técnico de Higiene da CML 1 Responsável Culinário
Local: entidade(s)	Casa dos Direitos Sociais
Valor	42460 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Os Futriqueiros Encontram-se
Recursos humanos	1 Encenador-Professor 7 Actores-Professor 15 Moradores/Performers 1 Cenógrafo/Figurista 1 Técnico de Desenvolvimento Comunitário 1 Estudantes de Desenvolvimento Local 1 Técnico de Higiene da Junta de Freguesia de Marvila 1 Técnico da Gebalis 1 Técnico da Casa dos Direitos Sociais 1 Técnico da Santa Casa 1 Técnico de Higiene da CML
Local: entidade(s)	Casa dos Direitos Sociais
Valor	500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal



Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Os Futriqueiros Saem Pela 1a Vez
Recursos humanos	1 Coordenador 1 Técnico de Comunicação 1 Encenador-Professor 15 Moradores/Performers 1 Cenógrafo/Figurinista 2 Técnicas de Desenvolvimento Comunitário 1 Estudante de Desenvolvimento Local 1 Técnico de Higiene da Junta de Freguesia de Marvila 1 Técnico da Gebalis 1 Técnico da Casa dos Direitos Sociais 1 Técnico da Santa Casa 1 Técnico de Higiene da CML
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Marvila
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 2
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	Os Futriqueiros e os Vizinhos
Recursos humanos	1 Técnico de Comunicação 1 Encenador-Professor 15 Moradores/Performers 1 Cenógrafo/Figurinista 2 Técnicas de Desenvolvimento Comunitário 4 Moradores-Gestores 1 Estudante de Desenvolvimento Local 1 Técnico de Higiene da Junta de Freguesia de Marvila 1 Técnico da Gebalis 1 Técnico de Higiene da CML
Local: entidade(s)	Gebalis
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Semanal



Nº de destinatários	1500
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 5	Os Futriqueiros Compram Presentes
Recursos humanos	1 Coordenador 1 Técnico de Comunicação 1 Encenador-Professor 17 Moradores/Performers 1 Cenógrafo/Figurinista 2 Técnicas de Desenvolvimento Comunitário 4 Moradores-Gestores 1 Estudante de Desenvolvimento Local 1 Técnico de Higiene da Junta de Freguesia de Marvila 1 Técnico da Gebalis 1 Técnico da Casa dos Direitos Sociais 1 Técnico da Santa Casa 1 Técnico de Higiene da CML
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Marvila
Valor	290 EUR
Cronograma	Mês 3
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	250
Objectivos especificos para que concorre	1, 2
Actividade 6	Prédios de Futriqueiros
Recursos humanos	1 Técnico de Comunicação 1 Encenador-Professor 20 Moradores/Performers 1 Cenógrafo/Figurinista 2 Técnicas de Desenvolvimento Comunitário 4 Moradores-Gestores 1 Estudante de Desenvolvimento Local 1 Técnico de Higiene da Junta de Freguesia de Marvila 1 Técnico da Gebalis 1 Técnico da Santa Casa 1 Técnico de Higiene da CML
Local: entidade(s)	Gebalis
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6



Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 7	Ruas de Futriqueiros
Recursos humanos	1 Técnico de Comunicação 1 Encenador-Professor 15 Moradores/Performers 1 Cenógrafo/Figurinista 2 Técnicas de Desenvolvimento Comunitário 4 Moradores-Gestores 1 Estudante de Desenvolvimento Local 1 Técnico de Higiene da Junta de Freguesia de Marvila 1 Técnico da Gebalis 1 Técnico da Casa dos Direitos Sociais 1 Técnico da Santa Casa 1 Técnico de Higiene da CML 1 Responsável Culinário
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Marvila
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 8	Futriqueiros na Feira
Recursos humanos	1 Coordenador 1 Técnico de Comunicação 1 Encenador-Professor 25 Moradores/Performers 1 Cenógrafo/Figurinista 2 Técnicas de Desenvolvimento Comunitário 4 Moradores-Gestores 1 Estudante de Desenvolvimento Local 1 Técnico de Higiene da Junta de Freguesia de Marvila 1 Técnico da Gebalis 1 Técnico da Santa Casa 1 Técnico de Higiene da CML 1 Responsável Culinário
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor	750 EUR
Cronograma	Mês 8
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 9	Um Bairro de Futriqueiros
Recursos humanos	1 Coordenador 1 Técnico de Comunicação 1 Encenador-Professor 25 Moradores/Performers 1 Cenógrafo/Figurinista 2 Técnicas de Desenvolvimento Comunitário 4 Moradores-Gestores 1 Estudante de Desenvolvimento Local 1 Técnico de Higiene da Junta de Freguesia de Marvila 1 Técnico da Gebalis 1 Técnico da Casa dos Direitos Sociais 1 Técnico da Santa Casa 1 Técnico de Higiene da CML 1 Responsável Culinário
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Marvila e Casa dos Direitos Sociais
Valor	3500 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 9

Constituição da equipa de projeto



Função Coordenador
 Horas realizadas para o projeto 1040
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico Oficial de Contas
 Horas realizadas para o projeto 160
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Designer
 Horas realizadas para o projeto 133
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico de Comunicação
 Horas realizadas para o projeto 500
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Encenador/Professor/Produtor
 Horas realizadas para o projeto 1040
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Cenógrafo/Figurinista
 Horas realizadas para o projeto 480
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não



Função Actores Profissionais
 Horas realizadas para o projeto 100
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Performers Actores Moradores
 Horas realizadas para o projeto 1040
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Técnico de Desenvolvimento Comunitário
 Horas realizadas para o projeto 480
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Moradores Gestores
 Horas realizadas para o projeto 480
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Estudantes de Desenvolvimento Local
 Horas realizadas para o projeto 480
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico de Higiene da Junta de Freguesia de Marvila
 Horas realizadas para o projeto 48
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Função Técnico da Gebalis
 Horas realizadas para o projeto 48
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico da Casa dos Direitos Sociais
 Horas realizadas para o projeto 104
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico da Santa Casa
 Horas realizadas para o projeto 48
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico de Higiene da CML
 Horas realizadas para o projeto 48
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Responsável Culinário
 Horas realizadas para o projeto 48
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
 com a constituição da equipa de projeto
 (com uma afetação >= 75%)

0

Nº de novos postos de trabalho criados



como resultado da intervenção do projeto	1
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	250
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	350
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	4
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	35
Nº de destinatários desempregados	5
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	15
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	10
Nº de destinatários imigrantes	5
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	12
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	9
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	4
Nº de vídeos criados	9
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	4



Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros) 4

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	24960 EUR
Encargos com pessoal externo	7500 EUR
Deslocações e estadias	1500 EUR
Encargos com informação e publicidade	7500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2500 EUR
Equipamentos	6040 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Kilig CRL
Valor 50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade Fundação Aga Khan
Tipo de apoio Não financeiro
Valor 5460 EUR
Descrição Traduzindo-se num apoio não financeiro com a seguinte estimativa de custos: 480 Horas de acompanhamento técnico x 13EUR = 5.460 EUR
Entidade Casa dos Direitos Sociais
Tipo de apoio Não financeiro
Valor 2000 EUR
Descrição Utilização de espaço e apoio técnico.
Entidade Junta de Freguesia de Marvila
Tipo de apoio Não financeiro



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor	5000 EUR
Descrição	Apoiar na divulgação e promoção das atividades do projeto, assim como no apoio logístico das mesmas dentro das competências da Junta e na participação pontual em ações do projecto.
Entidade	Grupo Estudante PG Desenvolvimento Local Colaborativo da Universidade Católica do Porto
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	Apoio técnico, nomeadamente nos Diagnósticos Participativos. Apoio em dinâmicas de Participação e de Mobilização.
Entidade	Baticamigo
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Apoio na Divulgação.
Entidade	Grupo de Moradores do GCF (Grupo Comunitário da Flamengo)
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	43739 EUR
Descrição	Grupos de Trabalho de todos os moradores envolvidos

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	58699 EUR
Total do Projeto	108699 EUR
Total dos Destinatários	2420

