

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2024
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 095

Level Up



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação CLIP - Recursos e Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação EAPN Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Level Up
BIP/ZIP em que pretende intervir	44. Mouraria 64. Anjos
ODS 2030	Reduzir as Desigualdades Síntese do Projeto
Fase de execução	O Level UP nasce da experiência de acompanhamento de proximidade das associações de migrantes no DiverCity (BIP/ZIP 2022), em que percebemos que o grande desafio destas para apoiarem os migrantes é a angariação e gestão de fundos, numa lógica de sustentabilidade e trabalho continuado. Queremos por isso, "Level UP" e ajudá-las a atingir o seu potencial máximo que lhes permita ter uma maior capacidade de resposta aos desafios complexos das suas comunidades.
Fase de sustentabilidade	A parceria compromete-se a assegurar a continuidade do projeto e repercussão dos objetivos, através do acompanhamento das associações e rentabilização dos materiais formativos. Além disso, a capacitação e reforço dos dirigentes e associações são um factor de sustentabilidade, que terá impacto no trabalho das mesmas junto dos migrantes, assim como a sua pertença a redes de networking.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico	<p>O Level UP é uma reação ao DiverCity (BIP/ZIP 2022), que promoveu a integração de migrantes, através do empoderamento de associações que atuam com esta população, contribuindo para uma melhor intervenção junto destes. Trabalhámos com 10 associações e 20 dirigentes, para identificarmos as suas necessidades e irmos ao encontro das mesmas recorrendo a sessões de mentoria, partilhas de experiências e formações. Assim percebemos que o maior desafio destas associações para desenvolverem o seu trabalho é a angariação de fundos, caracterizada pelas dificuldades na língua portuguesa e conseqüentemente acesso a informação sobre fundos, desconhecimento de estratégias de angariação de fundos e ausência de participação em redes de network, fontes relevantes de informação nesta área. As associações têm acesso aos migrantes, que as vêem como uma fonte de apoio e integração e ideias para os apoiar, mas faltam-lhes os recursos para as implementar. Isto é validado pelo Plano Municipal para a Integração de Migrantes da CML que destaca o associativismo migrante como um motor de mobilização social dos migrantes, dando-lhes visibilidade e aos seus desafios e aponta como uma estratégia da sua integração na cidade a capacitação destas associações. Acreditamos por isso no potencial de continuar este trabalho, agora mais direcionado às necessidades que observámos no trabalho com estas associações e que o seu empoderamento e capacitação é um dos caminhos para a real integração de migrantes na cidade</p>
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Objectivo geral	<p>Promover a integração da população imigrante na sociedade, através do empoderamento e capacitação de associações que atuam diretamente com esta população na área da angariação de fundos e promoção de trabalho em parceria, contribuindo assim para uma maior e melhor intervenção junto deste grupo alvo.</p> <p>O associativismo migrante é fundamental para o desenvolvimento de políticas de migração e interculturalidade, bem como para dar visibilidade aos migrantes e aos seus desafios e potencial, sendo um caminho para a sua inclusão na cidade e na sociedade em geral. Como referido anteriormente, fruto do contacto próximo e privilegiado com associações de migrantes percebemos que o maior desafio que enfrentam é a angariação e gestão de fundos. Sabemos que este é um desafio para a maioria das entidades do setor social, no entanto a problemática é mais complexa quando se trata de associações lideradas por migrantes, pois acresce a barreira linguística e cultural. Importa, no entanto, reforçar que são associações reconhecidas junto dos seus beneficiários e para os quais fazem um trabalho fundamental na sua integração. São ainda associações muito focadas no trabalho direto e apoio de emergência aos seus destinatários, que no decorrer no DiverCity perceberam o quão importante é ter uma orientação</p>



estratégica e foco na sustentabilidade humana e financeira para que possam fazer um trabalho mais aprofundado com os migrantes. Queremos por isso, "Level UP" e ajudá-las a atingir o seu potencial máximo que lhes permita ter uma maior capacidade de resposta aos desafios complexos das suas comunidades.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Capacitar os dirigentes e técnicos de associações de migrantes, através da promoção de workshops em temáticas relacionadas com a angariação e gestão de fundos e ainda através de apoio individualizado na elaboração e implementação de uma estratégia anual de angariação de fundos.

Os workshops serão desenhados com base nas necessidades já identificadas junto das associações de migrantes, abordando temas como elaboração de projetos, captação de recursos, estratégias de financiamento, gestão financeira e prestação de contas. Serão momentos de aprendizagem prática, nos quais os participantes poderão aprofundar seus conhecimentos e partilhar experiências entre si. Posteriormente iremos dar mentoria individualizada para que cada associação crie uma estratégia anual de angariação de fundos e apoio de proximidade na sua implementação.

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo passa por:

- Apostar numa lógica de capacitação em contexto, trabalhando com as associações a partir da sua prática associativa real, para que se promova uma efetiva apropriação;
- A criação e implementação de uma estratégia de angariação de fundos e o conhecimento de como fazê-lo vão perdurar nas associações
- Prevê-se a participação de mais do que um elemento da associação nesta capacitação, para garantir que os conhecimentos adquiridos são mais facilmente incorporados pela organização e que não se perdem, com a eventual saída de um elemento;
- Após o término do projeto os parceiros e, em especial o CLIPrd pela sua missão, continuarão a fazer o acompanhamento destas organizações, de forma a consolidar os conhecimentos adquiridos
- Os produtos formativos ficarão disponíveis para futuros processos de capacitação junto de outras associações, assegurando que o processo poderá manter-se após o fim do projeto

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição	<p>Promover a criação de uma rede de networking associações de migrantes, bem como a participação das mesmas nas redes já existentes na cidade, por forma a aumentar a sua rede de potenciais parceiros, partilha de experiências e de informações relevantes.</p> <p>Ser parte de redes de parceria é fundamental para a integração no ecossistema social da cidade e oferece o acesso a um conjunto de informações e experiências que são muito úteis ao desenvolvimento do trabalho social. Criar sinergias e trabalhar em parceria também é uma forma de angariar e potenciar recursos que pode ser muito útil às associações.</p> <p>Consideramos que é importante a criação de uma rede de associações de migrantes porque partilham desafios comuns à integração de migrantes e podem inter ajudar-se mutuamente e desenvolver projetos comuns que tenham um maior impacto na integração dos migrantes. Mas consideramos também de extrema relevância que estas associações façam parte das redes sociais já existentes na cidade, como o CLAS, os grupos comunitários, a Rede DLBC entre outros porque, não só contribui para a sua integração no setor social da cidade, como permite troca de experiências diferentes e acesso a outro tipo de informações e ainda para dar voz aos migrantes nestas plataformas de participação cívica.</p>
Sustentabilidade	<p>A sustentabilidade deste objetivo passa por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apostar numa lógica de criação de uma rede de suporte e networking de associações de migrantes, que se mantenha no tempo - Após o término do projeto os parceiros e, em especial o CLIPrd pela sua missão, continuarão a fazer o acompanhamento desta rede - As informações e sinergias criadas perduram no tempo e nas associações

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Divulgação
Recursos humanos	1 técnico da Associação CLIPrd; 1 voluntário da Associação CLIPrd; 1 técnico da EAPN; 1 técnico da AIMA; 1 técnico da Junta de Freguesia de Arroios; 1 técnico AKF
Local: entidade(s)	Associação CLIPrd; EAPN; AIMA; Junta Freguesia de Arroios
Valor	3517 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	25



Objectivos específicos para que
concorre

1, 2

Actividade 2 Workshops Angariação de Fundos

Recursos humanos 1 técnico da Associação CLIPrd; 1 voluntário da Associação CLIPrd; 1 técnico da EAPN; 1 técnico da AIMA; 1 técnico da AKF; 7 formadores

Local: entidade(s) Associação CLIPrd; EAPN; AIMA

Valor 11517 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Pontual7

Nº de destinatários 20

Objectivos específicos para que
concorre

1

Actividade 3 Estratégia Angariação de Fundos

Recursos humanos 1 técnico da Associação CLIPrd; 1 voluntário da Associação CLIPrd; 1 consultor de estratégias de angariação de fundos; 1 técnico AKF

Local: entidade(s) Associação CLIPrd

Valor 5417 EUR

Cronograma Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 20

Objectivos específicos para que
concorre

1

Actividade 4 Rede de Networking

Recursos humanos 1 técnico da Associação CLIPrd; 1 voluntário da Associação CLIPrd; 1 técnico da EAPN; 1 técnico da AIMA; 1 técnico da Junta de Freguesia de Arroios; 1 técnico AKF

Local: entidade(s) Associação CLIPrd; EAPN; AIMA; Junta Freguesia de Arroios

Valor 3517 EUR

Cronograma	Mês 4, Mês 6, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Pontual4
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 5	Redes Sociais da Cidade
Recursos humanos	1 técnico da Associação CLIPrd; 1 voluntário da Associação CLIPrd; 1 técnico da EAPN; 1 técnico da AIMA; 1 técnico da Junta de Freguesia de Arroios; 1 técnico AKF
Local: entidade(s)	Associação CLIPrd; EAPN; AIMA; Junta Freguesia de Arroios
Valor	3517 EUR
Cronograma	Mês 6
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 6	Evento Angariação de Fundos
Recursos humanos	1 técnico da Associação CLIPrd; 1 voluntário da Associação CLIPrd; 1 técnico da EAPN; 1 técnico da AIMA; 1 técnico da Junta de Freguesia de Arroios; 1 técnico AKF
Local: entidade(s)	Associação CLIPrd; EAPN; AIMA; Junta Freguesia de Arroios
Valor	3915 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	75
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	2
	Constituição da equipa de projeto
Função	1 coordenador/técnico CLIPrd
Horas realizadas para o projeto	1600
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	1 voluntário CLIPrd
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	7 formadores
Horas realizadas para o projeto	42
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	1 consultor área angariação fundos
Horas realizadas para o projeto	40
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	1 técnico EAPN
Horas realizadas para o projeto	400
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	1 técnico AIMA
Horas realizadas para o projeto	400



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	1 técnico Junta Freguesia Arroios
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	20
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	75
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	0
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0



Dirigentes/técnicos associações de migrantes	20
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	17100 EUR
Encargos com pessoal externo	10000 EUR
Deslocações e estadias	900 EUR
Encargos com informação e publicidade	2300 EUR
Encargos gerais de funcionamento	600 EUR
Equipamentos	500 EUR
Obras	0 EUR
Total	31400 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	CLIP - Recursos e Desenvolvimento
Valor	31400 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	31400 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	11660 EUR
Total do Projeto	43060 EUR
Total dos Destinatários	180

