

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2024
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 013

Ajuda de Artistas 24-27



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação CCRCCR
Designação Fórum de Artes e Ofícios da Ajuda

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GAVE- Grupo de Artistas Vale Eureka
Designação Junta de Freguesia de Alcantara
Designação Junta de Freguesia da Ajuda
Designação COMISSÃO UNITARIA DOS REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FREGUESIA DE ALCANTARA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação Ajuda de Artistas 24-27
BIP/ZIP em que pretende intervir 51. Cascalheira / Alvito Velho
63. Rio Seco
ODS 2030 Educação de Qualidade
Trabalho Digno e Crescimento Económico
Produção e Consumo Sustentáveis
Síntese do Projeto

Fase de execução Os artesãos certificados e conceituados, sócios do FAOA, irão através das artes e ofícios, promover a integração e inclusão das varias culturas existentes, cada vez em maior número, na nossa comunidade socioeducativa. Continuaremos a apostar nas formações/reciclagens dos artesãos dotando-os de competências que os prepara para um maior foco de autoemprego, As formações serão asseguradas pelo GAVE (parceiro formal) associação de referencia e por artesãos certificados a nível nacional

Fase de sustentabilidade Os conhecimentos culturais que cada criança traz na bagagem da sua vida farão pontes de união com a sociedade maioritária que os acolhe. A proficuidade da multiculturalidade será uma riqueza cultural na vida das nossas crianças. Continuaremos também a aumentar o numero de artesãos com carteira profissional, certificados pela AAL para alargar o potencial de comercialização dos seus



produtos e alargar as suas competências na area socioeducacional não formal

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A comunidade socioeducativa dos nossos territórios tem vindo a alterar-se substancialmente, pois a vinda de inúmeras crianças oriundas de vários países traça uma nova realidade. Existem algumas dificuldades na integração dessas crianças a nível académico e social. A migração não é um problema, mas sim uma oportunidade de crescimento economico-social-educacional da nossa sociedade e será com estratégias e medidas sustentáveis que todos, como sociedade, beneficiaremos. As artes e ofícios colocadas ao serviço desta nova realidade, foi testada, numa pequena amostra, na anterior edição do Ajuda de Artistas 22-25 e teve um enorme sucesso, reportada pelo corpo docente das escolas.

Destinatários preferenciais Crianças

Temática preferencial Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania

Objectivo geral O objetivo primordial do projeto é o beneficio da multiculturalidade nas artes e ofícios. Enriquecimento da nossa cultura, como sociedade que acolhe, através dos conhecimentos culturais dos que nos procuram. Os ofícios das varias culturas são possíveis conciliar com a elaboração de produtos feitos com materiais sustentáveis e economicamente proveitosos. Através do artesanato como oficio iremos promover a cidadania ativa; a auto-organização; às condições favoráveis ao empreendedorismo, aceitação das artes e ofícios como forma sustentável de sustento e a valorização da arte e ofícios pelas varias culturas. O projeto tem como destinatários diretos artistas, artesãos e as crianças/jovens da nossa comunidade socio-educativa,

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1



Descrição	<p>Artesanato economicamente sustentável e amigo do ambiente-</p> <p>As parcerias que projetamos com a Faculdade de Arquitetura levará a que a mesma possa doar materiais recicláveis para produção de peças de artesanato. Os artesãos certificados, irão produzir as suas peças com materiais reciclados e doados, diminuindo assim o valor de produção ficando mais viável a comercialização das mesmas a preços mais acessíveis.</p>
Sustentabilidade	<p>Alargando as possibilidades de parcerias com entidades e firmas para a recuperação de materiais passíveis de transformação, irão ser produzidos produtos economicamente comercializáveis.</p>
Objetivo Específico de Projeto 2	
Descrição	<p>Educação inclusiva não formal ao longo da vida</p> <p>Realização de formações no âmbito artesanato (ex: produção peças em materiais sustentáveis- atividade 8), arte circense (Construção de balões, pinturas faciais -atividade 4) e educação ambiental (ex: aprendizagem de construção de hortas -atividade 9)</p>
Sustentabilidade	<p>Os promotores adquiriram em 2 edições anteriores a capacidade e know how para gerir a capacitação dos destinatários. Os parceiros formais detêm infraestruturas que irão possibilitar a realização das formações e recursos humanos (formadores) que irão realizar as formações tais como : GAVE, AAL. O projeto Ajuda Verde promovido JF Ajuda detém recursos humanos para apoiar na educação ambiental, nomeadamente na construção das hortas.</p>
Objetivo Específico de Projeto 3	
Descrição	<p>Ofício respeitável e crescimento econômico</p> <p>Aumentar as competências técnicas dos artesãos através das formações promovidas pelo projeto irão capacitar os mesmos para que possam ter maiores possibilidades no mercado de trabalho, em condições justas.</p> <p>Organizar e dinamizar as feiras, eventos, loja do artesão, mercados temáticos com a intenção de divulgar e comercializar os produtos/serviços, alavancando o emprego e autoemprego.</p>
Sustentabilidade	<p>Os promotores, parceiros formais e parceiros informais, nomeadamente a Redeemprega e Ajudaemprega colaborarão na procura e apetrechamento dos destinatários à procura ativa de emprego, no encaminhamento dos destinatários, consoante o seu perfil, para o emprego ou autoemprego</p>

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária



Actividade 1	Formação itinerante
Recursos humanos	Técnicos responsáveis pelos Centros de Artesanato e formação, 1 coordenador geral, assistente executivo 2 voluntários
Local: entidade(s)	Olaria de Xico Tarefa (Redondo); Atelier de Luis Rosado (Redondo); Centro de Interpretação dos Bonecos de Estremoz (Estremoz); Atelier de Isabel Catarrilhas (Estremoz).
Valor	7300 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Pontual ⁴
Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Parcerias e sustentabilidade
Recursos humanos	docentes de todas as escolas do agrupamento; coordenador, assistente executivo. 1 voluntario, técnicos da faculdade Arquitetura plástico reciclado)
Local: entidade(s)	Centro Paroquial Ajuda; Centro Paroquial Alcantara, todas as escolas do Agrupamento Francisco de Arruda nos níveis pré--escolar e 1º ciclo EB
Valor	3350 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	325
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Centro Arte e Exposição
Recursos humanos	42 artesãos (1 semanalmente), 1 operacional. coordenador, assistente executivo
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Ajuda
Valor	4500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês



	9, Mês 10, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	42
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 4	Feiras do Jardim Santo Amaro
Recursos humanos	Por cada feira: 6 operacionais (des(montagem) tendas, expositores, Bancas, Palco, Plateia;3 artistas arte circense; 2 músicos; 15 artesãos; coordenador; assistente executivo; 3 voluntários; 3 funcionários JF Alcantara, 2 formadores em arte circense
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Alcantara
Valor	8325 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	Mercadinhos de natal nos territorio
Recursos humanos	Para manter 10h por dia 2 lojas nos mercados; 2 funcionários, Coordenador ;assistente executivo, 1 voluntário
Local: entidade(s)	Junta de freguesia da Ajuda, Junta de Freguesia de Alcantara
Valor	2750 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	44
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 6	Empreendedores e crescimento



Recursos humanos	42 artesãos, 4 artistas arte circense, coordenador; assistente executivo, 1 voluntário
Local: entidade(s)	JF Ajuda, JA Alcantara, Palácio da Ajuda, GAVE, vários parceiros
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	42
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 7	Concurso Agnelo Dias Monteiro
Recursos humanos	1 voluntário
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Ajuda
Valor	250 EUR
Cronograma	Mês 4
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	42
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 8	Oficinas Artistas
Recursos humanos	artesãos do GAVE, artesãos sócios FAOA, coordenador, assistente executivo
Local: entidade(s)	CCRCCR, Escola Alexandre Herculano, Escola Manuel Sérgio, Escola Homero Serpa, escola Voz do Operário, Jardim Infância Alexandre Rodrigues Ferreira, APIA, Associação 2 Maio, Centro Paroquial N ^a Sr ^a Ajuda, Jardim de infância N ^a SR ^a Ajuda,
Valor	6370 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	325



Objectivos específicos para que
concorre

1, 2

Actividade 9 Hortas para a Vida

Recursos humanos Eng Agrônomo, coordenador, assistente executivo, técnicos
faculdade arquitetura, artesãos

Local: entidade(s) Centro de Dia do Centro Paroquial N^a Sr^a Ajuda

Valor 2750 EUR

Cronograma Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 20

Objectivos específicos para que
concorre

1, 2

Actividade 10 Festa da primavera

Recursos humanos docentes de todas as escolas, artesãos, artistas arte
circence, artista musical, coordenador, assistente
executivo, 3 voluntários

Local: entidade(s) Junta de Freguesia da Ajuda

Valor 2050 EUR

Cronograma Mês 7

Periodicidade Pontual1

Nº de destinatários 375

Objectivos específicos para que
concorre

1, 2

Actividade 11 Monitorização e avaliação

Recursos humanos coordenador

Local: entidade(s) CCRCCR

Valor 2500 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 12



Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	1300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 12	Informação e divulgação
Recursos humanos	Coordenador: assistente executivo, técnico do Jornal de Alcantara; parceiros
Local: entidade(s)	CCRCCR
Valor	3050 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	2000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 13	Não Ocidental Praia Lusitana
Recursos humanos	1 cenógrafo, 1 professor expressão dramática, 1 técnico som, 1 coordenador, 1 assistente executivo,
Local: entidade(s)	4 escolas de 1º ciclo E.B. da freguesia da Ajuda
Valor	3500 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	29
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	1250
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Formadores
Horas realizadas para o projeto	720
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Operacionais apoio logística feiras/eventos
Horas realizadas para o projeto	360
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Artistas Artes circense
Horas realizadas para o projeto	112
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Artistas musicais
Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Técnico som
Horas realizadas para o projeto	50



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	artes performativas
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	assistente executivo
Horas realizadas para o projeto	330
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	voluntarios
Horas realizadas para o projeto	624
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	30
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	0
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0



Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	50
Nº de destinatários mulheres	910
Nº de destinatários desempregados	78
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	375
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	120
Nº de destinatários imigrantes	130
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	6250
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	3
Nº de vídeos criados	25
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	7
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
--cartazes	7

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 17500 EUR



Encargos com pessoal externo	22300 EUR
Deslocações e estadias	2000 EUR
Encargos com informação e publicidade	2000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	5000 EUR
Equipamentos	895 EUR
Obras	0 EUR
Total	49695 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora	
Entidade	CCRCCR
Valor	37271 EUR
Entidade	Fórum de Artes e Ofícios da Ajuda
Valor	12424 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes	
Entidade	CCRCCR
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4000 EUR
Descrição	Acompanhamento de técnicos para o seu publico alvo. Cedência de instalações para reuniões e oficinas. Cedência de 3 carrinhas para a apoio á logística das feiras
Entidade	Forum Artes e Ofícios da Ajuda
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3500 EUR
Descrição	Cedência de equipamento para as feiras (tendas, mesas, vitrines); Acompanhamento dos 4 diretores nas atividades previstas no programa
Entidade	Junta de Freguesia Ajuda
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	Apoio na logística; pagamento 1 operacional para montagem das feiras, Comparticipação nas formações nas escolas
Entidade	Junta de Freguesia de Alcantara

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2500 EUR
Descrição	Apoio à logística; Pagamento aos operacionais para as feiras Jardim Santo Amaro, divulgação das atividades
Entidade	CURPIA
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2500 EUR
Descrição	Divulgação dos eventos do Plano de Atividades do projeto, técnico que acompanha os idosos nas tendas nas feiras, apoio de técnico nas oficinas artistas, participação no mercado de natal
Entidade	Centro Paroquial NªSra Ajuda
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Divulgação dos eventos do PAA do Projeto; apoio de técnico nas oficinas artistas
Entidade	Centro Social e Paroquial Alcantara
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Divulgação dos eventos do Plano de Atividades do Projeto; apoio de técnico nas oficinas artistas

TOTAIS

Total das Actividades	49695 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	16000 EUR
Total do Projeto	65695 EUR
Total dos Destinatários	4680

