

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 139

**AUGI'S hoje e amanhã!**



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

### ENTIDADES PROMOTORAS

*Designação* Junta de Freguesia de Carnide

### ENTIDADES PARCEIRAS

*Designação* GI COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA AUGI DA AZINHAGA DOS LAMEIROS / QUINTA DAS CAMAREIRAS

*Designação* Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social

*Designação* Horas de Sonho, apoio à criança e à família, CRL

*Designação* ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA AUGI DENOMINADA RUA PARTICULAR À AZINHAGA DA TORRE DO FATO (RUA A E RUA B)

*Designação* Mãos do Mundo - Associação Juvenil

*Designação* GI Arqmob

---

### IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

*Designação* AUGI`S hoje e amanhã!

*BIP/ZIP em que pretende intervir* 18. Azinhaga dos Lameiros / Azinhaga da Torre do Fato

### Síntese do Projecto

*Fase de execução* -----

*Fase de sustentabilidade* -----

---

### DESCRIÇÃO DO PROJECTO

#### Objetivo Geral de Projeto

*Diagnóstico* As AUGI's evidenciam problemáticas como o desemprego, a prevalência de uma população envelhecida, crianças e jovens com insucesso escolar e a inexistência de espaços de convívio e de encontro entre os moradores. A par destas questões junta-se a preocupação com as questões de arquitectura, administrativas e jurídicas com vista à legalização urbanística das duas áreas. Estas duas AUGI's estão há muito consolidadas na Freguesia. No entanto, existe um desequilíbrio no que diz respeito à existência de infra-estruturas e serviços nessas zonas. A inexperiência dos moradores neste tipo de processos de arquitectura e a complexidade do processo leva à necessidade de um apoio

integrado e abrangente. É neste sentido que se pretende desenvolver um projecto inovador de Serviços Mínimos de Arquitectura coadjuvado com um trabalho integrado e coerente por diversos parceiros locais. Os Arquitectos desempenham um papel significativo no melhoramento das condições de vida das Pessoas e das Cidades, desde que o acesso aos seus serviços lhes seja possibilitado (quer à organização de processos de financiamento e de decisão participada, quer à prática de projecto para intervenções concretas). Cruzando-se estes pontos, defende-se a ideia de Serviços Mínimos de Arquitectura que podem ser prestados à comunidade, que julgamos ter, no momento corrente, particular pertinência e a única solução à vista no sentido de se conseguir apoiar efectivamente os processos de legalização.

*Temática preferencial*

Reabilitação e Requalificação de Espaços

*Destinatários preferenciais*

Comunidade

*Objectivo geral*

Carnide como projecto-piloto

Tendo como ponto de partida as AUGI's de Carnide mas com a perspectiva de vir a servir toda a freguesia, pretende-se projectar um processo aberto e participado de identificação das necessidades das pessoas em matéria de serviços de Arquitectura. Com um conjunto de associações e grupos comunitários com um papel significativo na prática de processos participativos, o Bairro apresenta-se como um lugar privilegiado para a realização deste processo. Da parceria entre a Junta de Freguesia de Carnide e associações locais, o objectivo da proposta é constituir um Gabinete Técnico Local que possa prestar Serviços Mínimos de Arquitectura.

Do ponto de vista da participação, pretende-se que a população de Carnide possa fazer parte do processo de registo/levantamento de situações com necessidade de intervenção e na definição dos critérios de prioridade dessas necessidades. A realização de actividades para crianças e adultos permitirá a consciencialização das possíveis áreas de intervenção dos serviços de arquitectura e a capacitação dos moradores para a apresentação de situações concretas no Bairro. Este processo permitirá criar uma rede de necessidades, a sua prioridade e tipo de financiamento aplicável para a sua execução, nomeadamente no que a processos de legalização ou licenciamento diz respeito. Por forma a assegurar a sustentabilidade da proposta além da realização do programa pretender-se-á, no fim deste primeiro ano de actividade, constituir uma cooperativa de prestação de serviços de arquitectura local.

---

**Objetivos Específicos de Projeto**

**Objetivo Específico de Projeto 1**



**Descrição** Criação de dinâmicas comunitárias e participativas no diagnóstico dos principais problemas e necessidades. Com o objectivo de ter um diagnóstico e caderno de encargos dos principais problemas urbanos e sociais dos moradores, pretende-se desenvolver um conjunto de iniciativas, que abarque inclusivamente crianças e idosos, sobre as suas necessidades mais prementes. Estes processos desenvolver-se-ão através de metodologias utilizadas em processos participativos, como assembleias e workshops. Os problemas poderão ser da esfera pública como privada, e de natureza urbanística ou de natureza social.

**Sustentabilidade** A construção de dinâmicas participativas é o primeiro passo para garantir o empowerment, capacidade reivindicativa e uma cidadania mais activa da comunidade. O desenvolvimento de métodos participativos e a sua concretização criam uma forte dinâmica positiva, consolidando as formas de decisão democráticas e integradoras, com consequências permanentes na estrutura social do bairro.

### Objetivo Específico de Projeto 2

**Descrição** Constituição de um Gabinete Técnico Local de Arquitectura, incluindo a criação de bolsa de trabalho para prestadores de serviços. Não há dinâmicas participativas que resistam à não concretização das suas decisões. Neste sentido, deverá começar a ser instalado um Gabinete Técnico Local, a partir do grupo informal de arquitetos arqmob - ao qual, durante o período de execução do projecto, se possam vir a associar outros arquitectos locais no desemprego ou em situação precária, que acompanhará o processo de discussão e tomará nas suas mãos o início da concretização técnica de partes do caderno de encargos definido pela população, junto das autoridades competentes. Este gabinete desenvolverá os seus trabalhos mediante o cruzamento do apoio BIP-ZIP e a comparticipação dos moradores em função do seu estatuto sócio-económico.

**Sustentabilidade** Pretende-se que este gabinete técnico local, no fim do programa, se possa constituir como uma cooperativa de arquitectura, entre as várias partes e cidadãos que se vierem a disponibilizar para participar neste processo. A cooperativa prestará serviços de arquitectura local, no que se pretende que seja a instituição garante da sustentabilidade e durabilidade do projecto. Esta prática permite a valorização da experiência dos actores locais na sua formação específica, durante e após a conclusão deste programa, sendo a manutenção activa do gabinete técnico local conseguida através das receitas pelos serviços prestados em função da comparticipação dos habitantes, proporcional aos seus rendimentos familiares.

### Objetivo Específico de Projeto 3



<i>Descrição</i>	<p>Resolução dos problemas de legalização dos edifícios e fogos.</p> <p>Um dos principais problemas que já se sabe que será colocado é o facto de uma parte dos edifícios estar numa zona AUGI e, portanto, em fase de legalização. Adoptando as mesmas metodologias usadas no Bairro da Prodac Norte e Prodac Sul, pretende começar a desenvolver-se o processo de legalização de edifícios e fogos. O único novo factor que se pretende introduzir, tanto pela quantidade de trabalho como pelas diferenças sociais existentes no território, é que os moradores não participarão no processo com um valor único, mas este valor dependerá das suas condições sócio-económicas.</p>
<i>Sustentabilidade</i>	<p>Este será um trabalho que não se resolverá num ano, mas que garante a necessidade de continuidade do programa e da própria cooperativa.</p> <p>A legalização dos fogos perdurará ao longo dos anos e representa uma solução definitiva para o problema em causa, com efeito positivo permanente na vida dos moradores.</p>

### CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

<i>Actividade 1</i>	Diagnóstico
<i>Descrição</i>	Levantamento dos principais problemas urbanos e sociais, a realizar através de inquéritos e sessões participativas.
<i>Recursos humanos</i>	Junta de Freguesia 2 técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Relatório de diagnóstico das situações urbanas a necessitar de intervenção e lista de reivindicações das populações locais que sirva de base para o caderno de encargos.
<i>Valor</i>	2500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	200
<i>Objectivos especificos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 2</i>	Oficinas para crianças



<i>Descrição</i>	Divulgação e selecção de crianças para a realização de workshop, com a duração de uma semana, sensibilizando para os temas urbanos, de arquitectura e cidadania.
<i>Recursos humanos</i>	Junta de Freguesia Associação Mãos do Mundo 2 técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Produção de ideias e conteúdos que possam vir a integrar o caderno de encargos de análise e soluções para os problemas urbanos e sociais da comunidade local.
<i>Valor</i>	1300.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	30
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 3</i>	Elaboração do Caderno de Encargos
<i>Descrição</i>	Elaboração do Caderno de Encargos com soluções para os problemas levantados e apresentados por moradores e diversos parceiros.
<i>Recursos humanos</i>	Grupo informal de arquitectos arqmob
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Organização e elencagem do diagnóstico feito e estudos de viabilidade para a concretização de soluções
<i>Valor</i>	3000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2

<b>Actividade 4</b>	Bolsa de prestadores de serviços
<b>Descrição</b>	Abertura de candidatura para constituição de bolsa de prestadores de serviços locais. Organização da bolsa em função das necessidades do Bairro.
<b>Recursos humanos</b>	Junta de Freguesia (divulgação e local)
<b>Local: morada(s)</b>	-
<b>Local: entidade(s)</b>	-
<b>Resultados esperados</b>	Pretende obter-se uma lista de prestadores de serviços que possam integrar os trabalhos a ser realizados e que, progressivamente, os possam vir a assumir.
<b>Valor</b>	2500.00 EUR
<b>Cronograma</b>	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
<b>Periodicidade</b>	Diário
<b>Nº de destinatários</b>	20
<b>Objectivos específicos para que concorre</b>	1, 2
<b>Actividade 5</b>	Ponto da situação do projecto
<b>Descrição</b>	Informação à comunidade sobre o andamento do projecto e propostas de resolução. Abertura constante à discussão pública.
<b>Recursos humanos</b>	Junta de Freguesia Associação Mãos do Mundo Grupo informal de arquitectos arqmob
<b>Local: morada(s)</b>	-
<b>Local: entidade(s)</b>	-
<b>Resultados esperados</b>	Sessão Participativa e folheto explicativo. Participação da comunidade nas decisões de projecto.
<b>Valor</b>	2500.00 EUR
<b>Cronograma</b>	Mês 6
<b>Periodicidade</b>	Pontual
<b>Nº de destinatários</b>	200
<b>Objectivos específicos para que concorre</b>	1

<b>Actividade 6</b>	Abertura do Gabinete Técnico Local
<b>Descrição</b>	Informação à comunidade sobre o andamento do projecto e propostas de resolução. Abertura do Gabinete Técnico Local para prestação de serviços de arquitectura à comunidade.
<b>Recursos humanos</b>	Grupo informal de arquitectos arqmob Bolsa de trabalhadores
<b>Local: morada(s)</b>	-
<b>Local: entidade(s)</b>	-
<b>Resultados esperados</b>	Criar um espaço ao qual o cidadão possa recorrer para prestação de serviços de arquitectura a preços sociais. Criar oportunidades de trabalho para moradores.
<b>Valor</b>	9000.00 EUR
<b>Cronograma</b>	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<b>Periodicidade</b>	Semanal
<b>Nº de destinatários</b>	200
<b>Objectivos específicos para que concorre</b>	1, 2, 3
<b>Actividade 7</b>	Legalizações
<b>Descrição</b>	Início do processo de licenciamento de edifícios e fogos por regularizar.
<b>Recursos humanos</b>	Grupo informal de arquitectos arqmob Bolsa de trabalhadores
<b>Local: morada(s)</b>	-
<b>Local: entidade(s)</b>	-
<b>Resultados esperados</b>	Levantamento, desenho, preparação e entrega de processos de licenciamento.
<b>Valor</b>	10200.00 EUR
<b>Cronograma</b>	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<b>Periodicidade</b>	Diário
<b>Nº de destinatários</b>	200
<b>Objectivos específicos para que concorre</b>	1, 2, 3





**Actividade 8** Augis- Passado, Presente e Futuro

**Descrição**

Pretendemos valorizar o contributo dos idosos para a vida social e comunitária, evitar o isolamento criando redes de entre-ajuda.

1) AUGI Passado: Encontros entre moradores da AUGI, partilha de histórias de vida, histórias da AUGI, vivências e tradições, alterações físicas do espaço, evolução tecnológica através das Oficinas da Memória. 2) AUGI Presente: Fomentar criação de rede de suporte e entre ajuda entre séniores e vizinhos estreitando os laços de proximidade, partilha de interesses comuns através das Oficinas de Interesses. 3)AUGI Futuro: Apoio ao acesso a serviços online, criação de uma rede de aprendizagem intergeracional através de uma rede social fechada com jovens de uma escola local. Após criada a rede os séniores com apoio poderão publicar as histórias recriadas na Oficina da Memória sobre os próprios e sobre a vivência na AUGI, partilhar actividades ou desafios para os vizinhos mediante áreas de interesse, lançar desafios ao grupo de jovens da escola local e os mesmos ao grupo sénior fomentando a partilha e trabalhando a estimulação cognitiva. Pretende-se ainda proporcionar aos idosos envolvidos, em sistema de actividades intergeracionais, a aprendizagem de novas tecnologias e o restabelecimento do contacto com familiares distantes, designadamente com recurso ao Skype, promovendo, assim, a prevenção da saúde mental nesta população-alvo, nomeadamente, a diminuição do isolamento e da depressão.

**Recursos humanos** 2 técnicos da Cooperativa Horas de Sonho

**Local: morada(s)** -

**Local: entidade(s)** -

**Resultados esperados** Identificação de 3 áreas de interesse dos séniores e apoio à criação de grupos informais de entre-ajuda e partilha de interesses com liderança dos próprios; 70% dos séniores que estão presentes nas oficinas de memória (actividade de estabelecimento de relação) integram as actividades posteriores; 70% dos séniores adquirem competências para gerir a rede social fechada; o lançamento de desafios, partilha de histórias e articulação com a escola local inicia com apoio técnico e autonomiza-se com continuidade de gestão do técnico à distância.

**Valor** 4500.00 EUR

**Cronograma** Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

**Periodicidade** Semanal

**Nº de destinatários** 25

*Objectivos específicos para que*



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

<i>concorre</i>	1
<b>Actividade 9</b>	Caravana da Cidadania
<i>Descrição</i>	Deslocações da Caravana da Cidadania, auto-caravana da Junta de Freguesia, às AUGI`s. Espaço de apoio, informação, de encontro e de dinamização das actividades em virtude de no território não existirem estruturas para este fim.
<i>Recursos humanos</i>	1 Técnico da Junta de Freguesia 1 Técnico da Crescer a Cores
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Realização de atendimentos descentralizados à população.
<i>Valor</i>	5000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<b>Actividade 10</b>	Espaço ZIP NET
<i>Descrição</i>	Espaço destinado à população em geral mas em particular à população idosa e juvenil. Utilização livre e gratuita de 6 computadores instalados na Caravana da Cidadania e colocados à disposição da população com ligação à internet.
<i>Recursos humanos</i>	1 técnico da Junta de Freguesia 1 técnico da Crescer a Cores
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Utilização assídua de, pelo menos, 10 moradores.
<i>Valor</i>	3500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9



<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	50
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 11</i>	ESPAÇO ZIP LEITURA
<i>Descrição</i>	Destinado à população em geral mas em particular à população mais idosa onde diariamente será possível a leitura de jornais, revistas e de algumas outras publicações. Pretende-se ainda dar resposta a um conjunto de pessoas que se encontram em situação de desemprego e que podem, de forma gratuita, consultar os Classificados e receber apoio e motivação para a procura activa de emprego.
<i>Recursos humanos</i>	1 técnico da Junta de Freguesia
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Utilização assídua de, pelo menos, 15 moradores
<i>Valor</i>	3000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	50
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 12</i>	ESPAÇO ZIP AJUDA!
<i>Descrição</i>	Espaço de apoio descentralizado no âmbito administrativo e jurídico para apoio aos processos de legalização das duas AUGI's.
<i>Recursos humanos</i>	1 técnico da Junta de Freguesia 1 advogada em atendimento descentralizado
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Utilização assídua de, pelo menos, 5 moradores
<i>Valor</i>	3000.00 EUR

<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	100
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 13</i>	Conselho de Parceiros
<i>Descrição</i>	Reunião mensal envolvendo todas as entidades parceiras do projeto com o objetivo de coordenar todo o trabalho, avaliar o projeto de uma forma permanente, redefinir prioridades e auto-formar dada a interdisciplinaridade dos intervenientes.
<i>Recursos humanos</i>	Todos os elementos das entidades parceiras e promotora envolvidas no projeto
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Capacitação de agentes locais para o trabalho comunitário em parceria
<i>Valor</i>	0.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	25
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3

## MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

### Rede (resultados)

*Nº de parceiros mobilizados* -----

### Constituição da equipa de projeto

### Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

**Destinatários (Resultados)**

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

**Equidade**

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

**Produtos/Elementos tangíveis da intervenção**

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----



*Nº de vídeos criados* -----

*Nº de artigos publicados em jornais / revistas* -----

*Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)* -----

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO**

**Financiamento BIP/ZIP solicitado**

*Encargos com pessoal interno* 12500.00 EUR

*Encargos com pessoal externo* 34500.00 EUR

*Deslocações e estadias* 0.00 EUR

*Encargos com informação e publicidade* 3000.00 EUR

*Encargos gerais de funcionamento* 0.00 EUR

*Equipamentos* 0.00 EUR

*Obras* 0.00 EUR

*Total* 50000 EUR

**Montante de apoio financeiro por entidade promotora**

*Entidade* Junta de Freguesia de Carnide

*Valor* 50000.00 EUR

**Outras fontes de financiamento e respectivos montantes**

*Entidade* ARQMOB

*Tipo de apoio* Financeiro

*Valor* 900.00 EUR

*Descrição* 2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)

*Entidade* AUGi - Az. Lameiros

*Tipo de apoio* Financeiro

*Valor* 900.00 EUR

*Descrição* 2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

<i>Entidade</i>	AUGI - Torre do Fato
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	900.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
<i>Entidade</i>	Crescer a Cores
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	900.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
<i>Entidade</i>	Cooperativa Horas de Sonho
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	900.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
<i>Entidade</i>	Associação Mãos do Mundo
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	900.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
<i>Entidade</i>	Crescer a Cores
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	900.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
<i>Entidade</i>	Junta de Freguesia de Carnide
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	10800.00 EUR
<i>Descrição</i>	3 técnicos da autarquia a 25% do seu tempo (12 meses X 300 euros X 3 técnicos)

**TOTAIS**



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

<i>Total das Atividades</i>	50000 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	50000 EUR
<i>Total do Projeto</i>	67100 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	1500

